

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GLOBAL

INDIVIDUAL

Programa:

Empreendimento: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Poços Artesianos das Localidades Rurais

Valor do Repasse (R\$):

1.609.796,09

Agente Financeiro:

Contrapartida (R\$):

-

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim - MA

Empresa Contratada:

Início da Obra: ALR

Local: Zona Rural do Município de Itapecuru-Mirim - MA

Tipo de Serviço: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Poços Artesianos das Localidades Rurais

Item	Disc. dos serviços	Peso	Valor das Obras	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05			Concedente
				Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	
ZONA RURAL																			
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM - MA	100,00	1.609.796,09	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67
TOTAL	SIMPLES	100,00	1.609.796,09	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67
	ACUMULADO	100,00	1.609.796,09	134.149,67	134.149,67	8,33	268.299,35	268.299,35	16,67	402.449,02	402.449,02	25,00	536.598,70	536.598,70	33,33	670.748,37	670.748,37	41,67	804.898,04

Mês 06		Mês 07			Mês 08			Mês 09			Mês 10			Mês 11			Mês 12		
Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
	8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33	134.149,67		8,33
-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33	134.149,67	-	8,33
804.898,04	50,00	939.047,72	939.047,72	58,33	1.073.197,39	1.073.197,39	66,67	1.207.347,07	1.207.347,07	75,00	1.341.496,74	1.341.496,74	83,33	1.475.646,42	1.475.646,42	91,67	1.609.796,09	1.609.796,09	100,00