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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0001 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SEMAS, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a 

ser conduzida pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, criada pela Portaria n° 

254/2023/GP, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município -  DOEM, de 24 de março de 

2023. 

A licitação seguirá as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos e será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro 2006; da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente; do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; Decreto nº 7.746, de 05 

de junho de 2012; do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013; do Decreto nº 9.507, de 21 de 

setembro de 2018; das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017; 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010; da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018; Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 

e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, alterações e demais normas 

pertinentes à espécie. 

A sessão pública de realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 ocorrerá 

no dia 03 de maio de 2023, às 10h00min, no Auditório da sede da Prefeitura Municipal de 

Itapecuru Mirim/MA, localizada à Praça Gomes de Souza, s/nº, Bairro Centro, Itapecuru 

Mirim/MA. 

Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados em total observância às 

normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT e pelo Projeto 

Básico, ANEXO I deste Edital. 

 

TOMADA DE PREÇOS: Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

A escolha da modalidade licitatória é feita em razão do valor estimado para o 

empreendimento: convite: R$ 330.000,00; tomada de preços: até R$ 3.300.000,00; e concorrência: 

acima de R$ 3.300.000,00. 

Orientação Normativa/AGU 10: “Para fins de escolha das modalidades licitatórias 

convencionais (concorrência, tomada de preços e convite), bem como de enquadramento das 

contratações previstas no art. 24, I e II, da lei nº 8.666/1993, a definição do valor da contratação levará 

em conta o período de vigência contratual e as possíveis prorrogações. Nas licitações exclusivas para 
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microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) refere-se ao período de um ano, observada a respectiva proporcionalidade em casos de 

períodos distintos” 

Saliente-se que, de acordo o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 

4935/2012 – 2ª Câmara) “A escolha da modalidade licitatória deve basear-se no valor total da 

contratação, incluindo os possíveis acréscimos, pois, conforme dispõe o caput do art. 8º da Lei 

8.666/93, ‘a execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 

seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução”. Dessa forma, o enquadramento 

como Concorrência, Tomada de Preços ou Convite deve considerar não só o valor estimado 

inicialmente, mas também os acréscimos cabíveis na forma da lei (25 ou 50%). 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste 

Edital e seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. · 

1.2. Este Edital estará disponível para consulta ou download gratuitamente no site da Prefeitura 

de Itapecuru Mirim/MA, no endereço www.itapecurumirim.ma.gov.br . Quaisquer dúvidas ou 

pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados no e-mail: cplitapecuruma@gmail.com, de 

Segunda à Sexta-feira, no horário das 8h às 12h. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subsequente, salvo comunicação em contrário. 

1.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o dia do vencimento. 

1.5. É facultado a CPL e ao Presidente da Comissão: 

a) Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo; 

b) Solicitar a servidor e/ou aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Itapecuru 

Mirim/MA análise e elaboração de pareceres técnicos ou jurídicos para fundamentação 

de suas decisões; 

c) No julgamento da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância destes documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados; 

d) Relevar omissões puramente formais observadas na Documentação de Habilitação 

ou na Proposta de Preços, desde que não contrariem a legislação e não comprometam a 

lisura da licitação; 

 

http://www.itapecurumirim.ma.gov.br/
mailto:cplitapecuruma@gmail.com
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e) Suspender os trabalhos das sessões públicas para análise de documentos, diligências, 

pareceres técnicos ou jurídicos, quando do julgamento da Documentação de Habilitação 

e da Proposta de Preços. 

1.6. Qualquer divergência entre o Projeto Básico (ANEXO 1) e o Edital, prevalecerá o Edital. 

1.7. Qualquer divergência entre as especificações, obrigações ou condições existentes entre o 

Projeto Básico (ANEXO I) e a minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VII) prevalecerão 

as cláusulas contratuais. 

1.8. Os casos omissos e eventuais dúvidas quanto à aplicação deste Edital serão resolvidos pela 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e eternais 

normas pertinentes à espécie.  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de engenharia para construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense 

(Espaço do Idoso), na sede do Município de Itapecuru Mirim/MA, conforme contido no Projeto 

Básico. 

2.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, empreitada por preço 

global. 

2.3. O valor global estimado para execução do serviço objeto desta licitação é de R$ 

2.999.999,99 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos), conforme Planilha Orçamentária, Anexo do Projeto 

Básico. 

2.4. Os valores unitários de serviços e insumos foram estimados com base nas seguintes 

tabelas de referência: SINAPI: 12/2022 – MARANHÃO; ORSE: 09/22 – SERGIPE; e 

composições próprias. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que tenham ramo de atividade 

pertinente e compatível com o objeto, expresso no estatuto ou contrato social, e que 

atendam a todas as exigências quanto aos requisitos da Documentação de Habilitação 

e da Proposta de Preços. 

3.2. Não poderá participar desta licitação, diretamente ou indiretamente, pessoas jurídicas: 

a) Cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto desta licitação; 
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b) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 

controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si, exceto na hipótese de 

subcontratação compulsória, prevista no art. 48, inciso 11, da Lei Complementar nº 

123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147 /2014; 

c) Que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

d) Que se apresentem na qualidade de subcontratada, exceto na hipótese de subcontratação 

compulsória, prevista no art. 48, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação 

dada pela Lei Complementar nº 147/2014; 

e) Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos 

da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA; 

f) Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de 

Itapecuru Mirim/MA, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante 

o prazo da sanção aplicada; 

g) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, conforme art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

h) Impedidas de licitar e contratar com o Município de Itapecuru-Mirim/MA, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

i) Impedidas de licitar e contratar com o Município de Itapecuru-Mirim/MA, conforme 

art. 47 da Lei Federal nº 12.462/2011 (RDC), durante o prazo da sanção aplicada; 

j) Impedida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção derivada de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o art. 72, § 8°, V, da Lei 

Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais); 

k) Proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização 

de obras e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração 

indireta, por ·prazo não inferior a 5 (cinco) anos, em razão de pena por prática de infração 

da ordem econômica, de acordo com o art. 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011 

(Lei Antitruste); 

l) Proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente 

inclusão no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade - CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992; 
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m) Sociedades empresariais estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

n) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

o) Que mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou familiar com servidores lotados na Comissão Permanente de Licitação - 

CPL; 

p) Autor do Projeto básico ou executivo; 

q) Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9° da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

3.3. A simples apresentação da Proposta de Preços implicará, por parte da licitante, de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo 

assim a Comissão Permanente de Licitação do disposto no Art. 97 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

4. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 

aplicação da legislação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo nesse caso a Comissão julgar e responder à impugnação 

em até 03 (três) dias úteis. 

4.1.1. No caso de empresa interessada em participar da licitação, o prazo para 

impugnação será até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados para a 

Comissão com até 02 (dois) dias úteis da data marcada para abertura do certame, sob pena 

de não conhecimento, protocolados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada 

na Praça Gomes de Souza, s/nº, Bairro Centro, Itapecuru Mirim/MA, de segunda à sexta-

feira, no horário das 8h às 12h, ou devem ser encaminhados no e-mail: 

cplitapecuruma@gmail.com para apreciação. 

4.3. O prazo para impugnação deste Edital é decadencial e as petições protocoladas após o 

prazo serão consideradas intempestivas. 

4.4. O Presidente poderá auxiliar-se do apoio dos setores da Prefeitura Municipal de Itapecuru 

Mirim/MA para responder às impugnações ou aos pedidos de esclarecimentos. 

4.5. Quando o acolhimento da impugnação ou do pedido de esclarecimento resultar em 

modificação que afete inquestionavelmente os itens deste Edital pertinentes a  

mailto:cplitapecuruma@gmail.com
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formulação das Propostas de Preços ou à Documentação de Habilitação, o Presidente 

suspenderá a sessão de abertura e designará nova data para a realização do certame, com 

fixação do prazo igual ao inicialmente estabelecido e divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original. 

4.5.1. Se a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento não ocorrer no prazo 

estabelecido, o Presidente da Comissão poderá declarar o adiamento desta licitação no ato da 

sessão designada para abertura do certame.  

 

4.6. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos serão comunicadas ao 

consulente e a todos os demais interessados desde que tenham adquirido cópia deste Edital 

Comissão Permanente de Licitação. 

4.7. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Presidente e 

demais servidores desta Comissão Permanente de Licitação. 

4.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

4.9. A entrega da Proposta de Preços, sem interposição tempestiva de Impugnação, implicará 

na plena aceitação das condições estabelecidas no presente Edital. 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO DA LICITANTE 

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

a) Tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 

administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou 

Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes para representá-la no ato da 

sessão pública e praticar atos pertinentes a esta; 

b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) 

deverão estar acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do 

mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a". 

b.2) Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 

(ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 

credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos 
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estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para 

outorgar poderes no que tange a sua representatividade; 

b.3) No caso de procuração expedida por Tabelionatos de Notas deverá ser 

observado o Provimento nº 42, de 31/10/2014, do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade do encaminhamento e da averbação na 

Junta Comercial, de cópia do instrumento de procuração outorgando poderes de 

administração, de gerência dos negócios, ou de movimentação de conta corrente 

vinculada de empresa individual de responsabilidade limitada, de sociedade 

empresarial, de sociedade simples, ou de cooperativa. 

c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 

representante (legal e do procurador) da empresa interessada. 

 

5.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou 

cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão 

Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

5.2.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser 

realizada até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta 

licitação, localizado à Praça Gomes de Souza, s/nº, Bairro Centro, Itapecuru 

Mirim/MA, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. 

5.2.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas 

estejam rasuradas. 

5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. A não 

apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar 

ou responder em nome da empresa durante as sessões públicas. 

5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como 

de um mesmo representante para mais de uma empresa, exceto na hipótese de subcontratação 

compulsória. 

5.5. Os documentos de credenciamento serão conferidos pela Comissão a cada sessão 

pública realizada. Na hipótese de substituição da pessoa inicialmente credenciada, um novo 

credenciamento deverá obedecer a regras do item 5.1 deste Edital. 

5.6. Antes de concluir o credenciamento,  o  Presidente da Comissão poderá consultar os 

seguintes cadastros, com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condições de 

participação: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, atualmente mantido pelo 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade - CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

5.6.1. A consulta ao CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas licitantes e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

5.6.2. Constatada a existência de sanção, o Presidente da Comissão poderá excluir do 

certame a licitante, por falta de condição de participação, conforme previsto no item 

3.2 deste Edital. 

5.7. Encerrada a fase do credenciamento, serão recebidos os Envelopes contendo a 

Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital e após o credenciamento, a licitante 

deverá apresentar a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços, em envelopes 

distintos, opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres 

em sua parte externa: 

ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE Nº 02 

Documentação de Habilitação Proposta de Preços 

TOMADA DE  PREÇOS Nº 001/2023 TOMADADE PREÇOS Nº 001/2023 

Prefeitura Municipal de Itapecuru-
Mirim/MA 

Prefeitura Municipal de Itapecuru-
Mirim/MA 

Data XX/XX/XXXX Data: XX/XX/XXXX 
Hora: XXhXXmin Hora: XXhXXmin 
Razão Social e CNPJ da Pessoa Jurídica Razão Social e CNPJ da Pessoa Jurídica 

 

6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

6.3. Não serão consideradas Documentação de Habilitação e Propostas de Preços 

apresentadas por internet (e-mail), via postal ou fac-símile. 

6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele contendo a Propostas de Preços será rubricado pelo 

Presidente, membros da CPL e representantes credenciados das licitantes. 

6.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou 

por servidor da Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante a apresentação do documento 

original, ou ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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6.5.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser 

realizada até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta 

TOMADA DE PREÇOS, no horário das 8h às 12h, em dias de expediente. 

6.5.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas 

estejam rasuradas. 

6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preço. 

6.7. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital. 

6.8. Após abertura dos envelopes, a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços 

deverão ser juntados aos autos do Processo e não serão devolvidas à licitante. 

6.9. Os documentos constantes nos Envelopes nº 01 e 02 deverão, de preferência, ser entregues 

numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. As licitantes, inclusive as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedores Individuais - MEI, deverão apresentar a Documentação de Habilitação 

em 01 (uma) via, no Envelope nº 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado 

conforme item 6.1 deste Edital, conforme o caso, contendo os seguintes documentos: 

7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Comissão Permanente de Licitação 

- CPL da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, ou em outro órgão da Administração 

Pública Federal ou Estadual ou recibo de entrega à CPL, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias da data de recebimento dos envelopes, dos documentos exigíveis para cadastramento. 

a.1) O Certificado de Registro Cadastral - CRC deverá conter o prazo de validade. 

b) Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes para assinatura 

e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e proposta, quando estas não forem 

assinadas por Diretor(es) ou representantes legais. 

c) Documento de identificação com foto e fé pública nacional do representante legal da 

empresa, administrador ou diretor que a representa judicialmente ou extrajudicialmente. 

d) Formulário de Empresário, no caso de empresa individual; 

e) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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f) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, 

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, expedidos pela 

Secretaria da Receita Federal; 

b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes ICMS/ISS, com Inscrição Estadual ou 

Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, 

mediante: 

d.1) Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Inscrição de Débitos na 

Dívida Ativa; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, 

mediante: 

e.1) Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e 

TLVF); 

e.2) Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Inscrição de Débitos na 

Dívida Ativa; 

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

Certificado de Regularidade emitido pela Caixa Econômica Federal; 
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT e de Infrações 

Trabalhistas e Débitos Administrativos decorrentes de infrações trabalhistas - MTE; 

 

h) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, informando que não possui, em seu 

quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos ·o art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal de 1988 e do art. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, incluído pela Lei Federal 

nº 9.854/1999, conforme ANEXO V deste Edital. 

i) Declaração que não encontrou quaisquer divergências entre o Projeto, especificações 

técnicas, orçamento e quantitativos, nem dúvidas sobre interpretação de detalhes. 

7.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa com 

comprovação de regularidade; 

b) Qualificação Técnico-Operacional - comprovação de capacidade técnica da Empresa 

Licitante, mediante a apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 

nome da Licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, comprovando que a 

proponente já prestou ou vem prestando serviços compatíveis com o objeto da licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com 

as características mínimas abaixo apresentadas: 

 

DESCRIÇÃO UNID 

QUANTITATIVO 

MÍNIMO DE 

SERVIÇOS 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

Kg 5.992,50 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015 

m² 1.309,94 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 

INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 

"ALTA RESISTENCIA" 

m² 464,43 
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PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA 

DESCIDA 1 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO 

TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2" E 3MX2" E 

BASE E SINALIZADOR DUPLO 

M 3,00 

 

b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas: Nome do contratado e do contratante; Identificação 

do contrato (tipo ou natureza da obra); Localização dos serviços; Serviços 

executados (Discriminação e quantidade dos serviços executados). 

c) Declaração com indicação do responsável técnico, que deve ser graduado em 

Engenharia Civil ou Arquitetura, o qual se responsabilizará pela execução dos 

serviços, com nome, profissão, RG, CPF e número do Registro no Conselho 

Profissional e comprovação de regularidade; 

d) Comprovação de vínculo profissional da Licitante e o Responsável Técnico 

indicado na Declaração solicitada na alínea “c”, através de Cópia da Carteira 

Profissional; ou Ficha de Registro de Empregados (FRE); ou Contrato de Trabalho; ou 

Contrato de Prestação de Serviços; ou Declaração de Contratação Futura do 

profissional detentor do Atestado a ser apresentado, desde que acompanhada de 

Declaração de anuência expressa pelo profissional. 

d.1) Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal 

comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa e Certidão do 

CREA ou CAU, devidamente atualizados; 

d.2) É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma 

licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas; 

d.3) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos 

serviços de que tratam o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 

justificado e aprovada pela Administração; 

e) Qualificação Técnico-Profissional - comprovação que o Responsável Técnico, 

indicado na alínea "c", é detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) 

expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no 

CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional executado 

serviços de engenharia, com características técnicas semelhantes ao objeto desta licitação, 

estando as características mínimas abaixo apresentadas: 

 

DESCRIÇÃO 
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ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 

CERA. AF_06/2022 "ALTA RESISTENCIA" 

PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABOS, 

C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2" 

E 3MX2" E BASE E SINALIZADOR DUPLO 

 

e.1) Deverão constar, preferencialmente, das Certidões de Acervo Técnico ou dos 

Atestados Técnicos registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes 

dados: data de início e término da obra pertinente com o objeto, local de 

execução, nome do Contratante e da Contratada, nome dos responsáveis técnicos, 

seus títulos profissionais e números de registros no CREA, especificações 

técnicas da obra e os quantitativos executados; 

e.2) Não serão aceitos Certidões de Acervo Técnico ou Atestados de projeto, 

fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria 

técnica de obras. 

f) Relação e Indicação das instalações e do aparelhamento, equipamentos e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação (art. 30, inc. II da Lei 

8.666/93), a fim de propiciar a fiel execução do objeto contratual, acompanhado de documento 

idôneo que comprove a existência física da sede da licitante e de fotos internas e externas da 

estrutura física da sua sede; 

7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, com 

Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta.  

b) Comprovação da boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de Liquidez 

Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores 

que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: 

 

ILG = ___Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___ ≥ 1 
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Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante 

 

                                                SG = __Ativo Total________ ≥ 1 

      Passivo Circulante 

 

                                                ILG = _Ativo Circulante____ ≥ 1 

     Passivo Circulante 

b.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis.  

b.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar que possui 

Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo correspondente a até 10% (dez por 

cento) do valor total estimado para esta  licitação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93). 

b.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, 

a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 

devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório em que o Balanço for 

registrado; 

b.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço 

Patrimonial deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b.5) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

b.5.1) publicados em Diário Oficial; ou 

b.5.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

b.5.3) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ; ou 

b.5.4) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 

Abertura e de Encerramento ; ou 

b.5.5) por sistema público de escrituração digital - SPED perante à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

b.6) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 

contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
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b.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 

ano­calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, 

deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro Caixa; 

b.8) As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital - ECO deverão 

apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Contábil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega emitido pela Receita Federal. 

Estes documentos deverão ser impressos diretamente do SPED. 

c) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) 

dias consecutivos de antecedência da data de abertura desta licitação, quando não vier 

expresso o prazo de validade. 

c.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 

de habilitação. 

7.1.5. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissão 

Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA ou de 

outro órgão da Administração Pública Federal ou de outros Estados, poderá 

substituir os documentos enumerados nos itens 7.1.1, obrigando-se a licitante a 

apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração de Inexistência de 

Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação (Anexo IV). 

7.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 

necessários à habilitação. 

7.3. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando 

produzidos pela própria licitante, deverão estar emitidas em papel timbrado e conter data, 

identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

7.4. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal 

apresentadas pelas licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo 

com a norma especifica. 

7.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado na Documentação 

de Habilitação e na Proposta de Preço deverá ser o mesmo do estabelecimento que 

efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação, com exceção dos seguintes 

documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica; 
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata que deverá ser do local do principal 

estabelecimento da licitante, conforme art. 3° da Lei Federal nº 11.101/2004; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, 

que deverá ser da sede da pessoa jurídica.  

7.6.  A Comissão se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.7. DA GARANTIA PARA HABILITAÇÃO 

7.7.1. A empresa participante deverá oferecer a título de garantia para habilitação, conforme o 

Art. 31, III, da Lei nº 8.666/93, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado do objeto da contratação, podendo optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

7.7.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

7.7.1.2. Seguro-garantia; 

7.7.1.3. Fiança bancária. 

7.7.2. A garantia para habilitação deverá ser apresentada, obrigatoriamente até o dia da licitação, 

do seguinte modo: 

7.7.2.1. Caso a empresa participante escolha a modalidade “Caução em dinheiro”, esta 

deverá ser efetuada através de depósito na Agência n° 0562-2, Conta-Corrente n° 13.334-

5, Banco do Brasil. A empresa deverá apresentar o respectivo comprovante do depósito 

junto a Comissão Permanente de Licitação, através do email cplitapecuruma@gmail.com, 

sob pena de inabilitação, para conferência de seu pagamento e posterior emissão da 

"Certidão de garantia", tendo a CPL o prazo de 1 (um) dia útil para emitir a respectiva 

Certidão, a partir da apresentação do comprovante. 

7.7.2.2. Se a modalidade de garantia for “Títulos da dívida pública”, “Seguro-garantia” ou 

“Fiança bancária”, a empresa deverá apresentar o respectivo documento e comprovação de 

pagamento junto a Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail 

cplitapecuruma@gmail.com, sob pena de inabilitação, para conferência e posterior emissão 

da " Certidão de garantia", tendo a CPL o prazo de 1 (um) dia útil para emitir a respectiva 

Certidão, a partir da apresentação da documentação e do comprovante de pagamento. 
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7.7.2.3. A documentação relativa a garantia, juntamente com a “Certidão de Garantia”, 

emitida pela Comissão Permanente de Licitação, assim como os respectivos comprovantes 

de pagamento deverão constar no Envelope nº 01 – Habilitação, sob pena de inabilitação. 

7.7.3. A garantia para habilitação prestada pela licitante, será restituída após a fase de julgamento 

das propostas. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 

timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 

todas as folhas pelo representante legal ou procurador da licitante, com o seguinte conteúdo: 

a) Carta-Proposta, contendo os dados da empresa (razão social, número do CNPJ, 

endereço completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva 

agência), nome completo do responsável pela assinatura do Contrato Administrativo, com 

indicação do cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, Preço Global 

Proposto, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade com as especificações 

previstas no Projeto Básico e Planilhas, de acordo com o modelo constante no ANEXO 

III deste Edital. 

a.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as 

informações pertinentes e constantes da Carta Proposta, de forma que não 

altere e/ ou descaracterize a substância do modelo indicado; 

a.2) O CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida 

por ocasião do pagamento do objeto contratado; 

a.3) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data da sessão pública. 

b) Planilha Orçamentária - com indicação dos preços unitários e totais de cada item, em 

algarismos, e o valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de 

acordo com as unidades e os quantitativos determinados na Planilha Orçamentária contida no 

Projeto Básico, Anexo I; 

b.1) somente serão aceitos preços com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 

conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

c) Planilha de Composição de Custos Unitários - para os itens de serviços constantes na 

Planilha Orçamentária, contida no Projeto Básico, Anexo I, constando unidades e insumos com 

respectivos consumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados. 
 

c.1) Na planilha de cada licitante deverão estar incluídos todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra necessários para a execução do serviço, observada as 

regras de metodologia utilizada pelo SINAPI para a composição de seus custos 

unitários; 
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c.2) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos 

os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à 

execução do projeto; 

c.3) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 

considerados em item específico – BDI; 

c.4) A ausência de preços na Planilha de Composição de Preços Unitários implicará na 

desclassificação da Proposta da licitante. 

c.5) A Composição de Preços Unitários deverá ser apresentada também em meio 

eletrônico (Microsoft Excel ou software livre, Pendrive ou HD externo), sem 

proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma; 

d) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, com a discriminação dos itens de 

serviço e periodicidade, de acordo com o modelo previsto no Projeto Básico, Anexo I, não se 

admitindo parcela na forma de pagamento antecipado; 

d.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 

pertinentes e constantes no Cronograma Físico-Financeiro, de forma que não altere 

e/ou descaracterize a substância do modelo indicado; 

d.2) Curva ABC de Serviços, em modelo próprio da licitante, desde que contenha todas 

as informações pertinentes e atenda a legislação vigente; 

e) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais de acordo com modelo 

constante no Projeto Básico, Anexo I, com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

e.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 

pertinentes e atenda a legislação vigente;  

f) Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI) de acordo com modelo 

constante no Projeto Básico, Anexo I, com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

f.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 

pertinentes e atenda a legislação vigente; 

f.2) A composição de BDI deverá observar a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece 

que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de 

inclusão do BDI. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, 

nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 

natureza direta e personalíssima. 

8.2 Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f' e "g" do subitem 8.1 deverão, 

necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e por Engenheiro ou 

Arquiteto, devidamente registrado no CREA ou CAU, com identificação e número do seu 

registro, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

e da Resolução CONFEA nº 282, de 24 de agosto de 1983. 

8.3 Nos preços unitários propostos deverão já estar considerados e inclusos todos os custos 

diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto desta licitação. 
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8.3.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, 

nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA. 

8.3.2. No preenchimento das Planilhas deve ser observado, no mínimo, os valores dos 

salários fixados nas Convenções, Acordos ou Dissídios Coletivos de Trabalho das 

categorias, e os encargos sociais e tributos de acordo com a legislação vigente. 

8.3.3. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 

desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a 

Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora 

prestar os serviços sem ônus adicionais. 

8.4 A apresentação da Proposta de Preços implica para a licitante a observância dos preceitos 

legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

8.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação 

a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão 

avaliadas pela Comissão. 

8.6 A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o 

conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 
 

8.7 Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem convocação para a assinatura do Contrato, 

as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, podendo a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias 

consecutivos. 

8.7.1. A licitante poderá recusar ou aceitar: pedido de prorrogação, entretanto, no 

caso de concordância, a Proposta de Preços não poderá ser modificada. 

8.8 A CPL poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos. 

8.9 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

8.10 Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços praticados no mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração. 
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8.11 Não serão aceitas Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com 
preços manifestamente inexequíveis, nos termos deste Edital. 

8.12 Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços. 

8.13 A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às sanções administrativas 
estabelecidas no item 16.1 deste Edital.  

9. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. A presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, será realizada pela Comissão 

Permanente de Licitação - CPL no dia, hora e local estabelecidos no Preâmbulo, ocasião em que o 

Presidente declarará aberta a sessão pública e iniciará o credenciamento das licitantes de acordo 

com as normas estabelecidas no item 5 deste Edital. 

 

9.2. Encerrado o credenciamento, o Presidente da Comissão receberá os envelopes contendo 

a Documentação de Habilitação e as Propostas de Preços, informando a metodologia a ser 

desenvolvida e os esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

9.3. Após a abertura do Envelope nº 01, o julgamento da habilitação será processado com 

observância do seguinte procedimento: 

9.3.1. A Documentação de Habilitação será examinada e rubricada pelos membros da 

Comissão e pelas licitantes presentes. 

9.3.2. Concluído o exame da documentação, a Comissão declarará as licitantes 

habilitadas ou inabilitadas, tendo em vista os critérios estabelecidos neste Edital. 

9.3.3. Após a divulgação do resultado, as licitantes poderão renunciar ao direito de 

interpor Recurso Administrativo, o que constará na Ata circunstanciada da Sessão 

e Termo de Renúncia, procedendo-se de imediato à abertura dos Envelopes nº 02 

contendo as Proposta de Preços das licitantes habilitadas. 
 

9.3.4. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item 9.3.3, a Comissão 

poderá suspender a Sessão, lavrando Ata circunstanciada dos trabalhos até então 

executados. Nessa hipótese, os Envelopes nº 02 - Proposta de Preços, 

devidamente fechados e rubricados pelas licitantes e membros da Comissão, 

permanecerão sob a guarda e responsabilidade do Presidente até que se reabra a 

Sessão. 

9.3.5. Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os Envelopes nº 02 - Proposta de 

Preços, devidamente lacrados, desde que não tenha havido Recurso ou após seu 

julgamento. 

9.3.6. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recurso e caso 

não tenha havido interposição, a Comissão comunicará às licitantes habilitadas, 
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por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data, hora 

e local de reabertura da sessão para continuidade do certame. 

9.3.7. Depois de cumpridas as formalidades do Recurso, a Comissão comunicará às 

licitantes habilitadas, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a data, hora e local de reabertura da sessão para continuidade do 

certame. 
  

9.4. Os Envelopes nº 02 - Proposta de Preços das licitantes inabilitadas não reclamados no 

prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de Adjudicação do objeto desta 

licitação, serão destruídos pela Comissão, independentemente de notificação ao interessado. 

9.5. A Comissão poderá, em qualquer fase da habilitação, promover diligências ou requisitar 

informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de habilitação 

apresentados, sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou 

informação que deveria constar originalmente nos documentos, consoante permite o art. 43, 

§ 3°, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.6. No julgamento da documentação a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação. 

9.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, conforme interpretação extensiva 

do art. 48, § 3°, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.8. As Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão apresentar toda 

a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento da lavratura da Ata, prorrogável por igual período a pedido da licitante, 

a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

9.8.2. Havendo licitante com restrição, aguardar-se-á os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal. 

9.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item 

16.1 deste Edital. 
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10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1. Ultrapassada a fase de habilitação, em Sessão Pública, serão abertos os Envelopes nº 2 

- Proposta de Preços das licitantes habilitadas, divulgando-se o preços e condições 

oferecidas, sendo as Propostas rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes presentes. 

10.1.1. Após a abertura do Envelope nº 2, não será admitido pedido de desistência de 

Proposta de Preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

analisado e aceito pela Comissão. 

10.2. As Propostas de Preços serão analisadas e comparadas com os critérios e 

especificações preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissão convocar as licitantes para 

esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase do 

julgamento. 

10.3. Na análise dos preços unitários considerar-se-á que os preços são completos e suficientes 

para assegurar a justa remuneração de todas as etapas da execução do objeto. 

10.4. Para análise da Planilha Orçamentária apresentada serão consideradas as alíquotas 

padrão de impostos, tributos ou contribuições, conforme legislação vigente. Caso a licitante 

goze de isenção, benefício ou se enquadre em condição que lhe permita recolhimento com 

alíquota diferenciada deverá informá-la em sua Proposta de Preços, justificando, assim, 

percentuais diferentes daqueles usuais na composição de custos. 

10.5. No julgamento das Propostas de Preços, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância deste documento, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhe 

validade e eficácia para fins de classificação. 

10.5.1. Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão, bem 

como as eventuais divergências entre o preço unitário e o total ofertados para os 

itens que compõem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. Se a 

licitante não aceitar a correção de tais erros, sua Proposta será rejeitada. 

10.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em 

ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, ressalvada a hipótese de empate 

ficto previsto no item seguinte, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

10.7. As Propostas de Microempresas - ME e de Empresas de Pequeno Porte - EPP que 

ofertarem valor global igual ou até 10% (dez por cento) superior à menor Proposta 

apresentada por média ou grande empresa, serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada e deverão ser convocadas no ato da sessão pública, na ordem de classificação, uma 

na falta da outra, para apresentar Proposta menor que a do certame se for do seu interesse. 
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10.7.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME e 

de Empresas de Pequeno Porte - EPP que se encontrem no intervalo estabelecido 

nesta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

10.7.2. O convocado que não apresentar Proposta no ato da sessão pública decairá do 

direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.7.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7.4. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da Proposta de menor valor não 

ter sido apresentada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 

EPP. 

10.7.5. A classificação das Propostas de Preços se dará por ordem crescente dos preços. 

10.7.6. Serão desclassificadas as Propostas que: 

a) não atenderem aos critérios, especificações e exigências estabelecidas neste Edital; 

b) apresentarem Proposta alternativa; 

c)  apresentarem preço global superior ao limite estabelecido na Planilha 

Orçamentária; 

d) apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária; 

e) apresentarem preços unitários manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 

do objeto: 

e.1) a Comissão utilizará o critério definido no art. 48, inciso II, § 1°, alíneas "a" e 

"b", da Lei Federal nº 8.666/1993 como indicativo de presunção relativa de 

inexequibilidade dos preços unitários propostos, concedendo à licitante a 

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua Proposta, conforme Súmula 

nº 262/2010-TCU; 

e.1.1) para os efeitos do disposto no artigo art. 48, inciso li, § 1°, da Lei Federal 

nº 8.666/1993, a Comissão aplicará as fórmulas para verificar a 

exequibilidade das Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: 
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A) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor global orçado pela Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, conforme consta no 

Projeto Básico - Anexo I deste Edital,  

A.1) ou; 

A.1.1) valor orçado pela Administração;  

A.1.2) a média aritmética indicada na alínea anterior será calculada somando-se o 

preço de cada uma das propostas com valor superior a 50% (cinquenta por 

cento), dividindo-se o resultado obtido pelo respectivo número de Propostas 

envolvidas nesta operação; 

A.1.3) as propostas que forem desclassificadas por outro motivo previsto nas alíneas 

deste item 10.8 não entrarão no cálculo da média a que se refere o item acima; 

A.2) caso a Proposta indique preço unitário e/ou global ofertado que possa vir a ser 

considerado inexequível, a Comissão diligenciará determinando que a licitante 

demonstre a exequibilidade dos preços, admitindo-se: 

A.2.1) planilha de custos elaborada pela própria licitante; 

A.2.2) contrato, ainda que em execução, com preço semelhante; 
 

A.3) confirmada a inexequibilidade ou o não atendimento da diligência no prazo fixado 

ou a recusa em fazê-lo resultará na desclassificação da Proposta; 

A.4)  a licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Comissão, e que não 

demonstre posteriormente sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela 

não manutenção da Proposta, previstas no item 16.1 deste Edital. 

A.5)  apresentarem Planilha de Composição de Encargos Sociais com percentuais 

divergentes dos fixados na legislação vigente; 

A.6) apresentarem Planilha de Composição Analítica do BDI em desacordo com a 

legislação vigente. 
 

10.8. Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá conceder 

o prazo de até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas Propostas, consoante dispõe 

art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

11.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem: 

11.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação de licitante; 

b) Julgamento das propostas; 
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c) Anulação ou revogação da licitação. 

11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

11.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da Comissão Permanente de Licitação 

- CPL, na hipótese do art. 87, § 3°, da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 

10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

11.2. O recurso será dirigido a autoridade competente, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL que, após notificação das demais licitantes e cumprido 

o prazo estabelecido no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, irá se manifestar, 

submetendo o Recurso à decisão da autoridade competente. 

11.3. Os recursos pertinentes ao julgamento da Documentação de Habilitação ou ao 

julgamento das Propostas de Preços terão efeito suspensivo. 

11.4. A intimação dos atos referentes à habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento 

das propostas, anulação ou revogação da licitação, será feita mediante publicação na 

imprensa oficial. 

11.4.1. Se presentes todos os procuradores credenciados das licitantes ao final da 

sessão em que for divulgado o julgamento da habilitação e o julgamento das 

propostas, a intimação do ato será feita diretamente aos interessados mediante 

consignação em Ata. 

11.5.  O acolhimento do Recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

11.6.  Depois de decididos todos os eventuais recursos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, o objeto será adjudicado à licitante declarada vencedora. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

12.1. Não havendo manifestação de recurso ou após seu julgamento, a Comissão procederá 

à adjudicação do objeto à licitante vencedora e encaminhará o Processo a autoridade 

competente para apreciação e decisão, podendo este homologar o resultado e ordenar a sua 

publicação na imprensa oficial. A autoridade competente também poderá proceder à 

revogação ou à anulação do certame, conforme item seguinte. 

12.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 

13.  DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

13.1.  A autoridade competente se reserva ao direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anulá-la se constatada 
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insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado em parecer escrito e devidamente 

fundamentado, assegurando o contraditório e ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos 

referidos atos. 

13.2.  A anulação desta licitação induz a do respectivo Contrato Administrativo. 

13.3.  Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou nulidade deste 

procedimento licitatório, ressalvada a hipótese prevista no artigo 59 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

13.4.  Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, 

os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Comissão 

Permanente de Licitação – CPL. 
 

14. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

14.1. Após a publicação da homologação do resultado desta licitação, a licitante vencedora será 

convocada para retirar Nota de Empenho e assinar o Contrato, devendo ser observado o prazo 

estabelecido no Ato de convocação. 

14.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela autoridade competente. 

14.2.4 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato. 

14.2. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não comparecer, não 

apresentar todos os documentos de regularidade exigidos no ato de assinatura do 

Contrato, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar o Contrato, 

convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços atualizados, se não preferir proceder nova licitação, consoante determina o art. 64, 

§ 2°, da Lei Federal nº 8.666/1993, independentemente da aplicação das sanções 

administrativas previstas no item 16.1 deste Edital. 

14.3. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a licitante deverá apresentar os 

documentos: de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos no item 7.1.2 deste Edital, 

que tiverem vencido no período entre a data de abertura do Envelope nº 01 e a data da 

celebração do Contrato; visto do CREA do Estado do Maranhão, no caso da licitante 

vencedora ser sediada em outra região, a teor do disposto no art. 58 da Lei Federal nº 5.194, 

de 24 de dezembro de 1966 e na forma das Resoluções CONFEA nº 413, de 27 de junho de 

1997, e nº 1007, de 05 de dezembro de 2003. 
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14.3.1. Considerando que este Edital prevê a possibilidade de inscrição no Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa, 

convém esclarecer que, caso a licitante vencedora seja sediada em outro Estado, 

não é necessário visto do CAU do Estado do Maranhão, a teor do disposto no art. 

5°, parágrafo único, da Lei federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

14.4. Antes da emissão da Nota de Empenho, enquanto condição para celebrar o Contrato 

Administrativo, a CPL procederá fazer consulta prévia ao: 

a) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, atualmente mantido 

pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade - CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.4.1. Caso exista registro de restrição em um dos Cadastros acima consultados, a 

Adjudicatária estará impossibilitada de contratar com a Prefeitura Municipal 

de Itapecuru Mirim/MA. 

15. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

15.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o Município de Prefeitura Municipal 

de Itapecuru Mirim/MA e a licitante adjudicatária, observada as disposições contidas na 

legislação pertinente. 

15.2. Constam na minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VII) o percentual e as possíveis 

modalidades para prestação de garantia, prazo de vigência, prazo de execução, as condições e a 

forma de execução de recebimento dos serviços, pagamentos, reajuste, sanções, rescisão e 

demais obrigações dos contratantes, de acordo com os requisitos fixados no art.  55 da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

15.3. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial. 

15.3.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, 

com fulcro no art. 57, inciso 1, da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que 

apresentadas as justificativas técnicas pertinentes à prorrogação do prazo de 

execução e autorizado formalmente pela autoridade competente. 

15.4. O prazo previsto para execução dos serviços está indicado conforme Cronograma 

Físico-Financeiro. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
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15.4.1. O prazo de execução poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra 

motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, 

observado o disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

15.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, observado os limites previstos no art. 

65, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

15.6. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta 

licitação. 

15.7. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas nesta 

licitação, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e 

municipais, durante toda a execução do objeto. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS  LICITANTES 

16.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços 

durante o prazo de validade, não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou 

a assinar o Contrato Administrativo, a sessão poderá ser retomada e as licitantes 

remanescentes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às 

seguintes sanções administrativas: 

a) suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Itapecuru Mirim/MA, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme art. 87, 

inciso III , da Lei Federal nº 8.666/1993; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor da Proposta de Preços. 

16.2. As sanções administrativas pertinentes à inexecução parcial ou total dos serviços 

estão indicadas em cláusula específica constante na Minuta do Contrato, ANEXO VI deste 

Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas com a execução do Contrato correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária consignada no orçamento da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA: 
 

PODER 02 - EXECUTIVO 

UNIDADE ORÇAMENTARIA  28- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

PROJETO/ATIVIDADE 
08.241.0059.1.114 – CONST. AMPL, REFORMA E 

ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE PRÉDIO 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSO 17490000000 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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18.1. As licitantes que participarem deste certame sujeitam-se a todos os termos, condições, 

especificações e normas previstas neste Edital e seus anexos e se comprometem a cumprir 

plenamente, independentemente de qualquer manifestação escrita ou verbal. 

18.2. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria 

licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à sessão de 

abertura dos envelopes com poderes para esse fim, caso não esteja presente a licitante a falha 

não poderá ser saneada e a licitante será inabilitada; caso seja a Proposta sem assinatura, a 

mesma será desclassificada. 

18.3. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá adiar a sessão de abertura do certame por razões 

administrativas e ainda modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da Documentação de Habilitação e/ou a Proposta de 

Preços. 

18.4. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da 

Justiça Estadual, Comarca de Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, Estado do 

Maranhão com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.5. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I PROJETO BÁSICO E ANEXOS 

ANEXO II MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

ANEXO III MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL 

ANEXO VII DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VIII MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

Itapecuru Mirim/MA, 11 de abril de 2023. 

 

 

__________________________________________ 

Teresa Barbosa Maciel 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0001 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

EM MÍDIA DIGITAL 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0001 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru Mirim/MA 

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 

 

A empresa __________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de ______________, 

CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, credencia o Senhor 

_______________________________, CPF nº __________________, RG nº ___________________, para 

representá-la na Tomada de Preços nº 001/2022, referente ao Processo Administrativo nº 2023.03.22.0001, 

perante o Presidente da Comissão de Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com 

plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor 

recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e 

notificações, e assinar atas. 

 

 

_____________(____), ____ de ______________________ de 2023. 

 

 

________________________________________ 

(nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO III 

 

MODELO DO RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru Mirim/MA 

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Referente: Tomada de Preços N° 001/2023. 

 

Prezados Senhores, 
 

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta 

relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 
 

1. Proponente: 

    Razão Social / CNPJ: 

    Endereço: 
 

2. Proposta de Preços: 

Valor total da proposta: R$_________________ (___________________). 
 

3. Prazo de validade da proposta:  
 

4. Prazo de Execução 
 

5. Condições de pagamento: 
 

6. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta-corrente) 

 

 

_____________(____), ____ de ______________________ de 2023. 

 

________________________________________ 

(nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru-Mirim/MA 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

Ref.: Tomada de Preços N° 001/2023. 

 

Prezados Senhores, 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do 

CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei 

nº 8.666/93 que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua 

habilitação na licitação em epígrafe. 

 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru-Mirim/MA 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ref.: Tomada de Preços N° 001/2023. 

 

Prezados Senhores, 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF 

nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 

de junho de 2003, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2009, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2023. 

 

 

 

________________________________________________ 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru Mirim/MA 

 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL  

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  

 

Ref.: Tomada de Preços N° 001/2023. 

 

Prezados Senhores, 

 

  ____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do 

CPF nº ________________, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os 

termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos 

trabalhos do certame. 

 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais membros da CPL 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA 

Itapecuru Mirim/MA 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS  

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa: ______________________, CNPJ 

_________________ cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu 

Art. 34. 

 
_______________________(____), _______ de ____________ de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO VIII 

CONTRATO Nº XX/2023 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

ITAPECURU MIRIM/MA, ATRAVÉS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU 

MIRIM/MA E A EMPRESA 

________________________. 

 

O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-

80, com sede na Praça Gomes de Souza, s/nº - Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, através 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXX, neste ato representado pelo Secretário XXXXX, 

brasileiro, estado civil,  profissão, Portador da Identidade nº XXXXXX e CPF nº XXXXX, residente e 

domiciliado na XXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro lado a empresa 

XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ  sob o nº XXXXX, com sede na cidade de 

XXXXXXXX, neste ato representada na forma de seu Representante Legal XXXXX, brasileiro, estado 

civil, profissão, Portador da Identidade nº XXXXXX e CPF nº XXXXX, residente e domiciliado na 

Rua XXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem, entre si, ajustado o 

presente CONTRATO, originado através do Processo Administrativo XX/XXXX, decorrente da 

licitação na modalidade Tomada de Preço nº XX/2023, na forma presencial, Tipo Menor Preço, sob 

Regime de Execução de Empreitada Por Preço Unitário, submetendo as partes aos preceitos legais 

instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de engenharia para construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa 

Itapecuruense (Espaço do Idoso), na sede do Município de Itapecuru Mirim/MA, 

conforme contido no Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

2.1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do Edital da 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, partes integrantes deste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

3.1. O valor total deste Contrato é de R$ X.XXX,XXX (xxxxxxxxxxxxxx), discriminado de 

acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços deverão ser executados até .... de .........de .......... 

 

4.1.1. O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de 

Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela 

CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

 

4.1.2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 

5.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2023. 

 

5.1.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no 

processo licitatório nº XXX/2022, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, 

da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

6.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação 

de garantia correspondente a 1% (um por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por 

uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança 

em favor da CONTRATANTE; 

c) seguro-garantia; 

d) fiança bancária. 

 

6.2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Especificações Técnicas e Prazos 

contidos no Projeto Arquitetônico que são parte integrante, Anexo deste Projeto Básico. 
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7.2. As especificações técnicas, bem como, a qualidade dos serviços, devem obedecer fielmente às 

normas descritas no Memorial Descritivo (especificações técnicas), pois são condições essenciais para 

a realização dos serviços; 

7.3. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou 

Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

8.1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até XX de xxxxx de 

XXXX, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 

último. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

Caberá à CONTRATANTE: 

9.1. Apresentar a contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha, 

cronograma e demais documentos que compõe o Projeto Básico para a execução dos serviços; 

9.2. Apresentar a empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para acompanhar a 

realização dos serviços; 

9.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto 

desta contratação; 

9.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na 

Lei nº 8.666/93; 

9.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições contratuais; 

9.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico; 

9.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após recebimento da Obra ou Serviço de 

Engenharia; 

9.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como, rescindir o contrato de prestação de 

serviço por inadimplência no comprimento do contrato. 

9.9. O Contratado Administrativo deve ser formalizado em observância aos arts. 54 a 88 do Capitulo 

III – Dos Contratos, previsto na Lei nº 8.666/93.  

9.10. A CONTRATA deve observar se o contrato contém cláusulas necessárias a formalização do 

contrato, previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93.  

I - o objeto e seus elementos característicos; 
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II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de 

preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 

recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e 

da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à 

proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

§ 2o  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 

aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente 

o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do 

art. 32 desta Lei. 

§ 3o  No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos 

incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características 

e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

9.11. A CONTRATA deve observar se o contrato contém cláusulas exorbitantes, previstas no art. 58 

da Lei nº 8.666/93. 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm#art63
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III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 

faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser 

alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 

revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS Nº XX/2023: 

 

10.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da 

empresa quanto à execução dos serviços; 

10.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da 

empresa; 

10.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações 

técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentado, salvo, quando houver algum 

impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito; 

10.4. Fornecer todos os materiais para a realização dos serviços, bem como, executar todo o processo 

de aplicação especificado no Memorial Descritivo (especificações técnicas), dentro das 

recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

10.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, alimentação (se for necessário) materiais e/ou 

cargas diversas decorrentes da execução dos serviços, independente da distância ou volume a ser 

utilizado; 

10.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução do 

serviço, caso o local não dispunha dos mesmos; 

10.7. Limitar-se exclusivamente a execução dos serviços previstos no objeto; 

10.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como, o controle de horário, documentação 

funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade 

pelos atos dos mesmos; 
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10.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem 

como, o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal 

que o trabalho exige; 

10.10. Manter instalações mínimas para execução dos serviços, quanto a higiene, conforto e segurança 

dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho; 

10.11. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com perfeição, sob a sua inteira 

responsabilidade; 

10.12. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica 

e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos 

funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura 

Municipal de Itapecuru Mirim; 

10.13. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

10.14. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços; 

10.15. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações 

de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à Contratante para autorização; 

10.16. Reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 

serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 

especificações; 

10.17. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Prefeitura Municipal de 

Itapecuru Mirim, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, 

mandar desfazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais; 

10.18. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho dos 

trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção a saúde 

e segurança dos prestadores de serviços; 

10.19. Responsabilizará pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, 

sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 
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10.20. Entregar as instalações e área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo 

entulho proveniente da prestação dos serviços deverá ser removido do terreno pela empresa; 

10.21. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

11.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando- se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

11.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com 

eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

11.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

11.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste Contrato. 

 

11.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, 

nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente 

a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

12.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 

b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo 

se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;  

 

c) vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
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d) a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 
 

13.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 008/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de pavimentação e 

adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto 

instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes 

a essa atribuição, devendo: 

a) Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma 

Físico-Financeiro; e 

b) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, 

para efeito de pagamento. 

 

14.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou 

outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 

executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

14.3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for 

necessário. 

 

14.4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro 

inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável 

técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

14.5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 
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14.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

15.1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE. 

 

 

15.2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.3. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de ser recebidos, após 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

16.1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

17.1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 

empenho, está a cargo da dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Atividade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXXXXX 

Ficha: XXXXXXX 

 

17.1.1. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei 

Orçamentária do Município. 



 

  
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM 

CNPJ Nº 05.648.696/0001-80 
 

Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA 

Página 46 de 50 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

18.1. O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, de acordo com as medições dos 

serviços executados, até o 30º dia, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo 

Membro e/ou Comissão Responsável pela Fiscalização dos serviços; 

18.2. Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a 

mesma: 

I - Comprovação de registro no CREA/MA do respectivo Contrato, com anotação de 

responsabilidade técnica de execução, da empresa e do profissional; 

II - Comprovante de registro dos serviços na Seguridade Social. 

III – Apresentar documentos de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

18.3. Para fins de liberação e pagamento de todas as medições, deverão acompanhar as mesmas, os 

respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais; 

18.4. As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo 

as mesmas estar acompanhada do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora 

nomeada; 

18.5. O Cronograma Físico Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste 

Edital e seu(s) anexo(s), devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo 

especificado no Edital, observando a Ordem de Serviço que for expedida; 

15.7. Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se á, quanto ao recolhimento, 

pelo contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a matrícula dos serviços junto ao 

INSS, bem como GRPS, a apresentação da ART – CREA/MA e a regularidade Fiscal junto ao 

Contratante; 

18.6. No Caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos devolvidos a empresa para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal, 

por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos. 

18.7. O prestador de serviços poderá optar pelo regime presumido de dedução de materiais, sem a 

obrigatoriedade da comprovação prévia, hipótese em que deduzirá do preço global da obra o montante 

de 40% (quarenta por cento) a título de materiais incorporados à obra de forma permanente, conforme 

determinação legal contida no §4º, art. 11 da Lei 1.522/2021, que alterou o Código Tributário 

Municipal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

19.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas a este Contrato. 

 

19.2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; e 

 

c) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

20.1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 

no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

20.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

 

20.1.2. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

 

20.1.3. Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 

supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

20.2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

21.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a Prefeitura Municipal de 

Itapecuru Mirim - MA, poderá garantir a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes 

sanções, prevista no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

I - Advertência; 
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II - Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 

desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10%(dez por cento) sobre o 

valor total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

III - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15(quinze) dias; 

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir. 

21.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

I - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste projeto básico; 

II - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III - Comportar-se de modo inidôneo; 

IV - Fizer declaração falsa; 

V - Cometer fraude fiscal; 

VI - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

21.3. A licitante vencedora está sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 

descumprimento dos prazos e condições previstas neste Projeto Básico; 

21.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais 

penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/1993; 

21.5. Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela 

Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas; 

21.6. As sanções de advertências, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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22.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

22.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

22.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

23.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital, serão 

resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

23.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 

CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviço constante 

das Especificações. 

 

23.3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

24.1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, cuja 

realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo administrativo n.º 

XX/XXXX, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 
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25.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ITAPECURU MIRIM, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 

I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

25.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

ITAPECURU MIRIM - MA, em _____ de   __  de 2023. 

 

 

 

CONTRATANTE CONTRATADA(O) 
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PROJETO BÁSICO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Em atendimento ao artigo 6º inciso IX, combinado com art. 7° § 2º inciso I da Lei n.º 

8.666/93, elaboramos o presente Projeto Básico, para que através de procedimento licitatório 

pertinente, seja efetuada a Construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense, na 

sede do Município de Itapecuru Mirim / MA. 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de engenharia 

para Construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense (Espaço do Idoso), na 

sede do Município de Itapecuru Mirim / MA. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A administração municipal de Itapecuru Mirim/MA tem empreendido esforços com a 

finalidade de operar melhores contornos para desenvolvimento e assistencialismo social do 

município, procurando modificar a realidade social existente.  

3.2. O Assistencialismo as pessoas carentes é um dos pilares de sustentação da sociedade. 

E o Município que investe em ações que tem como finalidade cuidar dos cidadãos, está 

buscando para sua sociedade um padrão de qualidade de vida melhor.  

3.3. E diante dessa ação politica finalística de melhorar a qualidade de vida, que o 

governo municipal vem Construir o Espaço do Idoso. Este espaço que irá absorver pessoas 

idosas, e tem como principal atividade oferecer diversas atividades que contribuem no processo 

de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações 

de risco social. 

3.4. A administração municipal sabe que o envelhecimento saudável exige a adoção de 

um estilo de vida que inclua alimentação equilibrada, tratamento médico, atividade física e 

mental e, ainda, o convívio social. 

3.5. O Espaço do Idoso deverá atua fortemente nessa politica pública, focando 

diretamente em três pilares, proporcionar aos idosos, acesso as atividades físicas e mentais, ao 
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tratamento de saúde adequado e com profissionais qualificados e fomento ao convívio social 

necessário para que o idoso tenha uma melhor qualidade de vida. 

3.6. O objetivo da Administração Municipal é primar pela disponibilidade e 

acessibilidade ao assistencialismo social gratuito e qualidade a todos os nossos munícipes, 

vemo-nos entrelaçados em buscar politicas públicas que fomentem a criação de mais espaços 

de assistência social que possam suprir toda a necessidade de nossa sociedade Itapecuruense. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO E PRAZO. 

4.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Especificações 

Técnicas e Prazos contidos no Projeto Arquitetônico que são parte integrante, Anexo deste 

Projeto Básico. 

4.2. As especificações técnicas, bem como, a qualidade dos serviços, devem obedecer 

fielmente às normas descritas no Memorial Descritivo (especificações técnicas), pois são 

condições essenciais para a realização dos serviços; 

4.4. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do 

Membro e/ou Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

 

5. PROJETO ARQUITETÔNICO.  

5.1. O projeto arquitetônico, anexo I, documento principal, integram o presente Projeto 

Básico, e é composto pelas seguinte peças documentais: 

I - ART – Anotação de Responsabilidades Técnica; 

II - Especificações Técnicas; 

III - Planilhas Orçamentárias; 

IV - Cronograma Físico – Financeiro; 

V - Composição de BDI 

VI – Composição de Encargos Sociais; 

VII – Composição de Curva ABC; 

VIII – Composição de Custo Unitário; 

IX – Plantas. 
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5.2 O projeto arquitetônico deverá ser obedecidos integralmente e as alterações de qualquer 

natureza deverão ser objeto de aprovação por parte da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, visando melhor utilização do objeto. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 

6.1. Somente poderão participar deste procedimento licitatório, as empresas cujo objeto 

social seja pertinente ao objeto; 

6.2. As empresas deverão comprova está devidamente habilitada, mediante apresentação 

dos documentos de habilitação: Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação econômico 

financeira, Regularidades Fiscal e Trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, relacionados no art. 27 da Lei nº 8.666/93, e devidamente 

Qualificados nos art. 28, 29, 30 a 31 da Lei nº 8.666/93; 

6.3. Não poderão participar as empresas que se encontrarem sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que 

tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar 

pela Administração Municipal, Estadual e Federal, autor do projeto básico e executivo, servidor 

ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais vedações 

contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

6.4. A empresa vencedora deverá executar os serviços, com equipe técnica, contendo 

profissionais habilitados para tal finalidade, sendo exigência na equipe técnica, no mínimo 01 

(hum) Engenheiro Civil, sendo esses profissionais detentores de Certidão de Acervo Técnico, 

com registro no respectivo conselho. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA o 

fornecimento de os todos os materiais, e dispor de recurso físico de equipamentos, máquinas e 

ferramentas necessárias a execução dos serviços licitados; 

6.5. O Responsável Técnico da empresa após inspeção inicial e, quando da apresentação 

das propostas, apresentará declaração que não encontrou quaisquer divergências entre o 

projeto, especificações técnicas e orçamento quantitativo, nem dúvidas sobre interpretação de 

detalhes; 

6.5.1. A visita aos locais de prestação dos serviços não será obrigatória. Porém, 

recomenda-se ás licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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serviços e suas circunvizinhanças que deverá ser realizada por intermédio de pelo menos um 

engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, 

para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos 

cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva 

responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da 

proposta e execução do contrato; 

6.5.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das 

dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 

verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte 

de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos; 

6.6. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu art. 3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar; 

6.7. A licitante deverá apresentar uma proposta de preços, com Planilha Orçamentária 

que contemplem todos os itens. A proposta deverá conter as seguintes peças do Anexo I - 

Projeto Arquitetônico, parte integrante do Projeto Básico. 

I- Planilhas Orçamentárias; 

II - Cronograma Físico – Financeiro; 

III - Composição de BDI 

IV - Composição de Encargos Sociais; 

V – Composição de Custo Unitário; 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO. 

7.1. Caberá a FISCALIZACAO DO CONTRATO, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito, a supervisão dos trabalhos, 

verificando o atendimento total a Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a qualidade dos serviços efetuados, e a utilização de uniformes e EPI’s 

pelos funcionários da CONTRATADA; 
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7.2. A FISCALIZACAO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências 

necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma 

verbal; 

7.3. A FISCALIZACAO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a 

substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou 

inconveniente; 

7.4. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer quaisquer providencias 

necessárias ao aumento eficiência dos serviços; 

7.5. A fiscalização, acompanhamento e o recebimento dos serviços, ficarão sob a 

responsabilidade de um Membro e/ou Comissão Fiscalizadora devidamente nomeada pela 

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, para atender tal finalidade. 

7.6. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO atestara a Planilhas de Medição e Nota 

Fiscal; 

 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS. 

8.1. O custo máximo estimado para execução dos serviços, definido na Planilha 

Orçamentária para esta contratação, somando a quantia de R$ 2.299.999,99 (dois milhões, 

duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos); 

8.2. O preço médio estimado, no paragrafo acima, foi realizado através da Tabela 

Oficiais do Governo: 

8.2.1. SINAPI: Data Base: 12/2022 – Desonerada. 

8.2.2. ORSE: Data Base: 09/2022 – 2022/02 

8.2.3. Próprias: Data Base: 12/2022 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

9.1. Apresentar a contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, 

planilha, cronograma e demais documentos que compõe o Projeto Básico para a execução dos 

serviços; 

9.2. Apresentar a empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para 

acompanhar a realização dos serviços; 
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9.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos 

serviços, objeto desta contratação; 

9.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n.º 8.666/93; 

9.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

9.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico; 

9.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após recebimento da Obra ou 

Serviço de Engenharia; 

9.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como, rescindir o contrato de 

prestação de serviço por inadimplência no comprimento do contrato. 

9.9. O Contratado Administrativo deve ser formalizado em observância aos arts. 54 a 88 

do Capitulo III – Dos Contratos, previsto na Lei nº 8.666/93.  

9.10. A CONTRATA deve observar se o contrato contem cláusulas necessárias a 

formalização do contrato, previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93.  

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 

das obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
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X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando 

for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, 

ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

§ 2o  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou 

jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente 

cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão 

contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. 

§ 3o  No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, 

aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou 

Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

9.11. A CONTRATA deve observar se o contrato contem cláusulas exorbitantes, 

previstas no art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta 

Lei;  

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 

pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 

apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de 

rescisão do contrato administrativo. 

§ 1o  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm#art63
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§ 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 

contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

109.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de 

responsabilidade da empresa quanto a execução dos serviços; 

10.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e 

comerciais da empresa; 

10.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das 

especificações técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentado, salvo, 

quando houver algum impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito; 

10.4. Fornecer todos os materiais para a realização dos serviços, bem como, executar todo 

o processo de aplicação especificado no Memorial Descritivo (especificações técnicas), dentro 

das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

10.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, alimentação (se for necessário) 

materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução dos serviços, independente da distância 

ou volume a ser utilizado; 

10.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da 

execução do serviço, caso o local não dispunha dos mesmos; 

10.7. Limitar-se exclusivamente a execução dos serviços previstos no objeto; 

10.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como, o controle de horário, 

documentação funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo 

inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos; 

10.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e 

coletivo, bem como, o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa 

aparência e higiene pessoal que o trabalho exige; 

10.10. Manter instalações mínimas para execução dos serviços, quanto a higiene, 

conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho; 

10.11. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os 

serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com perfeição, sob a sua 

inteira responsabilidade; 
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10.12. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, 

assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, 

irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

10.13. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais 

e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, 

contra a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

10.14. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 

adotadas, por quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução dos 

serviços; 

10.15. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 

subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à 

Contratante para autorização; 

10.16. Reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas 

expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou 

não correspondentes às especificações; 

10.17. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Prefeitura 

Municipal de Itapecuru Mirim, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de 

fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas 

contratuais; 

10.18. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o 

desempenho dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer 

necessário para proteção a saúde e segurança dos prestadores de serviços; 

10.19. Responsabilizará pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, 

ferramentas e materiais, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim; 

10.20. Entregar as instalações e área da realização do serviço completamente limpas, 

sendo que todo entulho proveniente da prestação dos serviços deverá ser removido do terreno 

pela empresa; 
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10.21. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a Prefeitura 

Municipal de Itapecuru Mirim - MA, poderá garantir a previa defesa, aplicar a licitante 

vencedora as seguintes sanções, prevista no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

I - Advertência; 

II - Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 

10%(dez por cento) sobre o valor total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 

15(quinze) dias; 

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a licitante ressarcir. 

11.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapecuru 

Mirim - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

I - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste projeto básico; 

II - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III - Comportar-se de modo inidôneo; 

IV - Fizer declaração falsa; 

V - Cometer fraude fiscal; 

VI - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
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11.3. A licitante vencedora está sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 

descumprimento dos prazos e condições previstas neste Projeto Básico; 

11.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às 

demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei nº 8.666/1993; 

11.5. Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado 

aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas; 

11.6. As sanções de advertências, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA, e declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a 

licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

11.7. A recusa sem motivo justificado do(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato 

dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades aludidas neste Projeto Básico. 

 

14. DO FORO. 

14.1. Para a solução de qualquer pendência oriunda da execução do contrato não 

resolvida na esfera administrativa, será escolhido o foro da comarca de Itapecuru Mirim/MA, 

renunciando a qualquer outro ainda que privilegiado. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 

15.1. Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do 

contrato correrão por conta dos recursos consignados a Secretaria Municipal de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim. 

 

16. FORMA DE PAGAMENTO. 

 

16.2. O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, de acordo com as 

medições dos serviços executados, até o 30º dia, mediante apresentação de Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo Membro e/ou Comissão Responsável pela Fiscalização dos serviços; 
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16..3. Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão 

acompanhar a mesma: 

I - Comprovação de registro no CREA/MA do respectivo Contrato, com anotação 

de responsabilidade técnica de execução, da empresa e do profissional; 

II - Comprovante de registro dos serviços na Seguridade Social. 

III – Apresentar documentos de regularidade fiscal e trabalhista. 

16.4. Para fins de liberação e pagamento de todas as medições, deverão acompanhar as 

mesmas, os respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais; 

16.5. As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro 

apresentado, devendo as mesmas estar acompanhada do relatório emitido pelo Membro e/ou 

Comissão Fiscalizadora nomeada; 

16.6. O Cronograma Físico Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as 

exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), devendo, porém, os serviços serem executados de 

acordo com o prazo especificado no Edital, observando a Ordem de Serviço que for expedida; 

16.7. Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se á, quanto ao 

recolhimento, pelo contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a matrícula 

dos serviços junto ao INSS, bem como GRPS, a apresentação da ART – CREA/MA e a 

regularidade Fiscal junto ao Contratante; 

16.8. No Caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos a empresa para as correções necessárias, não 

respondendo a Prefeitura Municipal, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos. 

16.9. O prestador de serviços poderá optar pelo regime presumido de dedução de 

materiais, sem a obrigatoriedade da comprovação prévia, hipótese em que deduzirá do preço 

global da obra o montante de 40% (quarenta por cento) a título de materiais 

incorporados à obra de forma permanente, conforme determinação legal contida no §4º, art. 11 

da Lei 1.522/2021, que alterou o Código Tributário Municipal. 

 

17. INFORMAÇÕES GERAIS. 

17.1. Maiores informações poderão ser adquiridas, pelo Setor de Engenharia, situado na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito, 
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localizada na Rua José Gonçalves, s/n, Centro,  Itapecuru Mirim - MA, no período 

compreendido das 08h00min as 12h00min, de segunda à sexta feira. 

 

ELABORADO POR: 

 

____________________________ 

Antonio Alef Marques Cruz 

Responsável Técnico - SEMIUPATRAT 

 

Itapecuru-mirim/MA, 16 de Fevereiro de 2023. 

 

DE ACORDO: 

 

_____________________________ 

Mauricio dos Santos Nascimento 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito – 

SEMIUPATRAT 

 

DE ACORDO: 

 

_____________________________ 

Soraya Mendes Correa Garcez 

Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  

Secretaria Municipal de Assistência Social -  SEMAS 

 

DE ACORDO: 

 

_____________________________ 

Teresa Barbosa Maciel  

Secretária Municipal de Assistência Social -  SEMAS 

 



 

 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO 
LOCAL:  SEDE – ITAPECURU-MIRIM - MA      

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
SERVIÇOS INICIAIS: 
Placa da obra 

Será fixada na obra uma placa de identificação nas dimensões (2,00x1,50)m confeccionada em 
material resistente a intempéries e informações e cores conforme padrão CONCEDENTE. 

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade e seu fornecimento, instalação e manutenção 
ao longo da obra será por conta do Construtor. 

 
Locação da obra 

A locação da obra deverá ser executada, conforme projeto aprovado, utilizando instrumentos e 
métodos adequados.  

A demarcação será feita pelo método de gabarito. O gabarito será executado em madeira, envolvendo 
todo o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, alinhadas, 
aprumadas, bem como fixadas em barrotes (3” x 3”) e travadas para resistirem à tensão dos fios de 
demarcação sem oscilar ou deslocar da posição correta. Após a execução do gabarito, serão marcados nos 
mesmos os eixos de paredes ou pilares, segundo as dimensões determinadas no projeto. 

 
Administração Local da Obra. 

Será executada por Engenheiro Junior, Encarregados Geral da Obra e Vigia Noturno no período 
previsto de 6(seis) meses. 

 
Carga, Manobra, Transporte e Descarga: 

Será executado a remoção de todo o entulho e bota fora em caminhões basculantes “caçamba”, 
carregados por escavadeira hidráulica ou manual.  

 
Limpeza manual do terreno 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, desmatamento destocamento e remoção 
do entulho, deixando a área isenta de árvores, arbustos e lixo para início da execução da obra. 

A Retirada entulho mecanicamente será executada com caçamba basculante de 12 toneladas 
Locação da obra 

A locação da obra deverá ser executada, conforme projeto aprovado, utilizando instrumentos e 
métodos adequados.  

A demarcação será feita pelo método de gabarito. O gabarito será executado em madeira, envolvendo 
todo o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, alinhadas, 
aprumadas, bem como fixadas em barrotes (3”x3”) e travadas para resistirem à tensão dos fios de demarcação 
sem oscilar ou deslocar da posição correta. Após a execução do gabarito, serão marcados nos mesmos os eixos 
de paredes ou pilares, segundo as dimensões determinadas no projeto. 

 
SERVIÇOS EM TERRA: 
Aterro Compactado 

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, isentas de qualquer tipo de 
vegetação, sem qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços de aterro. 

O aterro deverá ser executado com material selecionado, preferencialmente argiloso, isento de 
matéria orgânica, pedras, entulhos, disposto em camadas sucessivas de no máximo 20 cm (material solto), 



 

 
devidamente umidificado, homogeneizado, regularizado e apiloado com maço de 20 kg, a fim de serem 
evitados recalques posteriores. 

Este aterro será executado na área interna ao baldrame da obra, com uma altura média aproximada 
de 20 cm, ou o bastante para que o ponto mais alto esteja no mínimo a 20 cm de altura em relação ao terreno 
natural. 

 
Escavações manual  

As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas. 
Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavações para o 

alicerce nas dimensões (40x50) cm ou até que seja atingido terreno capaz de suportar os esforços 
provenientes da edificação. 
 
Escavações Bloco/ Sapata 

As escavações com dimensões, largura x profundidade x altura, conforme projeto que serão 
executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas, para possibilitar a execução do bloco 
de coroamento ou sapata. A profundidade mínima é de 40 cm, ou até atingir terreno cuja resistência seja 
suficiente para suportar os esforços provenientes da edificação. 

 
Escavações manual Radier 

As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas. 
Ao longo de todas as paredes de contorno da edificação, deverão ser executadas escavações para o 

alicerce nas dimensões (40x50) cm ou até que seja atingido terreno capaz de suportar os esforços 
provenientes da edificação. 

 
Enrocamento alvenaria de pedra argamassada (Alicerce) 

O enrocamento será executado em alvenaria de pedra bruta argamassada e amarroada, assentes 
sobre camadas sobrepostas com argamassa de cimento e arenoso no traço volumétrico de 1:6, nas dimensões 
de (50 x 40) cm, sob todas as paredes da edificação. 

 
Baldrame (Embasamento) 

O embasamento será executado da mesma forma especificada para o alicerce, com argamassa de 
cimento e arenoso, traço 1: 6. Serão utilizadas formas de madeira como contenções laterais, devidamente 
alinhadas, aprumadas e niveladas, definindo assim a sua forma. 

Em locais onde houver escassez de pedra bruta, excepcionalmente, o embasamento poderá ser 
executado com alvenarias de tijolos maciços ou de tijolos furados (os furos dos tijolos cerâmicos deverão ser 
preenchidos com argamassa de cimento e areia). Na execução do baldrame, os tijolos deverão ser rejuntados 
com argamassa de cimento e areia traço 1:6. O custo estipulado na planilha para a opção pedra argamassada 
poderá ser aceito para esta opção: baldrame em alvenaria de tijolos. 

 
Lastro 

Sobre a superfície devidamente aterrada e compactada energicamente, será executado o lastro, 
aplicando-se lastro de brita preta devidamente socado e apiloado manualmente, preenchendo todos os seus 
vazios com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, devendo obter espessura final de 5 cm. 

O lastro deverá ser executado em toda a área interna da edificação. 
 

SERVIÇOS ESTRUTURAS 
Blocos de apoio FCK = 25 MPA 

Para fundação dos pilares serão executados blocos em concreto armado conforme projeto anexo.  
O concreto a ser utilizado será no traço 1:2, 5:4, devendo atingir aos 28 dias da concretagem a 

resistência característica mínima de 25 Mpa. 
  



 

 
Pilares de concreto armado FCK = 25 MPA 

Nos locais indicados no projeto serão executados pilares de concreto armado nas dimensões e 
ferragens de acordo com o projeto estrutural. 

O concreto dos pilares será no traço 1:2, 5:4, devendo atingir resistência característica mínima de 
FCK=25 Mpa aos 28 dias da concretagem. 

A deforma dos pilares deverá ocorrer em no mínimo três dias contados a partir da data da 
concretagem dos mesmos. 

 
Viga Radier em concreto armado FCK = 25 MPA  

Ao longo de todo baldrame, será executada uma viga radier de concreto armado e ferragens de acordo 
com o projeto estrutural.  

Deverá ser mantido durante a concretagem o cobrimento mínimo de 1,5 cm ao redor de toda a 
armadura.  

O concreto das cintas será no traço 1:2, 5:4, devendo atingir resistência característica mínima de 
FCK=25 Mpa aos 28 dias da concretagem.  

 
Viga Intermediaria em concreto armado FCK = 25 MPA  

Ao longo de todas as paredes, a uma altura de 2,15 m, será executada uma cinta de concreto armado e 
ferragens de acordo com o projeto estrutural.  

Deverá ser mantido durante a concretagem o cobrimento mínimo de 1,5 cm ao redor de toda a 
armadura.  

O concreto das cintas será no traço 1:2, 5:4, devendo atingir resistência característica mínima de 
FCK=25 Mpa aos 28 dias da concretagem.  

 
Cinta de Amarração em concreto armado FCK = 25 MPA  

Ao longo de todas as paredes, a uma altura de 2,15m, será executada uma cinta de concreto armado e 
ferragens de acordo com o projeto estrutural. 

Deverá ser mantido durante a concretagem o cobrimento mínimo de 1,5 cm ao redor de toda a 
armadura. 
O concreto das cintas será no traço 1:2, 5:4, devendo atingir resistência característica mínima de FCK=25 Mpa 
aos 28 dias da concretagem. 
 
ALVENARIA 
Alvenaria 1 vez - de tijolos maciços (aparentes)  

Todas as paredes serão em alvenaria cerâmica empregando tijolos de 6 furos nas dimensões (5x10x20) 
cm com espessura a espelho de 10 cm. A argamassa de assentamento dos tijolos será em cimento e areia no 
traço 1:6 e a junta entre os tijolos terá espessura média de 12 mm.  

As alvenarias deverão ser executadas com obediência ao prumo e alinhamento.  
 
Elemento Vazado 

Será executada em concreto “COBOGÓ” de 7x20x20 cm fixada em argamassa de cimento com preparo 
em betoneira. 

 
Divisória em Granito 
Será executada manualmente, uma divisória em granito polido do tipo andorinha, quartz, castelo, 

corumbá ou equivalentes da região com E=3 cm utilizando argamassa de cimento e areia. 
 

COBERTURA 
Tesoura 

Será confeccionada em aço com peças na bitola (extensão vão 8,00 m), nas dimensões conforme 
projeto. 



 

 
 
Estrutura em Aço 

Será executado em estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação, conforme 
projeto anexo. 

 
Madeiramento “Trama” 

Deverá ser executado com madeira de lei (jatobá ou Angelim), isenta de brancos, nós, rachaduras, 
falhas e desbitolamento.  

O beiral terá 60 cm de comprimento.  
A cobertura será apoiada nas extremidades sobre peças 3x3” (frechal) posicionadas sobre as paredes 

(empenas) e ainda sobre as tesouras de madeira citadas anteriormente. O beiral terá 80 cm de comprimento.  
As peças da grade da cobertura seguirão as dimensões e afastamentos abaixo:  
Frechal: peça 3x3”, ao longo de todas as paredes da edificação  
Terças: peças 3x6”, uma linha em cada lado da tesoura  
Caibros: peças 2x3”, a cada 50cm, apoiados sobre as terças, cumeeiras e frechais  
Ripas: dimensões 1/2 x2”, posicionada transversalmente aos caibros, de forma que tenhamos 3 ripas 

por telha.  
  

Telhas cerâmicas  
O telhamento será executado empregando telhas do tipo capa e canal, montadas por profissional 

especializado, sobre a estrutura de madeira descrita acima, na quantidade aproximada de 25 unidades por 
metro quadrado de cobertura.  

Durante a execução, será observado o cobrimento longitudinal e transversal, de forma a evitar 
surgimento de goteiras.  

Na última fiada de telhas ao longo do comprimento e largura do telhado será executado o 
emboçamento da última fiada (beira e bica), em argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:4, 
visando evitar escorregamento.  

Ao longo da cumeeira da cobertura, será executado o emboçamento com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:4 e a sobreposição de uma telha, visando proteger contra escorregamento e surgimento de 
goteiras. 

 

Emboçamento 
Ao longo da cumeeira da cobertura, serão colocadas as telhas cumeeiras, executando em seguida o 

emboçamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, visando proteger contra escorregamento e 
surgimento de goteiras. 

 
Enrrufamento 
                   Será executado com chapa de aço galvanizado nº 24 com corte de 33cm, assentada com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:6, encaixando-se a chapa nas alvenarias. 
 
Imunização c/ cupinicida  

Sobre toda a estrutura de madeira (trama) será aplicada 2(duas) demãos de produto químico 
“cupinicida”. 

 
Forro Pvc 

Será executada com réguas pvc de 10 ou 20 cm de largura fixadas em estrutura metálica e roda forro 
pvc. 

 
Roda forro 
Será executado em perfil pvc 1” 



 

 
 

REVESTIMENTO 
Chapisco s/ alvenaria 

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, com espessura 
máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superfície a ser chapiscada. 

 
As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a absorção 

da água necessária à cura da argamassa. 
Serão chapiscadas todas as paredes da edificação interna e externamente. 

 
Reboco s/ alvenaria (massa única) 

O reboco somente poderá ser aplicado após a completa pega do chapisco. Será utilizada argamassa de 
cimento e areia no traço 1:6, terá espessura de 2cm e a sua aplicação deverá ser feita sobre a superfície 
chapiscada previamente umedecida. Deverão ser utilizadas balizas nas superfícies a serem rebocadas, visando 
manter a espessura uniforme e o perfeito alinhamento. 

Após o lançamento da argamassa, a superfície será desempenada com régua de madeira ou alumínio e 
alisada com desempenadeira e espuma de borracha, para que o acabamento final seja liso. 

 
Emboço (massa única) 

Será executado sobre alvenaria devidamente chapiscado nas áreas onde serão aplicado revestimento 
cerâmico com argamassa de cimento e areia 1:4, com acabamento sarrafiado. 

 
Revestimento Cerâmico 

Será executado sobre a área embocada com cerâmica esmaltada de 20 x 20 ou 35 x 35 pei IV, aplicado 
com argamassa pronta de assentamento C-2, nas alturas em conformidade com o projeto e rejunte com 
argamassa de rejunto. 

 
PAVIMENTAÇÃO 
Lastro 

Sobre a superfície devidamente aterrada e compactada energicamente, será executado o lastro, 
aplicando-se lastro de brita preta devidamente socado e apiloado manualmente, preenchendo todos os seus 
vazios com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, devendo obter espessura final de 5 cm. 

O lastro deverá ser executado em toda a área interna da edificação. 
 

Piso Cimentado 
Será executado sobre área lastrada em concreto simples, com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 (cimento/areia) com acabamento liso, e= 3 cm. 
 
Contra piso (Regularização piso) 

Será executado sobre toda a área interna e laje com argamassa de cimento e área no traço 1:4-
preparo betoneira, e= 2 cm acabamento sarrafeado. 

 
 
 
 

Meio-Fio Pré-Moldado 

Será executado por profissionais devidamente capacitados o assentamento das guia (meio-fio), 
em concreto pré-fabricado (moldado) nas dimensões 1,00 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura). 

 
Piso Intertravado 



 

 
Será aplicada sobre “colchão de areia”, com superfície compactada e regularizada, bloquete 

intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm e E=6 cm, aplicado com martelo de borracha, o nível 
conforme projeto com um rejuntamento de em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 
Calçada em C A  

Será executada em concreto do tipo fck=15 mpa, no traço cimento/areia/brita 1(1:3:5: 3-50), 
superfície regularizada e áspera com E= 6 cm. 

 
Piso Granilite (alta resistência)  

Será executado nos salões multiuso 01 e 02 com e= 8 mm, mistura em betoneira, com juntas de 
dilatação pvc a cada 2,00 tanto no sentido transversal quanto longitudinal, aplicação do piso, 4 polimetros com 
politriz, estucamento, selador e cera. 
 
Piso Cerâmico 

Será executado sobre a base de regularização, com cerâmica de primeira qualidade PEI de 45 x 45 cm, 
aplicada com argamassa apropriada, na aplicação as cerâmicas deverão ficar embutidas em água no período 
determinado pelo fabricante, as mesmas deverão apresentar nível e alinhamento. 
 
Rodapé Cerâmico h = 7 cm 

Serão executado sobre emboço, com cerâmica de primeira qualidade PEI V, aplicada com argamassa 
apropriada, na aplicação as cerâmicas deverão ficar embutidas em água no período determinado pelo 
fabricante, as mesmas deverão apresentar nível e alinhamento. 

 
“Colchão” com Material Granular 

Será executado na área livre (pergolada) com terra vegetal (terra preta) altura de 7 cm, espalhada 
manualmente. 

 
Plantio de Grama em Placa 

Sobre a área livre (pergolada) será aplicada cobertura de grama tipo “Esmeralda” ou São Carlos ou 
Curitibana”. 

 
ESQUADRIAS  
Portas de madeira almofadada ou lisa 

Serão confeccionadas em madeira de lei (jatobá, maracatiara ou Angelim) do tipo almofada e lisa em 
compensado, fixadas em caixa de madeira com bordas em alizar, com dobradiças niqueladas de 3” x3.5” e 
trinco interno ou externo. As portas terão as seguintes dimensões: 0,70, 0,80 e 0,90 2,10 m  
 
Porta de Ferro 

Serão confeccionadas em ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições as portas terão as 
seguintes dimensões: 0,95 x 2,15 m. 
 
Janela de Alumínio e vidro 

Serão do tipo “correr” sobre trilhos, com 2 (dois) joelho fixas e 2 (dois) joelhos moveis, em alumínio e 
vidro liso 
 
Basculante em Alumínio e Vidro 

Será confeccionada em alumínio do tipo liso de bascular com 02 (duas) folhas para vidro 3mm com 
guarnição, fixação com parafusos conforme projeto anexo. 
 
Gradil 

Será instalado gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. 



 

 
 

PINTURA 
Pintura acrílica c/ emassamento acrílico 

Será executada em duas demãos, segundo os procedimentos a seguir: 
- Correção de defeitos do reboco com lixa; 
- Limpeza e umedecimento das superfícies; 
- Aplicação de uma demão de massa acrílica. 
- Lixamento 
- Aplicação da primeira demão de tinta acrílica; 
- Lixamento e correções com massa acrílica e lixamento; 
- Aplicação da segunda demão de acrílica; 
OBS: O tempo de espera entre uma demão e outra deverá ser de 24 horas. 
 

Pintura PVA látex c/ emassamento látex  ou acrílica em parede externa 
Será executada em duas demãos, segundo os procedimentos a seguir: 
- Correção de defeitos do reboco com lixa; 
- Limpeza e umedecimento das superfícies; 
- Aplicação de uma demão de massa acrílica. 
- Lixamento 
- Aplicação da primeira demão de tinta PVA látex; 
- Lixamento e correções com massa látex e lixamento; 
- Aplicação da segunda demão de tinta PVA látex; 
OBS: O tempo de espera entre uma demão e outra deverá ser de 24 horas. 
 

Pintura esmalte sobre madeira com emassamento acrílico  
Será aplicado em 2(duas) demãos de tinta esmalte nas esquadrias de madeira conforme procedimento 

abaixo: 
- Lixamento e limpeza das superfícies com remoção de poeiras, manchas, gorduras, serragem ou 

mofo; 
- Aplicação de uma demão de massa acrílica;  
- Aplicação de primeira demão de tinta esmalte; 
- Lixamento, limpeza e correção de manchas; 
- Aplicação da segunda demão de massa acrílica; 
Aplicação da segunda demão de tinta esmalte, o tempo 
 

Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro 
Será aplicado em 1(uma) demão de anticorrosivo e 2(duas) demãos de tinta esmalte nas esquadrias de 

ferro, conforme procedimento abaixo: 
- Lixamento e limpeza das superfícies; 
- Aplicação da primeira demão de tinta esmalte; 
- Aplicação da segunda demão de tinta esmalte; 

O tempo de espera deverá ser de 24 horas. 
 

GRANITOS 
Bancada em granito 

Será  em granito do tipo andorinha com E= 2,0 cm, e assentado por profissionais devidamente 
capacitado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
 
Peitoril em granito 

Será do tipo andorinha com L= 15 cm e E= 2,0 cm, e assentado por profissionais devidamente 
capacitado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 



 

 
 
Soleiras em Granito 
 Serão de granito tipo andorinha, com 15 cm de largura e  e= 2,00 cm, assentadas com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:6. 

 
SISTEMA ELÉTRICO 

Será executado em conformidade com as normas técnicas da ABNT. O sistema terá quadro de 
distribuição de embutir com barramento (duas) unidades para 12 (doze) circuito, aterramento em haste de 
cobre de 3//4 x 3,00 m, tubulação em eletroduto aparente, cabos em cobre isolado nas bitolas conforme 
projeto, eletroduto rígido dn 50 mm, eletroduto  corrugado pead dn50 ( 1 ½), eletroduto ¾ externo tipo 
“condulete” fixados por brancadeira pvc com parafuso e bucha, tomada e interruptores externo, luminária 
tipo plafon, luminária arandela, luminária tipo pendente retro 34 cm lustre alumínio, lâmpada led 10, 18/20 e 
60 w. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO 

Será executada conforme normas técnicas da ABNT, com tubos e conexões em pvc soldável de Ø 34, 
25 e 20 mm, o Sistema de abastecimento de agua existente no povoado, composto de reservatório elevado de 
1.000 litros em fibra de vidro, registro de gaveta bruto em metal 1/2 “, ¾” e 1”, torneira cromada longa de 
metal, torneira cromada tubo móvel de mesa ½” de metal, todo o sistema após sua conclusão devera ser 
testada antes do acabamento final. 

 
SISTEMA SANITÁRIO 
  O Sistema Sanitário será executado de acordo  com as normas técnicas da ABNT, será em tubos e conexões 
pvc leve de 100, 75, 50 e 40 mm, o sistema terá sem destino final em fossa e sumidouro já existente, o 
sistema será composto de porta para vaso sanitário, pia e lavatório, caixa sifonada 150 x 150 , ralo sifonado 10 
x 10, coluna de ventilação em tubo pvc leve Ø 40 mm, o sistema será composto de 5 (cinco) vaso sanitário 
acoplado de louças fixadas com parafuso castelo e bucha, 2 (dois) vasos sanitários acoplado de louça para  pcd 
fixado com parafuso castelo e bucha, 7 (sete) cubas de embutir oval médio de louça, 1,0 (um) cuba de embutir 
de aço inoxidável, assentar para vidro e  7 (sete) kit’s de acessórios para banheiro. 
 
CAIXA DE INSPENSÃO  

Será executado em alvenaria de tijolo cerâmico rebocada, fundo em lastro de concreto simples e= 3 
cm, tampa em CA com e= 5 cm, nas dimensões de 0,60 x 0,60 x 0,60. 

 
SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
    Será executada de acordo com as normas técnicas da ABNT, em tubos e conexões pvc leve 100 e 75 mm, 
com posto de 8,00 (oito) caixas de passagem confeccionadas em tijolo cerâmico rebocada, fundo em lastro de 
concreto simples e= 3 cm, tampa tipo grelha em ferro 5/16” (8 mm) com acabamento em pintura alquídica de 
fundo (zarcão), nas dimensões 0,60 x 0,60 x0,40 m. 
 
CAIXA DE PASSAGEM  

Será executado em alvenaria de tijolo cerâmico 06(seis) furos, com revestimento em massa única 
(Reboco) 2,0 cm e tampa em C.A. com ferro Ø5/16 CA 50, e preparo e lançamento de concreto do tipo fck = 15 
mpa. 
 
CONSTRUÇÃO CISTERNA 
    Serão executados os serviços de construção de cisterna em alvenaria de tijolo cerâmico furado, 
revestimento em chapisco, reboco em argamassa de cimento e areia com uma camada de impermeabilização 
com aditivo de impermeabilizante em camada de E=2cm. 
Estrutura em ferro CA-50 de 10,0 e 8,0 mm e CA-60 de 5.0 mm e concreto armado FCK=25 Mpa.  
 



 

 
CASA MOTO-BOMBA  

Será executado em alvenaria de tijolo cerâmico 06(seis) furos, com revestimento em chapisco e massa 
única (Reboco) 2,0 cm laje com ferro Ø6,3mm CA-50, e preparo e lançamento de concreto do tipo fck = 15 
mpa, pintura em tinta látex acrílica e portão com cadeado de 30mm. 
 
MURO ÁREA LIVRE LATERAIS 
    Serão executados os serviços de demolição da argamassa de revestimento, complementação de alvenaria 
em tijolos cerâmicos 6 furos, pilares em ca do tipo fck 20 mpa e cinta de amarração em concreto do tipo fck 20 
mpa com ferragem em ferro ¼ ca 50 ( 6,3 mm), revestimento em chapisco e massa única e acabamento em 
emassamento e pintura acrílica. 

 
MURO ÁREA FRONTAL E COMPLEMENTAÇÕES 
   Serão executados os serviços de demolição alvenaria, demolição de pilares e vigas em ca e remoção de 
esquadrias metálicas, o revestimento será executado aplicação de chapisco e massa única (reboco e= 2,00 
mm) serão instalados gradil de ferro conforme projeto, acabamento nas paredes em emassamento e pintura 
acrílica e sobre metal, pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético), será instalado portão de 
correr em chapa de aço ¼’ com quadro em tubos quadrados de 2’ com roldanas e trilhas.  
 
SERVIÇOS FINAIS 
Limpeza da Obra 
 Após a conclusão dos serviços todos os ambientes da obra serão limpos. 
 
Arvores Ornamentais 

Será executado o plantio de 23(vinte e três) arvores ornamentais com muda menor ou igual a 2,00 m, 
de altura, por profissionais capacitados e devidamente protegidos.  



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERA

DO dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS: TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 1.610,00m² COMPOSIÇÕES PROPIAS dez/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. COMP LARG ALT/UND M/UND M2 M3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES /DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 Placa de Obra (Para Construção Civil)  m² 6,00         3,00                            2,00          6,00

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

 m² 133,77     133,77

1.3 Administração local mês 6,00         6,00         

1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 304,34     304,34

1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³xkm 2.130,41  2.130,41  

1.6
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m³ 3.043,44  3.043,44

2 SERVIÇOS EM TERRA

2.1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³         26,75 0,20          26,75

2.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³         47,68 47,68

2.3 Regularização e compactação do fundo de valas m²         76,40 76,40

2.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³         17,41 17,41

PISCINA

2.5 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³       163,80 13,00                          9,00         1,40          163,80

2.6 Regularização e compactação do fundo de valas m²         91,80 91,80

3 FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 32,40       32,40

3.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 73,60       73,60

3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 758,40     758,40     

3.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,64       12,64

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 156,00     156,00

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

 (3,00 X 5,80) + (3,80 X 5,30) + (4,50 X 8,05) + 

(10,00 X 6,00) = (17,40 + 20,14 + 36,23 + 

60,00) 

58,03 x 0,30

40x0,90x0,90

3.883,44x0,10

3.883,44x1,40x5

(3883,44 - 840,00)

133,77                                           

 (0,90x0,90x1,20x40 + 220,00x0,20x0,20) 

 (0,90x0,90x40 + 220,00x0,20) 

40 x (0,80x4x0,20 + 0,2x4x1,5)

76(0,80x0,80x0,4 + 0,20x0,20x1,50) x 60

40(0,80x0,80x0,4 + 0,20x0,20x1,50) 

260,00x0,30x2

163,80 - (10,00X6,00X1,20



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERA

DO dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS: TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 1.610,00m² COMPOSIÇÕES PROPIAS dez/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. COMP LARG ALT/UND M/UND M2 M3

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

3.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 936,00     936,00     

3.7

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 11,70       11,70

PISCINA (LAJE DE FUNDO)

3.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 60,00       

                          10,00          6,00 
60,00

3.9

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 23,00       

                          20,00        12,00           0,25 

23,00

3.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 1.080,00  1.080,00  

3.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,00       

                          10,00          6,00           0,20 

12,00

4 SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 108,00     108,00

4.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 324,00     324,00     

4.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,60         3,60

CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 168,60     168,60

4.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 925,00     925,00     

4.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,25         9,25

PISCINA (PAREDES)

4.13

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

m² 64,80       64,80

4.14
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021
kg 816,48     9,07                            90kg/m³ 816,48     

4.15

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,07         64,80                          1,40         0,10          9,07

260x0,15x0,30

11,70 x 80kg

 40x0,60x4,50 

3,6 x 100,00kg

 [40x0,20x0,10 )x4,50 

211x0,30x2 + 40,00x1,05

 12,00 X 90,00kg/m³ 

9,25 x 100kg

400x0,15x0,10 + 81,20x0,40x0,10

(32,00 x 1,20 + 20,00 x 0,60 + 1,20x6)



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.
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L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ELEMENTOS VAZADOS

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²       107,35 107,35

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²       990,87 990,87

5.3
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
m       259,61 259,61

5.4

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m²         42,94 42,94

6 ESQUADRIAS 

PORTAS DE MADEIRA

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und         16,00 16,00       

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und         10,00 10,00       

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und           2,00 2,00         

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.4

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und         12,00 12,00       

PORTAS EM ALUMÍNIO

6.5
Porta de abrir de 1,60x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- 

PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m²         20,16 20,16

PORTAS DE VIDRO - PV

 (7,02x3 +27,00 + 3,20 + 2,50 + 4,74x5 + 2,70 

+ 24,00 + 7,00 + 18x2 + 7,00x4 + 33,00 + 9,00 

+ 8,50 + 5,30x2 + 2,10x4) x 4,05 

6,72x7,00/2 + (1,20 + 7,10)/2 x 20,20

 (7,02x3 +27,00 + 3,20 + 2,50 + 4,74x5 + 2,70 

+ 24,00 + 14,95 + 7,00 + 18x2 + 7,00x4 + 33,00 

 (1,65X4 + 2,25X4 + 1,65X6 + 1,65X2 + 

2,85X2) X 1,80 

 (4,00 X 2,10 X 2,00) = (1,60 X 2,10) = (16,80 

+3,36)  
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6.7
Porta de Vidro temperado - PV1 - 3,50x2,60 com ferragens, conforme projeto 

de esquadrias 
m²         19,05 19,05

JANELAS / BASCULANTEDE VIDRO - JA / BA

6.8

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 97,44 5,80                            2,10         8,00          97,44

6.9

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 37,12 5,80                            1,60         4,00          37,12

6.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 19,90 39,80                          0,50         19,90

6.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,45 0,70                            0,50         7,00          2,45

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.12
Gradil fixo barra e metalon, tipo belgo ou equivalente altura 1,50m , conforme 

projeto arquitetonico, inclusive ferragens 
m²         60,00 60,00

6.13
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m²           8,27 3,18                            2,60         8,27

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA 

E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

kg ######## ########

7.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²       933,58 933,58

7.3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
un           6,00 8,00         6,00         

7.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m²       933,58 933,58

7.5

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VER

TICAL. AF_07/2019

m         72,90 72,90       

7.6
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019 "BEIRE BICA"
m       182,20 182,20

(19,84 x 25,00) x 25kg/m²

 (20,40 x 25,00 + 7,80x4,00 + 4,150 x 10,50 + 

5,80x7,30 + 4,00x5,00 + 9,40 x 20,00 x 1,00 

 (20,40 x 25,00 + 7,80x4,00 + 4,150 x 10,50 + 

5,80x7,30 + 4,00x5,00 + 9,40 x 20,00 x 1,00 

(20,40 + 20,00x2 +7,50 + 5,00)

(38,40x2 + 7,80 + 10,50 + 7,30x2 + 5,00)

 (3,00 X 2,50) + (2,00 X 2,10 X 2,00) + (1,50 X 

2,10) = (7,50 + 8,40 + 3,15) 

40,00 X 1,50
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7.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m         46,00 46,00

7.8 Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m         38,50 38,50       

7.9
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m       328,88 328,88

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²    3.202,50 3.202,50

8.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²       582,62 582,62

8.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m²    2.619,88 2.619,88

8.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m²       582,62 582,62

PISCINA

8.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²       143,94 143,94

8.8

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²       143,94 143,94

8.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m²       143,94 143,94

8.10
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

"BORDA DA PISCINA"
m         32,00 10,00                          6,00         10,00        6,00         32,00

9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

(23,00x2)

23,50 + 15,00

 (605,00x4,50) + (120,00x4,00) = (2.722,50 + 

480,00) 

582,62                                                               

3.202,50 - 582,62

(10,00x6,00 + 19,12 + 64,82)

 (10,64x2 + 10,75x2 + 41,48 + 30,00 + 101,41 

+ 15,10 + 8,50 + 17,70 + 7,01 + 17,50 + 4,50) 

582,62                                                               
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9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m²       928,87 928,87

9.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022 "ALTA RESISTENCIA"

m²       928,87 928,87

9.3
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
m         10,00 40,00                          0,25         10,00       

9.4
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2021
m         30,00 120,00                        0,25         30,00       

9.5
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

"BORDA DA PISCINA"
m         15,40 15,40       

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

9.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022 "CALÇADA 

PERIMETRAL" 

m²         76,32 76,32

9.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022

m²       176,00 176,00

9.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m²       258,00 258,00

9.9

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/

2016- (playground)

m       214,50 214,50     

9.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m²       553,80 553,80

9.11 Piso em placas de concreto simples (1,10x0,50x0,10) m²         40,15 40,15

10 PINTURA 

10.1

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

m²    3.345,38 3.345,38

10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²    3.345,38 3.345,38

10.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²       138,76 138,76

 (6,90X5,80 + (17,80X7,09)X2,00 + 17,90X6,72 

+ 17,70X20,60 + 1,80X2,50 + 5,30X3,80 + 

17,10X2,50 + 6,70X2,50 + (18,20X7,00 - 

10,00X6,00) 

 (6,90X5,80 + (17,80X7,09)X2,00 + 17,90X6,72 

+ 17,70X20,60 + 1,80X2,50 + 5,30X3,80 + 

17,10X2,50 + 6,70X2,50 + (18,20X7,00 - 

10,00X6,00) 

 {[(44,00X4,00) + (35,00 + 35,00 + 24,00 + 7,20 

+ 2,80 + 18,60 + 4,60)] X 0,60} 

44,00X4,00

43,00x6,00

 (43,50+8,00+10,00+9,00 

8,00+12,00+18,00+5,00+20,00+18,00+15,00+9

,00) 

 (169,60 + 173,67 + 16,75 + 17,60 + 55,08 + 

48,00 + 67,20 + 6,00) 

 (36,50 x 1,10 ) 

(2.687,38 + 568,00 + 90,00)

(2.687,38 + 568,00 + 90,00)

(41x2,10x0,8x2 + 5,00x0,20)

(3,60+5,80+2,00+4,00)
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10.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 566,50     566,50

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

11.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4,00         4,00         

11.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4,00         4,00         

11.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4,00         4,00         

11.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 4,00         4,00         

11.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 12,00       12,00       

11.6

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 8,00         8,00         

11.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 4,00         4,00         

11.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1,00         1,00         

11.9
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 350,00     350,00     

11.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 200,00     200,00     

11.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 200,00     200,00     

11.12

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016/2022

m 75,00       75,00       

11.13

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 56,00       56,00       

11.14

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 60,00       60,00       

11.15
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 2,00         2,00         

(40,00x2x1,50 + 3,50x2x2,00 + 25,00x20,50)
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11.16
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1,00         1,00         

11.17

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00         2,00         

11.18
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm 

revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1
un 4,00         4,00         

11.19
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
un 2,00         2,00         

11.20
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
un 4,00         4,00         

11.20

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 12,00       12,00       

11.21
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 42,00       42,00       

11.22
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 60,00       60,00       

11.23

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00         2,00         

11.24

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 6,00         6,00         

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 m 80,00       80,00       

12.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
m 60,00       60,00       

ACESSÓRIOS -           

12.3

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

un 4,00         4,00         

12.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção un 4,00         4,00         

12.5 Caixa de alvenaria com grelha 60x60cm un 2,00         2,00         

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

13.1

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

/2022

un 12,00       12,00       
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13.2
Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc 

acabamento cromado
un 8,00         8,00         

13.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

m 250,00     250,00     

13.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

m 100,00     100,00     

13.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

m 120,00     120,00     

13.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

m 60,00       60,00       

13.7

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00         2,00         

13.8

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un 1,00         1,00         

13.9

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 

6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un 1,00         1,00         

14 LOUÇAS E METAIS 

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 12,00       12,00       

14.2
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco 

Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente
un 12,00       12,00       

14.3
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 12,00       12,00       

14.4
Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 

similar
un. 4,00         4,00         

14.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃOPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 7,00         7,00         

14.6
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 10,00       10,00       

14.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 17,00       17,00       
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14.8
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 
un 17,00       17,00       

14.9 Dispenser para toalha interfolhada un 17,00       17,00       

14.10
Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou 

equivalente
un 14,00       14,00       

14.11
Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou 

equivalente
un 8,00         8,00         

14.12 Chuveiro plástico sem registro un 8,00         8,00         

14.13

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 2,00         2,00         

14.14
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00         1,00         

14.15
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021
un 14,00       14,00       

14.16

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un. 9,00         9,00         

14.17
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00         3,00         

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

15.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 4,00         4,00         

15.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 4,00         4,00         

15.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 10,00       10,00       

15.4
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
m² 8,00         8,00         

15.5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

"SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

un 4,00         2,00                            4,00         

15.6

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

"SAÍDA"

un 4,00         2,00                            4,00         

15.7

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

"EXTINTOR DE INCÊNDIO"

un 8,00         5,00                            8,00         
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16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

16.1
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un           1,00 1,00         

16.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un           2,00 2,00         

16.3

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 

volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga 

e contatora

un           1,00 1,00         

16.4
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           1,00 1,00         

DISJUNTORES

16.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un         14,00 14,00       

16.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un         18,00 18,00       

16.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un         14,00 14,00       

16.8
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           2,00 2,00         

16.9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           1,00 1,00         

16.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un         10,00 10,00       

16.11
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           3,00 3,00         

16.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           1,00 1,00         

16.13
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           1,00 1,00         

16.14
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           3,00 3,00         

16.15
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un           3,00 3,00         

16.16
Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

Siemens ou similar
un           4,00 4,00         

16.17 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un           3,00 3,00         

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS               -   

16.18

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       650,00 650,00     
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16.19

LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       480,00 480,00     

16.20

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       120,00 120,00     

16.21

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m         36,00 36,00       

16.22 Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 un           1,00 1,00         

16.23 Caixa em alvenaria tipo R-0 un           1,00 1,00         

16.24
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 

0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido 
un           2,00 2,00         

CABOS E FIOS (CONDUTORES)               -   -           

16.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m    2.850,00 2.850,00  

16.26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m       300,00 300,00     

16.27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m       100,00 100,00     

16.28

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
m       120,00 120,00     

16.29

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

m         50,00 50,00       

ILUMINAÇÃO E TOMADAS               -   

16.30
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un         12,00 12,00       

16.31
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un         10,00 10,00       

16.32
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un         44,00 44,00       

16.33
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un         18,00 18,00       

16.34
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un           4,00 4,00         

16.35
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un           2,00 2,00         
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16.36
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
un         86,00 86,00       

16.37
Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e 

lâmpada vapor de sódio 400 w 
un           4,00 4,00         

16.38

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un           8,00 8,00         

16.39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un         66,00 66,00       

16.40
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un           5,00 5,00         

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17.1

Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte 

e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base 

e sinalizador duplo

m 6,00         6,00         

17.2
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 

35 a 70mm2 - TEL-5021
un 3,00         3,00         

17.3
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
un 3,00         3,00         

17.4
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm 

revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1
un 1,00         1,00         

17.5
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 3,00         3,00         

17.6
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 12,00       12,00       

17.7
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 150,00     150,00     

17.8 Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 18,00       18,00       

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 9,90         9,90

18.2 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm "PRATELEIRAS" m² 7,97         7,97

18.3 Bancos de concreto do pátio un 13,00       13,00       

18.4
Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base 

de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m 
un 4,00         4,00         

18.5
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 107,40     107,40

18.6 Pintura de logomarcas em paredes, logomarcas, nomes, desenhos artisticos m² 36,45       36,45(4,50x2,70x3)

 (10x5,80 + 4,50 + 2,50 + 2,10x2 + 4,00 + 0,70 

+ 3,00 + 2,50 + 4,00 + 6,00 + 18,00) 
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18.7

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 70,00       70,00       

18.8
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
m 81,00       81,00       

19 CONSTRUÇÃO CISTERNA SEMI-SUBTERRANEA, "D=5,00X3,00X2,00, V= 20,00M³"

19.1  SERVIÇOS EM TERRA 

19.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³         30,00 30,00   

19.1.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
m³/km       210,00 210,00 

19.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 15,00       15,00    

19.1.4 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m²           8,47       8,47 

19.1.4.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg         89,06 89,06       

19.1.4.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg           8,47 8,47         

19.1.4.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           0,30 0,30     

19.1.4.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,30 0,30     

19.1.4.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²         28,08 28,08    

19.1.5 VIGA EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.5.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m²           6,10       6,10 

19.1.5.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg         34,40 34,40       

19.1.5.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg         14,82 14,82       

19.1.5.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           0,40 0,40     

(5,00+5,00+2,80+2,80X1,80)

(16,00X2,00X0,15+2,60X0,50) = (4,80 + 1,30)

(147,00X0,60X6,00X0,16X1,05)

(30,00X1,40X5,00)

(4,00X2,50X6,00X0,62X1,05)

(0,15X0,15X2,20X6,00)

(5,00X3,00X2,00)

(5,00X3,00)

(0,70X2,20X6,00)

(14,00X0,60X6,00X0,16X1,05)

(0,15X0,15X2,20X6,00)

(21,00X4,00X0,39X1,05)

 5,00+5,00+2,60+2,60+2,60X0,15X0,15 = 

17,80X0,15X0,15 
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19.1.5.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,40 0,40     

19.1.6 LAJE EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.6.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         17,40     17,40 

19.1.6.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg         88,29 88,29       

19.1.6.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           1,50 1,50     

19.1.6.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           1,50 1,50     

19.1.6.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²         25,92 25,92    

19.1.6.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

m²         25,92 25,92    

19.1.6.7

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m²         11,96 11,96    

19.1.6.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²         25,92 25,92    

19.1.6.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²         11,96 11,96    

19.1.7

CASA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO "INCLUSIVE COBERTURA EM 

LAJE EM C.A. E PORTÃO DE FERRO NAS DIMENSÕES 100X90X90 CM, 

INCLUSO CADEDO 30MM

un           2,00       2,00 

20 CONSTRUÇÃO MURO DIVISÓRIO 

20.1 CONSTRUÇÃO MURO DIVISÓRIO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO

20.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³         10,23 10,23   

20.1.2
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³         10,23 10,23   

20.1.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4
m³           6,15 6,15     

(68,20X0,30X0,50)

(68,30X0,30X0,30)

(68,20X0,30X0,50)

(5,00X3,00X0,10)

(4,60 + 2,60 X 2,00 X 1,80)

(4,60 X 2,60)

(4,60 X 2,60)

 5,00+5,00+2,60+2,60+2,60X0,15X0,15 = 

17,80X0,15X0,15 

(5,00X3,00+16,00X0,15) = (15,00+2,40)

(4,60 + 2,60 X 2,00 X 1,80)

 (35,00 X 3,10 +21,00 X 5,10 X 0,39 X 1,05) = 

(108,50 + 107,10 X 0,39 X 1,05) 

(5,00X3,00X0,10)

(4,60 + 2,60 X 2,00 X 1,80)
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20.1.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²       143,43 143,43  

20.1.5 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA "24 UNID."

20.1.5.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

m²         43,20     43,20 

20.1.5.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg       125,80 125,80     

20.1.5.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg         40,32 40,32       

20.1.5.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           1,01 1,01     

20.1.5.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           1,01 1,01     

20.1.6 CINTA DE AMARRAÇÃO EM C.A. FCK=20 MPA "10X10 CM

20.1.6.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m²         20,70     20,70 

20.1.6.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 kg         72,45 72,45       

20.1.6.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg         30,98 30,98       

20.1.6.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           0,69 0,69     

20.1.6.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,69 0,69     

20.1.6.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,69 0,69     

20.1.6.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,69 0,69     

20.1.6.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²       699,96 699,96  

(4,00X69,00X0,25X1,05)

(69,00X0,10X0,10)

(69,00X0,10X0,10)

 (69,00X2,65X2,00+123,80X2,70) = (365,70 + 

334,26) 

(4,00X3,20X24,00X0,39X1,05)

(0,10X0,15X2,80X24,00)

(68,30X2,10)

(0,60X3,00X24,00)

(20,00X0,50X24,00X0,16X1,05)

(0,10X0,15X2,80X24,00)

(69,00X0,15X2,00)

(461,00X0,40X0,16X1,05)

(69,00X0,10X0,10)

(69,00X0,10X0,10)



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERA

DO dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS: TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 1.610,00m² COMPOSIÇÕES PROPIAS dez/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. COMP LARG ALT/UND M/UND M2 M3

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

20.1.6.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m²       699,96 699,96  

20.1.6.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²       699,96 699,96  

20.2 MURO FRONTAL

20.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³           6,45 6,45     

20.2.2
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³           6,45 6,45     

20.2.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 

1:4
m³           3,87 3,87     

20.2.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²         20,00 20,00    

20.2.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²         84,30 84,30    

20.2.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m²         84,30 84,30    

20.2.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²         84,30 84,30    

20.2.8 BLOCOS EM C.A. FCK=20 MPA "24 UNID."

20.2.8.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²           2,04       2,04 

20.2.8.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg           9,83 9,83         

20.2.8.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           0,13 0,13     

20.2.8.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,13 0,13     

20.2.9 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA "4 UNID."

20.2.9.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m²           8,84       8,84 

20.2.9.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg         18,35 18,35       

20.2.9.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg           7,26 7,26         

(1,70X0,30X4,00)

 (0,40X0,40X0,20X4,00) 

(4,00X2,80X4,00X0,39X1,05)

 (69,00X2,65X2,00+123,80X2,70) = (365,70 + 

334,26) 

(43,00X0,30X0,50)

(43,00X0,30X0,30)

(41,00X0,95X2,00+0,80X2,00X4,00)

(41,00X0,95X2,00+0,80X2,00X4,00)

 (69,00X2,65X2,00+123,80X2,70) = (365,70 + 

334,26) 

(43,00X0,30X0,50)

(40,00X0,50)

(41,00X0,95X2,00+0,80X2,00X4,00)

(2,30X0,70X4,00+0,15+0,50X2,00X16) = (6,44 

+ 2,40)

(18,00X0,60X4,00X0,16X1,05)

(4,00X2,00X0,75X4,00X0,39X1,05)

 (0,40X0,40X0,20X4,00) 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERA

DO dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS: TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 1.610,00m² COMPOSIÇÕES PROPIAS dez/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. COMP LARG ALT/UND M/UND M2 M3

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

20.2.9.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³           0,27 0,27     

20.2.9.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           0,27 0,27     

21 SERVIÇOS FINAIS

21.1 Limpeza geral m² 848,13 848,13

21.2 ARVORES ORNAMENTAIS

21.2.1
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00M. AF_05/2018
un         23,00         23,00 

 

(0,15X0,15X2,30X4,00+0,10X0,10X0,40X16,00

) = (0,21+0,06) 

 (791,77 + 20,14 + 36,22) 

 

(0,15X0,15X2,30X4,00+0,10X0,10X0,40X16,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES /DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 109.812,24      

1.1 COMP. 01 MERCADO Placa de Obra (Para Construção Civil)  m² 6,00            412,26          515,33           3.091,98          

1.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 m² 133,77        54,49            68,11             9.111,07          

1.3 COMP. 02 MERCADO Administração local mês 6,00            10.432,50     13.040,63      78.243,78        

1.4 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

m³ 304,34        8,34              10,43             3.174,31          

1.5 97914 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

m³xkm 2.130,41     2,64              3,30               7.030,35          

1.6 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m³ 3.043,44     2,41              3,01               9.160,75          

2 SERVIÇOS EM TERRA 42.160,44        

2.1 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³          161,90 68,45            85,56             13.852,29        

2.2 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³            47,68 66,81            83,51             3.981,76          

2.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
m²            76,40 24,69            30,86             2.357,70          

2.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
m³            17,41 24,69            30,86             537,24             

PISCINA

2.5 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³          163,80 66,81            83,51             13.678,94        

2.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
m²            91,80 67,56            84,45             7.752,51          

3 FUNDAÇÕES 99.512,05        

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m²            32,40 16,03            20,04             649,30             

3.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²            73,60 178,80          223,50           16.449,60        

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

3.3 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg          758,40 11,55            14,44             10.951,30        

3.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³            12,64 472,93          591,16           7.472,26          

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.5 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²          156,00 74,49            93,11             14.525,16        

3.6 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg          936,00 11,55            14,44             13.515,84        

3.7 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³            11,70 472,93          591,16           6.916,57          

PISCINA (LAJE DE FUNDO)

3.8 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m²            60,00 16,03            20,04             1.202,40          

3.9 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²            23,00 178,80          223,50           5.140,50          

3.10 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg       1.080,00 11,55            14,44             15.595,20        

3.11 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³            12,00 472,93          591,16           7.093,92          

4 SUPERESTRUTURA 95.052,60        

CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          108,00 116,20          145,25           15.687,00        

4.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg          324,00 11,55            14,44             4.678,56          

4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              3,60 472,93          591,16           2.128,18          

CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.4 92265 SNAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m²          168,60 132,25          165,31           27.871,27        



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

4.5 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg          925,00 11,55            14,44             13.357,00        

4.6 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              9,25 472,93          591,16           5.467,05          

PISCINA (PAREDES)

4.13 89301 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2014

m²            83,92 81,58            101,98           8.558,16          

4.14 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_09/2021
kg          816,48 11,47            14,34             11.708,32        

4.15 94966 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              9,07 493,57          616,96           5.597,06          

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 160.101,63      

ELEMENTOS VAZADOS

5.1 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²          107,27 186,39          232,99           24.992,84        

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²          990,87 62,71            78,39             77.674,30        

5.3 93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
m          259,61 24,21 30,26             7.855,80          

5.4 102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²            42,94 923,72          1.154,65        49.578,69        

6 ESQUADRIAS 233.840,87      

PORTAS DE MADEIRA

6.1 91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und            16,00 749,14          936,43           14.982,88        



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

6.2 91312 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und            10,00 722,62          903,28           9.032,80          

6.3 91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und              2,00 818,91          1.023,64        2.047,28          

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.4 90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und            12,00 147,57          184,46           2.213,52          

PORTAS EM ALUMÍNIO

6.5 11947 orse
Porta de abrir de 1,60x2,10m em chapa de alumínio com vidro e 

veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m²            20,16 305,51          381,89           7.698,90          

PORTAS DE VIDRO - PV

6.7 13096 orse
Porta de Vidro temperado - PV1 - 3,50x2,60 com ferragens, conforme 

projeto de esquadrias 
m²            19,05 695,38          869,23           16.558,83        

JANELAS / BASCULANTEDE VIDRO - JA / BA

6.8 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            97,44 701,75          877,19           85.473,39        

6.9 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            37,12 701,75          877,19           32.561,29        

6.10 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            19,90 701,75          877,19           17.456,08        

6.11 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              2,45 701,75          877,19           2.149,12          

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.12 73932/001 SINAPI
Gradil fixo barra e metalon, tipo belgo ou equivalente altura 1,50m , 

conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens 
m²            60,00 494,86          618,58           37.114,80        

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e64a897411eff9092ac056
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e64aebf2c4a2f4c67339e5
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6.13 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m²              8,27 633,96          792,45           6.551,98          

7 SISTEMAS DE COBERTURA 433.166,18      

7.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 12.400,00   15,25            19,06             236.344,00      

7.2 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 933,58        78,60            98,25             91.724,24        

7.3 92592 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

un 6,00            1.739,29       2.174,11        13.044,66        

7.4 94201 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 933,58        38,53            48,16             44.961,21        

7.5 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER

TICAL. AF_07/2019

m 72,90          20,58            25,73             1.875,72          

7.6 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019 "BEIRE BICA"
m 182,20        20,90            26,13             4.760,89          

7.7 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 46,00          49,95            62,44             2.872,24          

7.8 3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 38,50                      43,99 54,99             2.117,12          

7.9 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 328,88        86,27            107,84           35.466,10        

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 248.503,84      

8.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²       3.202,50 4,16              5,20               16.653,00        

8.2 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m²          582,62 31,53            39,41             22.961,05        
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8.3 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

m²       2.619,88 40,79            50,99             133.587,68      

8.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²          582,62 70,59            88,24             51.410,39        

PISCINA

8.7 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²          143,94 4,16              5,20               748,49             

8.8 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m²          143,94 31,53            39,41             5.672,68          

8.9 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²          143,94 70,59            88,24             12.701,27        

8.10 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 "BORDA DA PISCINA"
m            32,00 119,23          149,04           4.769,28          

9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 229.976,94      

9.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m²          928,87 26,75            33,44             31.061,41        

9.2 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022 "ALTA RESISTENCIA"

m²          928,87 96,39            120,49           111.919,55      

9.3 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
m            10,00 175,65          219,56           2.195,60          

9.4 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2021
m            30,00 175,65          219,56           6.586,80          

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e6459af2c4a2f4ca731776
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9.5 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 "BORDA DA PISCINA"
m            15,40 119,23          149,04           2.295,22          

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

9.6 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. 

AF_08/2022 "CALÇADA PERIMETRAL" 

m²            76,32 81,53            101,91           7.777,77          

9.7 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. 

AF_08/2022

m²          176,00 81,53            101,91           17.936,16        

9.8 92393 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m²          258,00 54,67            68,34             17.631,72        

9.9 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/

2016- (playground)

m          214,50 58,74            73,43             15.750,74        

9.10 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m²          553,80 16,14            20,18             11.175,68        

9.11 COMP. 03 MERCADO Piso em placas de concreto simples (1,10x0,50x0,10) m²            40,15 112,50          140,63           5.646,29          

10 PINTURA 159.946,53      

10.1 96126 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m²       3.345,38 15,99            19,99             66.874,15        

10.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²       3.345,38 14,47            18,09             60.517,92        

10.3 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²          138,76 14,88            18,60             2.580,94          

10.4 100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²          566,50 42,33            52,91             29.973,52        

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 45.018,68        

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

11.1 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              4,00 28,94            36,18             144,72             

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e6459af2c4a2f4ca731776
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11.2 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              4,00 60,92            76,15             304,60             

11.3 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              4,00 77,19            96,49             385,96             

11.4 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              4,00 106,51          133,14           532,56             

11.5 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un            12,00 68,69            85,86             1.030,32          

11.6 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un              8,00 65,26            81,58             652,64             

11.7 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un              4,00 83,68            104,60           418,40             

11.8 99621 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              1,00 259,84          324,80           324,80             

11.9 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m          350,00 19,21            24,01             8.403,50          

11.10 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m          200,00 27,63            34,54             6.908,00          

11.11 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m          200,00 17,66            22,08             4.416,00          

11.12 94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016/2022

m            75,00 24,87            31,09             2.331,75          

11.13 94652 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

m            56,00 39,76            49,70             2.783,20          

11.14 94653 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

m            60,00 58,35            72,94             4.376,40          
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11.15 99635 SINAPI

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

un              2,00 337,74          422,18           844,36             

11.16 94795 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un              1,00 34,50            43,13             43,13               

11.17 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un              2,00 17,43            21,79             43,58               

11.18 1705 ORSE

Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 

30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de 

concreto - R1

un              4,00 120,29          150,36           601,44             

11.19 102111 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 

20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

un              2,00 1.131,07       1.413,84        2.827,68          

11.20 102614 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

un              4,00 1.033,10       1.291,38        5.165,52          

11.20 94651,00 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

m            12,00 24,87            31,09             373,08             

11.21 89403 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

m            42,00 17,68            22,10             928,20             

11.22 89402 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

m            60,00 10,86            13,58             814,80             

11.23 89972 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un              2,00 39,56            49,45             98,90               

11.24 89971 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un              6,00 35,35            44,19             265,14             

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 9.241,50          

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1 102725 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 

AF_07/2021
m            80,00 25,68            32,10             2.568,00          
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12.2 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
m            60,00 42,53            53,16             3.189,60          

ACESSÓRIOS

12.3 101807 SINAPI

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. 

AF_12/2020

un              4,00 424,74          530,93           2.123,72          

12.4 6171 SINAPI Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção un              4,00 37,24            46,55             186,20             

12.5 55895 SBC Caixa de alvenaria com grelha 60x60cm un              2,00 469,59          586,99           1.173,98          

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30.883,64        

13.1 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

/2022

un            12,00 44,51            55,64             667,68             

13.2 1701 ORSE
Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada 

pvc acabamento cromado
un              8,00 42,33            52,91             423,28             

13.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m          250,00 31,49            39,36             9.840,00          

13.4 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m          100,00 17,43            21,79             2.179,00          

13.5 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m          120,00 22,62            28,28             3.393,60          

13.6 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m            60,00 28,33            35,41             2.124,60          

13.7 104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

un              2,00 67,45            84,31             168,62             

13.8 98099 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un              1,00 3.813,50       4.766,88        4.766,88          

13.9 98084 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un              1,00 5.855,98       7.319,98        7.319,98          
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14 LOUÇAS E METAIS 47.120,60        

14.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un            12,00 458,86          573,58           6.882,96          

14.2 C4642 SEINFRA
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor 

Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente
un            12,00 609,69          762,11           9.145,32          

14.3 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un            12,00 69,45            86,81             1.041,72          

14.4 9502 ORSE 
Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da 

DECA ou similar
un.              4,00 257,66          322,08           1.288,32          

14.5 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃOPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un              7,00 230,22          287,78           2.014,46          

14.6 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un            10,00 135,33          169,16           1.691,60          

14.7 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un            17,00 61,15            76,44             1.299,48          

14.8 95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 
un            17,00 67,91            84,89             1.443,13          

14.9 0428 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un            17,00 45,35            56,69             963,73             

14.10 190832
Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou 

equivalente
un            14,00 450,20          562,75           7.878,50          

14.11 12128
Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou 

equivalente
un              8,00 365,06          456,33           3.650,64          

14.12 2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un              8,00 33,45            41,81             334,48             

14.13 86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un              2,00 738,73          923,41           1.846,82          

14.14 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un              1,00 80,34            100,43           100,43             

14.15 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021
un            14,00 80,34            100,43           1.406,02          

14.16 86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un.              9,00 509,76          637,20           5.734,80          
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14.17 86909 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un              3,00 106,18          132,73           398,19             

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 6.103,22          

15.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un              4,00 215,61          269,51           1.078,04          

15.2 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un              4,00 717,46          896,83           3.587,32          

15.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un            10,00 25,29            31,61             316,10             

15.4 102513 SINAPI

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

m²              8,00 38,69            48,36             386,88             

15.5 00037559 INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

un              4,00 36,74            45,93             183,72             

15.6 00037559 INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) "SAÍDA"

un              4,00 36,74            45,93             183,72             

15.7 00037559 INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) "EXTINTOR DE INCÊNDIO"

un              8,00 36,74            45,93             367,44             

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V 80.412,51        

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

16.1 12222 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un              1,00      13.088,00 16.360,00      16.360,00        

16.2 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un              2,00 396,71          495,89           991,78             

16.3 7826 ORSE

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, 

trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento 

manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

un              1,00 3.029,62       3.787,03        3.787,03          
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16.4 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              1,00 154,04          192,55           192,55             

DISJUNTORES

16.5 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un            14,00 9,97              12,46             174,44             

16.6 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un            18,00 11,46            14,33             257,94             

16.7 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un            14,00 51,74            64,68             905,52             

16.8 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              2,00 51,74            64,68             129,36             

16.9 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              1,00 54,13            67,66             67,66               

16.10 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un            10,00 57,13            71,41             714,10             

16.11 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              3,00 69,03            86,29             258,87             

16.12 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              1,00 81,70            102,13           102,13             

16.13 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              1,00 132,54          165,68           165,68             

16.14 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              3,00 361,85          452,31           1.356,93          

16.15 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un              3,00 544,64          680,80           2.042,40          

16.16 8194 ORSE
Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA, Siemens ou similar
un              4,00 214,67          268,34           1.073,36          

16.17 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un              3,00 108,58          135,73           407,19             

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

16.18 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m          650,00 8,57              10,71             6.961,50          

16.19 91836 SINAPI

LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m          480,00 11,30            14,13             6.782,40          

16.20 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m          120,00 18,40            23,00             2.760,00          
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16.21 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m            36,00 24,65            30,81             1.109,16          

16.22 97892 SINAPI Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 un              1,00 320,61          400,76           400,76             
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16.23 97892 SINAPI Caixa em alvenaria tipo R-0 un              1,00 320,61          400,76           400,76             

16.24 3232 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. 

int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido 
un              2,00           286,40 358,00           716,00             

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

16.25 91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m       2.850,00 4,12              5,15               14.677,50        

16.26 91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m          300,00 6,09              7,61               2.283,00          

16.27 91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m          100,00 8,60              10,75             1.075,00          

16.28 101560 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
m          120,00 9,40              11,75             1.410,00          

16.29 101561 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

m            50,00 14,94            18,68             934,00             

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

16.30 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un            12,00 35,97            44,96             539,52             

16.31 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un            10,00 31,08            38,85             388,50             

16.32 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un            44,00 41,43            51,79             2.278,76          

16.33 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un            18,00 24,27            30,34             546,12             

16.34 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un              4,00 38,52            48,15             192,60             



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

16.35 91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un              2,00 69,52            86,90             173,80             

16.36 100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
un            86,00 27,89            34,86             2.997,96          

16.37 07902 ORSE 
Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e 

lâmpada vapor de sódio 400 w 
un              4,00 510,64          638,30           2.553,20          

16.38 97608 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un              8,00 112,19          140,24           1.121,92          

16.39 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

un            66,00 12,93            16,16             1.066,56          

16.40 92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un              5,00 9,05              11,31             56,55               

17
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 
23.624,55        

17.1 12993 ORSE 

Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, 

c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 

3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo

m              6,00 1.491,33       1.864,16        11.184,96        

17.2 12681 ORSE 
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para 

cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021
un              3,00 40,04            50,05             150,15             

17.3 101546 SINAPI
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
un              3,00 47,51            59,39             178,17             

17.4 1705 ORSE

Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 

30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de 

concreto - R1

un              1,00 120,29          150,36           150,36             

17.5 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un              3,00 79,67            99,59             298,77             

17.6 96971 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m            12,00 31,77            39,71             476,52             

17.7 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m          150,00 56,77            70,96             10.644,00        

17.8 72263 Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un            18,00 24,07            30,09             541,62             

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 99.917,88        

18.1 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²              9,90           445,98 557,48           5.519,05          

18.2 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm "PRATELEIRAS" m²              7,97           445,98 557,48           4.443,12          

18.3 C0361 SEINFRA Bancos de concreto do pátio un            13,00 171,78          214,73           2.791,49          

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e67c447411eff9092b7221
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e682ad745f27d849a798ed
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/63e5508c745f27201302871a/composicoes/63e682ad745f27d849a798ed


OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

18.4 11677 ORSE 

Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha 

cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de 

concreto ø=0,40m 

un              4,00 723,43          904,29           3.617,16          

18.5 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

m          107,40 150,22          187,78           20.167,57        

18.6 COMP. 04 MERCADO
Pintura de logomarcas em paredes, logomarcas, nomes, desenhos 

artisticos
m²            36,45 307,99          384,99           14.032,89        

18.7 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m            70,00 443,25          554,06           38.784,20        

18.8 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
m            81,00 104,32          130,40           10.562,40        

19
CONSTRUÇÃO CISTERNA SEMI-SUBTERRANEA, 

"D=5,00X3,00X2,00, V= 20,00M³"
25.641,55        

19.1 SERVIÇOS EM TERRA

19.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³            30,00 66,81            83,51             2.505,30          

19.1.2 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

m³/km 210,00        8,34              10,43             2.190,30          

19.1.3 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m²            15,00 26,75            33,44             501,60             

19.1.4 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.4.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m²              9,24 116,20          145,25           1.342,11          

19.1.4.2 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022 
kg            39,06 10,73            13,41             523,79             

19.1.4.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg              8,47 10,98            13,73             116,29             

19.1.4.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,30 472,93          591,16           177,35             



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

19.1.4.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,30 230,89          288,61           86,58               

19.1.4.6 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²            28,08 62,71            78,39             2.201,19          

19.1.5 VIGA EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.5.1 92446 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m²              6,10 296,86          371,08           2.263,59          

19.1.5.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg            34,40 11,55            14,44             496,74             

19.1.5.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg            14,82 10,98            13,73             203,48             

19.1.5.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,40 472,93          591,16           236,46             

19.1.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,40 230,89          288,61           115,44             

19.1.6 LAJE EM C.A. FCK=20 MPA

19.1.6.1 92484 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m²            17,40 219,09          273,86           4.765,16          

19.1.6.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg            88,29 11,55            14,44             1.274,91          

19.1.6.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              1,50 472,93          591,16           886,74             

19.1.6.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              1,50 230,89          288,61           432,92             

19.1.6.5 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²            25,92 4,16              5,20               134,78             

19.1.6.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

m²            25,92 40,79            50,99             1.321,66          



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

19.1.6.7 98682 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m²            11,96 40,72            50,90             608,76             

19.1.6.8 98561 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

m²            25,92 37,67            47,09             1.220,57          

19.1.6.9 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²            11,96 43,03            53,79             643,33             

19.1.7 COMP. 05 MERCADO

CASA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO "INCLUSIVE 

COBERTURA EM LAJE EM C.A. E PORTÃO DE FERRO NAS 

DIMENSÕES 100X90X90 CM, INCLUSO CADEDO 30MM

un              2,00 557,00          696,25           1.392,50          

20 CONSTRUÇÃO MURO DIVISÓRIO 113.539,12      

20.1
CONSTRUÇÃO MURO DIVISÓRIO LADO DIREITO E LADO 

ESQUERDO
95.258,62        

20.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³            10,23 66,81            83,51             854,31             

20.1.2 COMP. 06 MERCADO
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 10,23          508,55          635,69           6.503,11          

20.1.3 COMP. 07 MERCADO
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 6,15            648,21          810,26           4.983,10          

20.1.4 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²          143,43 62,71            78,39             11.243,48        

20.1.5 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA "24 UNID."

20.1.5.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m²            43,20 116,20          145,25           6.274,80          

20.1.5.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg          125,80 11,55            14,44             1.816,55          

20.1.5.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg            40,32 10,98            13,73             553,59             

20.1.5.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              1,01 472,93          591,16           597,07             



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

20.1.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              1,01 230,89          288,61           291,50             

20.1.6 CINTA DE AMARRAÇÃO EM C.A. FCK=20 MPA "10X10 CM

20.1.6.1 92446 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m²            20,70 296,86          371,08           7.681,36          

20.1.6.2 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022
kg            72,45 11,44            14,30             1.036,04          

20.1.6.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg            30,98 10,98            13,73             425,36             

20.1.6.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,69 472,93          591,16           407,90             

20.1.6.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,69 230,89          288,61           199,14             

20.1.6.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,69 230,89          288,61           199,14             

20.1.6.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,69 230,89          288,61           199,14             

20.1.6.8 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²          699,96 4,16              5,20               3.639,79          

20.1.6.9 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

m²          699,96 40,79            50,99             35.690,96        

20.1.6.10 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²          699,96 14,47            18,09             12.662,28        

20.2 MURO FRONTAL 18.280,50        

20.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³              6,45 66,81            83,51             538,64             

20.2.2 COMP. 06 MERCADO
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 6,45            508,55          635,69           4.100,20          

20.2.3 COMP. 07 MERCADO
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 3,87            648,21          810,26           3.135,71          



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

20.2.4 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m²            20,00 62,71            78,39             1.567,80          



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

20.2.5 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²            84,30 4,16              5,20               438,36             

20.2.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

m²            84,30 40,79            50,99             4.298,46          

20.2.7 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²            84,30 14,47            18,09             1.524,99          

20.2.8 BLOCOS EM C.A. FCK=20 MPA "24 UNID."

20.2.8.1 96532 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m²              2,04 209,34          261,68           533,83             

20.2.8.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg              9,83 11,55            14,44             141,95             

20.2.8.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,13 472,93          591,16           76,85               

20.2.8.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,13 230,89          288,61           37,52               

20.2.9 PILARES EM C.A. FCK=20 MPA "4 UNID."

20.2.9.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m²              8,84 116,20          145,25           1.284,01          

20.2.9.2 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 
kg            18,35 11,55            14,44             264,97             

20.2.9.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
kg              7,26 10,98            13,73             99,68               

20.2.9.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,27 472,93          591,16           159,61             

20.2.9.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³              0,27 230,89          288,61           77,92               

21 SERVIÇOS FINAIS 6.423,42          

21.1 2450 ORSE Limpeza geral m²          848,13 2,18              2,73               2.315,39          

21.2 ARVORES ORNAMENTAIS



OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO FONTE VERSÃO DATA REF.

LOCAL: MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA. SINAPI
DESONERADO

dez/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM ORSE 2022/02 set/22

AREAS:
TERRENO: 2.287,26m² CONSTRUIDA: 1.610,00m² COBERTURA: 

1.610,00m²
COMPOSIÇÕES 

PROPIAS dez/22

ITEM COD FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

DATA BASE: DEZ/2022

BDI: 25,00%

L.S. HORA: 85,18%

L.S. MÊS: 48,85%

21.2.1 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018
un            23,00 142,89          178,61           4.108,03          

2.299.999,99   

Importa e confere o seguinte valor R$ 2.299.999.99 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

TOTAL



GLOBAL INDIVIDUAL

Programa: 

Empreendimento: Construção do Espaço do Idoso

Agente Financeiro: 

Agente Proposto: Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim - MA.

Empresa Contratada:                                                                                                                                                        

Local: Sede - Itapecuru-Mirim - MA.

Tipo de Serviço: Construção

Item Disc. dos serviços Peso Valor das Obras

% Serviços (R$) Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %

01  SERVIÇOS PRELIMINARES /DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,77        109.812,24        27.453,06          25,00 16.471,84          15,00 16.471,84          15,00 16.471,84          15,00 16.471,84          15,00 16.471,84          15,00 

02  SERVIÇOS EM TERRA 1,83        42.160,44           42.160,44          100,00 -                       -                       -                       -                       -                       

03  FUNDAÇÕES 4,33        99.512,05           89.560,85          90,00 9.951,21             10,00 -                       -                       -                       -                       

04  SUPERESTRUTURA  4,13        95.052,60           71.289,45          75,00 23.763,15          25,00 -                       -                       -                       -                       

05  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 6,96        160.101,63        64.040,65          40,00 56.035,57          35,00 40.025,41          25,00 -                       -                       -                       

06  ESQUADRIAS  10,17      233.840,87        -                       70.152,26          30,00 70.152,26          30,00 93.536,35          40,00 -                       -                       

07  SISTEMAS DE COBERTURA  18,83      433.166,18        86.633,24          20,00 173.266,47        40,00 173.266,47        40,00 -                       -                       -                       

08  REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,80      248.503,84        -                       37.275,58          15,00 74.551,15          30,00 136.677,11        55,00 -                       -                       

09  SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 10,00      229.976,94        -                       -                       -                       91.990,78          40,00 91.990,78          40,00 45.995,39          20,00 

10  PINTURA  6,95        159.946,53        -                       -                       -                       47.983,96          30,00 63.978,61          40,00 47.983,96          30,00 

11  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  1,96        45.018,68           -                       -                       -                       -                       18.007,47          40,00 27.011,21          60,00 

12  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,40        9.241,50             -                       -                       -                       -                       4.620,75             50,00 4.620,75             50,00 

13  INSTALAÇÃO SANITÁRIA  1,34        30.883,64           -                       -                       -                       -                       15.441,82          50,00 15.441,82          50,00 

14  LOUÇAS E METAIS  2,05        47.120,60           -                       -                       -                       -                       23.560,30          50,00 23.560,30          50,00 

15  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,27        6.103,22             -                       -                       -                       -                       3.051,61             50,00 3.051,61             50,00 

16  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V 3,50        80.412,51           -                       -                       -                       -                       40.206,26          50,00 40.206,26          50,00 

17  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1,03        23.624,55           -                       -                       -                       -                       11.812,28          50,00 11.812,28          50,00 

18  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,34        99.917,88           -                       -                       -                       -                       49.958,94          50,00 49.958,94          50,00 

19  CONSTRUÇÃO CISTERNA SEMI-SUBTERRANEA, "D=5,00X3,00X2,00, V= 20,00M³" 1,11        25.641,55           -                       -                       -                       -                       12.820,78          50,00 12.820,78          50,00 

20  CONSTRUÇÃO MURO DIVISÓRIO  4,94        113.539,12        -                       -                       -                       -                       34.061,74          30,00 79.477,38          70,00 

21  SERVIÇOS FINAIS 0,28        6.423,42             -                       -                       -                       -                       -                       6.423,42             100,00 

SIMPLES 100,00   2.299.999,99    381.137,68       -                      16,57    386.916,07       -                      16,82   374.467,13       -                      16,28   386.660,03       -                      16,81   385.983,16       -                      16,78   384.835,92       -                      16,73     

ACUMULADO 100,00   2.299.999,99    381.137,68       381.137,68       16,57    768.053,75       768.053,75       33,39   1.142.520,88    1.142.520,88    49,67   1.529.180,91    1.529.180,91    66,49   1.915.164,07    1.915.164,07    83,27   2.299.999,99    2.299.999,99    100,00   

Mês 05 Mês 06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valor do Repasse (R$): 2.299.999,99                       

Contrapartida (R$): 

Início da Obra: ALR

TOTAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

X



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPECURU MIRIM - MA BANCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO SINAPI DESONERADO DEZ/2022.

LOCAL: SEDE - ITAPECURU-MIRIM - MA. INSUMO DEZ/2022.

BDI: 25,00% ORSE NOV/2022.

MERCADO NOV/2022.

ORDEM ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VLR. UNIT.        

S/ BDI

VLR. UNIT.             

C/ BDI
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO CLASSE

01 7.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

 kg 12.400,00  15,25              19,06                   236.344,00 10,28% 10,28% A

02 8.3 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

 m² 2.619,88    40,79              50,99                   133.587,68 5,81% 16,08% A

03 9.2 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022 "ALTA RESISTENCIA"

 m² 928,87       96,39              120,49                 111.919,55 4,87% 20,95% A

04 7.2 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

 m² 933,58       78,60              98,25                     91.724,24 3,99% 24,94% A

05 6.8 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
 m² 97,44         701,75            877,19                   85.473,39 3,72% 28,65% A

06 1.3
COMP. 

02
MERCADO Administração local  mês 6,00           10.432,50       13.040,63              78.243,78 3,40% 32,06% A

07 5.2 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

 m² 990,87       62,71                            78,39        77.674,30 3,38% 35,43% A

08 10.1 96126 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 m² 3.345,38    15,99              19,99                     66.874,15 2,91% 38,34% A

09 10.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
 m² 3.345,38    14,47              18,09                     60.517,92 2,63% 40,97% A

10 8.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

 m² 582,62       70,59              88,24                     51.410,39 2,24% 43,21% A

11 5.4 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
 m² 42,94         923,72            1.154,65                49.578,69 2,16% 45,36% A

12 7.4 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
 m² 933,58       38,53                            48,16        44.961,21 1,95% 47,32% A

13 18.7 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 70,00         443,25            554,06                   38.784,20 1,69% 49,00% A

14 6.12
73932/00

1
SINAPI

Gradil fixo barra e metalon, tipo belgo ou equivalente altura 1,50m , conforme projeto arquitetonico, 

inclusive ferragens 
m² 60,00         494,86            618,58                   37.114,80 1,61% 50,62% A

15 20.1.6.9 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 699,96       40,79              50,99                     35.690,96 1,55% 52,17% A

16 7.9 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS
 m² 328,88       86,27              107,84                   35.466,10 1,54% 53,71% A

17 6.9 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
 m² 37,12         701,75            877,19                   32.561,29 1,42% 55,13% A

18 9.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
 m² 928,87       26,75              33,44                     31.061,41 1,35% 56,48% A

19 10.4 100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

 m² 566,50       42,33              52,91                     29.973,52 1,30% 57,78% A

Encargos Sociais 

Desonerado: embutido 

nos preços unitário 

dos insumos de mão 

de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária - Curva ABC



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPECURU MIRIM - MA BANCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO SINAPI DESONERADO DEZ/2022.

LOCAL: SEDE - ITAPECURU-MIRIM - MA. INSUMO DEZ/2022.

BDI: 25,00% ORSE NOV/2022.

MERCADO NOV/2022.

ORDEM ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VLR. UNIT.        

S/ BDI

VLR. UNIT.             

C/ BDI
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO CLASSE

Encargos Sociais 

Desonerado: embutido 

nos preços unitário 

dos insumos de mão 

de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária - Curva ABC

20 4.4 92265 SNAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

17 MM. AF_09/2020
 m² 168,60       132,25            165,31                   27.871,27 1,21% 58,99% A

21 5.1 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
 m² 107,27       186,39            232,99                   24.992,84 1,09% 60,08% A

22 8.2 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

 m² 582,62       31,53              39,41                     22.961,05 1,00% 61,08% A

23 18.5 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 107,40       150,22            187,78                   20.167,57 0,88% 61,95% A

24 9.7 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. 

AF_08/2022

 m² 176,00       81,53              101,91                   17.936,16 0,78% 62,73% A

25 9.8 92393 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
 m² 258,00       54,67              68,34                     17.631,72 0,77% 63,50% A

26 6.10 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
 m² 19,90         701,75            877,19                   17.456,08 0,76% 64,26% A

27 8.1 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
 m² 3.202,50    4,16                5,20                       16.653,00 0,72% 64,98% A

28 6.7 13096 orse Porta de Vidro temperado - PV1 - 3,50x2,60 com ferragens, conforme projeto de esquadrias  m² 19,05         695,38            869,23                   16.558,83 0,72% 65,70% A

29 3.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
 m² 73,60         178,80            223,50                   16.449,60 0,72% 66,42% A

30 16.1 12222 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão 

DIN, exclusive disjuntores
un 1,00           13.088,00       16.360,00              16.360,00 0,71% 67,13% A

31 9.9 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016- (playground)

 m 214,50       58,74              73,43                     15.750,74 0,68% 67,82% A

32 4.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
 m² 108,00       116,20            145,25                   15.687,00 0,68% 68,50% A

33 3.10 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022  kg     1.080,00               11,55               14,44        15.595,20 0,68% 69,18% A

34 6.1 91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 und 16,00         749,14            936,43                   14.982,88 0,65% 69,83% A

35 16.25 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 2.850,00    4,12                5,15                       14.677,50 0,64% 70,46% B

36 3.5 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
 m² 156,00       74,49              93,11                     14.525,16 0,63% 71,10% B

37 18.6
COMP. 

04
MERCADO Pintura de logomarcas em paredes, logomarcas, nomes, desenhos artisticos m² 36,45         307,99            384,99                   14.032,89 0,61% 71,71% B

38 2.1 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016
 m³ 161,90       68,45              85,56                     13.852,29 0,60% 72,31% B

39 2.5 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  m³ 163,80       66,81              83,51                     13.678,94 0,59% 72,90% B

40 3.6 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022  kg 936,00       11,55              14,44                     13.515,84 0,59% 73,49% B

41 4.5 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022  kg 925,00       11,55              14,44                     13.357,00 0,58% 74,07% B

42 7.3 92592 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
un 6,00           1.739,29         2.174,11                13.044,66 0,57% 74,64% B
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43 8.9 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

 m² 143,94       70,59              88,24                     12.701,27 0,55% 75,19% B

44 20.1.6.10 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 699,96       14,47              18,09                     12.662,28 0,55% 75,74% B

45 4.14 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  kg 816,48       11,47              14,34                     11.708,32 0,51% 76,25% B

46 20.1.4 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m² 143,43       62,71              78,39                     11.243,48 0,49% 76,74% B

47 17.1 12993 ORSE 
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo 

terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo
m 6,00           1.491,33         1.864,16                11.184,96 0,49% 77,23% B

48 9.10 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018  m² 553,80       16,14              20,18                     11.175,68 0,49% 77,71% B

49 3.3 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022  kg 758,40       11,55              14,44                     10.951,30 0,48% 78,19% B

50 17.7 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 150,00       56,77              70,96                     10.644,00 0,46% 78,65% B

51 18.8 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS m 81,00         104,32            130,40                   10.562,40 0,46% 79,11% B

52 13.3 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
 m 250,00       31,49              39,36                       9.840,00 0,43% 79,54% B

53 1.6 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  m³ 3.043,44    2,41                3,01                         9.160,75 0,40% 79,94% B

54 14.2 C4642 SEINFRA
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, 

DECA, ou equivalente
un 12,00         609,69            762,11                     9.145,32 0,40% 80,33% B

55 1.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
  m²        133,77               54,49               68,11          9.111,07 0,40% 80,73% B

56 6.2 91312 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 und          10,00             722,62             903,28          9.032,80 0,39% 81,12% B

57 4.13 89301 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

 m² 83,92         81,58              101,98                     8.558,16 0,37% 81,49% B

58 11.9 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
 m 350,00       19,21              24,01                       8.403,50 0,37% 81,86% B

59 14.10 190832 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente un 14,00         450,20            562,75                     7.878,50 0,34% 82,20% B

60 5.3 93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016  m 259,61       24,21              30,26                       7.855,80 0,34% 82,54% B

61 9.6 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. 

AF_08/2022 "CALÇADA PERIMETRAL" 

 m² 76,32         81,53              101,91                     7.777,77 0,34% 82,88% B

62 2.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  m² 91,80         67,56              84,45                       7.752,51 0,34% 83,22% B

63 6.5 11947 orse
Porta de abrir de 1,60x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
 m² 20,16         305,51            381,89                     7.698,90 0,33% 83,55% B

64 20.1.6.1 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 20,70         296,86            371,08                     7.681,36 0,33% 83,89% B

65 3.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 12,64         472,93            591,16                     7.472,26 0,32% 84,21% B

66 13.9 98084 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
un 1,00           5.855,98         7.319,98                  7.319,98 0,32% 84,53% B
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67 3.11 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 12,00         472,93            591,16                     7.093,92 0,31% 84,84% B

68 1.5 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
 m³xkm 2.130,41    2,64                3,30                         7.030,35 0,31% 85,15% B

69 16.18 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 650,00       8,57                10,71                       6.961,50 0,30% 85,45% B

70 3.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 11,70         472,93            591,16                     6.916,57 0,30% 85,75% B

71 11.10 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
 m 200,00       27,63              34,54                       6.908,00 0,30% 86,05% B

72 14.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 12,00         458,86            573,58                     6.882,96 0,30% 86,35% B

73 16.19 91836 SINAPI
LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 480,00       11,30              14,13                       6.782,40 0,29% 86,64% B

74 9.4 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2021
 m 30,00         175,65            219,56                     6.586,80 0,29% 86,93% B

75 6.13 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 8,27           633,96            792,45                     6.551,98 0,28% 87,21% B

76 20.1.2
COMP. 

06
MERCADO ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 10,23         508,55            635,69                     6.503,11 0,28% 87,50% B

77 20.1.5.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m² 43,20         116,20            145,25                     6.274,80 0,27% 87,77% B

78 14.16 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un. 9,00           509,76            637,20                     5.734,80 0,25% 88,02% B

79 8.8 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

 m² 143,94       31,53              39,41                       5.672,68 0,25% 88,27% B

80 9.11
COMP. 

03
MERCADO Piso em placas de concreto simples (1,10x0,50x0,10)  m² 40,15         112,50            140,63                     5.646,29 0,25% 88,51% B

81 4.15 94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 9,07           493,57            616,96                     5.597,06 0,24% 88,76% B

82 18.1 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 9,90           445,98            557,48                     5.519,05 0,24% 88,99% B

83 4.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 9,25           472,93            591,16                     5.467,05 0,24% 89,23% B

84 11.20 102614 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
 un 4,00           1.033,10         1.291,38                  5.165,52 0,22% 89,46% B

85 3.9 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
 m² 23,00         178,80            223,50                     5.140,50 0,22% 89,68% B

86 20.1.3
COMP. 

07
MERCADO EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 6,15           648,21            810,26                     4.983,10 0,22% 89,90% B

87 8.10 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 "BORDA DA 

PISCINA"
 m 32,00         119,23            149,04                     4.769,28 0,21% 90,10% C

88 13.8 98099 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

un 1,00           3.813,50         4.766,88                  4.766,88 0,21% 90,31% C

89 19.1.6.1 92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 17,40         219,09            273,86                     4.765,16 0,21% 90,52% C

90 7.6 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 "BEIRE 

BICA"
 m 182,20       20,90              26,13                       4.760,89 0,21% 90,73% C
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91 4.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022  kg 324,00       11,55              14,44                       4.678,56 0,20% 90,93% C

92 18.2 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm "PRATELEIRAS" m² 7,97           445,98            557,48                     4.443,12 0,19% 91,12% C

93 11.11 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
 m 200,00       17,66              22,08                       4.416,00 0,19% 91,31% C

94 11.14 94653 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

 m 60,00         58,35              72,94                       4.376,40 0,19% 91,51% C

95 20.2.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 84,30         40,79              50,99                       4.298,46 0,19% 91,69% C

96 21.2.1 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 

AF_05/2018
un 23,00         142,89            178,61                     4.108,03 0,18% 91,87% C

97 20.2.2
COMP. 

06
MERCADO ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 6,45           508,55            635,69                     4.100,20 0,18% 92,05% C

98 2.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  m³ 47,68         66,81              83,51                       3.981,76 0,17% 92,22% C

99 16.3 7826 ORSE
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave 

seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora
un 1,00           3.029,62         3.787,03                  3.787,03 0,16% 92,39% C

100 14.11 12128 Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente un 8,00           365,06            456,33                     3.650,64 0,16% 92,55% C

101 20.1.6.8 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 699,96       4,16                5,20                         3.639,79 0,16% 92,70% C

102 18.4 11677 ORSE 
Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto 

ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m 
un 4,00           723,43            904,29                     3.617,16 0,16% 92,86% C

103 15.2 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 4,00           717,46            896,83                     3.587,32 0,16% 93,02% C

104 13.5 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
 m 120,00       22,62              28,28                       3.393,60 0,15% 93,16% C

105 12.2 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
 m 60,00         42,53              53,16                       3.189,60 0,14% 93,30% C

106 1.4 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

 m³ 304,34       8,34                10,43                       3.174,31 0,14% 93,44% C

107 20.2.3
COMP. 

07
MERCADO EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 3,87           648,21            810,26                     3.135,71 0,14% 93,58% C

108 1.1
COMP. 

01
MERCADO Placa de Obra (Para Construção Civil)   m²             6,00             412,26             515,33          3.091,98 0,13% 93,71% C

109 16.36 100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_PS
un 86,00         27,89              34,86                       2.997,96 0,13% 93,84% C

110 7.7 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
 m 46,00         49,95              62,44                       2.872,24 0,12% 93,97% C

111 11.19 102111 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
un 2,00           1.131,07         1.413,84                  2.827,68 0,12% 94,09% C

112 18.3 C0361 SEINFRA Bancos de concreto do pátio un 13,00         171,78            214,73                     2.791,49 0,12% 94,21% C

113 11.13 94652 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

 m 56,00         39,76              49,70                       2.783,20 0,12% 94,33% C

114 16.20 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 120,00       18,40              23,00                       2.760,00 0,12% 94,45% C

115 10.3 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
 m² 138,76       14,88              18,60                       2.580,94 0,11% 94,56% C
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116 12.1 102725 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021  m 80,00         25,68              32,10                       2.568,00 0,11% 94,68% C

117 16.37 07902 ORSE Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w un 4,00           510,64            638,30                     2.553,20 0,11% 94,79% C

118 19.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 30,00         66,81              83,51                       2.505,30 0,11% 94,90% C

119 2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  m² 76,40         24,69              30,86                       2.357,70 0,10% 95,00% C

120 11.12 94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016/2022

 m 75,00         24,87              31,09                       2.331,75 0,10% 95,10% C

121 21.1 2450 ORSE Limpeza geral m² 848,13       2,18                2,73                         2.315,39 0,10% 95,20% C

122 9.5 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 "BORDA DA 

PISCINA"
 m 15,40         119,23            149,04                     2.295,22 0,10% 95,30% C

123 16.26 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 300,00       6,09                7,61                         2.283,00 0,10% 95,40% C

124 16.32 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 44,00         41,43              51,79                       2.278,76 0,10% 95,50% C

125 19.1.5.1 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 6,10           296,86            371,08                     2.263,59 0,10% 95,60% C

126 6.4 90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
 und 12,00         147,57                        184,46          2.213,52 0,10% 95,69% C

127 19.1.4.6 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m² 28,08         62,71              78,39                       2.201,19 0,10% 95,79% C

128 9.3 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
 m 10,00         175,65            219,56                     2.195,60 0,10% 95,88% C

129 19.1.2 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³/km 210,00       8,34                10,43                       2.190,30 0,10% 95,98% C

130 13.4 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 100,00       17,43              21,79                       2.179,00 0,09% 96,07% C

131 6.11 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
 m² 2,45           701,75            877,19                     2.149,12 0,09% 96,17% C

132 4.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
 m³ 3,60           472,93            591,16                     2.128,18 0,09% 96,26% C

133 13.6 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 60,00         28,33              35,41                       2.124,60 0,09% 96,35% C

134 12.3 101807 SINAPI

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. 

AF_12/2020

 un 4,00           424,74            530,93                     2.123,72 0,09% 96,45% C

135 7.8 3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm  m 38,50         43,99              54,99                       2.117,12 0,09% 96,54% C

136 6.3 91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 und 2,00           818,91            1.023,64                  2.047,28 0,09% 96,63% C

137 16.15 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 3,00           544,64            680,80                     2.042,40 0,09% 96,72% C
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138 14.5 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃOPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 7,00           230,22            287,78                     2.014,46 0,09% 96,80% C

139 7.5 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER

TICAL. AF_07/2019

 m 72,90         20,58              25,73                       1.875,72 0,08% 96,88% C

140 14.13 86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00           738,73            923,41                     1.846,82 0,08% 96,96% C

141 20.1.5.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 125,80       11,55              14,44                       1.816,55 0,08% 97,04% C

142 14.6 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 10,00         135,33            169,16                     1.691,60 0,07% 97,12% C

143 20.2.4 103316 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

m² 20,00         62,71              78,39                       1.567,80 0,07% 97,19% C

144 20.2.7 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 84,30         14,47              18,09                       1.524,99 0,07% 97,25% C

145 14.8 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 17,00         67,91              84,89                       1.443,13 0,06% 97,31% C

146 16.28 101560 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

m 120,00       9,40                11,75                       1.410,00 0,06% 97,38% C

147 14.15 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2021
un 14,00         80,34              100,43                     1.406,02 0,06% 97,44% C

148 19.1.7
COMP. 

05
MERCADO

CASA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO "INCLUSIVE COBERTURA EM LAJE EM C.A. E 

PORTÃO DE FERRO NAS DIMENSÕES 100X90X90 CM, INCLUSO CADEDO 30MM
un 2,00           557,00            696,25                     1.392,50 0,06% 97,50% C

149 16.14 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 3,00           361,85            452,31                     1.356,93 0,06% 97,56% C

150 19.1.4.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m² 9,24           116,20            145,25                     1.342,11 0,06% 97,61% C

151 19.1.6.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 25,92         40,79              50,99                       1.321,66 0,06% 97,67% C

152 14.7 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 17,00         61,15              76,44                       1.299,48 0,06% 97,73% C

153 14.4 9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un. 4,00           257,66            322,08                     1.288,32 0,06% 97,78% C

154 20.2.9.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

/2020

m² 8,84           116,20            145,25                     1.284,01 0,06% 97,84% C

155 19.1.6.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 88,29         11,55              14,44                       1.274,91 0,06% 97,90% C

156 19.1.6.8 98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 25,92         37,67              47,09                       1.220,57 0,05% 97,95% C

157 3.8 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
 m² 60,00         16,03              20,04                       1.202,40 0,05% 98,00% C

158 12.5 55895 SBC Caixa de alvenaria com grelha 60x60cm  un 2,00           469,59            586,99                     1.173,98 0,05% 98,05% C

159 16.38 97608 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 8,00           112,19            140,24                     1.121,92 0,05% 98,10% C
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160 16.21 93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 36,00         24,65              30,81                       1.109,16 0,05% 98,15% C

161 15.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 4,00           215,61            269,51                     1.078,04 0,05% 98,20% C

162 16.27 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 100,00       8,60                10,75                       1.075,00 0,05% 98,24% C

163 16.16 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar un 4,00           214,67            268,34                     1.073,36 0,05% 98,29% C

164 16.39 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 66,00         12,93              16,16                       1.066,56 0,05% 98,34% C

165 14.3 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 12,00         69,45              86,81                       1.041,72 0,05% 98,38% C

166 20.1.6.2 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 kg 72,45         11,44              14,30                       1.036,04 0,05% 98,43% C

167 11.5 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
 un 12,00         68,69              85,86                       1.030,32 0,04% 98,47% C

168 16.2 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 2,00           396,71            495,89                        991,78 0,04% 98,51% C

169 14.9 0428 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 17,00         45,35              56,69                          963,73 0,04% 98,56% C

170 16.29 101561 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

m 50,00         14,94              18,68                          934,00 0,04% 98,60% C

171 11.21 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
 m 42,00         17,68              22,10                          928,20 0,04% 98,64% C

172 16.7 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 14,00         51,74              64,68                          905,52 0,04% 98,68% C

173 19.1.6.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 1,50           472,93            591,16                        886,74 0,04% 98,72% C

174 20.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 10,23         66,81              83,51                          854,31 0,04% 98,75% C

175 11.15 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
 un 2,00           337,74            422,18                        844,36 0,04% 98,79% C

176 11.22 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
 m 60,00         10,86              13,58                          814,80 0,04% 98,82% C

177 8.7 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
 m² 143,94       4,16                5,20                            748,49 0,03% 98,86% C

178 16.24 3232 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com 

grelha de ferro fundido 
un 2,00           286,40            358,00                        716,00 0,03% 98,89% C

179 16.10 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 10,00         57,13              71,41                          714,10 0,03% 98,92% C

180 13.1 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

/2022

 un 12,00         44,51              55,64                          667,68 0,03% 98,95% C

181 11.6 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
 un 8,00           65,26              81,58                          652,64 0,03% 98,98% C

182 3.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
 m² 32,40         16,03              20,04                          649,30 0,03% 99,00% C

183 19.1.6.9 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 11,96         43,03              53,79                          643,33 0,03% 99,03% C

184 19.1.6.7 98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 11,96         40,72              50,90                          608,76 0,03% 99,06% C
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185 11.18 1705 ORSE
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente 

com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1
 un 4,00           120,29            150,36                        601,44 0,03% 99,09% C

186 20.1.5.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 1,01           472,93            591,16                        597,07 0,03% 99,11% C

187 20.1.5.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 40,32         10,98              13,73                          553,59 0,02% 99,14% C

188 16.33 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 18,00         24,27              30,34                          546,12 0,02% 99,16% C

189 17.8 72263 Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 18,00         24,07              30,09                          541,62 0,02% 99,18% C

190 16.30 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 12,00         35,97              44,96                          539,52 0,02% 99,21% C

191 20.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 6,45           66,81              83,51                          538,64 0,02% 99,23% C

192 2.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  m³ 17,41         24,69              30,86                          537,24 0,02% 99,25% C

193 20.2.8.1 96532 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 2,04           209,34            261,68                        533,83 0,02% 99,28% C

194 11.4 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
 un 4,00           106,51            133,14                        532,56 0,02% 99,30% C

195 19.1.4.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 39,06         10,73              13,41                          523,79 0,02% 99,32% C

196 19.1.3 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 15,00         26,75              33,44                          501,60 0,02% 99,34% C

197 19.1.5.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 34,40         11,55              14,44                          496,74 0,02% 99,37% C

198 17.6 96971 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 12,00         31,77              39,71                          476,52 0,02% 99,39% C

199 20.2.5 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 84,30         4,16                5,20                            438,36 0,02% 99,41% C

200 19.1.6.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,50           230,89            288,61                        432,92 0,02% 99,42% C

201 20.1.6.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 30,98         10,98              13,73                          425,36 0,02% 99,44% C

202 13.2 1701 ORSE Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado  un 8,00           42,33              52,91                          423,28 0,02% 99,46% C

203 11.7 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
 un 4,00           83,68              104,60                        418,40 0,02% 99,48% C

204 20.1.6.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,69           472,93            591,16                        407,90 0,02% 99,50% C

205 16.17 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 3,00           108,58            135,73                        407,19 0,02% 99,51% C

206 16.22 97892 SINAPI Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 un 1,00           320,61            400,76                        400,76 0,02% 99,53% C

207 16.23 97892 SINAPI Caixa em alvenaria tipo R-0 un 1,00           320,61            400,76                        400,76 0,02% 99,55% C

208 14.17 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00           106,18            132,73                        398,19 0,02% 99,57% C

209 16.31 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 10,00         31,08              38,85                          388,50 0,02% 99,58% C

210 15.4 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
m² 8,00           38,69              48,36                          386,88 0,02% 99,60% C

211 11.3 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
 un 4,00           77,19              96,49                          385,96 0,02% 99,62% C

212 11.20 94651 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

 m 12,00         24,87              31,09                          373,08 0,02% 99,63% C



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPECURU MIRIM - MA BANCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO SINAPI DESONERADO DEZ/2022.

LOCAL: SEDE - ITAPECURU-MIRIM - MA. INSUMO DEZ/2022.

BDI: 25,00% ORSE NOV/2022.

MERCADO NOV/2022.

ORDEM ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VLR. UNIT.        

S/ BDI

VLR. UNIT.             

C/ BDI
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO CLASSE

Encargos Sociais 

Desonerado: embutido 

nos preços unitário 

dos insumos de mão 

de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária - Curva ABC

213 15.7
0003755

9 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "EXTINTOR DE INCÊNDIO"

un 8,00           36,74              45,93                          367,44 0,02% 99,65% C

214 14.12 2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 8,00           33,45              41,81                          334,48 0,01% 99,66% C

215 11.8 99621 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
 un 1,00           259,84            324,80                        324,80 0,01% 99,68% C

216 15.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 10,00         25,29              31,61                          316,10 0,01% 99,69% C

217 11.2 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
 un 4,00           60,92              76,15                          304,60 0,01% 99,71% C

218 17.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 3,00           79,67              99,59                          298,77 0,01% 99,72% C

219 20.1.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,01           230,89            288,61                        291,50 0,01% 99,73% C

220 11.24 89971 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
 un             6,00               35,35               44,19             265,14 0,01% 99,74% C

221 20.2.9.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 18,35         11,55              14,44                          264,97 0,01% 99,75% C

222 16.11 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 3,00           69,03              86,29                          258,87 0,01% 99,76% C

223 16.6 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 18,00         11,46              14,33                          257,94 0,01% 99,78% C

224 19.1.5.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,40           472,93            591,16                        236,46 0,01% 99,79% C

225 19.1.5.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 14,82         10,98              13,73                          203,48 0,01% 99,80% C

226 20.1.6.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,69           230,89            288,61                        199,14 0,01% 99,80% C

227 20.1.6.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,69           230,89            288,61                        199,14 0,01% 99,81% C

228 20.1.6.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,69           230,89            288,61                        199,14 0,01% 99,82% C

229 16.34 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 4,00           38,52              48,15                          192,60 0,01% 99,83% C

230 16.4 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00           154,04            192,55                        192,55 0,01% 99,84% C

231 12.4 6171 SINAPI Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção  un             4,00               37,24               46,55             186,20 0,01% 99,85% C

232 15.5
0003755

9 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

un 4,00           36,74              45,93                          183,72 0,01% 99,85% C

233 15.6
0003755

9 
INSUMO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "SAÍDA"

un 4,00           36,74              45,93                          183,72 0,01% 99,86% C

234 17.3 101546 SINAPI ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 un 3,00           47,51              59,39                          178,17 0,01% 99,87% C

235 19.1.4.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,30           472,93            591,16                        177,35 0,01% 99,88% C

236 16.5 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 14,00         9,97                12,46                          174,44 0,01% 99,89% C

237 16.35 91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 2,00           69,52              86,90                          173,80 0,01% 99,89% C
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238 13.7 104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

un 2,00           67,45              84,31                          168,62 0,01% 99,90% C

239 16.13 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00           132,54            165,68                        165,68 0,01% 99,91% C

240 20.2.9.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,27           472,93            591,16                        159,61 0,01% 99,91% C

241 17.4 1705 ORSE
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente 

com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1
un 1,00           120,29            150,36                        150,36 0,01% 99,92% C

242 17.2 12681 ORSE Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 un 3,00           40,04              50,05                          150,15 0,01% 99,93% C

243 11.1 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
 un 4,00           28,94              36,18                          144,72 0,01% 99,93% C

244 20.2.8.2 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 9,83           11,55              14,44                          141,95 0,01% 99,94% C

245 19.1.6.5 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 25,92         4,16                5,20                            134,78 0,01% 99,95% C

246 16.8 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 2,00           51,74              64,68                          129,36 0,01% 99,95% C

247 19.1.4.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 8,47           10,98              13,73                          116,29 0,01% 99,96% C

248 19.1.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,40           230,89            288,61                        115,44 0,01% 99,96% C

249 16.12 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00           81,70              102,13                        102,13 0,00% 99,97% C

250 14.14 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 1,00           80,34              100,43                        100,43 0,00% 99,97% C

251 20.2.9.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 7,26           10,98              13,73                            99,68 0,00% 99,97% C

252 11.23 89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
 un 2,00           39,56              49,45                            98,90 0,00% 99,98% C

253 19.1.4.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,30           230,89            288,61                          86,58 0,00% 99,98% C

254 20.2.9.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,27           230,89            288,61                          77,92 0,00% 99,99% C

255 20.2.8.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,13           472,93            591,16                          76,85 0,00% 99,99% C

256 16.9 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00           54,13              67,66                            67,66 0,00% 99,99% C

257 16.40 92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
un 5,00           9,05                11,31                            56,55 0,00% 99,99% C

258 11.17 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
 un 2,00           17,43              21,79                            43,58 0,00% 100,00% C

259 11.16 94795 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
 un 1,00           34,50              43,13                            43,13 0,00% 100,00% C

260 20.2.8.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,13           230,89            288,61                          37,52 0,00% 100,00% C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO

MOEDA: R$ BDI 25,00%

REFERENCIAS: SINAPI DEZ/2022

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 01 Placa de Obra (Para Construção Civil) m²

COMPOSIAÇÃO ANALITICA

BANCO CÓDICOS MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50          21,05                        31,58                 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00          16,89                        16,89                 

MATERIAIS

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

m³ 0,01          350,39                      5,19                    

INSUMO 00004417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,00          8,05                          8,05                    

INSUMO 00004491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)
M 4,10          11,76                        48,22                 

INSUMO  00004813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)

m² 1,00          300,00                      300,00               

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11          21,31                        2,34                    

CUSTOS MÃO DE OBRA 48,47                 

CUSTOS MATERIAS 363,80               

CUSTOS TOTAL A APLICAR 412,26               

CPU 02 Administração Local da Obra mês

COMPOSIÇÃO ANALITICA

MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 34,00        138,77                      

4.718,18            

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91,09        28,35                        2.582,32            

SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00     20,88                        3.132,00            

CUSTO MÃO DE OBRA 10.432,50          

CUSTO MATERIAS

CUSTO TOTAL A APLICAR 10.432,50          

CPU 03 Elaboração de Projeto und

COMPOSIÇÃO ANALITICA

MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MERCADO Levantamento de campo - UTM/ fotos e detalhes Unid. 1,00          3.700,00                   3.700,00            

MERCADO

Confecção Projeto, Elaboração e Confecção - Plantas = 

Google/Planta de plataforma/ Perfil/ Cortes/ OAE/ Album 

fotográfico. Urbanista = Calçada/ Guia/ Sarjetas / Faixa pedestres / 

Placas indicativas/ Projeto podotatil direcional e alerta/ 

Unid. 1,00          8.600,00                   8.600,00            

MERCADO

Planilha orçamentária/ Cronograma/ Memória de calculo/ 

Especificações técnicas/ Composição de BDI e Encargos e Planilha 

de Custo Individual.

h 1,00          3.300,00                   3.300,00            

CUSTO MÃO DE OBRA 15.600,00          

CUSTO MATERIAS -                     

CUSTO TOTAL A APLICAR 15.600,00          

CPU 04 Pintura logo da prefeitura - Rev 01 und

COMPOSIAÇÃO ANALITICA

MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares H 4,730000 16,89 79,89                 

SINAPI 88311 Pintor com encargos complementares H 6,200000 23,01 142,66               

MATERIAIS

SINAPI 00035692 Tinta Acrilica standart varias cores l 4,500000 17,7 79,65                 

SINAPI 00003767 Lixa 100 e 120 para paredes und 6,160000 0,94 5,79                   

CUSTO MÃO DE OBRA 222,55               

CUSTO MATERIAS 85,44                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO

MOEDA: R$ BDI 25,00%

REFERENCIAS: SINAPI DEZ/2022

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL À APLICAR 307,99               

CPU 05
Casa Motor Bomba e Alvenaria de Tijolo Ceramico e Portão de 

Ferro
m³

COMPOSIAÇÃO ANALITICA

BANCO CÓDIGO MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

BANCO CÓDIGO MATERIAL

SINAPI 103316

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

2/2021

M² 1,87          62,71                        117,27               

SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 1,87          4,16                          7,78                   

SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M² 1,87          40,79                        76,28                 

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 1,87          14,47                        27,06                 

SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/ 2019
M² 0,63          256,27                      161,45               

SINAPI 00005085 

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 

35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO 

LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 

INCLUINDO 2 CHAVES

und 0,63          29,25                        18,43                 

SINAPI 92484 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M² 0,25          219,09                      54,77                 

SINAPI 92801 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022 
KG 4,90          11,44                        56,06                 

SINAPI 94963  

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,06          400,93                      24,06                 

SINAPI 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³ 0,06          230,89                      13,85                 

CUSTOS MÃO DE OBRA -                     

CUSTOS MATERIAS 557,00               

CUSTOS TOTAL A APLICAR 557,00               

CPU 06 Enrocamento em P.A. m³

COMPOSIAÇÃO ANALITICA

BANCO CÓDIGO MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00          21,39                        128,34               

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00          16,63                        99,78                 

BANCO CÓDIGO MATERIAL

INSUMO 00004730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,20          69,83                        

83,80                 

INSUMO 00000370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M³ 1,20          70,00                        

84,00                 

INSUMO 00013284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 187,31     0,86                          161,09               

CUSTOS MÃO DE OBRA 228,12               

CUSTOS MATERIAS 328,88               

CUSTOS TOTAL A APLICAR 557,00               

CPU 07 Embasamento em P.A. m³

COMPOSIAÇÃO ANALITICA

BANCO CÓDIGO MÃO DE OBRA UNID QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50          21,39                        139,04               

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50          16,63                        108,10               



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO

MOEDA: R$ BDI 25,00%

REFERENCIAS: SINAPI DEZ/2022

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BANCO CÓDIGO MATERIAL

INSUMO 00004730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,20          69,83                        83,80                 

INSUMO 00000370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M³ 1,20          70,00                        84,00                 

INSUMO 00013284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 187,31     0,86                          161,09               

INSUMO 00006212  
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,50          19,50                        48,75                 

INSUMO 00005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,12          20,95                        23,46                 

CUSTOS MÃO DE OBRA 247,13               

CUSTOS MATERIAS 401,10               

CUSTOS TOTAL A APLICAR 648,21               



A - DESPESAS INDIRETAS

1.0 Administração Central (AC)................................................................................................................................................................................3,00%

2.0 0,59%

3.0 0,97%

4.0 0,40%

5.0 0,40%

P - 6.0 13,15%

4.1 ISS...............................................................................................................................................................................................................................5,00%

4.2 PIS .............................................................................................................................................................................................................................0,65%

4.3 CONFINS......................................................................................................................................................................................................................3,00%

4.4 CPRB......................................................................................................................................................................................................................4,50%

B - TAXA DE LUCROS (L)...........................................................................................................................................................................................................................3,01%

C - PORCENTAGEM GLOBAL APLICADA........................................................................................................................................................................25,00%

NOTA: NOVA FÓRMULA BDI: (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

=( 1 + 3,00% + 0,40% + 0,97% + 0,40% )*( 1 + 0,59% )*( 1 + 3,01% )/( 1 - 13,15% )- 1 = 25,00%

____________________________________________

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

PROPRIÉTARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA.

Despesas de Financeiras (DF)..........................................................................................................................................................................................................

Riscos(R)......................................................................................................................................................................................................................................

Seguros (S)...........................................................................................................................................................................................................................................

Garantias(G)......................................................................................................................................................................................................................................

TRIBUTOS(I)......................................................................................................................................................................................................................................

Itapecuru Mirim (MA) 28 de Fevereiro de 2023.



PROPRIÉTARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO ITAPECURU MIRIM MA.

MARANHÃO                                  VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

A1 INSS 0.00% 0.00% 20.00% 20.00%
A2 SESI 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
A4 INCRA 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
A5 SEBRAE 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
A6 Salário Educação 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
A9 SECONCI 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
A Total 17.80% 17.80% 37.80% 37.80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17.87% Não incide 17.87% Não incide
B2 Feriados 3.95% Não incide 3.95% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0.86% 0.66% 0.86% 0.66%
B4 13º Salário 10.91% 8.33% 10.91% 8.33%
B5 Licença Paternidade 0.07% 0.05% 0.07% 0.05%
B6 Faltas Justificadas 0.73% 0.56% 0.73% 0.56%
B7 Dias de Chuvas 1.49% Não incide 1.49% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0.10% 0.08% 0.10% 0.08%
B9 Férias Gozadas 10.26% 7.84% 10.26% 7.84%

B10 Salário Maternidade 0.04% 0.03% 0.04% 0.03%
B Total 46.28% 17.55% 46.28% 17.55%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4.52% 3.46% 4.52% 3.46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.11% 0.08% 0.11% 0.08%
C3 Férias Indenizadas 3.64% 2.78% 3.64% 2.78%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2.80% 2.14% 2.80% 2.14%
C5 Indenização Adicional 0.38% 0.29% 0.38% 0.29%
C Total 11.45% 8.75% 11.45% 8.75%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8.24% 3.12% 17.49% 6.63%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS  
sobre Aviso
Prévio Indenizado

D Total 8.62% 3.41% 17.89% 6.94%

84.15% 47.51% 113.42% 71.04%

Itapecuru Mirim (MA) 28 de Fevereiro de 2023.

____________________________________________

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

0.31%

TOTAL(A+B+C+D)

D2 0.38% 0.29% 0.40%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM 
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ANEXO I 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO 



ÁREA CONSTRUÍDA:

PRANCHA:

DATA:

01/03

JAN/2023

842,86m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
6ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE6TRUTURA�

UR%ANI6M2� PAI6A*I6M2 E TRÇN6IT2

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

ENG. RAFAEL NUNES CARVALHO
CREA: 111969115-0

DESENHO:ENDEREÇO:

TÍTULO:

CNPJ:

PLANTA BAIXA - ESTUDO

05.648.696/0001-80

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

PROJETO ARQUITETÔNICO
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PRANCHA:

DATA:

02/03

JAN/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
6ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE6TRUTURA�

UR%ANI6M2� PAI6A*I6M2 E TRÇN6IT2

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

ENG. RAFAEL NUNES CARVALHO
CREA: 111969115-0

DESENHO:ENDEREÇO:

TÍTULO:

CNPJ:

PLANTA DE COBERTURA

05.648.696/0001-80

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

PROJETO ARQUITETÔNICO

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, ITAPECURU MIRIM - MA.

ESPAÇO DO IDOSO

ANA PAULA LOPES RODRIGUES
CAU: A70891-7
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PRANCHA:

DATA:

03/03

JAN/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
6ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE6TRUTURA�

UR%ANI6M2� PAI6A*I6M2 E TRÇN6IT2

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

ENG. RAFAEL NUNES CARVALHO
CREA: 111969115-0

DESENHO:ENDEREÇO:

TÍTULO:

CNPJ:

CORTES

05.648.696/0001-80

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

PROJETO ARQUITETÔNICO
ESPAÇO DO IDOSO

ANA PAULA LOPES RODRIGUES
CAU: A70891-7

RUA RAIMUNDO TINOCO NETO, ITAPECURU MIRIM - MA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO : 001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Itapecuru -Mirim/MA, através de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, Processo Administrativo nº 
2023.03.22.0001, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de engenharia para construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense (Espaço do Idoso), na sede do 
Município de Itapecuru Mirim/MA, com a sessão de abertura a ser realizada no dia 03/05/2023, às 10h (dez horas), no auditório da 
Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localizado na Praça Gomes de Souza, s/n, Centro – Itapecuru Mirim/MA. A Licitação será regida 
pela Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital está disponível para 
consulta ou download gratuitamente no site da Prefeitura de Itapecuru -Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br . Quaisquer 

dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail: cplitapecuruma@gmail.com , de segunda à sexta-
feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Itapecuru-Mirim/MA, 11 de abril de 2023.

Teresa Barbosa Maciel

Secretaria Municipal de Assistência Social

aDOM

Assinado eletronicamente por: Walderino Mendes da Silva - CPF: ***.128.783-** em 11/04/2023 18:39:23 - IP com n°: 192.168.0.191
Autenticação em: www.itapecurumirim.ma.gov.br/diariooficial.php?id=498
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Hilton Cesar Neves da Silva
Sec. Municipal de Educação. p/CONTRATADA: Nixon do Nascimento Monteles -
representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 05 de abril de 2023.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2023

ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.01.12.0014, CHAMA PÚBLICA Nº
001/2023. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a ASSOCIAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE
COCO BABAÇU DO POVOADO UNIÃO. OBJETO: aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
ITAPECURU MIRIM, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE,
para o ano letivo de 2023. VALOR: R$29.263,50 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e três
reais e cinquenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/04/2023. BASE LEGAL: A Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER19
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA 19 01- SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE12 365 0026 2.038- MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) R$ 4.980,00 PROJETO/ATIV I DA D E 1 2
361 0026 2.031- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL R$
11.873,50 PROJETO/ATIVIDADE 12 361 0026 2.036- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR- QUILOMBOLA R$12.410,00 ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00- MATERIAL DE
CONSUMO FONTE RECURSO 1552000000- TRANS. DE RECURSO DO FNDE PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Hilton
Cesar Neves da Silva Sec. Municipal de Educação. p/CONTRATADA: Maria Lucia Silva Santos
- representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 05 de abril de 2023.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2023

ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.01.12.0014, CHAMA PÚBLICA Nº
001/2023. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DAS M Ã ES
LAR DO AMOR. OBJETO: aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
(PNAE) PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, para o ano letivo de 2023.
VALOR: R$75.262,00 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais). DATA DA
ASSINATURA: 05/04/2023. BASE LEGAL: A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA 19 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE12 365 0026 2.038- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) R$ 3.220,00/PROJETO/ATIVIDADE12 365 0026 2.038-
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) R$ 2.085,00
PROJETO/ATIVIDADE12 361 0026 2.031- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL R$ 20.463,50 PROJETO/ATIVIDADE: 12 367 0026 2.040-
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 415,00
PROJETO/ATIVIDADE12 361 0026 2.036-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
QUILOMBOLA R$48.731,00 PROJETO/ATIVIDADE: 12 362 0026 2.029- MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO MÉDIO R$ 347,50 ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00-
MATERIAL DE CONSUMO FONTE RECURSO: 1552000000- TRANS. DE RECURSO DO FNDE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). ASSINATURAS:
p/CONTRATANTE: Hilton Cesar Neves da Silva Sec. Municipal de Educação. p/CO N T R AT A DA :
Maria Raimunda Lica Correa - representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 05 de abril de
2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 048/2021 DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2023.03.29.0010. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e TR ARQUITETURA & A S S ES S O R I A
EIRELI. OBJETO: aditivação de prazo ao Contrato nº 048/2021 que tem como versa sobre
a contratação de Assessoria Técnica especializada em obras educacionais para dar suporte
à Secretaria Municipal de Educação, no monitoramento das ações do PAR, no exercício de
2023. VALOR: R$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais) mensal, totalizando o
montante de R$118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais) na vigência deste termo
aditivo. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2023. BASE LEGAL: A Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - EXECUTIVO
UNID. ORÇAM: 14 FUNDEB PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0019.2052 - MANUTENÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: 154000000 -
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30%. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Maria de Nazaré Fe r r a z
Tomaz Secretária Municipal de Educação. p/CONTRATADA: Tiago Lippold Radunz -
representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 30 de janeiro de 2023.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

O Município de Itapecuru-Mirim/MA, através de seu Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, Processo Administrativo nº
2023.03.22.0001, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção do Centro
Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense (Espaço do Idoso), na sede do Município de
Itapecuru Mirim/MA, com a sessão de abertura a ser realizada no dia 03/05/2023, às 10h
(dez horas), no auditório da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localizado na Praça Gomes
de Souza, s/n, Centro - Itapecuru Mirim/MA. A Licitação será regida pela Lei nº 8.666/1993
e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital
está disponível para consulta ou download gratuitamente no site da Prefeitura de
Itapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br. Quaisquer dúvidas ou pedidos de
esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail: cplitapecuruma@gmail.com , de
segunda à sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h
às 18:00h.

Itapecuru-Mirim/MA, 11 de abril de 2023.
TERESA BARBOSA MACIEL

Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RESCISÃO

EXTRATO DO TERMO DE ABERTURA AO PROCESSO DE RESCISÃO UNILATERAL DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO, RAIMUNDO ÍNDIO DO BRASIL BANDEIRA DE
MELO, secretário municipal de Saúde de Itapecuru Mirim, usando da
competência e atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento ao
disposto na Lei n° 8.666/1993, Instaurar processo administrativo nº
2023.04.10.0003 com a finalidade de apurar a inexecução ao contrato
Administrativo nº 017/2023, por descumprimento das cláusulas contratuais em
face da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com garantia do
contraditório e ampla defesa, Fica determinado que o Fiscal de contrato
responsável pela apuração dos fatos, designada pela portaria nº15 de junho de
2022, o prazo de até 15 (quinze) para apresentar relatório conclusivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2023-MATINHA/MA

A Prefeitura Municipal de Matinha, através da Secretaria Municipal de
Educação, vem realizar Chamada Pública n.º 01/2023 para aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do Empreender Família Rural ou de suas
organizações, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26 de 17
de junho de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE n.º 04 de 02 de abril de 2015)
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante
o período letivo de 2023. Os interessados (Grupos formais, informais ou fornecedores
individuais) deverão apresentar os documentos para Habilitação e Projeto de Venda até o
dia 15 de maio de 2023 às 08:30h, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua
Governador José Sarney s/n Centro, Matinha/MA, O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados nas Secretaria Municipal de Educação, na Secretara Municipal de
Agricultura localizada na Rua Dr. Afonso Matos s/n, Centro, na Comissão Permanente de
Licitação situada na Rua Governador José Sarney nº 665, Centro - Matinha/MA, de segunda
à sexta-feira, no horário das 8h às 12h. Esse Edital também se encontra à disposição dos
interessados na página oficial desta Prefeitura www.matinha.ma.gov.br. Esclarecimentos
adicionais nos endereços acima mencionados.

Matinha, 10 de abril de 2023.
NÚBIA NAURA SERRA CUTRIM.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e
Inovação - Matinha/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No extrato do Contrato Nº CV-001-2023-001, publicado no DOU nº 65, de
04/04/2023, Seção 3, página 183, onde se ler na origem: "Prefeitura Municipal de Alto
Alegre do Maranhão", Leia-se: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA.

Miranda do Norte-MA, 4 de abril de 2023.
IRLEANNA CRISTYNE PEREIRA OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2023

Extrato do Contrato Administrativo nº 031/2023. PA Nº 10/2023. PARTES: Município de São
Roberto/MA e a Empresa COGEAL Comercio de Alimentos Ltda, CNPJ nº 01.459.313/0001-
75. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social de São Roberto/MA. VALOR: R$ R$ 473.400,00
(quatrocentos e setenta e três mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA:
03/04/2023. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2022, Lei nº 8.666/93 e PE nº 007/2023. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 12.00 Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0384.2081 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita; Ficha: 506; 1.660 Transferência de Recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social - FN. VIGÊNCIA: até 31/12/2023. ASSINAT U R A S :
p/CONTRATANTE: Silvia Fernanda Araújo Maciel/Secretária Municipal de Assistência Social.
p/CONTRATADA: Stenio Cortez Sousa/Representante Legal. São Roberto/MA, 03 de abril de
2023.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - SRP

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº.
06/2023, Processo Administrativo nº. 06/2023, do tipo menor preço por lote, que tem
como objeto o registro de preços para prestação de serviços de organização de eventos
para o município de São Roberto/MA, com data de abertura dia 26/04/2023, às 09:30 h.
A Licitação será regida pela Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei
Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e,
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser
consultado gratuitamente pelo sítio da Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da
Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou
https://www.comprassaorobertoma.com.br. Camila Holanda Carneiro - Pregoeira. São
Roberto/MA, 10 de abril de 2023.

São Roberto/MA, 10 de abril de 2023
CAMILA HOLANDA CARNEIRO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023

PROCESSO ADM. Nº 8/2023
Homologo o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º

008/2023, em favor da HORUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 32.371.059/0001-82, valor de
R$ 931.200,00 (NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), consiste na
contratação de empresa de engenharia para realização de CONTRATAÇÃO DE EMPR ES A
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA
URBANA, NA RUA DESTINO, BAIRRO MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA,
PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CODEVASF Nº 8.407.00.2021, SINCONV Nº
921.036/2021.

Timbiras/MA, 10 de abril de 2023.
ANTÔNIO BORBA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023-SEMED

O Município de Vila Nova dos Martírios através da Comissão de Gestão do
Processo de Chamamento Público, torna público a sessão pública para o recebimento dos
envelopes de proposta e habilitação da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-SEMED para a
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em
atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 26/2013. O recebimento da
documentação e do projeto de venda ocorrerão no período de 12/04/2023 à 03/05/2023,
no horário das 08h às 12h na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Rio
Branco - s/n - Centro - Vila Nova dos Martírios - MA. O edital poderá ser consultado
gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min às 12h00min, ou adquirido a partir da
data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na
rede bancária credenciada, através de DAM e posteriormente obtido na Secretaria
Municipal de Educação de Vila Nova dos Martírios, no endereço supracitado. Informações
adicionais podem ser obtidas junto a Comissão de Gestão do Processo de Chamamento
Público. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços
eletrônicos: https://vilanovadosmartirios.ma.gov.br/publicacoes.php. Maiores informações
poderão ser obtidas e-mail: editais.vnm2021@gmail.com, ou pelo telefone (99) 3539-
1502.

Vila Nova dos Martírios-Maranhão, 5 de abril de 2023
JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N° AD02.001/2023. ADESÃO 

002/2023.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 
AD02.001/2023. ADESÃO: Nº 002/2023.  CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS – MA - CNPJ: 06.089.668/0001-
33 através da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato 
representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sraº. 
Géssyka Raflégia Lima Sousa. OBJETO: Contratação de empresa 
para o fornecimento de pescados para distribuição à população na 
Semana Santa para atender as necessidades do Município. DATA DA 
ASSINATURA: 03/04/2023. CONTRATADO: IC FESH DO MARANHÃO – 
EIRELI, CNPJ n.º 24.713.022/0001-67, com sede na VIA DE ACESSO A 
EMILIANO MACIEIRA A BR 135, Nº 215 – ITAQUI – SÃO LUÍS/MA, neste 
ato representada pela Sra. ANA PAULA DE CARVALHO COSTA, brasileira, 
empresária, portadora do CPF nº 049.787.583-78, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 022916582002-5 SSP. VALOR DO CONTRATO: 
300.000,00 (trezentos mil reais). . VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.50/2002 Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Géssyka 
Raflégia Lima Sousa - Secretária Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023 - O Município de São Mateus - MA, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, 
Decreto federal n° 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h30min 
(horário de Brasília) do dia 28 de abril de 2023, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 012/2023, do tipo menor preço global, tendo 
por objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação 
de empresa especializada em serviços de manutenção e perfuração 
de poços artesianos para atender as necessidades das diversas 
secretarias no município de São Mateus do Maranhão. A sessão 
pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O 
Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.
licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br/ e através 
do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com,  e através  do Sistema de 
Informações para Controle de Contratações Publicas do Estado do 
Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/
ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 
65.470-000, Centro – São Mateus /MA, no horário das 08h00min (oito 
horas) às 12h00min (doze horas). São Mateus/MA, 04 de abril de 2023.
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023. 
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023. O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO 
-MA, através da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal 
nº 005/2022 e Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n° 
123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 28 
de abril de 2023, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos), horário 
de Brasília, no site: www.comprastassofragoso.com.br, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, para registro de preços, 
do tipo menor preço, objetivando a Contratação de pessoa jurídica do 
ramo para aquisição de um aparelho ultrassom, de interesse do Fundo 
Municipal de Saúde de Tasso Fragoso/MA. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em 
dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) 
e no sítio oficial deste poder executivo - tassofragoso.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3543 – 1160, 
e-mail: cpltasso@gmail.com, Tasso Fragoso - MA, 10 de março de 2023. 
Roberth Cleydson Martins Coelho. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Itapecuru-Mirim/MA, através de seu Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, Processo 
Administrativo nº 2023.03.22.0001, do tipo menor preço global, que tem como 
objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
engenharia para construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense 
(Espaço do Idoso), na sede do Município de Itapecuru Mirim/MA, com a sessão 
de abertura a ser realizada no dia 03/05/2023, às 10h (dez horas), no auditório 
da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localizado na Praça Gomes de Souza, s/n, 
Centro – Itapecuru Mirim/MA. A Licitação será regida pela Lei nº 8.666/1993 e 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
O Edital está disponível para consulta ou download gratuitamente no site da 
Prefeitura de Itapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br. Quaisquer 
dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail: 
cplitapecuruma@gmail.com , de segunda à sexta-feira, no horário de expediente 
da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

 Itapecuru-Mirim/MA, 11 de abril de 2023.
Teresa Barbosa Maciel

Secretaria Municipal de Assistência Social

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023

Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI 
ESTADO DO MARANHÃO, realizará Dispensa de Licitação 
para contratação de empresa para aquisição de acessórios 
de copa e cozinha, para atender as demandas desta 
Câmara Municipal, com critério de julgamento (menor 
preço por item), nos Termos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021. Avisa ainda que tem interesse em 
obter propostas adicionais de eventuais interessados, 
com o intuito de selecionar a proposta mais vantajosa, 
concedendo prazo para manifestação de interessados de 
03 (três) dias úteis a partir dessa publicação. Para maiores 
esclarecimentos pelo telefone (98)98448-8872 e/ou 
e-mail: municipalc65@gmail.com. Buriti – MA, 11 de Abril 
de 2023. Antônio Mateus dos Anjos Tertulino -  Presidente 
da Câmara Municipal de Buriti – MA

Decisão do TST pode alterar aplicação 
da reforma aos contratos de trabalho

ANA PAULA ORIOLA DE 
RAEFFRAY* 

Conforme divulgado 
recentemente, a SBDI 1 
(Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais) 
do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho), em 2/2/2023, 
suspendeu a proclamação 
do resultado do julgamento 
do processo em que se 
discutia a aplicação da 
reforma trabalhista – Lei nº 
13.467/2017 – aos contratos 
de trabalho já vigentes quando 
de sua entrada em vigor e 
o encaminhou ao Tribunal 
Pleno para deliberação sobre 
a questão controvertida (E-
RR-528-80.2018.5.14.0004, 
julgado em 2/2/2023). 
Isso porque os membros da 
subseção, em sua maioria, 
encaminharam seus votos 
pela não aplicação da Lei nº 
13.467/2017 aos contratos 
anteriores à sua vigência em 
oposição ao que vem sendo 
entendido pelas 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e 
8ª Turmas do TST. 
Aqueles que defendem a 
impossibilidade de aplicação 
da nova Lei aos contratos em 
curso, em síntese, sustentam 
que haveria direito adquirido 
e ato jurídico perfeito com 
relação às regras anteriores aos 
contratos vigentes quando da 
entrada da reforma trabalhista 
e que entendimento em sentido 
contrário violaria o princípio 
da condição mais benéfica 
ao empregado (artigo 7º, VI, 
CF/88, artigo 468 da CLT e 
Súmula 51 do TST). 
Os que concluem em sentido 
oposto – pela aplicação da Lei 
nº 13.467/2017 aos contratos 
em andamento quando de sua 
entrada em vigor –, por sua 
vez, se fundam principalmente 

na caracterização do contrato 
de trabalho como um pacto 
de trato sucessivo, ou seja, 
cuja execução se prorroga 
no tempo e que envolve a 
prática ou abstenção de atos 
consecutivos. 
Nesse caso, não haveria que se 
falar em ato jurídico perfeito 
ou direito adquirido com 
relação a atos realizados sob 
a égide da nova legislação, 
havendo mera expectativa de 
direito.  
Sem dúvida a segunda 
posição é a mais adequada à 
própria natureza do contrato 
de trabalho, já que apenas 
estão protegidos pelo ato 
jurídico perfeito aqueles 
atos praticados na relação de 
emprego na época em que 
estava em vigor a legislação 
anterior. O contrato de trabalho 
certamente não está imune 
a alterações de fato e de 
direito que ocorram de forma 
superveniente. 
Observe-se que, até mesmo 
quando se trata de coisa 
julgada, admite-se que nas 
relações jurídicas de trato 
continuado possa haver 
modificação no estado de fato 
ou de direito apta a ensejar a 
revisão do que foi estatuído 
na sentença (artigo 505, I, 
CPC). Se assim o é quando 
há sentença judicial proferida, 
então com maior razão deve 
ser diante de celebração de 
contrato diante de uma lei 
nova. 
Importante notar, ademais, que 
várias das questões objeto de 
debate (como o pagamento 
por horas de deslocamento 
– in itinere) na maior parte 
das vezes sequer são objeto 
de qualquer disposição 
contratual. Trata-se de matéria 
há muito subtraída do campo 
de disposição das partes, sendo 
imposta por norma de caráter 
cogente.  
Nesse caso, é absolutamente 
indiferente se o contrato de 
trabalho foi celebrado antes 
ou após a novel legislação, 
visto que não se trata de 
matéria passível de disposição 
pelas partes contratantes. 
Nessa linha, não faz sentido 
a referência ao artigo 7º, VI, 

CF/88, artigo 468 da CLT 
e Súmula 51 do TST, que 
tratam justamente de matérias 
em que há a possibilidade de 
disposição pelas partes.  
Ressalte-se que nos 
próprios dispositivos legais 
mencionados estão previstas 
situações em que pode haver 
alteração das regras por 
vontade do empregado ou por 
convenção ou acordo coletivo, 
não estando revestidas da 
característica de imutabilidade 
que se pretende imprimir, 
incompatível com as intensas 
transformações do mercado de 
trabalho ou até mesmo com as 
modernas formas de produzir.   
Outro aspecto que merece 
ser ponderado é a ofensa ao 
princípio da isonomia aplicável 
às relações de trabalho. A 
existência de categorias de 
trabalhadores distintos dentro 
da mesma empresa, com 
direitos totalmente opostos 
ainda que expostos às mesmas 
situações, institui um critério 
de discriminação permanente 
e não justificável. No mais, a 
operacionalização das verbas 
e benefícios trabalhistas dos 
empregados seria de alta 
complexidade para qualquer 
área de recursos humanos.  
Para além da violação ao 
princípio da isonomia, essa 
distinção também criará 
incentivos para que os 
trabalhadores admitidos antes 
da entrada em vigor da Lei nº 
13.467/2017 sejam desligados, 
considerando inclusive a 
dificuldade gerencial para a 
empresa de lidar com diversas 
regras distintas segundo a data 
de admissão de cada um.  
Dessa forma, a pretexto de se 
proteger os trabalhadores mais 
antigos, pode-se, ao contrário, 
criar situação desvantajosa 
para tais empregados que, 
dependendo da decisão 
do TST, sequer poderá ser 
objeto de ajuste por meio de 
acordo ou convenção coletiva 
– não obstante o permissivo 
constante do artigo 7º, inciso 
XXVI, parte final, da CF/88.  
A questão é efetivamente 
relevante para empregados e 
empregadores, já que estão em 
jogo, todas as modificações 

havidas no contrato de 
trabalho permitidas pela Lei nº 
13.467/2017. E isso realmente 
não é pouco, pois não foram 
poucas as alterações, como 
por exemplo: 1) tempo à 
disposição do empregador; 
2) hora in itinere; 3) formas 
de extinção do contrato de 
trabalho; 4) divisão das férias; 
5) regulamentação d o trabalho 
remoto; 6) regulamentação 
do trabalho intermitente; 7) 
jornada de trabalho negociada 
para além das oito horas; 
8) a desnecessidade de 
homologação da rescisão do 
contrato de trabalho pelos 
sindicatos; 9) as novas regras 
das gestantes e lactantes.  
Não se tem dúvida: na 
hipótese de reconhecimento 
pelo Poder Judiciário de 
que as disposições da 
reforma trabalhistas não 
são aplicáveis desde 2017, 
haverá uma enxurrada de 
ações judiciais questionando 
todas as alterações que foram 
implantadas nos contratos de 
trabalho vigentes àquela época, 
com o poder de gerar um 
passivo trabalhista relevante 
para os empregadores.  
Por isso, é de suma 
importância que se acompanhe 
de perto o julgamento da 
matéria pelo Tribunal Pleno 
do TST, já com o sopesamento 
dos efeitos para todos os 
envolvidos no contrato de 
trabalho, para que o debate, 
ao fim e ao cabo, não venha 
a se resumir ao argumento 
simplista da proteção, sem a 
consideração de todos seus 
impactos sobre os empregados 
e as empresas, e tendo sempre 
como norte o efetivo equilíbrio 
das relações de trabalho e a 
segurança jurídica.

*Advogada, doutora em Direito 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-

SP), vice-presidente do 
Instituto de Previdência 
Complementar e Saúde 

Suplementar (Ipcom), membro 
da Academia Brasileira de 

Direito da Seguridade Social 
e sócia do escritório Raeffray 

Brugioni Sociedade de 
Advogados.

Amclam abre 
vagas para 
acadêmicos 
efetivos
A Academia Maranhense de Ciências, 
Letras e Artes Militares (Amclam) abriu 
processo seletivo para o preenchimento 
de quatro vagas para acadêmicos efetivos.
O edital se encontra no site da Academia, 
que pode ser acessado por meio do link 
www.amclamma.org. As inscrições estão 
previstas para encerrarem-se no dia 18 
deste mês.
Após a aprovação pela Assembleia Geral, 
a posse ocorrerá no dia 31 de maio, deste 
ano, durante as comemorações do quinto 
aniversário do sodalício.
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do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para 
construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa Itapecuruense (Es-
paço do Idoso), na sede do Município de Itapecuru Mirim/MA, com 
a sessão de abertura a ser realizada no dia 03/05/2023, às 10h (dez 
horas), no auditório da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localiza-
do na Praça Gomes de Souza, s/n, Centro – Itapecuru Mirim/MA. 
A Licitação será regida pela Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar 
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital 
está disponível para consulta ou download gratuitamente no site da 
Prefeitura de Itapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br. 
Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encami-
nhados no e-mail: cplitapecuruma@gmail.com , de segunda à sexta-
-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h. Itapecuru-Mirim/MA, 11 de abril de 2023. Teresa 
Barbosa Maciel Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023. A Prefeitura Mu-
nicipal de Lajeado Novo, por meio de sua COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação 
no Sistema de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA, 
do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR 
ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 
23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: 
dia 26 de abril de 2023 às 10h:30min no horário de Brasília, na 
plataforma de compras do Governo Federal www.comprasnet.com.
br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min 
às 12h00min, a Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – 
MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia 
removível (pandrive), adquirido de forma física (em papel), no Portal 
de Compras do Governo Federal:www.comprasgovernamentais.gov.
br, no Portal do Município: https://lajeadonovo.ma.gov.br/. Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: cpl.lajeadonovo@gmail.com. Lajeado Novo – MA 10 de 
abril de 2023. Ana Léa Barros Araújo. Prefeita Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023. A Prefeitura Mu-
nicipal de Lajeado Novo, por meio de sua COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação 
no Sistema de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE, MATERIAL HOSPITALAR, MA-
TERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL LABORATORIAL 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO-MA, 
do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR 
ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 
23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: 
dia 26 de abril de 2023 às 14h:30min no horário de Brasília, na 
plataforma de compras do Governo Federal www.comprasnet.com.
br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min 

às 12h00min, a Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – 
MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia 
removível (pandrive), adquirido de forma física (em papel), no Portal 
de Compras do Governo Federal:www.comprasgovernamentais.gov.
br, no Portal do Município: https://lajeadonovo.ma.gov.br/. Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: cpl.lajeadonovo@gmail.com. Lajeado Novo – MA 10 de 
abril de 2023. Ana Léa Barros Araújo. Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 006 
/2023. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 
010/2018 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e Lei 
14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico- Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço, por 
item, que tem como objeto A Eventual Contratação de Empresa para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar de Interesse 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Milagres do 
Maranhão-MA, no dia 26 de abril de 2023, às 08:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://comprasbr.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Pre-
feitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, si-
tuada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
de Compras Públicas – endereço https://comprasbr.com.br/. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-
1578, das 08:00 as 12:00hs. Milagres do Maranhão – MA, 10 de abril 
de 2023. José Augusto Cardoso Caldas – Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2023. A Prefeitura Muni-
cipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 010/2018 e subsidiariamen-
te as disposições da Lei n.º 8.666/93 e Lei 14.133/21 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Sistema de 
Registro de Preço, do tipo menor preço, por item, que tem como obje-
to Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento 
de Medicamentos, Material Hospitalar, Material Odontológico, Ma-
terial de Laboratório e Material Permanente, para Atender as Necessi-
dades da Rede Municipal de Saúde do município de Milagres, no dia 
26 de abril de 2023, às 11:00 horas (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://comprasbr.
com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel 
Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras 
Públicas – endereço https://comprasbr.com.br/. Esclarecimentos adi-
cionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 
08:00 as 12:00hs. Milagres do Maranhão – MA, 10 de abril de 2023. 
José Augusto Cardoso Caldas – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA

AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023/CCL/PMM. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE MONÇÃO – MA, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Finanças e Planejamento, torna público para co-
nhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP nº 019/2023/CCL/PMM, tendo por objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
especializada(s) no fornecimento de materiais de construção, elétrico 
e hidráulico, visando atender as demandas de interesse das diversas 
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Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Monção/MA, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. Resolve CANCELAR a presente Sessão de Licitação 
Pública, motivada análise minuciosa, baseado no poder da autotutela 
da Administração Pública, devido a necessidade de adequar o termo de 
referência com respectiva planilha disponibilizada no sistema eletrôni-
co. Assim sendo, a sessão fica suspensa e posteriormente poderá ser re-
publicada uma nova data, conforme conveniência da autoridade com-
petente, conforme os termos da Lei. Fundamentação jurídica: no art. 
49, da Lei nº 8.666/1993. Monção/MA, 10 de abril de 2023. Kedma 
Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-SEMED/PMPR 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Ave-
nida Venâncio Gomes, s/n, Centro, no município de Paulo Ramos, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios, 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
ou suas associações/organizações, destinados ao atendimento da ali-
mentação escolar do município de Paulo Ramos/MA, considerando 
os dispositivos na Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução CD/
FNDE Nº 06/2020 e 20/2020 e alterações. O Edital e seus anexos es-
tão à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda 
a sexta feira, no horário das 08:00 às 14:00 horas, onde poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente a partir do dia 12 de abril de 
2023, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão 
ser entregues até às 10:00h (dez horas) do dia 10 de maio de 2023 no 
mesmo endereço. Paulo Ramos/MA, 10 de abril de 2023. PAULIA-
NE SILVA SILVEIRA. Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA: Nº 01/2023.Proces-
so Administrativo nº 2010.2803.05/2023. A Prefeitura Municipal 
de Pastos Bons – MA, através da Presidente da CPL, torna público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço POR ITEM,  
objetivando a Seleção e Contratação de empresa para a Construção 
de quatro escolas, padrão FNDE, no município de Pastos Bons/MA, 
de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo 
I – PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, RECURSOS: 
FNDE Termos de Compromisso nº202143712-1; 202143128-1; 
202141706-1 e 202141705-1; o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, e as condições do 
Edital à REALIZAR-SE ÀS 09:00 HORAS DO DIA 16 DE MAIO 
DE 2023; A sessão pública de julgamento será realizada nas depen-
dências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comis-
são Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. Domingos Sertão, 
Nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações 
do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória 
a utilização de mascaras, e que cada participante porte seu frasco de 
álcool e itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, 
na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: 
https://pastosbons.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e também po-
derá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos 
Sertão, Nº 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados. Pastos Bons (MA), 11 de abril de 2023. 
Geila Melo Carvalho – Presidente de CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
SARNEY - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE PRESIDENTE 
SARNEY-MA AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 09/2023 A Prefeitura Municipal de Presidente 
Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que a 
Licitação em epígrafe, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para manutenção preventiva e corretiva com substitui-
ção de materiais no sistema de iluminação pública do município de 
Presidente Sarney-MA, foi declarada DESERTA, face à ausência de 
interessados. Presidente Sarney-MA, 06 de abril de 2023. Mauro 
Leite Lima Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE PRESIDENTE 
SARNEY-MA TORNAR SEM EFEITO - AVISO DE LICITA-
ÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2023 A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Sarney-MA, torna público e aos interessados que 
TORNA SEM EFEITO o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 
17/2023, objetivando a contratação de pessoa jurídica e física para 
prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consul-
toria administrativa em gestão pública, compreendendo licitações, 
contratos administrativos, compras e Controle Interno para atender as 
necessidades do Município de Presidente Sarney-MA. para adequa-
ções no Termo de Referência. Presidente Sarney, 06 de abril de 2023.               
Mauro Leite Lima Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE PRESIDEN-
TE SARNEY-MA AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2023 A Prefeitura Municipal de 
Presidente Sarney-MA, torna público o adiamento da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n.º 18/2023, objetivando o Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em perfuração de poços artesianos para atender as necessidades do 
Município de Presidente Sarney-MA, anteriormente marcada para dia 
11 de abril de 2023 às 11:30 horas, fica adiada para o dia 20 de abril 
de 2023 às 08:00 horas, por razões técnicos administrativas. Presi-
dente Sarney, 06 de abril de 2023. Mauro Leite Lima Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

Aviso de Adiamento de Licitação Licitação modalidade Pregão na sua 
forma eletrônica, o município de Santa Inês/MA, torna público que 
realizará Pregão Eletrônico Nº 018/2023, Processo Administrativo n° 
2023.04.03.0010, Pregão cujo o objeto é contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços compreendendo a disponibilização 
de soluções tecnológicas de gestão e governança baseada em custos 
que implemente uma medida geral de avaliação baseada em evidência 
auditáveis, incluindo suporte técnico e treinamento assistido capaz de 
atender órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Santa Inês – MA. 
Do tipo “menor preço” critério de julgamento “por item” que reger-se-
-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 23 ja-
neiro de 2013, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. Data da Ses-
são Pública: 09:00h do dia 27 de abril de 2023 horário de Brasília,  no 
portal de compras do Governo Federal no endereço www.comprasnet.
gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
portal Comprasnet,  no portal da transparência do município:  http://
santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//, e poderá ainda ser 
solicitado junto a Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 
08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – 
Santa Inês/MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente 
em mídia removível (pendrive ou cd), ou ainda adquirido de forma 
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal). Eventuais pedidos de esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados preferencialmente através do portal em que será rea-
lizado a licitação, ou ainda junto a CCL, no horário de expediente, ou 
por e-mail, no endereço eletrônico: cplsantaines@gmail.com. 
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