ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

CNPJ N° 05.648.696/0001-80

EDITAL DE LICITACAO RETIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM / ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.05.24.0003

LICITACAO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRENCIA.

MODALIDADE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

BASE LEGAL

Lei Complementar N°. 123/2006, Decreto Municipal n° 016/2023;
017/2023 e aplicando-se no que couber a Lei N° 14.133/2021 e suas
alteracBes e demais legislacOes correlatas.

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para Conclusdo da Construgao
da Creche Tipo 1, Padrdo FNDE, no povoado Entroncamento no
municipio de Itapecuru Mirim, Maranh&o.

TIPO DA LICITACAO

MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO

empreitada por preco global

LOCAL DA SESSAO PUBLICA

https:// www.licitanet.com.br

DATA E HORARIO DE | 05.09.2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS - .

SESSAO PUBLICA: 15:00h (quinze horas)
MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO

R$ 3.391.777,11 (trés milhdes, trezentos e noventa e um mil,
setecentos e setenta e sete reais e onze centavos).

INFORMA(;C)ES COMPLEMENTARES:

O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico: www.licitanet.com.br, e também poderd ser lido
e/ou obtido no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, localizado na Praca Gomes
de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, no horario das 08h00min as 12h00min (doze horas) ou através do
e- mail: licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br, Portal da Transparéncia do Municipio e também através do Sistema

de Informagdes para Controle de Contratagdes Publicas do Estado do Maranhdo (SINC-CONTRATA/MA).

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatorio e seus anexos, a fim de evitar a pratica
das condutas previstas na Lei 14.133/2021, que podera acarretar na aplicacao das penalidades previstas no Art. 156,
§ 1°, NLL, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

EDITAL DE LICITACAO RETIFICADO
CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°2024.05.24.0003

O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educacio, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrdnico, do tipo
menor prego, a ser conduzida pelo Setor de Licitacdo, criada pela Portaria n® PORTARIA N° 094/2024/GP DE 05
DE MARCO DE 2024, publicado no Diario Oficial Eletrénico do Municipio- DOEM, no uso de suas atribuicdes,
torna publico, para conhecimento dos interessados, a realizacdo de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma
eletronica, do tipo menor preco global, tendo por Contratacdo de empresa especializada para Concluséo da
Construcdo da Creche Tipo 1, Padrdo FNDE, no povoado Entroncamento no municipio de Itapecuru-Mirim,
Maranh&o, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, com fundamento na Lei
Complementar N°. 123/2006, Decreto Municipal n® 016/2023; 017/2023 e aplicando-se no que couber a Lei N°
14.133/2021.

A sessdo virtual da Concorréncia eletronico sera realizada no seguinte endere¢o: wwwe.licitanet.com.br no dia 05 de
setembro de 2024, as 15h00, podendo as propostas serem enviadas até as 14h30min., sendo que todas as
referéncias de tempo observam o horério de Brasilia.

Data inicio e horario limite para propostas: As propostas serdo encaminhadas exclusivamente por meio do sistema
eletronico até as 14h30min. do dia 05/09/2024, Local: www.licitanet.com.br, no qual o edital esta disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para Conclusdo da Construcdo da Creche Tipo 1, Padrdo FNDE, no
povoado Entroncamento no municipio de Itapecuru-Mirim, Maranhéo.

1.2. A licitacdo seré realizada em grupo Unico, formado por itens, conforme planilha constante no Projeto Basico,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que 0 compdem.

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO

2.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta.

2.2. Regime de execucdo: empreitada por preco global.

2.3. Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2.4. Modo de disputa: ABERTO.

2.5. Do preco: R$ 3.391.777,11 (trés milhdes, trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e onze
centavos).

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A (s) despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo (s) orcamentaria (S) prépria (),
consignada (s) no orcamento municipal para o exercicio corrente, na (s) seguinte (s) rubrica (s):
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

ORGAO UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEM. DE FONTE DE
ORCAMENTARIA DESPESA RECURSO
19-SECRETARIA 19 01 — 12.365.0015.1017 — 4.4.90.51 - OBRAS E 1570000000 —
MUNICIPAL  DE SECRETARIA CONST. AMPLIACAO, INSTALACOES TRANSFERENCIA
EDUCACAO MUNICIPAL DE REFORMA E DE CONVENIO -
EDUCACAO REQUALIFICACAO UNIAO/EDUCACAO.
DE ESCOLAS DE
ENSINO INFANTIL.

FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC. - FUNDEB

ORGAO UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEM. DE FONTE DE
ORCAMENTARIA DESPESA RECURSO
19-SECRETARIA 19 01 -~ 12.365.0015.1017 - 4.4.90.51 - OBRAS E 1570000000 -
MUNICIPAL  DE SECRETARIA CONST. AMPLIACAO, INSTALACOES TRANSFERENCIA
EDUCACAO MUNICIPAL DE REFORMA E DE CONVENIO -
EDUCACAO REQUALIFICACAO UNIAO/EDUCACAO.

DE ESCOLAS DE
ENSINO INFANTIL.

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
4.1. Os documentos que integram o edital serdo disponibilizados somente em midia digital no portal do Licitanet
(www.licitanet.com.br) e publicado no site oficial do municipio: www.itapecurumirim.ma.gov.br.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, bem como as impugnacfes, deverdo ser
registrados na plataforma de realizacdo da licitacdo, site wwwe.licitanet.com.br, até 3 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame.

5.2. Apresentados pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdes, as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico
oficial, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

5.3. A impugnacdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até o
trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora
marcados para a abertura da sessao.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A Concorréncia sera realizada na plataforma eletrénica LICITANET disponivel no site www.licitanet.com.br.
6.2. Para acesso ao sistema de licitagBes eletrénicas, os interessados deverdo se credenciar e obter chave de
identificagdo com senha pessoal no sistema de compras eletrénicas do LICITANET.

6.3. O credenciamento do interessado e de seu representante implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados
e presuncgéo de capacidade para a realizagdo das transagdes inerentes a licitagdo eletrénica.

6.4. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica, ficando responsavel
pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexéo.

7. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. Poder&o participar desta licitacdo quaisquer interessadosl que estejam previamente credenciados na Plataforma
da LICITANET, cujo ramo de atividade seja consentdneo com o Objeto da licitacdo e que tenham condicGes de
atender a todas as exigéncias e especificacdes contidas neste edital, bem como aos preceitos aplicaveis e exigidos
pela Lei 14.133/2021.

7.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac6es efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
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danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
7.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na plataforma eletronica —
LICITANET e manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
7.3.1. A ndo observancia do disposto no item anterior ensejara a desclassificagdo no momento da habilitacéo.
7.4. N&@o poderdo disputar esta licitagéo:
7.4.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
7.4.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
7.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
(inclusive observando o contido no art. 14, 11l da Lei Federal 14.133/21), em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;
7.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizag&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;
7.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre Si;
7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
7.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
7.4.9. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
7.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n° 14.133/2021.
7.4.11. Empresa que se encontre em processo de dissolucao, recuperacao judicial, recuperacao extrajudicial, faléncia,
concordata, fusdo, cisdo ou incorporagéo;
7.4.11.1. SO seré permitida a participagdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se comprovada,
respectivamente, a aprovacdo ou a homologacéo do plano de recuperagéo pelo juizo competente.
7.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
7.6. O impedimento de que trata o item 7.4.4 sera também aplicada ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.
7.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 7.4.2 e 7.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da
licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
7.7.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
7.7.2. O disposto nos itens 7.4.2 e 7.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagéo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
7.7.3. A vedacdo de que trata o item 7.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
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7.8. A participacdo na licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condicdes
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e
a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
8.1. Na licitacdo referente a este edital, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.
8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica,
vedada a identificacdo do titular da proposta.
8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
8.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e que cumpre plenamente o0s
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
8.3.2. N@o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;
8.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
Il e 1V do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;
8.3.4. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo licitatério,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
8.3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.4. ALICITANTE interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia nas mesmas
modalidades de que trata 0 § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no caput e § 1° do art. 58 da mesma
lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo de R$ 3.391.777,11 (trés milhdes,
trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e onze centavos), cujo comprovante devera ser anexado
quando da convocagéo pelo Agente de Contratacéo, apds encerrada a fase de lances.
8.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021:
8.5.1. a assinalagdo do campo “ndao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.
8.6. A falsidade da(s) declaracdo(s) de que trata o(s) item(s) 8.3 e 8.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei
n° 14.133/2021, e neste Edital.
8.7. Até a data e horario da entrega das propostas, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
8.8. Nado havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
8.9. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL
9.1. A participacdo na Concorréncia Publica ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificacdo e de senha
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor Global.
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9.2. Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar a PROPOSTA INICIAL com o valor GLOBAL
na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico
quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.2.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do orcamento Referencial.

9.2.2. As propostas possuem prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da

entrega da mesma;
9.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverd declarar por meio do sistema Eletrénico no campo:
Descri¢ao/Observagdes (conforme instrumento convocatdrio), “que estd ciente das condi¢des contidas no Edital e
em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital”;
9.4. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo do mesmo, sob a alegacédo de erro, omissdo ou gqualquer outro pretexto.
9.5. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada
como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo ap6s a abertura da sesséo
publica.
9.6. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital.
9.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.
9.8. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais, percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES) e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo
de Planilha de Custos e Formacéo de Precos;
9.10. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
licitacéo.
9.11. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
9.13. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Oes nelas contidas, em
conformidade com o que dispBe 0s Projetos, assumindo o0 proponente 0 compromisso de executar 0S Servigos nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
9.14. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas tabelas de pregos referenciais e nas normas
de regéncia das contratacbes publicas Municipais, aplicando-se, no que couber, o Ac6rddo n° 1.721/2016 — TCU
Plenario.
9.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execucao do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1. No horario estabelecido neste Edital, 0 Agente de Contratacdo abrira a sessdo publica, verificando as propostas
de precos lancadas no sistema, as quais deverdo estar em perfeita consondncia com as especificacdes e condicdes
detalhadas neste edital.
10.1.1. O Agente de Contratacdo poderd suspender a sessdo para visualizar e analisar, preliminarmente, a
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO” do sistema,
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confrontando suas caracteristicas com as exigéncias do Edital e demais documentos, DESCLASSIFICANDO,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.
10.2. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou manifestamente inexequivel (art. 59,
84° Lei 14.133/2021), o Agente de Contratagdo obrigatoriamente justificara, por meio do sistema, e entdo a
DESCLASSIFICARA, assegurado o direito da licitante de comprovar a exequibilidade de sua proposta.
10.3. Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e exclusivamente, no site
www.licitanet.com.br, conforme Edital.
10.3.1. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.
10.3.2. O licitante somente podera oferecer lance com desconto maior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
10.3.3. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermedi&rios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$500,00.
10.4. Sera adotado para 0 envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
10.4.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.
10.4.2.A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.
10.4.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.
10.4.4. Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional, REAL (R$), com valores com no maximo 02
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes na(s) planilha(s) orcamentaria(s), memorial(s) e
no(s) projeto(s).
10.4.5. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o Agente de Contratacdo, podera
convocar no CHAT MENSAGEM para atualizacdo do referido lance, e/ou realizar a atualizacdo dos valores
arredondando-os PARA MAIS automaticamente caso a licitante permaneca inerte.
10.5. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

10.5.1. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, dos lances
registrados que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificagdo do detentor do lance.
10.6. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia

Eletronica, o Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao dos lances.
10.7. O Agente de Contratacdo, quando possivel, dara continuidade a sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.
10.8. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacéo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao e na
plataforma LICITANET no site www.licitanet.com.br;
10.9. A desisténcia em apresentar lance implicara excluséo da licitante da etapa de lances e na manutenc¢éo do ultimo
preco por ela apresentado, para efeito de ordenacgédo das propostas de precos;
10.10. Uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica e o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
0 disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
10.10.1. Entende-se como empate aquelas situacBes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada,
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depois de encerrada a etapa de lances;
10.10.2. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.
10.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
10.12. Na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, convocagdo sera em favor da proposta
originalmente vencedora do certame;
10.13. O disposto no item 10.10 somente se aplicara quando o menor preco global néo tiver sido apresentado por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:
10.14.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar novas proposta em ato
continuo a classifica¢éo;
10.14.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;
10.14.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;
10.14.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes dos oOrgdos de
controle.
10.15. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:
10.15.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
10.15.2. empresas brasileiras;
10.15.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.15.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.
10.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes
mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
10.16.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.
10.16.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.16.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.
10.17. Nos termos da subclausula 8.4 deste edital, ao final da fase de lances, 0 Agente de Contratagdo convocara a
LICITANTE para encaminhar, NO PRAZO MAXIMO DE 2 (DUAS) HORAS a contar da convocagio, o
comprovante de prestacdo prévia de garantia de proposta nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da
Lei 14.133/21 e critérios previstos no caput e § 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento)
do valor estimado da contratacdo R$ 3.391.777,11 (trés milhdes, trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e
sete reais e onze centavos), da seguinte forma:
10.17.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; ou Seguro
garantia; ou Fianga bancéria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil; ou titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total;
a) A garantia na modalidade caucdo em dinheiro deverd ser efetuada até o primeiro dia Gtil que antecede a
data da sessdo desta licitacdo. Tal exigéncia se justifica vez que, sendo a sessao as 09:30 horas, e 0 inicio do
expediente da administracdo municipal as 08:00 horas, poderd ndo haver tempo héabil na tesouraria para
processamento da caugdo em dinheiro no mesmo dia da sessao.
10.17.2. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das modalidades, se dara
previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser anexado na plataforma apds encerrada a fase
de lances, no prazo da convocacdo pelo Agente de Contratacdo, cujo prazo podera correr simultaneamente a
convocacdo para apresentacdo da proposta final;
10.17.3. Sera declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a prestacdo da
garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades previstas;
10.17.4. A caugdo de participacao prestada pelo licitante sera Ihe devolvida, a requerimento, apds a homologacéao
do certame ou apds ser declarada fracassada a licitagao.
10.18. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao Gltimo lance ofertado deverd ser
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas no proprio sistema, a contar da solicitacdo do Agente de
Contratagdo e devera:
10.18.1. Vir acompanhada das planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, do Cronograma
Fisico-Financeiro, bem como do detalhamento das bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES).
10.18.1.1. O licitante devera encaminhar as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) nos formatos PDF (devidamente assinado pelo
responsavel técnico) e também em EXCEL (apenas para conferéncia, ndo € necessario assinatura).
10.18.1.2. Na planilha orcamentéria e na planilha de composicdo do BDI, a empresa devera propor,
respectivamente, valores para 0s precos unitarios/totais e para os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) com
duas casas decimais apds a virgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de
formulas, deverd ser utilizada a fungdo “truncar”, limitando em duas casas decimais, para eliminar as
divergéncias de arredondamento. Todos 0s precos unitarios devem ser iguais ou inferiores aos precos
adotados pelo municipio;
10.18.1.3. Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o Acérddo n°
2.622/2013 — TCU — Plenério e a Lei n°® 12.546/2011 vigente;
10.18.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada (preferencialmente de forma digital) e as demais folhas rubricadas (apenas caso opte
pela assinatura de proprio punho) pelo licitante ou seu representante legal.
10.18.2.1. O licitante podera assinar a proposta final que é disponibilizada no sistema.
10.19. Quando da atualizacdo da proposta de preco, o licitante devera atualizar observando os valores unitarios e
globais o0s quais deverdo ser menores ou iguais aos valores maximos/referéncia expressos no termo de referéncia, sob
pena de desclassificacdo.
10.20. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.
10.21. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequac&o ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste
Edital e nos demais documentos.
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11.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado, ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.
11.2.1. Considera-se inexequivel a proposta cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucéo.
11.2.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
11.2.2.1. Independente do percentual de desconto aplicado, se houver indicios de inexequibilidade da
proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
11.2.3. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita, ndo bastando
apenas simples alegac6es de inexequibilidade;
11.2.4. Erros puramente formais, assim considerados, erros no preenchimento da planilha e outros equivalentes,
ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco e que ndo fira os direitos da Administracdo
Publica, de terceiros e/ou dos demais licitantes, preservada a isonomia entre os ultimos.
11.2.4.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.
11.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horério para a sua continuidade.
11.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagcdo examinaré a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
11.5. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
11.5.1. A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.5.2. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DA FASE DE HABILITAQAO
12.1. Como condig&o prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo (conforme
artigo 14 da Lei n°. 14.133/2021), mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
12.1.3. Caso ndo seja possivel a consulta nos cadastros acima, a consulta podera ser substituida pela certiddo
Consolidada Juridica (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/) e Certiddo Negativa de Iniddneos e inabilitados
dos sdcios majoritarios (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6596180056520::N0O:3,4, 6::)
12.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n°. 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.
12.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relat6rio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
12.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,

dentre outros.
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12.2.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de

condigéo de participagéo.

12.2.4. Os documentos previstos no(s) projeto(s), necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante a executar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70

da Lein°® 14.133/2021.

12.2.5. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econdmico-

financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral municipal.

12.2.6. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras gue ndo funcionem no Pais, as exigéncias de

habilitacdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

12.2.7. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de

assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos

por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de

2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
12.3. Os documentos relativos & habilitagdo somente serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado (licitante classificado em 1° lugar) devendo o mesmo, dispor
dos documentos antecipadamente, tendo inclusive, no cadastramento da proposta, declarar, pelo preenchimento no
sistema, o cumprimento dos requisitos de habilitacao.
12.4. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema eletronico - LICITANET, no
prazo de 2 (duas) horas, apés a convocagao do Agente de Contratagdo, nos termos do Edital, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

12.4.1. HABILITACAO JURIDICA

12.4.1.1. Pessoa Fisica: cedula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

12.4.1.2. Empresério Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no

sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

12.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no

Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatério de seus administradores;

12.4.1.4. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no

Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,

sucursal ou estabelecimento, a qual ser& considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME

n° 77, de 18 de marco de 2020.

12.4.1.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

12.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede

a matriz;

12.4.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

12.4.1.8 Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agréario, nos

termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

12.4.1.9 Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como

produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts.

17 a 19 e 165).
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12.4.1.10 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da consolidagédo
respectiva.

12.4.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

12.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, e
consulta quadro dos Socios, emitido nos ultimos 30 (trinta) dias, conforme o caso;

12.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

12.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.4.2.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

12.4.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.4.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.4.2.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.4.2.9. Alvaré de Localizacdo e Funcionamento, referente a sede da licitante.

12.4.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira.

12.4.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 12.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

12.4.3.2. Apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais;

12.4.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Indice de Solvéncia Geral (> 1,00):
S — Ativo Total

~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Indice de Liquidez Corrente (> 1,00):

LC Ativo Circulante
"~ Passivo Circulante

12.4.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitacdo
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacédo.
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12.4.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

12.4.3.6. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lei n®14.133, de 2021, art. 69, §6°).

12.4.3.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

12.4.3.8. Certiddo de Regularidade Profissional do técnico responsdvel pela assinatura dos referidos
documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da sede da licitante.

12.4.3.9 Certiddo Especifica e Simplificada, emitida nos ultimos 30 (trinta) dias da data de abertura do certame.
12.4.3.10 As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL-SPEED, submetida
ao IND DNRC 107/08, dever&o apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contéabil);

c) Balancgo Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

d) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPEED contabil);

e) Qualquer dos documentos referidos na letra “a” deste item, somente serdo considerados validos na forma da
lei se apresentados juntamente com a Certiddo de Regularidade Profissional do técnico responsavel pela
assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da sede da licitante.

12.4.4. Qualificacdo Técnica.

12.4..4.1. Como REQUISITOS MINIMOS PARA A QUALIFICA(;AO TECNICA, as empresas licitantes
deverdo apresentar, para comprovacao da Qualificacdo Técnica, 0s seguintes aspectos: Atestado(s) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, o qual devera comprovar ter a
licitante aptiddo para desempenho de atividade compativel com objeto licitado, a este Projeto Basico);
12.4..4.2. Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido a que esta vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

12.4.4.3. Apresentacdo de Declaragdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente aos profissionais —
Engenheiro Civil ou Arquiteto. A referida Declaragdo devera conter a indicagdo (nome do profissional, n°
CREA) a ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentagdo
de Compromisso de Contratacdo Futura serd exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a
comprovacdo de efetivacdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo somente, nos casos em que a licitante ndo
possuir em seu quadro permanente o profissional — Engenheiro Civil ou Arquiteto.

12.4.4.4. DECLARACAO formal da licitante, indicando o nome do responsével técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto — para execucao e acompanhamento dos servi¢os de Manutencgao Predial. O responsavel técnico pelo
objeto da licitacdo devera ser o mesmo da comprovacado de atestado técnico-profissional e seu vinculo podera
ser de sécio, diretor, empregado ou prestador de servico:

Obs: A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa LICITANTE dar-se-a por
meio de contrato social, se socio; da carteira de trabalho ou contrato de trabalho; da certidédo de registro da
licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de
prestacéo de servico.

12.4.4.5. DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestacio de

servigos ou DECLARACAOQ informando que assume os riscos da néo realizagdo dessa faculdade. A mencionada

vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da licitacdo, em
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dias uteis, podendo ser agendada diretamente com o setor administrativo/Diretoria das Unidades prediais.
12.4.4.6. DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da
vistoria, deverdo apresentar a declaragdo formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicBes e peculiaridades da contratacdo (dispensando a vistoria). Ndo sera admitida qualquer
alegacdo de desconhecimento total ou parcial dos servicos apos a licitacao.

Obs.: N30 serd necessario visto ou assinatura de servidor do Orgdo Contratante na DECLARACAO DE
VISTORIA.

12.4.4.7. DECLARACAO FORMAL informando a disponibilidade de méaquinas/ferramentas, equipamentos e
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitacdo.
12.4.4.8. DECLARACAO de que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, previdenciarias
e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho;
12.4.4.9. DECLARACAO do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica de que administrara
pessoal mente e diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.
12.4.4.10. DECLARACAO de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais
como Formalizacdo e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente
do trabalho, incluindo equipamentos de protecao.
12.4.4.11. DECLARACAO informando que se compromete a apresentar, até a assinatura do contrato, as
Licencas de Operacdo expedidas por érgdo ambiental competente que autorizem a empresa a executar as
atividades de coleta e transporte de residuos solidos urbanos, necessarios a perfeita execucdo dos servicos
constantes deste edital.
12.4.4.12. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura Municipal com a
participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razao das caracteristicas dos trabalhos.
12.4.4.13. Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART, data de emissdo da
CAT, prazos de execucgdo, entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servicos,
devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo. Em casos de davidas, a
Administracdo poderd solicitar a licitante copia do Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de
esclarecimentos.
| — Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante executou servi¢os com
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto desta licitag&o.
Il - Apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico - Profissional , em nome do profissional, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado/atestado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro
Civil ou Arquiteto suficientes para a comprovagdo da execucao de servigos com caracteristicas semelhantes e
compativeis com o objeto desta licitacao.
12.4.4.14. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverdo se referir a servicos prestados no ambito de sua
atividade econémica principal e/ou secundéria especificadas no contrato social registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB. Podera ser exigida
da licitante a disponibilizac&o de todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os servicos (Acorddo n° 1.214/2013 — TCU/Plenério);
12.4.4.15. Registro ou inscri¢do da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) relativo ao domicilio ou sede da licitante, em plena validade;
12.4.4.16. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
12.4.4.17. Comprovacdo dos itens de relevancia da capacidade Técnico Operacional e Técnico Profissional:
a) Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacao pela proponente de ter executado, em nome da
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empresa, a qualquer tempo, servicos/obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(Ges)
e/ou atestado(s), em nome da prdpria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo 0s seguintes:

ORD DESCRICAO UNDE | QTDE

1 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, m? 157,73
FIXADO COM COLA

2 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m 507,4

3 JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE ACO m? 58,3
CARBONO

4 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 m? 27,63
MICRA C/ REVOLVER

5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOQOS m? 124,13

6 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO m? 570,74

LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADQOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS,
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS
DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

7 TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO DUPLA, m? 513,33
TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE 0,6MM PRE PINTADA EM
DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO 30MM PINTADA

b) Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, na
data prevista no subitem 4.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo
CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigcos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto licitado, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

ORD DESCRICAO UNDE

1 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO m?
COM COLA

2 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m

3 JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO m?

4 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONGO, 65 MICRA m?
C/ REVOLVER

5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOQOS m?

6 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE m?

15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADQOS 0OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

7 TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO m?
SANDUICHE 0,6MM PRE PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO
DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA
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12.4.4.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:
12.4.4.18.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contrata¢do e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;
12.4.4.18.2 A declaracéo de regularidade de situag&o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;
12.4.4.18.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo
do servico;
12.4.4.18.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
12.4.4.18.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato.
12.4.4.18.6 Os seguintes documentos para a comprovacgdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés uUltimas assembleias gerais
extraordinarias; ) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagdo; e A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da
Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

12.5. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°. 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°).
12.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitac&o e classificagao.

12.7. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

12.9. As certidbes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissao ndo superior
a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia da data de abertura da sessdo desta concorréncia.

13. DOS RECURSOS
13.1. A interposicédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°. 14.133/2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de publicacdo da ATA no DOEM.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante:
13.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
13.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos, ap6s a divulgacéo do
licitante vencedor.
13.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacdo;
13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
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superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
13.8. O recurso e 0 pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
14.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade
Competente.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas
e infringéncia de qualquer clausula, até 10 (dez) dias ap0Os a assinatura da ordem de inicio dos servicos, a
CONTRATADA, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato na
forma constante do projeto basico, parte integrante deste edital.

16. DO CONTRATO
16.1. Apds a homologacdo da licitagdo, sera firmado Termo de Contrato.
16.2. O adjudicatério sera convocado eletronicamente por meio do e-mail, para assinar o contrato, nos termos da
Minuta Contratual. Uma vez que o contrato for emitido, a convocacdo se dard imediatamente, devendo o(S)
responsavel(is) assinar o contrato, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis.
16.3. O prazo de vigéncia da contratacdo e a possibilidade de sua prorrogagdo é conforme previsdo no instrumento
contratual.
16.4. Na assinatura do contrato, sera aferida a comprovacédo das condi¢des de habilitacdo consignadas no edital, que
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
16.4.1. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no edital
Ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancbes e das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao,
para, ap6s a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

17. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO
17.1. Os precos serdo reajustados apds 01 (um) ano da data base de referéncia dos precos do orcamento, com fulcro
noart. 92, § 3°, da Lei n°. 14.133/2021, de acordo com a variacdo dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados
na revista Conjuntura Econdmica, da Fundagdo Getulio Vargas.
17.1.1. INCC - indice Nacional de Custo da Construcdo, para contratos de obras;
17.1.2. IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locacdo de materiais ou equipamentos, e prestacdo de servicos comuns ou de engenharia.
17.2. A formula aplicada para o célculo do reajuste sera:
17.21.R=V.( 11 - 10)/lo, onde:
17.2.2. R = é o valor do reajustamento procurado;
17.2.3. V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;
17.2.4. 1o = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de
apresentacdo da Proposta de Precos;

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



I
goe O (24

=

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

17.2.5. 11 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é

devido ao reajuste.
17.3. N&o serd admitido nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.
17.4. Os prec¢os contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas variagdes.
17.5. Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo das obras em relacdo ao previsto no cronograma fisico-financeiro,
que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o reajuste obedecera as condi¢oes
seguintes:
17.5.1. Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relacdo a data prevista
para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera
concedido o reajustamento previsto.
17.5.2. Quando houver antecipacdo das obras em rela¢do ao cronograma fisico- financeiro, o reajuste serd aplicado
somente sobre o saldo remanescente a ser executado.
17.6. No célculo do reajuste conforme a formula descrita nesta Clausula, somente serd admitida 02 (duas) casas
decimais, sem aproximacao ou arredondamentos.
17.7. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondentes ao 13° més para efeito de defini¢do do
indice, sera calculado de acordo com o Gltimo indice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado
o indice definitivo, a correcdo do célculo.
17.8. Matriz de Alocacéo de Riscos, parte integrante deste contrato, definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato em relacdo a eventos supervenientes e devera ser observada na solucao de eventuais pleitos das partes.
17.9. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e da matriz de alocacéo de riscos, seré considerado mantido o
equilibrio econbmico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados
aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
17.9.1 as alteracOes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipéteses do inciso | do caput do art. 124 da
Lei n° 14.133/2021;
17.9.2 ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em
decorréncia do contrato.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1. A fiscalizacdo e o Recebimento do objeto, sédo as estabelecidas no projeto basico, parte integrante deste edital.
18.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.3. Os ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por
normas técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

18.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o projetista, o executor ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

18.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcédo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela corre¢do, pela reconstrucao
ou pelas substituigdes necessarias.

19. DAS OBRIGA(;CN)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no projeto basico/contrato, parte integrante
deste edital.

20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras do pagamento estéo estabelecidas no projeto basico/contrato, parte integrante deste edital.

21. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
21.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;
21.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
guando:

21.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

21.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

21.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

21.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

21.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital,
21.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar

o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
21.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo;
21.1.5. Fraudar a licitacéo;
21.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

21.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

21.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
21.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.
21.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
21.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

21.2.1. Adverténcia;

21.2.2. Multa;

21.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

21.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
21.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

21.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

21.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

21.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

21.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

21.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos

6rgdos de controle.
21.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
21.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
21.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.
21.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracoes
administrativas relacionadas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do,
do municipio de Itapecuru-Mirim/MA, ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.
21.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.8, bem como pelas
infracGes administrativas previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3 que justifiguem a imposicao de penalidade mais
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grave gue a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n.° 14.133/2021.

21.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 21.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 90, 85° da Lei Federal 14.133, de 2021.
21.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimagéo,
por publicacdo no Diario Oficial, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual seré dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

21.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, por publica¢éo no Diario Oficial,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

21.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

21.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo
integral dos danos causados.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrbnico bem como no site
https://www.itapecurumirim.ma.gov.br.
22.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.
22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de Brasilia -
DF.
22.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.
22.5. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagdo e apresentacéo de suas propostas e a Administracdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatorio.
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o
do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
22.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢fes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0
processo, prevalecera as deste Edital.
22.9. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

22.9.1. ANEXO | — Modelo de declaragédo de conhecimento dos termos do projeto e local da obra;

22.9.2. ANEXO Il — Minuta do Contrato;

22.9.3. ANEXO Il — Modelo de declaragdo de disponibilidade de instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico

considerados essenciais para a execucao do objeto;

22.9.4. ANEXO IV - Projeto, Planilha de Orgamento Discriminativo, Meméria de Célculo, Cronograma Fisico-
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financeiro, Quadro de Composi¢do do BDI, Demonstrativo dos Encargos Sociais e Memorial Descritivo.
22.9.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitacdo e/ou contrato dela decorrente, com expressa rendncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Itapecuru-Mirim/MA, 15 de agosto de 2024

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretario Municipal de Educacdo — SEMED
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO
CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PROJETO E LOCAL DA OBRA

Licitacdo: CONCORRENCIA ELETRONICA n°. 002/2024
Procedimento Licitatorio n® 2024.05.24.0003

Eu , pessoa fisica inscrita no CPF sob o n° ,RGn°® e
CREA e/ou CAU n° , Responsavel Técnico da empresa , pessoa juridica
inscrita no CNPJ com sede administrativa na , N° | bairro ,
cidade de /___, DECLARO QUE recebemos os documentos e temos conhecimento de todas as informag6es

e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto licitado, caso o objeto da licitacdo venha a ser contratado
com nossa empresa, cumprindo as exigéncias da Visita Técnica para a participagdo da licitagéo.
Por ser verdade, firmo a presente.

Local e data

Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO N°...../2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ
Sob 0 NUMero XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na Praca Gomes de Souza, s/n° centro, na cidade de
ITAPECURU-MIRIM/MA, neste ato representado pelo Secretario XXXXXXXXXXXXXXXXX,

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob 0 n° XXXXXXXXXXXXX, com sede
administrativa na XXxXXXXXXXXXXXXX, N XXX, XXXXX, XXXXXXX/MG, CEP: XXXXXXXXXXX, neste ato representado por
XXXXXXXXXXXXX, pessoa fisica inscrita no CPF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX € RG XXXXXXXXXX/MG, residente e domiciliado
na XXXXXXX, N% XX, XXXXXX, XXXXXXXXX/MG, CEP: XXXXXXXXXXXX, com telefone (XX) XXXXXXXXXXXX € endereco
eletrénico XXXXXXXXXXXXXXXXX.

As partes acima identificadas firmam o presente Contrato conforme determina a Lei Federal n°. 14.133/2021, com suas
alteragdes, nas clausulas e condig¢oes abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O Presente Contrato tem como objeto a Contratacdo de Empresa Especializada para ...........cccocevereieienennennen. ,
conforme Procedimento Licitatério n® 2024.05.24.0003, Concorréncia Eletronico n°® 002/2024.

1.2. Os elementos caracteristicos estdo no edital e nos projetos que o integram.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2.1. Ficam integrados a este Contrato, independentemente de transcricdo, todos 0s documentos do processo licitatério
cujos teores sdo do conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecé-los e aceita-los, para todos os
fins e efeitos legais.

2.2. Durante a sua vigéncia, ficam incorporadas a este Contrato, quaisquer modificagGes, alteragdo e/ou inclusdo nos
Projetos ou ainda especificacdo que venham a ser necessarias decorrentes das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA mediante elaboracdo de TERMO ADITIVO, o qual devera conter a extensdo dos descontos praticados
no presente termo.

2.3. O presente contrato é vinculado ao Edital de licitacdo e & proposta do licitante vencedor, supramencionados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O regime de execucdo é empreitada por Preco Global, nos termos do art.6°, XXIX da Lei n°. 14.133/2021,

3.2. Pela perfeita e integral execucdo deste Contrato, 0 CONTRATANTE, pagara a CONTRATADA, o valor global de
R$ ... (o).

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4.1. A (s) despesa (s) decorrente (s) deste contrato estdo programadas em dotacdo (s) orcamentaria (s) propria (s),
consignada (s) no orcamento municipal, na (s) seguinte (s) rubrica (s):

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1570000000 — Transferéncia de
Convénio-Unido/Educacao;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1.542.0000 — Transferéncias do
FUNDEB 30% - Comp. Unido VAAT.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DOS SERVICOS.
5.1. O Prazo para execucdo dos Servigos estd estimado em 10 (dez) meses, de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, pela CONTRATANTE, e consequente a
ciéncia da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA, PRORROGACAO E PARALISACAO.

6.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12(doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

6.2. O presente Contrato podera ser alterado por interesse unilateral do Contratante ou por acordo entre as partes,

mediante justificativa técnica, que serd apreciada pelo Contratante, tudo mediante Termo Aditivo, obedecendo ao

disposto no Art. 124 com seus incisos e paragrafos, combinado com o Art. 104, 115 e 132 da Lei Federal n°. 14.133/2021.
6.2.1. As alteracdes unilaterais a que se refere o item anterior, ndo poderdo em hipotese alguma, transfigurar o
objeto da presente contratacao.

6.3. Nos casos de alteracdo unilateral do contrato que impliguem em aumento ou diminuic¢éo de encargos da contratada,

a Contratante devera reestabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro do inicio do presente

instrumento, tudo em consonancia com os artigos 130 e 131 e Paragrafo Unico do artigo 131 da Lei 14.133/2021.

6.4. Os eventuais periodos de paralisacdo dar-se-d40 mediante autorizacdo da CONTRATANTE, sendo justificados, e o

Cronograma de trabalho ajustado aos dias de efetiva realizacdo dos servicos, de acordo com o Termo de Paralisacdo

devidamente assinado pelas partes.

6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execugao seré prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.6. Na hipotese de prorrogacdo de prazo de vigéncia, a garantia contratual, também devera ser prorrogada pela

contratada.

6.7. Conforme a natureza, juridica contratual, deverdo também ser observadas as disposicdes dos artigos 105 a 114 da

Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO
7.1. O CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA pelos servigos explicitados na Clausula Primeira, os valores unitérios
expressos na Planilha Orcamentéria que é parte integrante do presente contrato;
7.2. Os servigos objeto deste contrato, serdo prestados no regime de execucdo por prego global, desta forma o
CONTRATANTE pagara de acordo com as medicOes apresentadas mensalmente, baseadas nos servicos efetivamente
executados.
7.3. A Nota Fiscal/Fatura sera protocolada e encaminhada ao setor competente da CONTRATANTE, para conferéncia,
atesto e posterior pagamento da execugdo dos servicos, a qual dispora de até 30 (trinta) dias para efetivacao.
7.4. No caso de ocorrer a ndo aceitacao dos servicos faturados (que devera ser devidamente justificada) pela fiscalizagdo
do CONTRATANTE, sera de imediato comunicado 8 CONTRATADA para retificacéo.

7.4.1. Na hipotese de retificacdo, o prazo de 30 (trinta) dias para efetivagdo do pagamento, somente se iniciara

apos conferéncia e atesto na medicdo retificada.
7.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverdo ser atualizados financeiramente pelo
IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou indices adotados pela Legislacdo Federal
regedora da ordem econbmica, que venha a substituir o indice em vigor, sendo calculado desde a data final de
adimplemento de cada parcela até o efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada, que devera obedecer
no gue lhe couber ao estabelecido no Edital.
7.6. Fica vedado ao CONTRATANTE efetuar o pagamento sob quaisquer titulos, indenizacdes ou ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA em face da legislacdo fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.
7.7. Caso sejam constatados pela Fiscalizacdo e/ou Contratante, erros, falhas ou divergéncias nos documentos de
medicdo, 0 pagamento acima estabelecido sé sera contado a partir da data de reapresentacdo, pela Contratada, dos
documentos de cobranca, devidamente corrigidos, ndo incidindo, neste caso, qualquer acréscimo ou 6nus sobre tais
pagamentos;
7.8. Ocorrendo a ndo aceitagdo pela fiscalizacdo dos servigos medidos, serd de imediato comunicado & Empresa
contratada para retificacdo e apresentagdo da nova medicdo sem as causas que ocasionaram o seu indeferimento.
7.9. O pagamento dos servicos serd realizado mediante medicdo liberada pela Fiscalizacdo e aprovada pelo
CONTRATANTE, que serd efetivado com a apresentacdo da documentacdo solicitada pela Tesouraria, e em
conformidade com os servigos prestados, podendo ser, onde couber: a) Para o pagamento de todas as medicOes
apresentacdo da ART (anotacao de responsabilidade técnica emitida junto ao CREA) e CNO (cadastro nacional de obras),
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com ressalvas que os documentos ja listados serdo apresentados no inicio da obra. b) As medicdes relativas ao periodo
de execucdo serdo liberadas mediante apresentacdo de todas as certidfes de débitos atualizadas.
7.10. Caso ndo seja possivel, apresentar Carta de fianca especifica em substituicdo, tendo em vista que o
CONTRATANTE é solidario nos casos de débitos por inadimpléncia da CONTRATADA, serdo também exigidos os
Relatérios Circunstanciados de Descartes dos Residuos Sélidos da Construcdo Civil com eles os Comprovantes de
Recepcdo final, emitidos por Empresa devidamente licenciada pelo Orgdo Ambiental competente, inclusive como
documentos obrigatdrios para liberacdo/atesto da medicdo visando o pagamento;
7.11. Para liberacdo, pelo Fiscal do Contrato, da Ultima medicdo, a quantia nela descrita ndo podera ser menor do que
10% (dez por cento) do valor total Contratado (Contrato mais aditivo), podendo ser oferecido reforco de Garantia neste
mesmo percentual, nas modalidades prevista em Lei, tendo em vista que o Contratante é solidario nos casos de débitos
fiscais por inadimpléncia da Contratada;
7.12. Havendo acréscimo e/ou reducdo dos servigos contratados, resultantes de modificacbes de projetos e/ou
especificagbes autorizados por escrito, pelo CONTRATANTE, os pagamentos serdo efetuados com base nos precos
unitarios constantes da proposta do licitante vencedor, lavrando-se 0 Termo Aditivo, dentro do prazo de vigéncia
contratual, desde que néo ultrapasse o valor de referéncia de mercado seguido pela Administracao.
7.13. Os precos contratados serdo alterados para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, ap6s a data da
apresentacao da proposta, criacao, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos dos contratos, conforme preconiza o art. 134 da Lei
14.133/2021.
7.14. No caso de novos itens, os precos destes, também ndo ultrapassardo o valor de referéncia de mercado, desde que
seja mantida a relagdo percentual entre o preco do Orgdo e o da Licitante.
7.15. Os pagamentos dos servicos poderdo ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
7.15.1 N&o cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA para com terceiros, que possam de
alguma forma prejudicar o CONTRATANTE.
7.15.2 Inadimpléncia de obrigagdes da CONTRATADA para com 0 CONTRATANTE, por decorréncia do
presente Contrato.
7.15.3 N&o cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pelo CONTRATANTE e nos demais Anexos do
Edital.
7.15.4 Erros ou vicios constatados nas medigdes.
7.16. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteragdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:
7.16.1 - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior;
7.16.2 - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacéo técnica aos objetivos
da contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021;
7.16.3 - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, mediante prévia autorizacdo da
Administragéo, nos termos do 8 5° do art. 46 da Lei 14.133/2021;
7.16.4 - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO.
8.1 Os precos serdo reajustados apds 01 (um) ano da data base de referéncia dos precos do Orgcamento base estimado do
Orgdo, com fulcro no art. 92 § 3° da Lei n° 14.133/2021, de acordo com a variacdo dos indices setoriais abaixo
relacionados, publicados na revista Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getulio Vargas.

8.1.1 - INCC - indice Nacional de Custo da Construcdo, para contratos de obras;

8.1.2 - IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou locacio

de materiais ou equipamentos, e prestacdo de servicos comuns ou de engenharia.

8.1.3 A formula aplicada para o célculo do reajuste sera:

8.1.4 R=V.(I1-10)/lo, onde:

8.1.5 R = é o valor do reajustamento procurado;

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



I
goe O (24

=

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

8.1.6 V = ¢ o saldo do preco inicial a ser reajustado;
8.1.7 lo = ¢ o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de
apresentacdo da Proposta de Precos;
8.1.8 11 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.
8.2. N&o serd admitido nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e énus semelhantes.
8.3. Os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos em consequéncia de suas variagoes.
8.4. Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras em relacdo ao previsto no cronograma fisico-financeiro, que
decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o reajuste obedecera as condi¢@es seguintes:
8.4.1. Ndo sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relacdo a data prevista para
concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera concedido o
reajustamento previsto.
8.4.2. Quando houver antecipacdo das obras em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste sera aplicado sobre
0 saldo remanescente a ser executado.
8.5. No célculo do reajuste conforme a férmula descrita nesta Clausula, somente sera admitida 02 (duas) casas decimais,
sem aproximacao ou arredondamentos.
8.6. Enquanto nao informados ou divulgados os indices correspondentes ao 13° més para efeito de defini¢do do indice,
sera calculado de acordo com o Gltimo indice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice
definitivo, a correcdo do calculo.
8.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera considerado mantido o
equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos
riscos assumidos, exceto no que se refere:
8.7.1 - as alteracdes unilaterais determinadas pela Administracéo, nas hipéteses do inciso | do caput do art. 124 da
Lei 14.133/2021;
8.7.2 - a0 aumento ou a reducdo, por legislagdo superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em
decorréncia do contrato.
8.8. Na hipotese de pedido, pela CONTRATADA, de repactuacdo de precos, ou de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro, quando for o caso, o prazo da CONTRATANTE para resposta serad de até 90 dias, podendo ser
prorrogado, conforme o caso concreto, desde que devidamente justificada por escrito a sua necessidade.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas e
infringéncia de qualquer clausula, até 10 (dez) dias apds a assinatura da ordem de inicio dos servigos, a CONTRATADA,
prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, junto a tesouraria da
CONTRATANTE, que pode ser:
9.1.1. em moeda corrente do Pais, ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
9.1.2. seguro garantia, ou:
9.1.3. fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo
Banco Central do Brasil.
9.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.
9.3 O CONTRATANTE descontard do valor caucionado o numerério que bastar a reparacdo de danos que a
CONTRATADA der causa na execucado dos servicos contratados, hipétese em que a CONTRATADA devera em cinco
dias Uteis a contar da Notificacdo Administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integralidade da Garantia;
9.4. O valor da Caucéo reverterd integralmente em caso de rescisdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, sem
prejuizo de apurar-se pela via propria a diferenca que houver, em favor do CONTRATANTE;
9.5. A garantia para execucao do Contrato sera levantada, mediante requerimento escrito da CONTRATADA dirigido
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ao CONTRATANTE, apds 30 (trinta) dias, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos,
mediante comprovacao de atendimento ao que preceitua este Contrato, descontadas as multas ou quaisquer déebitos
porventura existentes da CONTRATADA para com 0 CONTRATANTE.
9.6. A garantia efetuada em moeda corrente nacional serd depositada em uma Caderneta de Poupanca vinculada ao
Contrato, a fim de manter sua atualizagdo financeira.

CLAUSULA DECIMA - DA DESCRICAO DOS SERVICOS.

10.1. Os servigos pertinentes ao objeto deste Contrato estdo descritos, na clausula primeira e nos seus Anexos, que sao
partes integrantes deste Instrumento.

10.2. A CONTRATADA se obriga a executar os servigos empregando exclusivamente matérias de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente as EspecificacBes Técnicas e demais normas estabelecidas pelo CONTRATANTE.

10.3. O CONTRATANTE podera exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos servigos, sem qualquer 6nus para si, caso
julgue haver ocorrido a execucao de algum servigo com impericia técnica, ou em desacordo com o Termo de Referéncia
e seus Anexos, ou qualquer outra disposic¢ao contida no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS.

11.1. Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servicos, em relacdo ao disposto no
Projeto Basico e Anexos; podera ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, 0 CONTRATANTE, determinar
as modificacdes tecnicamente recomendaveis, desde que correspondam a um dos itens abaixo:

11.2. Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no Contrato.

11.3. Alteragdo na natureza, qualidade ou espécie desse trabalho.

11.4. Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posi¢do e dimensdes de qualquer parte desses trabalhos.

11.5. Suspensé&o da natureza de tais trabalhos.

11.6. Execucdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel & concluséo dos servigos contratados.

11.7. Qualquer altera¢do, modificagdo, acréscimos ou reducfes que impliqguem em alteracdo dos servicos deverdo ser
autorizados, sempre por escrito, pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS.

12.1. Os quantitativos dos servicos constantes das planilhas de orgcamento deverdo estar de acordo com o0s Projetos,
podendo, entretanto, ocorrer variagdes para mais ou para menos, se necessario for, a melhoria técnica dos servicos, desde
que obedecidas as instru¢des da Lei Federal n°. 14.133/2021 com suas alteragdes, e demais normas pertinentes.

12.2. As alteracBes mencionadas no item anterior serdo efetuadas através de Termo Aditivo, dentro dos seguintes
critérios:

12.3. Na decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha orgamentaria, a diferenca percentual entre o
valor global do Contrato e o obtido a partir dos custos unitéarios do sistema de referéncia utilizado ndo podera ser reduzida
em favor da CONTRATADA.

12.4. A formacdo do preco dos Aditivos Contratuais, contara com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pelo CONTRATANTE, mantendo-se, em qualquer Aditivo Contratual, a proporcionalidade de diferenca entre
o valor global estimado pela Administracdo e o valor global contratado.

12.5. Os servicos ndo contemplados na proposta inicial deverdo ser apropriados com base nos pre¢os constantes do
mesmo banco de dados e data de referéncia, aplicando o BDI (Bonus de Despesas Indiretas) do orcamento do
CONTRATANTE, e multiplicando pelo Fator de Concorréncia, entendido como Fator de Concorréncia o equivalente ao
guociente entre o valor da proposta da CONTRATADA e o valor orgado pela Administracdo, mediante elaboracdo de
planilha contendo quantidade, prego unitéario e total.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAGCAO DOS SERVIGOS

13.1. A Fiscalizacdo dos servicos, objeto deste Contrato sera feita pelo Contratante, tendo em vista a sua prerrogativa de

fiscalizacdo contida no artigo 104, inciso Ill, da Lei 14.133/2021, através de profissionais qualificados a serem

designados, os quais deverdo realizar inspeces, e 0 que se fizer necessario, quanto & Contratada devera designar preposto,

aceito pela Administracdo com a finalidade de representa-la na execucdo do Contrato, conforme dispde o artigo 117 da
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referida Lei.
13.2. Nada impede que o Fiscal da execucdo dos servigos da contratacdo, acumule as atribuicdes inerentes a funcéo de
Gestor do Contrato, devendo-se, para tanto, constar expressamente tal acumulagdo na nomeagéo indicada pela Diretoria
responsavel.
13.3. A contratada devera apresentar a ART ao Fiscal do Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a emissdo da Ordem
de Servicos;
13.4 As observacdes, davidas, questionamentos técnicos e ocorréncias que porventura surgirem sobre a realizacdo dos
trabalhos da Contratada, devera ser assinalado documentalmente pela Fiscalizacao, e, a contratada se obriga a dar ciéncia
dessas anotagdes, através de assinatura de seu Engenheiro Responsavel;
13.5 Além das observacOes e anotacBes obrigatorias sobre 0s servicos em andamento e as programadas, a Contratada
devera recorrer ao Fiscal do Contrato, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de condicdes especiais;
13.6 Neste caso, também é imprescindivel a documentacdo oficiosa com a aposi¢do da assinatura de ambas as partes,
como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
13.7. Serdo obrigatoriamente registrados documentalmente:
13.7.1. PELA CONTRATADA:

13.7.1.1 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos (quando houver).

13.7.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia.

13.7.1.3. As consultas a fiscalizagdo.

13.7.1.4. As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado.

13.7.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos.

13.7.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizacéo.

13.7.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para os servigos.

13.7.1.8. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

13.7.2. PELA FISCALIZACAO:

13.7.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos itens anteriores.

13.7.2.2. Juizo formado sobre 0 andamento do servico, tendo em vista as especificacdes, prazos e cronogramas.

13.7.2.3. Observacg0es cabiveis, a propdsito dos registros da CONTRATADA em documentos oficiosos sobre

0S Servigos.

13.7.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea

para a autoridade superior.

13.7.2.5. Restri¢bes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

CONTRATADA.

13.7.2.6. Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes.

13.7.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag&o.

13.7.2.8. Serdo exigidos pela Fiscalizagdo os Relatérios Circunstanciados de Descartes dos Residuos Sélidos

da Construcdo Civil com eles os Comprovantes de Recepcdo final, emitidos por Empresa devidamente

licenciada pelo Orgdo Ambiental competente, inclusive com os documentos obrigatorios para liberagio/atesto

da Medicéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.

14. Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, a CONTRATADA obriga-se ainda, a:

14.1. Atender a convocacdo para assinatura do Contrato por pessoa legalmente constituida, nos prazos e condi¢Ges do

edital, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

14.2. Conducéo dos trabalhos dentro da melhor técnica observando rigorosamente a legislacdo em vigor;

14.3. Manter durante toda a execucdo do Contrato, Preposto, aceito pela Administracdo para acompanhar os Servicos,

com a finalidade de representa-la na execu¢do do Contrato;

14.4. Apos a assinatura do Contrato, anota-lo no Conselho Profissional competente, conforme determina a legislacao

vigente, apresentando a ART ao Fiscal do Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis ap0s a emissao da Ordem de Servicos;

14.5. Cumprimento, durante a execuc¢do do referido servi¢o, o que rege a Legislacio sobre Seguranca, Higiene e Medicina
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no Trabalho, com fornecimento de fardamento e dos respectivos equipamentos de protecdo adequados aos agentes de
riscos, aos quais estdo expostos os seus empregados referentes a execucdo do contrato e mediante a expedicao da Ordem
de Inicio dos Servicos e com a aprovacdo da CONTRATANTE;

14.6. A CONTRATADA é responsavel pela integridade fisica do local dos servicos, durante toda a vigéncia do Contrato
até o recebimento dos mesmos pela CONTRATANTE;

14.7. Adocao do LIVRO DE OCORRENCIAS para registro diério (inclusive sabados, domingos e feriados) dos assuntos
pertinentes aos servicos. Sendo a primeira via para uso do CONTRATANTE, a segunda para a CONTRATADA e a
terceira para a Fiscalizacdo, devendo ser assinado conjuntamente pelos Representantes da Contratada (Preposto e
Engenheiro responsavel) e pela fiscalizacgdo do CONTRATANTE, ficando registradas todas as visitas do Engenheiro
Responsavel, do Preposto e do Fiscal da obra;

14.8. Alocar todos 0s meios necessarios para obter um perfeito resultado, de forma plena e satisfatoria, sem 6nus
adicionais de qualquer natureza a0 CONTRATANTE;

14.9. Responsabilizarem-se por todas as despesas, obrigacOes e tributos, decorrentes da execucdo deste Contrato,
inclusive a remuneracdo e encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execucao
deste contrato, inclusive, impostos e taxas devidas sobre o0s servi¢os objetos da contrata¢éo, respondendo com os danos
eventuais que venham a causar as pessoas e bens de terceiros, ficando afastada qualquer responsabilidade do
CONTRATANTE podendo esta reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento, devendo,
quando solicitado, fornecer ao CONTRATANTE comprovante de quitagdo com os 6rgdos competentes;

14.10. Responsabilizar-se por eventuais multas de natureza municipal, estadual e federal, decorrentes de faltas por ela
cometidas na execucdo do Contrato;

14.11. Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar ao Municipio de Itapecuru-Mirim/MA e/ou
CONTRATANTE, e a terceiros, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto
deste Contrato, isentando o Municipio e/lou CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacgdes que possam surgir em
decorréncia dos mesmos, durante a execucdo do Contrato (e/ou posteriormente desde que oriundas da execugdo
contratual), hipotese em que fard a devida reparacdo, com 0 necessario ressarcimento em dinheiro, no prazo
improrrogavel de 30 (trinta) dias, independentemente de avisos ou interpelacdo judicial, podendo ser retidas quantias e
pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento;

14.12. Apresentar estatisticas de acidentes a0 CONTRATANTE caso lhe seja requerido;

14.13. Fornecimento de mao de obra especializada, materiais e equipamentos, inclusive os de protecao individual (EPI’s)
e coletiva (EPC’s), conforme indicacGes para 0 objeto Contratado;

14.14. Durante toda a execucdo do contrato, cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme disposicao expressa do artigo 116 da Lei 14.133/2021.

14.15. Manter as condi¢des de Habilitacdo e Qualificacdo Técnica, exigidas no procedimento de licitagcdo que deu origem
ao presente Contrato, sob pena de sua resciséo e aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento e na Legislagdo
de Regéncia. (Lei 14.133/021.)

14.16. Declaracdo formal quando da contratacdo informando o endereco das instalacdes, e, sobre o aparelhamento e
pessoal técnico, considerado essencial para a execucdo das obras e/ou servigos, inerentes ao objeto contratual.

14.17. Informar para o Contratante, quando houver alteracfes de enderecos e meios de comunicaces.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO
15.1. Somente sera permitida a subcontratagcdo parcial de servigos especificos, mediante aprovagdo prévia do
CONTRATANTE, ficando a sub-rogacéo do contrato, limitada a 45% (quarenta e cinco por cento) do seu valor total.
15.2. A CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo de suas responsabilidades
contratuais e legais subcontratar parte dos servicos, objeto do Contrato, até o limite estabelecido de 45% (Quarenta e
cinco por cento), a critério exclusivo e mediante autorizacdo expressa do CONTRATANTE, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.
15.3. No caso de haver subcontratacdo de parte dos servicos para Terceiros, devera ficar demonstrado e documentado
que esta somente abrangera etapas dos servigos do objeto contratado, ficando claro que uma SUBCONTRATADA apenas
reforcara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executara por seus proprios meios, a parcela principal do objeto
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contratado, assumindo a responsabilidade direta e integral pela producdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado
e qualidade da subcontratag&o.
15.4. O CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir que o pessoal técnico e toda mao de obra da
SUBCONTRATADA se submetam a comprovacao de capacidade técnica exigida pelo CONTRATANTE e, ainda, de
determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.
15.5. A relacdo contratual estabelecida com 0 CONTRATANTE serd exclusivamente com a CONTRATADA. O
CONTRATANTE ndo assumira qualquer obrigacdo de medicdo e pagamento direto a SUBCONTRATADA e qualquer
responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais da SUBCONTRATADA, caso venha
ocorrer uma subcontratacao.
15.6. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte do objeto contratual devera comprovar
perante 0 CONTRATANTE que entre os diretores, responsaveis técnicos ou socios da SUBCONTRATADA nao
constam servidores ou ocupantes de cargo comissionado do CONTRATANTE, bem como, comprovar as regularidades
juridica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, respondendo solidariamente com a SUBCONTRATADA pelo
inadimplemento desta quando relacionado ao objeto do Contrato.
15.7. Na hipdtese de extingcdo da subcontratacdo, a CONTRATADA fica obrigada a imediatamente assumir a parcela do
objeto subcontratado ou mediante nova e expressa autorizacdo do CONTRATANTE, substituira SUBCONTRATADA
por outra, mantendo o percentual originalmente subcontratado até sua execugdo total, cuja empresa devera equiparar-se
as qualificagdes técnicas da anterior aprovada pelo CONTRATANTE.
15.8. As subcontratacdes ndo expressamente anuidas pelo CONTRATANTE e/ou acima do limite estipulado, constituirdo
motivo para rescisdo contratual unilateral.
15.9. A CONTRATADA apresentara & Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica da
subcontratada, que sera avaliada, e juntada aos autos do processo correspondente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO CANTEIRO DE OBRAS E BOLETIM DE MEDICAO.

16.1. Durante a execucdo do objeto, o contratado obriga-se a manter, no canteiro de obras, como fontes de consultas
diarias, objetivando qualidade, seguranca e regularidade fiscal da obra e de acesso ao fiscal do contrato, o projeto
executivo completo, o contrato, a planilha contratual, a ordem de servico, o cronograma, o plano de seguranca, o projeto
de sinalizac&o e de controle meteorolégico, a anotacdo de responsabilidade técnica (ART), a inscrigdo no INSS e/ou a
dispensa dela e eventuais licenciamentos ambientais do 6rgdo competente.

16.2. Durante a execu¢do do objeto, o contratado obriga-se a manter o diario de obras no escritério da supervisdo,
registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios e ocorréncias, com os detalhes
necessarios ao entendimento da supervisao e este diario de obras deve definir com clareza o periodo de vigéncia da obra,
a supervisao com formalizacdo do termo de abertura e encerramento do Diario de obras.

16.3. A escrituracdo do Diério de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de cada parte diéria.

16.4. Durante a execucgdo do objeto, o contratado deve apresentar, sempre e na forma que for solicitado, Boletim de
Medi¢do (modelo do municipio), acompanhado de Diério de Obras, Relatério Fotografico e Memdria de Célculo para
aprovagcao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS.

17.1. O recebimento do Objeto sera feito pela CONTRATANTE, ap6s a sua conclusdo e verificacdo da sua perfeita

execucdo, nos termos do Artigo 140 da Lei Federal n°. 14.133/2021,

17.2. O Termo de Recebimento Provisorio do objeto sera emitido pelo CONTRATANTE e assinado pelo Fiscal, o qual

verificara e atestard o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de

15 (quinze) dias, contados da comunicagao, por escrito, dad CONTRATADA, informando a sua conclus&o.

17.3. Quando do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto serdo exigidos e entregues a documentacdo de

comprovacdo de quitacdo para com 0 FGTS e INSS.

17.4. O Termo de Recebimento Definitivo s6 sera efetivado, quando atendida a execuc¢do correta do objeto contratado,

caso se verifique, incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, a CONTRATADA seré obrigada a

reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o que for pertinente e necessario

ao objeto do CONTRATO, sem custo para a Administracdo Publica, conforme disposto no artigo 140, 888 2°, 5° e 6° da
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Lei 14.133/2021.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiréd a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra
ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

17.6. Os ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da boa execuc¢édo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

17.7. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista, o executor ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

17.8. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurancga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacédo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pelas substituicdes
necessarias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
18.1.1. - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
18.1.2. - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
18.1.3. - dar causa a inexecucao total do contrato;
18.1.4. - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
18.1.5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.6. - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.7. - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.8. - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante
a licitagdo ou a execucdo do contrato;
18.1.9. - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
18.1.10. - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
18.1.11. - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
18.1.12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
18.1.13. — praticar ato(s) incompativel com os principios publicos e a finalidade da contratacéo.
18.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infraces administrativas as seguintes sancoes:
18.2.1. - adverténcia;
18.2.2. — multa: a) 0,3 % (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do servigo
ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico ndo cumprido; b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou
parcial da obrigacdo ndo cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente e, inclusive, na hipdtese de ndo obtengdo ou retardo injustificado das licencas e/ou aprovacdo dos
6rgdos competentes por culpa da CONTRATADA, em consonancia com o artigo 156, § 3° da Lei 14.133/2021.
18.2.3. - impedimento de licitar e contratar;
18.2.4. - declaracéo de inidoneidade para licitar e/ou contratar.
18.3. Na aplicacdo das sancbes seréo considerados:
18.3.1. - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
18.3.2. - as peculiaridades do caso concreto;
18.3.3. - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
18.3.4. - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
18.3.5. - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.
18.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso do item 17.1, quando
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
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18.5. A multa, serd aplicada ao responsavel por qualquer das infrages administrativas previstas no item 17.1.

18.5.1 A sanc¢do de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

licitado, disposicdo expressa do artigo 156, § 3° da Lei 14.133/2021.
18.6. O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos itens
18.1.2,18.1.3,18.1.4,18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira
o0 responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
18.7. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infracGes administrativas
previstas nos itens 18.1.8, 18.1.9, 18.1.10, 18.1.11 e 18.1.12, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas nos
itens 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
18.8. A sancdo do item 18.2.4 serd precedida de analise juridica e observara as regras do art. 156, § 6° da Lei 14.133/2021.
18.9. As sangdes previstas nos itens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no
item 18.2.2.
18.10. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido a
Administracdo pelo contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
18.11. A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros
contratos firmados com o Municipio.
18.12. A aplicagdo das sangdes ndo exclui a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado & Administragdo Publica.
18.13. Na aplicacéo de multa, seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data
de sua intimagé&o.
18.14. A aplicacdo das sances de impedimento de licitar e contratar, e declaragdo de inidoneidade requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir, conforme estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/21.
18.15. Além da multa por infracdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.
18.16. A aplicacdo de multa moratéria ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.
18.17. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher qualquer multa que Ihe for
imposta dentro do prazo estabelecido.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.

19.1. Emitir a Nota de Empenho e proceder a assinatura do Contrato, nas condigdes estabelecidas no edital e/ou seus
anexos;

19.2. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigagdes contratuais;

19.3. Exercer a fiscalizacdo da execucdo e a gestdo contratual por servidores especialmente designados, na forma prevista
na Lei n° 14.133/2021;

19.4. Se julgar necessario, a Contratante através da Fiscalizacdo poderd solicitar a Contratada a apresentagdo de qualquer
dos itens que consta do Memorial Descritivo pertinente aos servicos contratados;

19.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;
19.6. Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA.

20.1. ACONTRATADA assumiréa integral responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros decorrentes

da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢fes parciais ou totais, isentando

em carater irrecorrivel, o Contratante de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

Também se obriga a Contratada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, quando
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decorrentes dos servi¢os em que se verificam vicios, incorre¢es, ma execucao ou materiais empregados incorretamente,
durante o transcurso do objeto do Contrato.

20.2. A CONTRATADA respondera pela eficiéncia do objeto deste Contrato, nos termos do Art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro e Cédigo do Consumidor, bem como pela solidez, qualidade e bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou desobedeca a
orientacdes, Termo de Referéncia, Projetos e/ou Especificacgoes;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL.
21.1 Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:
21.1.1. - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;
21.1.2. - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;
21.1.3. - alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;
21.1.4. - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucgéo da sociedade ou falecimento do contratado;
21.1.5. - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;
21.1.6. - atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
21.1.7. - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacgao ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagéo dessas areas;
21.1.8. - razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade contratante;
21.1.9. - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
21.2. A extingdo do contrato podera ser:
21.2.1. - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
21.2.2. - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracéo;
21.2.3. - determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial.
21.3. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:
21.3.1. assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;
21.3.2. - ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
21.3.3. - execucdo da garantia contratual para:
21.3.4. ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
21.3.5. pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciérias, quando cabivel;
21.3.6. pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
21.3.7. exigéncia da assuncédo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel.
21.3.8. - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracéo Publica
e das multas aplicadas.
21.4. Na hip6tese de comprovada a extin¢do disposta no art. 138, §2°, da Lei n® 14.133/2021, as disposi¢des contidas no
mesmo deverdo ser verificadas, sem prejuizo de apuracédo e penalizagdo em procedimento proprio, ao(s) servidor(es) que
deu(ram) causa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS.

22.1. Para a execucgdo deste Contrato, 0 CONTRATANTE designara por ato do(a) Senhor(a) Secretario(a), a que se
vincula este Contrato, um(a) Engenheiro(a) como seu(sua) Representante, com a competéncia de Gestor(a) de Contrato,
gue dentre outras atribuicdes pertinentes anotara em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
dos servicos objeto deste Contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
22.2. Quando as decisbes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista no ato de designacdo, devera o(a)
Gestor(a) de Contrato solicitar aos seus superiores hierarquicos, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes.
22.3. Durante a execucdo deste Contrato O CONTRATANTE, devera exigir da CONTRATADA o seguro para garantia
de pessoas e poderd exigir 0 seguro para garantia de bens para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos
contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execucdo dos servicos objeto deste Contrato.

22.4. A anulacdo do procedimento licitatério, por motivo de ilegalidade induz a deste Contrato, ndo gerando obrigacao
de indenizar.

22.5. A declaracdo de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 0s que porventura ja tenha produzido.

22.6. A nulidade ndo exonera 0 CONTRATANTE, do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe
seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o dia do
vencimento, s6 iniciando e vencendo os prazos referidos neste Contrato em dia de expediente do CONTRATANTE, e
considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario, sem prejuizo das demais
disposicdes do art.183 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEGISLACAO

23.1. O presente instrumento foi elaborado de acordo com a CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024, com base
na Lei n° 14.133/2021, suas alteracdes e demais legislacdo(des) e norma(s) aplicavel(eis), inclusive as municipais, que
ndo conflitarem.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA, com a exclusdo de quaisquer outros por mais
privilegiados que sejam para dirimir as duvidas e/ou conflitos oriundos de sua execugao.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente dispensando-se as testemunhas4, para que produza seus efeitos
legais.

Itapecuru-Mirim/MA, XX de XXXXX de 2024

MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

XXXKXXXXXX XX XXX XXX- SECRETARIO MUNICIPAL DE XXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXKKKXIXXXXXXXKKXKXXXXXK
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXK
CONTRATADA
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ANEXO Il

MODELO DE DEQLARA(;AO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E
PESSOAL TECNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

A BMPrESA v , inscrita N0 CNPJ/MF N i , com sede a
..................................................... , por intermeédio de seu representante legal, Sr. (Sra)...........cccceecvvevierienennenn, portador(a)
da Carteira de ldentidade NO........cccvvveirveeennns e do CPF NO ..ocooovvevcvveiee, , em cumprimento ao Instrumento

Convocatorio da Concorréncia Eletrdnica n°. XXX/2024, declara, sob as penas previstas em lei, que dispde de instala¢oes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para 0 cumprimento do objeto da licitacdo, conforme relaciona
a sequir:

| - Instalag®es: (Citar)

Il - Aparelhamento: (Citar)

I11 - Pessoal Técnico: (Citar)

Local e data

Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Conclusdo da Construcdo da Creche Tipo 1, Padréo
FNDE, no povoado Entroncamento no municipio de Itapecuru Mirim, Maranhao.

1.2. Os servigos e 0s materiais serdo pagos de acordo com os valores constantes na planilha orgcamentaria
prevista no Termo de Compromisso PAC2 7094/13 -FNDE.

ESTUDO ORCAMENTARIO PARA RETOMADA DA CONCLUSAO DA OBRA CRECHE 5 Utilizad Encargos Sociais | g o |
TIPO 1 DO POVOADO ENTRONCAMENTO - ID 1001946 ancos L zacos Desonerado: embutido | =
SINAPI - 02/2024 - >mb
u nos precos unitario dos
Maranhdo insumos de méo de
Fonte: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisao 2015 ORSE - 02/2024 - Serglpe obra, de acordo com as 1,3125
SEINFRA - 028 - Ceara b
ases.
) ~ R$ SEM | R$ COM R$ PESO
ITEM | CODIGO | BANCO | DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT | L8 iy FINAL | (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1,35%
4583343 | =
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO| , R$ R$ R$ .
11| 74209/001 | SINAPL | A| ANIZADO mz | 1000 | 57575 | 49051 | 490508 | 014%
~ ) - R$ R$ R$
12 | C2851 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA un | 100 | yira | 176300 | 176300 | 005%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA R$ RS$ R$
1.3 | 73960/001 | SINAPI | 1e\c G PICANT OBRA un | 100\ 509650 | 3.014,27 | 301427 | 009%
N ) R$ RS$ R$
14 | C2849 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO | 100 | L | sages | sasea | 00L%
BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA R$ R$ R$
15 | 73805001 | SINAPI | e\i " E | A FIBROCIMENTO  6MM.  INCLUSO| ™ | 4000 | 5004 | o555 | 27.82185 | 982%
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
REAPROVEITADO 5 VEZES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES RS RS RS
16 |74077/002| SINAPI |DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS| m? 5 75 759 ) 0,00%
PONTALETADAS ' '
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO R$ RS$ R$ .,
17 | c2200 |SEINFRA|JIEerl m 60,56 0130 ) 0,00%
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RS RS RS
18 |74220/001| SINAPI |E= 6MM, COM PINTURA A CAL E| m | 8000 | oo 0080 | 708200 | 0:24%
REAPROVEITAMENTO DE 2X ' ’ 9%,
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGCOES 5 8';5 o5 | 017%
2.1 EDIFICAGAO RS | 013%
. 434050 |
REATERRO MANUAL COM _ APILOAMENTO R$ R$ R$
211 | 79488 | SINAPI | nel cntS me | 29847 | 0o 1ag4 | azaoso | 013%
212 |79517/001| SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE150M | m? TR e RS | 000%
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
213 |76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPOATE | m? 0,00%
35 KG) 29,64 38,90 -
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COMPACTAGAO MECANICA DE VALA (APOS

R$

R$

R$

2.14 79490 | SINAPI | oZ ATERRO) m3 301 3.95 N 0,00%
R$
22 MURETA g6183 | 002%
221 |79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m3 5,63 R$ RS RS 0,01%
- : ' ' 41,16 54,02 304,15 '
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM R$ R$ R$
2.2.2 | 76444/001 | SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPOATE | m3 8,87 0,01%
35 KG) 29,64 38,90 345,07
COMPACTAGAO MECANICA DE VALA (APOS| R$ R$ R$ 0
223 79490 | SINAPI | oo ATERRO) m 3,20 301 3.95 12,62 0,00%
— R$ 0
23 CASTELO D'AGUA 82061 | 0:02%
2.3.1 |79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m3 5,78 R$ RS RS 0,01%
= : ' ' 41,16 54,02 312,25 '
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM R$ RS RS
2.3.2 | 76444/001 | SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPOSAPOATE | m3 | 12,96 0,01%
35 KG) 29,64 38,90 504,18
COMPACTAGCAO MECANICA DE VALA (APOS R$ R$ R$
233 79490 | SINAPI | o= ATERRO) m3 1,06 301 305 419 0,00%
~ R$
3 FUNDAGOES 25.946.20 | 0:76%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - R$
31 SAPATAS i 0,00%
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO R$ RS RS
3.1.1 |73907/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS LANGCAMENTO E| m? 28.00 36.75 i 0,00%
ADENSAMENTO ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ R$ R$
8.1.2 | 74007/001 | SINAPI | oE APROVEITAMENTO 10 X. m 46,13 60,55 - 0,00%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) R$ RS RS
3.1.3 | 74254/002 | SINAPI |-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg 14.09 18.49 i 0,00%
/ COLOCACAOQ. ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- R$ RS RS
3.1.4 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /| kg 9.32 1223 i 0,00%
DOBRA / COLOCAGAOQ. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, R$ R$ R$
.15 | 74138/003 | SINAPI | |\ USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 932,32 - 0,00%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS R$ 0.00%
: BALDRAMES - D
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ R$ R$
8.2.1 | 74007/001 | SINAPI | e APROVEITAMENTO 10 X. m 46,13 60,55 - 0,00%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) R$ R$ RS
3.22 |74254/002 | SINAPI |-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA | kg 14.09 18.49 i 0,00%
/ COLOCACAOQ. ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- R$ RS RS
3.2.3 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /| kg 9.32 1293 i 0,00%
DOBRA / COLOCAGAOQ. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, R$ R$ R$
824 | 74138/003 | SINAPI |\ USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 932,32 - 0,00%
~ P R$
33 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA 18.372.72 | 054%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM R$ RS RS
3.3.1 |74156/002 | SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM| m 56,00 0,15%
70,71 92,81 5.197,19
ARMACAO.
332 72820 | SINAPI | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA un | 12,00 R$ RS RS 0,03%
= ' 57,82 75,89 910,67 e
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO R$ RS RS
3.3.3 |73907/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS LANGCAMENTO E| m? | 12,96 28.00 36.75 47608 | 0.01%
ADENSAMENTO ’ ' ’
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ R$ R$
3.3.4 | 74007/001 | SINAPI | o \BROVEITAMENTO 10 X. meo 12000 4613 | e0s5 | 43593 | Q0%
R$ R$ R$
3.3.5 |73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un 6,48 81851 | 1.07429 | 6.96143 0,21%
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,

R$

R$

R$

3.3.6 | 74138/003 | SINAPI | \\e) ()SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO mé o471 21034 | 93232 | 439123 | 013%
R$
34 MURETA - BLOCOS soe7r | 015%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM ” ” i~
341 |74156/002| SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA. SEM| m | 26,25 0,07%
7071 | 9281 | 243618
ARMACAO.
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO ” ” ”
342 | 73007/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANGAMENTO E| me | 1399 | B8 | RS 1 RS 00,
ADENSAMENTO ' ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
3.4.3 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X, mz 1070 | 4513 | 6055 | earsa | 002%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) R i~ ”
344 | 742540002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA | kg | 1718 | ,Foo | B30 RS ) o010
/ COLOCACAO. ' ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
345 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1896 | o | X5 | _B% | oo
DOBRA / COLOCAGAQ. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. RS RS RS
3.4.6 | 74138/003 | SINAPI | |\ ()SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me o LI9 21034 | 93232 | 110046 | 203%
R$
35 MURETA - VIGAS BALDRAME saezs | 007%
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
35.1 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X meo| 1425 1 4513 | 6055 | se24r | 003%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) RS i~ ”
352 | 742541002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 3146 | RS | RS 1 RS g0
/ COLOCACAO. ' ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6.0MM.- i~ ” ”
353 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1341 | Jo | 55 1 B8 ) 000
DOBRA / COLOCAGAO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
354 | 74138/003 | SINAPI | \\e) USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me 1 076 1 21034 | 93232 | 70856 | 20%%
R$
4 SUPERESTRUTURA 2710087 | 080%
R$
a1 CONCRETO ARMADO - PILARES o2ngas | 027%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R RS RS
411 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220,| me | 4502 | 55 | R® 1 RS 1 o0
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' 965,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS RS
412 |74254/002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 17306 | RS | (RS | RS 1 00006
/ COLOCACAO. ' ' 200,
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
413 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 6280 | oo | %5 | RS 1002
DOBRA / COLOCACAQO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. RS RS RS
414 | 74138/003 | SINAPL |\ () (SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me 1252 1 71034 | 93232 | 234852 | 007
R$
42 CONCRETO ARMADO - VIGAS Liaobar | 033%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R RS RS
421 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 7144 | B8 1 RS 0 RS 10100
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' 613,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) R i~ i~
422 | 742540002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 11527 | RS | RS 1 RS 1 o6y
/ COLOCACAO. ' ! 131,
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6.0MM.- i~ ” ”
423 | 73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 5812 | oo | X5 | _R® 1000
DOBRA / COLOCACAO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. RS RS RS
4.24 | 74138/003 | SINAPL ||\ (SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me 412 1 21034 | 93232 | 384023 | OM%
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R$

43 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS s oveo | 0.15%
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO R$ R$ RS .
431 | 83901 | SINAPI | -oy 15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 m | 18105 | 5915 | 3826 | 501380 | O1O%
44 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES Loy | 004%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R R R
441 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 8gs5 | B3 | RS 1 RS 1 gom,
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' '
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) RS RS -
442 |74254/002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 2441 | RS | K& | RS 10010
/ COLOCACAO. ' ' '
ARMACAO DE ACO CA60 DIAM. 34 A 6,0MM.- i~ ” ”
443 | 73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1018 | oo | X3 | RS 1 o00m
DOBRA / COLOCACAQO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | RS RS RS .
444 | 74138/003 | SINAPL ||\t USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me 040 1 21034 | 93232 | 37293 | 001%
- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E RS | 1 cron
EXTERNO (PAREDES) 5547267 | 184%
R$
5.1 ELEMENTOS VAZADOS Loeos | 0.05%
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), RS RS RS
5.1 |73937/004 | SINAPI | 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | me | 514 | ,R% | RS 1 B8 | o050
TRACO 1.7 (CIMENTO E AREIA) ' ' 655,
~ R$ o
5.2 ALVENARIA DE VEDACAO 5200075 | 155%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM | R$ R$ R$ .
521 | 87489 | SINAPI | KpEA [ {QUIDA MAIOR OU IGUAL AsMzcoM VAos | ™ | 9430 | 5781 | 7588 | 715477 | %1%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO
OX19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), R RS RS
522 |73935/002 | SINAPI | ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14| m2 o | e ) 0,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), ' '
PREPARO MANUAL, JUNTAL CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM R$ R$ R$
523 | 87491 | SINAPI | Kpea| fQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M2COM VA0S | ™ | 23947 | 7696 | 10101 | 2418836 | O71%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM
TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ R$ R$ R$ .
5.2:4 | 73988/001 | SINAPI | (eoprsSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | ™ 2354 | 30,90 - 0,00%
(CIMENTO, CAL E AREIA)
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, R$ R$ R$
525 | 79627 | SINAPI | \RREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE | ™ | 2283 | 71038 | 93237 | 21.00962 | ©62%
FERRAGENS
R$
53 ALVENARIA DA MURETA Laagr | 004%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM | _, R$ R$ R$ .
531 | 87489 | SINAPI | Kpea | fQUIDA MAIOR OU IGUAL AsMzCOMVAos | ™ | 1812 | 5781 | 7588 | 137287 | 004%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
R$
6 ESQUADRIAS 20610144 | 1169%
R$
6.1 PORTAS DE MADEIRA v os | 129%
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PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA

6.1 |73910/003 | SINAPI | PINTURA, 70X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 10,00 60?59 so%$09 805(?87 0,24%
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 000,
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, RS RS RS
612 |73906/003 | SINAPI | 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E | un | 500 | o0, | B8 | B8 | 0250
DOBRADICAS COM ANEIS 294, 699, 49,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS RS
6.13 |73910/005| SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A,| un | 400 | P& 1 RS 1 B8 | o100
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 313,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS RS
6.14 |73910/005| SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A,| un | 600 | & | R 1 B& | o150
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 969,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS RS
6.15 |73910/005| SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A,| un | 1000 | P& 1 RS 1 R® | 0200
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 282,
— RS RS RS
616 | 135 | Proprio | MEIAPORTADE MADEIRA-MP60-DIM.06x100 | wn | 1600 | B85 | KBS | B8 1 023
CHAPA METALICA PLANA RESISTENTE A RS RS RS
6.7 | 00000002 | Proprio | IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2E | m2 | 11,20 0,09%
e 20259 | 26590 | 297807
) RS .
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS sans0 | 025%
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA RS i~ RS
621 |74070/003 | SINAPI | PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO | un | 51,00 0,25%
12614 | 16556 | 8.44350
POPULAR
, RS .
6.3 PORTAS EM ALUMINIO 6160530 | 241%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, RS RS RS ,
6.31 | 74071/002 | SINAPI | -0\ GUARNICAO me o\ 231 | 50340 | 66071 | 152625 | 004%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, RS RS RS :
6.3.2 | 74071/002 | SINAPI | oo\ GUARNICAO me | 168 | 50340 | 66071 | 1.11000 | 203%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, RS RS RS
6.3.3 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me | 672 1 50340 | 66071 | 443900 | O13%
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO R$ R$ RS
6.34 | 68050 | SINAPI | |\NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM| ™ | 11340 | 4u003 | 57754 | 6549207 | 193%
GUARNICAO/ALIZARVISTA
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO R$ R$ R$
635 | 68050 | SINAPI | |\NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM| ™ | 294 | 41003 | 57754 | 291080 | 009%
GUARNICAO/ALIZARIVISTA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, RS RS RS
636 | 74070002 | siapi | PORTADEABRI | as | S S| soness | 00%%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, RS RS RS
6.3.7 | 74071/002 | SINAPI | -0\ GUARNICAO me o\ 525 | 5340 | 66071 | 346874 | 010%
R$
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV sss0a0 | 014%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS
6.4.1 | 73838/001 | SINAPI | £obrsSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 007%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS
6.4.2 | 73838/001 | SINAPI | EopESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 007%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, RS ” RS
643 | 72120 | SINAPI |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| me | og1 | Be | B8 1 B8 ) 010
MASSA PARA VEDACAO : ' :
- RS
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA Toasag | 225%
651 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m | 175 R$ R$ RS | 0.03%
5. ' 37566 | 49305 | 86284 | O
652 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO me | 1,60 R$ R$ RS 1 0.02%
5. ' 37566 | 49305 | 78889 | O
653 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m | 322 R$ R$ RS 1 0.10%
5. ' : ' 819.25 | 1.07527 | 346236 | O
654 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO me | 203 R$ R$ R$ 0,03%
5. ' 37566 | 49305 | 1.00090 | ©
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R$

R$

R$

6.5.5 85010 SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m? 2,10 819,25 107527 | 2.258,06 0,07%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO ) R$ R$ R$ 0
6.5.6 | 73809/001 | SINAPI GUARNICOES E VIDRO FANTASIA m 2,10 427,02 560,46 1.176,97 0,03%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
657 | 73809/001 | SINAPI | ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1280 1 45702 | se046 | 706184 | 2%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
658 | 73809/001 | SINAPI | o) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 830 | 4702 | se046 | 353092 | 0%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
659 | 73809/001 | SINAPI | ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1890 | 4p702 | se046 | 1050276 | 031
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
6.5.10 | 73309/001 | SINAPI GUARNICOES E VIDRO FANTASIA me 2,10 427,02 560,46 1.176,97 0,03%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
6.5.11 | 73809/001 | SINAPI | 1 ARNICOES E VIDRO FANTASIA M| 830 | 4702 | se046 | 353092 | 10%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO " R$ R$ R$ o
6.5.12 | 73809/001 | SINAPI GUARNICOES E VIDRO FANTASIA m 8,40 427,02 560,46 4.707,90 0.14%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ R$ R$
6.5.13 | 73800/001 | SINAPI | 51, ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1280 | 45702 | se046 | 706184 | 2%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO " R$ R$ R$ o
6.5.14 | 73800/001 | SINAPL | 51, ARNICOES E VIDRO FANTASIA m* | 3360 | 45702 | se046 | 1883158 | *°6%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO ) R$ R$ R$ o
6:5.15 | 73809/001 | SINAPI | 5, ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1680 | 45702 | se046 | 941579 | 228%
x R$ R$ R$
6.5.16 4518 ORSE | Tela de nylon para protecéo de fachada m?2 20,25 29,04 3812 77183 0,02%
R$
6.6 VIDROS 25.304.52 0,75%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, R$ RS$ R$
6.6.1 72118 SINAPI | FORNECIMENTO E [INSTALACAO, INCLUSIVE| m? 10,70 23322 30610 327528 0,10%
MASSA PARA VEDACAO ’ ' T
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, R$ R$ R$
6.6.2 72120 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| m? 11,40 36891 48419 5519 82 0,16%
MASSA PARA VEDACAO ’ ' T
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM R$ R$ R$
6.63 C4835 SEINFRA PARAFUSOS DE FIXAQAO, SEM MOLDURA me 21,28 591,10 775,82 16.509,42 0,49%
p R$
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 155.977,27 4,60%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagdo da tela em barra
.. |chata galvanizada e fechamento de tela de arame ) R$ R$ R$ 0
6.7.1 | 00000179 | Proprio galvanizado em malha quadrangular (REFERENCIA m 5022 570,35 748,58 | 37.593,91 1.11%
SEINFRA C4559)
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA R$ R$ R$
6.7.2 68054 SINAPI PLANA 14 GSG me 831 338,47 44424 3.691,65 0.11%
. _ R$ R$ R$
6.7.3 10450 ORSE | Fechamento de esquadria ferro com chapa de ago e=3mm m? 145,20 570,35 74858 | 108.694,45 3,20%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagéo da tela em barra
.. |chata galvanizada e fechamento de tela de arame ) R$ R$ R$ 0
6.7.4 | 00000179 | Proprio galvanizado em malha quadrangular (REFERENCIA m 13,50 338,47 444,24 5.997,27 0.18%
SEINFRA C4559)
R$
7 SISTEMAS DE COBERTURA 937.023.75 27,63%
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS R$ R$ R$
7.1 72111 SINAPI | FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS| m? | 1426,85 131 49 17258 | 246.246.66 7,26%
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, ! ! -
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
Telhamento com telha de aluminio dupla, trapezoidal, tipo R$ R$ R$
7.2 9918 ORSE | sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com| m? | 1283,33 381.09 50018 | 641.896.80 18,93%
isolamento de espuma rigida de poliuretano 30mm pintada ' ' B
- R$ R$ R$ 0
7.3 75220 SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO m 83,25 40,37 52.99 4.411,05 0,13%
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ RS RS
74 | 72105 | SINAPL | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM m | 18615 | 7318 | o605 | 17.879.47 | 053%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO R$ RS RS
75 | 72107 | SINAPL ) hESENVOLVIMENTO DE 25CM m | 25890 | 3300 | as49 | 1151943 | 034%
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE R$ RS RS
76 | 71623 | SINAPI | o0 IPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT)DE 14 X | ™ | 29820 | 4447 | 5837 | 1507033 | 044%
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
. RS
8 IMPERMEABILIZACAO b | 036%
IMPERMEABILIZACAO  DE _ ESTRUTURAS ” ” i
81 |741060001| SINAPI | ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS| me | 70767 | roc | N3 | B8 | o
DEMAOS. : ' 306,
R$
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 157 903,24 | 13:48%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM R$ R$ R$
9.1 | 87878 | SINAPI | o0 |iER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| ™ | 70266 | 424 618 | 434376 | O13%
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE R RS RS
92 | 87535 | SINAPI |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| me | 226114 | o, | K8 | RS | o7
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, : ' 009,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF _06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1238, PREPARO MECANICO COM R RS RS
93 | 87776 | SINAPI | MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE | m? | 54950 | oo | Ko | RS )70
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ' ' 536,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1.2 (CAL E AREIA i~ ” ”
94 | 75481 | SINAPI | FINA PENEIRADA), ESPESSURA 05CM, PREPARO | m? | 202845 | eor | X5 | B8 | 70
MANUAL DA ARGAMASSA ' ' 576,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R R RS
95 | 87272 | SINAPI |DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM| me | 62061 | o) | 5 | RS | 2060
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ' ' 009,
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
96 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 921 | 58 | K& | RS =\ g0
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' '
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
97 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 749 | _F8 1 R8RS 00,
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' '
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
98 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 1517 | 5o | RS 1 RS "\ o0
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' 441,
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
99 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 13650 | _ro | (R® | RS | oagy
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' 022,
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM R$ RS RS
910 |73886/001 | SINAPI | AODAPE EM MADEE mo| 19030 | 500 | o800 | eaneas | 020%
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - R$ RS RS
911 | CA4294 | SEINFRA | LopNECIMENTO E MONTAGEM me | 49808 | 2104 | oaa2 | 4702462 | 13
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL [ RS -~ -~
912 | CA480 | SEINFRA|CIPERFIL “T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E | me | 73827 | (8% | (RS | B8 | 344

MONTAGEM
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SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

R$

10 (PAVIMENTACAO) 359.208,37 | 10:59%
. RS
10.1 PAVIMENTACAO INTERNA 31100545 | 919%
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO ” ” i~
10.1.1 | 73007/003 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANCAMENTO E| me |1wse70 [ RS | RE | R 100
ADENSAMENTO ' ' 278,
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS R$ R$ R$
10.1.2 | 87650 | SINAPI | \iA|ORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,| ™ | 15970 | 3478 | 4565 | 5293886 | 6%
ESPESSURA  2CM,  ACABAMENTO  NAO
REFORCADO. AF_06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA) ” ” ”
10.1.3 | 739221005 | SINAPI | ACABAMENTO LISO ESPESSURA 30CM, PREPARO | me | agedz | ([R5 | RS | RS 1 og0
MANUAL DA ARGAMASSA : ' 640,
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE R$ R$ RS
1014 | 72815 | SINAPI | AP mo| 2ar2 | GBS RS | Laaeas | 005%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES R$ R$ R$
10.15 | 87251 | SINAPI | j5y45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| ™ | 22897 | 6013 | 7892 | 17.01261 | O3%
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES R$ R$ R$
1016 | 87257 | SINAPI | 5y60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | ™ | 35993 | 10305 | 13550 | 4817987 | 142%
MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, R$ RS RS
1017 72185 | SINAPI | EopESSURA 2MM, FIXADO COM COLA me | 39433 | 19667 | 16652 | 6566260 | 04
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm RS i~ i
1018 | C4623 |SEINFRA|ASSENTAMENTO ~ COM  COLA  VINIL| me | 2790 | ,85 | RS | R® 1 o025
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 635,
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm i~ ” ”
1019 | C4623 |SEINFRA|ASSENTAMENTO ~ COM  COLA  VINIL| me | 2268 | oo | =0 | o %S 1 021
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 018,
_ R$ R$ R$
10.1.10| C2284 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢m m | 9000 | o5 | 1ps | 110050 | 033%
10111| C2285 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm m | 177 R$ RS RS | 0019
1 ' 16685 | 21899 | 38761 |
" RS
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 17 aegp | 140%
EXECUCAO DE PASSEIO  (CALCADA) EM
CONCRETO 12 MPA,  TRACO 135
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, R$ R$ R$
10.21 | 73892/002 | SINAPI | EopessijRA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM | ™ | 34998 | 5034 | es07 | 2285933 | O67%
MADEIRA,  INCLUSO  LANCAMENTO  E
ADENSAMENTO
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO RS i~ i~
1022 | 73007/003 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANCAMENTO E| me | 2822 | RS | K& | RS 1 oos
ADENSAMENTO ' ' 564,
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO RS R ”
1023 | 737641004 | SINAPI | SEXTAVADO, ESPESSURA 60 CM, FCK 35MPA, | me | 6722 | (RS | K& | RS 1 o160
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. ' ' 544,
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, R i~ i~
1024 | C4624 |SEINFRA|ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTG | me | 485 | o | R | B8 ) 003
E ASSENTAMENTO) ' ' '
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, i~ ” ”
1025 | C4624 |SEINFRA | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTG | me | 864 | o | (R | B8 1 o050
E ASSENTAMENTO) ' ' 609,
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE R$ R$ R$
1026 | 74223/001 | SINAPI | |\FERIORXALTURAXCOMPRIMENTO)REJUNTADO | ™ | 2310 | 6891 | 9044 | 208927 | 006%

C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVACAO E REATERRO.
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R$

R$

R$

1027 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA | 760 | e | igarr | 1aoger | 004%
R$ RS RS
10.2.8 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS me | 36856 | ,o00 | aras | 11se1se | O34%
R$
11 PINTURA L2399 16 | 363%
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 RS RS RS
111 C1207 | SEINFRA| e A0S CIMASSA ACRILICA me | 202845 1 4593 | 2130 | 4320079 | 127
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
112 | 88489 | SINAPI | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| m? | 271532 1,50%
1431 | 1878 | 5099880
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
113 | 8486 | SINAPI | £rex F(’;VAEM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | ™ | 49803 | 1551 | 2429 | 1209933 | ©36%
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, RS RS RS
114 | 74065/002 | SINAPI |DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR| mz | 107,10 0,12%
AN 2846 | 37,35 | 4.000,59
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS RS RS RS
115 | 74065/001 | SINAPI | ben1AOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO me | 1913 1 og35 | 3722 | 71207 | 00%%
R$ R$ R$
11.6 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m | 17227 | oo | 0% | 12atase | 0%
- , RS
12 INSTALACAO HIDRAULICA 5540016 | 1L64%
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 4352%62 1,27%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RS RS RS
1211 | 801 | SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -| m | 3678 | .o | e | 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RS RS RS
1212 | 89446 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 25511 | [ co | s | 00s%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' 790,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RS RS RS
1213 | 89447 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 1643 | o | e | 001
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ’ '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RS RS RS
1214 | 89449 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | ms77 | S8 | K8 1 5% 1 oo7
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ’ 534,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RS RS RS
1215 | 89450 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 4295 | &5 | KO | B 1 004
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ’ 505,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RS RS i~
126 | 89451 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 5033 | 5% | R 1 RS 1 oog0
INSTALACAO. AF 12/2014 : ’ 873,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RS RS i~
1217 | 89452 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | o474 | S5 | RS 1 RS 1 o990
INSTALACAO. AF 12/2014 : ’ 450,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE R$ R$ R$
1218 | 89714 | SINAPI | hecoARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | ™ | 4640 | 3408 | 4473 | 207547 | 006%
AF_ 1212014
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS
1219 | 72796 | SINAPI | LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX4" un | 400 | B8RS RS | ooaw
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 371,
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS
12110| 72795 | SINAPI |LIVRES PARA CAIXA DAGUA 85MMX3" i | 400 | ool R RS | 00s%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 583,
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS
12111| 72789 | SINAPI |LIVRES PARA CAIXA DAGUA 25MMX34" -| un [ 100 | ,Re | RS 1 R 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ ’
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 37, R$ R$ R$
121121 89616 | SINAPI | \\eTAIADO EM PRUMADA DE AGUA -| Y" | 400 | 3588 | 4700 | 18837 | 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA i ” ”
12113| 89538 | SINAPI |REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”.| un | 3,00 A A o | 0.00%

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
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FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", RS RS RS .
121.14| 89538 | SINAPL | |\STALADO EM PRUMADA DE AGUA .| U" | 8M00 | 55 | 743 | 57708 | 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 17, R$ R$ R$
121.15| 8953 | SINAPL ||\STALADO EM PRUMADA DE AGUA .| U | 200 | 505 | 663 | 1326 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 1.1/2", RS RS RS .
121161 89596 | SINAPI | \NSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UM | 380 | 997 | 1504 | 43328 | 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 27, RS RS RS
12L17] 89610 | SINAPL | |NsTALADO EM  PRUMADA DE AGUA -| UM | 1600 1 4799 | 2586 | 3g000 | O01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, R$ RS RS .
121.18| 89613 | SINAPI | |\STALADO EM PRUMADA DE AGUA .| U" | 400 | 2685 | 35024 | 14096 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 8$SMM X 3", RS RS RS .
121191 89616 | SINAPI | |NsTALADO EM  PRUMADA DE AGUA -| " | 400 | 3585 | 4700 | 18837 | O01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
B o RS RS RS .
12120| C0497 | SEINFRA | BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1"X3i4" (32x25mm) | un | 100 | o | 165 | 0%, | 0.00%
BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2'X1 172" RS RS RS .
12121] ©C0S0L | SEINFRA | BOCH S i | 2a00 | RSN e | 002%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2 12'X2" RS RS RS .
12122| cos00 |SEINFRA | BLCHE | i | 300 | 550 | seee | 1rous | 00
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3'X2 172" RS RS RS )
12123| COS05 |SEINFRA | BCHE | i | 700 | S5 | ese | aseas | 00
. e RS RS RS .
124.24| CO508 | SEINFRA | BUCHAREDUGAO PVC ROSC. D=4")X3" (110x85mm) | un | 200 | , =%\ B8 | 88 ) 001
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1 112'X3/4" RS RS RS .
12125 cods2 | SEINFRA | £OCH F i | 3000 | FS )RS RS | oo
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1 12'X1" RS RS RS .
12126 o490 |SEINFRA | £ICEI S i | 200 | S 0S| RS, | oo
" o RS RS RS :
121.27| C0503 | SEINFRA | BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2"X1" (60x32mm) | un | 500 | 5% | & | B8 | o00%
BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2 12Xl 172" RS RS RS .
12128 | coa98 |SEINFRA | BLCEE B i | 1500 | 0S| 5% | akes | 002%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3'X1 172" RS RS RS )
12129 | COS04 |SEINFRA | BCH | T T B N I e T
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, RS RS RS
12130 89485 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 600 | oo | F& | RS 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, RS RS RS
12131| 89493 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 200 | 4o | R& 1 R 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, RS RS Re
12132 | 89502 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 200 | e | B8 1 RS 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, R i~ i~
121.33| 89515 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 200 | Re | RS 1 RS 1000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' :
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R i~ i~
121.34| 89523 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 200 | Reo | RB® 1 RS 1000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ! ' :
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, RS RS RS
121.35] 89358 | SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEAGUA | " | 300 | 744 | o37 | 2811 | %00%
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

R$

R$

R$

12.1.36| 89362 SINAPL | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | U1 | 151.00 8,47 11,12 1.678,65 0,05%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, R$ R$ R$

12.1.37) 89367 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | " 3,00 11,70 15,36 46,07 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, R$ R$ R$

12.1.38| 89501 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 20,00 1263 16.58 33154 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, R$ R$ R$

12.1.39| 89505 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 11,00 36,81 48.31 53144 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R$ R$ R$

12.1.40 | 89521 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 11026 14472 28943 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R$ R$ R$

12.1.41| 89521 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 10,00 110.26 14272 | 144716 | 004%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. ' ' T
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

12142 89529 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, | " 7,00 33,75 44,30 310,08 0,01%
AF_12/2014
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ RS R$

12.1.43 | 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 3,00 9794 3575 10726 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ’ ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X R$ RS R$

12.1.44 | 89412 SINAPI | 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE | un 5,00 0,00%
AGUA 8,79 11,54 57,68
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, R$ RS RS

12.1.45| 90373 SINAPI | SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM | un 7,00 1173 15.40 10777 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' '
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ RS RS

12.1.46 | 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 88,00 9794 3575 314620 | 009%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' T
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

12147 89424 SINAPL | 2 AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 15,00 5,77 7,57 113,60 0,00%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, R$ RS RS

12.1.48 | 89980 SINAPI | DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE | un 14,00 0,01%
AGUA 11,06 14,52 203,23
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

12149 89395 SINAPL | 2 AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA un 37,00 11,67 15,32 566,72 0,02%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

12150 89443 SINAPL | 2 AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 1,00 15,15 19,88 19,88 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM R$ R$ RS

12.151| 89625 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 13,00 2001 26.26 341 42 0,01%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM R$ RS RS

12.1.52| 89628 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 12,00 42 40 5565 667 80 0,02%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ R$ RS

12.1.53| 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 3,00 4208 56.41 16923 0,00%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ R$ RS

12.1.54 | 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 9,00 4208 56.41 50770 0,01%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE DE INSPECAOQ, PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

12155 89559 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | " 2,00 59,30 77,83 155,66 0,00%
AF_12/2014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X R$ R$ RS

12.1.56 | 89622 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 3,00 1261 16.42 4996 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQO ' ' '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X RS R$ RS

12.1.57 | 89627 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 28,00 1778 2334 653 42 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAQO ' ' ’
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X RS R$ RS

12.1.58 | 89626 SINAPI | 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 1,00 26,68 35,02 35,02 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
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TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X

121.59| 89630 | SINAPI |50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 11,00 5??7 7?3150 78F;$08 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ' ’ '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X RS RS RS
12.1.60| 89630 | SINAPI |50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 5,00 sn17 110 asagg | 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X RS RS RS
12161| 89632 | SINAPI |6OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 500 | 0% | 1,2%0 | 717 | 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X RS RS RS
12162| 89632 | SINAPI |6OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 200 | ;00" | 14310 | osgsag | 01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ '
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM R$ R$ R$
12163 89394 | SINAPI | pAMAL  OU SUB-RAMAL DE AGUA -| " 2000 1 4044 13,70 27405 | 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM R$ R$ R$ .
121.64] 90374 | SINAPl | pAMAL  oU  SUBRAMAL DE AGUA -| " | 300 | 2003 | 2620 | 7887 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2015
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM R$ R$ R$ .
12165] 89439 | SINAPI | pAMAL  DE DISTRIBUICAO DE AGUA -| " 1,00 10,44 13,70 1370 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
.. | Tubo de descarga VDE, série normal, diametro 38 mm R$ R$ R$ 0
12.1.66 | 00000065 | Proprio | perepeNCiA ORSE 09273) un 2600 | 594 | 3ge1 | 100396 | 203%
Tubo de ligagdo em PVC para vaso sanitario, acabamento R$ R$ R$
12.1.67 3706 ORSE cromado, CIPLA ou similar un 26,00 13,50 17,72 460,69 0,01%
~ - R$ o
12.2 TUBULACOES E CONEXOES - METAIS 1026554 | 036%
REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" R$ R$ R$
1221 173870/004 | SINAPI | copNEC E COLOCACAO un | 10049636 | 15272 | 152,72 | 000%
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA RS RS RS
1222 | 74174/001 | SINAPI | ACABAMENTO ~ CROMADO  SIMPLES  -| un | 100 | oo | ,iona | 5000 | 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ '
e o R$ R$ R$
12.2.3 3206 ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2 un 1,00 117.24 15388 153,88 0,00%
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - R$ R$ R$
12.2.4 1 74181/001 | SINAPI | £hpNECIMENTO E INSTALACAO un | 800 | 44593 | 18497 | 147977 | 004%
REGISTRO GAVETA 212" BRUTO LATAO - R$ R$ R$
1225 1 74180/001 | SINAPI | £npNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | oe374 | 34616 | 69232 | 002%
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - R$ R$ R$ R
1226 | 74179/001 | SINAPI | £rpNECIMENTO E INSTALACAO un | 200\ a0804 | 40457 | soga3 | 00%%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
12271 89987 | SINAPI | -pOMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM| “" | 200 | 6730 | e833 | 17666 | %017
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 47, INSTALADO EM RESERVACAO DE RS R R
1228 | 94501 | SINAPI |AGUA DE EDIFICACAO QUE  POSSUA| un | 200 | oo | 225, | 07, | 0.05%
RESERVATORIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ’ =M%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO GAVETA 1" COM  CANOPLA RS RS RS
1229 | 74175/001 | SINAPI | ACABAMENTO ~ CROMADO  SIMPLES  -| un | 100 | ;2% | =% | 5% | 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
REGISTRO GAVETA 1.1/2° COM CANOPLA RS RS RS
122.10 | 74174/001 | SINAPI | ACABAMENTO  CROMADO  SIMPLES  -| un | 500 | ;%o | ,°0 | | e g7 | 008%
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' 4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$ .
122111 89987 | SINAPI | ~poMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM| UM | 3100 | 40895 | 14208 | 440442 | O13%
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAOQ,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
122121 89985 | SINAPI | cpOMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM| UM | 1900 | 7991 | o438 | 141573 | 004%

RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
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R$

13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 260a.49 | O79%
5 5 RS
131 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC 100 gy | 0.58%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
13111 89848 | SINAPI | 5 )acOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| ™ | 23727 | 2477 | 3251 | 771380 | %23%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
13121 89849 | SINAPI | S \3c0LETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| ™ | 1974 | 5044 | 6620 | 709204 | O21%
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA. R$ R$ R$
1313 | 89811 | SINAPI | ChpNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| YN | 5200 | 5999 | 5249 | 272032 | %:08%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS R
1314 | 89746 | SINAPI [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 2600 | oo | R | B® o030
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' :
AF 1212014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1315 | 89744 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| wn | 400 | K% | K8 | RS 100
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1316 | 89693 | SINAPI | ~\DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | Y | 490 | 7131 | o3s9 | arazs | 001%
AF 1212014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$
1317 | 89567 | SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | " | 800 | 7179 | 9422 | ses35 | 002%
AF_ 12/2014
, RS
13.2 ACESSORIOS Thae2 | 021%
1321 | 4283 | ORSE | Ralohemisférico em f f, tipo abacaxi @ 100mm un | 24,00 R$ RS R$ | 0,04%
2. ' ' aa54 | 5846 | 140301 | ©
CAIXA DE AREIA 60XB0X60CM EM ALVENARIA - RS RS RS
1322 | 72286 | siNapt | Sl OF i | 2000 | 58| et | s7aaer | 047%
" ) RS
14 INSTALACAO SANITARIA 65,5004 | 193%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN i~ ” i
141 | 89714 | SINAPI |100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 213,06 0,28%
3408 | 4473 | 953017
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS -~ ”
142 | 89711 | SINAPI |40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 12581 0,09%
1937 | 2542 | 319848
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS -~ ”
143 | 89712 | SINAPI |50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 136,81 0,13%
2447 | 3212 | 439301
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, RS - RS
144 | 89511 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| m | 9242 | 8 | R | RS 1010
ENCAMINHAMENTO. AF12/2014 ' ' 197,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS RS Re
145 | 89849 | SINAPI |150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| m | a7eo | F® | R | RS 1 oomg
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO ' ' 489,
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM RS RS Re
146 | 90375 | SINAPI |X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | un | 37,00 0,01%
2 861 | 1130 | 41812
DE AGUA
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. R R RS
147 | 89728 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| wn | o700 | K% | RS 1 RS 1 g0m

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,

148 | 89517 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 23,00 6?27 8534 18§f66 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' 861,
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
149 | 89746 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| wn | 700 | B35 | R& | RS o010
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' :
AF 1212014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1410 | 89739 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 400 | N | RS 1 R 1 o000
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1411 | 89732 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 6200 | ,No | B8 1 R | oo
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' 192,
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R RS RS
1412 | 89726 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 4900 | oo | B 1 B 1 o0
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF 1212014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1413 | 89744 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 2600 | oo | B8 1 B | o030
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' :
AF 1212014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E R$ R$ RS
1414 | 89522 | SINAPI | |\sTAL ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | U0 | 3300 | 5791 | 3558 | 124537 | 004%
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1415 | 89731 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 300 | o | B8 1 R 1 o000
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R RS RS
1416 | 89724 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 1000 | Jo | R8BS o010
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R RS RS
1417 | 89724 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 6500 | oo | RS 1 _R® 1 000
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ RS
1418 | 89569 | SINAPI | |\sTAL ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | U | 2590 | g305 | 10000 | 272508 | 208%
AF_ 122014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ RS
1419 | 89569 | SINAPI | |\sTAL ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM | 200 | g305 | 10000 | 21801 | 201%
AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$
1420 | 89690 | SINAPI | |\sTAIADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | 1990 | go50 | 10566 | 200747 | ©06%
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ RS RS
1421 | 89685 | SINAPI | |\sTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | %00 | 5500 | 7231 | 36153 | O01%
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$
1422 | 89685 | SINAPI | |\\sTAADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | 290 | 5500 | 7231 | 14461 | O00%

AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

R$

R$

R$

0,
1423 | 89557 | SINAPI | FopNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UM | 800 | 2901 | 3808 | 20845 | 001%
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$
1424 | 89549 | SINAPI | LopNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UM | 500 | 4771 | 2324 | 11622 | @00%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM ” i~ ”
1425 | 89623 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un [ 100 | "o | RS 1 R | 0000
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM ” ” ”
1426 | 89623 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un | 1900 | o | 581 %8 1 oo
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1427 | 89696 | SINAPI | ~ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 1100 | 7550 | 9921 | 1.00133 | @03%
AF 1212014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
14.28 | 89696 | SINAPI | ~\DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | " | 2000 | 7559 | 9921 | 198424 | 006%
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1429 | 89704 | SINAPI | ~ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 200 | 13879 | 18216 | 36432 | @01%
AF 1212014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$ .
1430 1 89784 | SINAPI | |\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL | UM | 1900 1 5956 | 2061 | sgo50 | 002%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1431 | 89687 | SINAPI | o NDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | U™ | 400 | 4770 | 6272 | 25000 | @01%
AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$
1432 1 89707 | SINAPI | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO | UM | 1900 | 4715 | 6188 | 147580 | ©03%
SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$
1433 | 89708 | SINAPI | pAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoTo | UM | 100 | 10278 | 13490 | 13490 | @00%
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE- RS RS RS
1434 | 74051/002 | SINAPI |MOLDADO DN 400 CM COM TAMPA -| un | 700 | o | B8 1 B8 1 oo
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 508,
CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA RS RS RS
1435 | 72289 | SINAPL | “exEcucAO un | 1700 | 48012 | 63016 | 1071268 | 032%
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIIOLO
MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E R$ R$ R$ .
14.36 | 74104/001 | SINAPI | AReiA TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-| UM | 100 | 219096 | 28870 | 28870 | O01%
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL R$ R$ R$
1437 1 89710 | SINAPL | be pESCARGA OU EM RAMAL DE Escoto| UM | 3000 | 4506 | 2370 | 711,11 | 00%%
SANITARIO. AF 12/2014
Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto R$ R$ R$ 0
14.38 1594 ORSE primario, diam = 50mm un 39,00 13,19 17,31 675,16 0,02%
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE THOLO
CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA R$ R$ R$
14.39 | 74198/002 | SINAPI | 5500 cOM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UM | 100 | 535017 | 308460 | 308460 | 209%
DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS R$ R$ R$
14.40 | 74197/001 | SINAPI | 1’50y 10x1,40M, 1500 LITROS, REVESTIDA| " | 190 | 221343 | 2.90513 | 290513 | 909%

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA
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EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

R$
15 LOUCAS E METAIS 135.264,95 3,99%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA R$ R$ R$ o
151 | 95471 | SINAPI | gpaNCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E| “" | 290 | 120836 | 158507 | 317105 | 00%%
INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE R$ R$ R$
152 95470 SINAPI LIGAC;AO PARA BACIA SANIIARIA AJUSTAVEL - un 4,00 795,70 1.044,36 | 4.177,43 0.12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,
COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO R$ R$ R$ 0
153 72139 SINAPI PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, un 20,00 795,70 1.044,36 | 20.887,13 0.62%
TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, R$ R$ R$
15.4 40729 SINAPI | ACABAMENTO EM METAL CROMADO -1 un 26,00 400 31 505 41 13.660.58 0,40%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' T
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 R$ RS$ R$
155 86901 SINAPI | X 50CM Oy EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E | un 22,00 162 85 21374 4.702.29 0,14%
INSTALACAO. AF_12/2013 ’ ' T
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO R$ R$ R$ 0
156 | 86936 | SINAP | 1p5 " GARRAFA EM METAL CcROMADO -| " | 390 | 54583 | 32306 | 97180 | 00%%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO R$ R$ R$
157 86936 SINAPI TIPO GARRAFA EM MEIAL CROMADO - un 15,00 585,54 768,52 11.527,82 0,34%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
- Banheira Embutir em plastico tipoPVC, 77x45x20cm, R$ R$ R$ o
158 238 Proprio Burigotto ou equivalente un 4,00 321,80 422,36 1.689,45 0.05%
LAVATORIO LOUCA BRANCA SU§PENSO, 295 X R$ R$ R$
15.9 86904 SINAPI [ 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un 4,00 162 60 21341 85365 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ! ! !
LAVATORIO LOUCA BRANCA SU§PENSO, 295 X R$ RS R$
15.10 86904 SINAPI [ 39CM OU EQUIVALENTE, P~ADRAO POPULAR -| un 6,00 162 60 21341 1.280.48 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ! ! D
TANQUE DE LOUCA BRANCA CQM COLL]NA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM R$ R$ R$
15.11 86919 SINAPI | PVC, VALVULA MI;TALIC;A E TORNEIRADE METAL | un 7,00 104433 | 137068 059478 0,28%
CROMADONPADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E T e D
INSTALACAO. AF 12/2013
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO R$ R$ R$
1512 | 9585 | SINAPI | 11565 pUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1500 | 9596 | 12505 | 1.889,21 | 906%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$
1513 2066 ORSE convencional. un 2,00 38,65 50,73 101,46 0,00%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$ o
1514 | 2086 | ORSE | nvencional. un | 400 | 3865 | 5073 | 20201 | 001%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM R$ R$ R$
1515 95544 SINAPI TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. AF_10/2016 un 26,00 77,59 101,84 2.647,76 0,08%
Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. R$ R$ R$
1516 | 9503 | ORSE | 1984 Cg7.ACT.CR, da DECA ou similar un | 400 | 43981 | 57725 | 230000 | OO7%
. . - . . R$ R$ R$
15.17 8758 ORSE | Torneira eletrica Versétil, Lorenzetti ou similar un 2,00 147,35 193,40 386,79 0,01%
15.18 8758 ORSE | Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 4,00 R$ R$ R$ 0,03%
' ! ! 201,16 264,02 1.056,09 '
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (17) R$ R$ R$ o
1519 | 73663 | SINAPI | "chpNECIMENTO E INSTALACAO un 1500 1 49349 | 14896 | 223433 | 007
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"

15.20 86909 SINAPI | OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -| un 15,00 18R5$91 24Ffl$01 3 6?(? 10 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ' ' R
TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - R$ R$ R$
1521 86916 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2013 un 11,00 20,19 26,50 291,49 0,01%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA R$ R$ R$
15.22 86906 SINAPI LAVATORIO,~PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO | un 32,00 107.04 140.49 4.495 68 0,13%
E INSTALACAO. ' ' S
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA R$ R$ R$
15.23 88571 SINAPI | PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL -| un 26,00 115.64 151.78 3.946.22 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, R$ R$ R$
1524 95542 SINAPI TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAOQ. AF_10/2016 un 22,00 100,30 131,64 2.896,16 0,09%
R$ R$ R$ 0
15.25 C0515 | SEINFRA | CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS un 16,00 13,07 1715 274,47 0,01%
Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor RS RS RS
15.26 | 00000177 | Proéprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 8,00 0,11%
C1898) 360,17 472,72 3.781,79
Barra de apoio, para lavatério de canto, tres lados, fixa, em R$ R$ R$ o
15.27 1 12126 | ORSE | . inox, I=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 400 | a7088 | age78 | 194712 | 06%
Barra de apoio, Linha conforto, cddigo 2305.C, cor RS RS RS
15.28 | 00000177 | Proéprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 1,00 7 15.97 1597 0,03%
C1898) 697,88 915,9 915,9
ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO R$ R$ R$
1529 C4642 SEINFRA DE DEFICIENTE un 1,00 1.153,81 | 1.514,38 1.514,38 0,04%
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM R$ R$ R$
15.30 | 00037399 | SINAPI | \iErA| CROMADO un | 18800 | 15030 | 13164 | 24.74903 | O73%
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" R$ R$ R$
15.31 | 74072/003 | SINAPI COM BRACADEIRA m 20,60 12751 167,36 344755 0,10%
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 7 2';;‘ 50 | 0:22%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, R$ R$ R$
16.1 | 74138/002 | SINAPI |\ USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m | 142 | 69000 | 90681 | 128766 | 04
CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE R$ R$ R$
16.2 85014 SINAPI METAL FIO 12 MALHA 3X3CM me 0.16 931,25 1.222,27 195,56 0.01%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" R$ RS$ R$
16.3 | 73976/003 | SINAPI | (20MM), INCEUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m 43,00 3707 4865 2092 14 0,06%
E INSTALACAO ! ! T
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEGAO DE TUBO R$ R$ R$
164 | C1250 | SEINFRA | by/c ENTERRADO mo| 4200 | j94 | 2549 | 107053 | %03%
. R$ R$ R$
16.5 | 00000176 | Proprio | FITA ANTICORROSIVA un 3,00 7.79 1022 30,67 0,00%
166 | 9012 | ORSE | Valvulaesferaem aco carbono NPT d=1", classe 300 un | 400 R$ R$ RS 1 001%
’ ! ! 49,15 64,51 258,04 ’
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
1671 92905 ) SINAPL | g "sig.rRAMAIS DE GAs - FORNECIMENTO E| " | 300 | 4960 | 513 | 10538 | 001%
INSTALACAOQ. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
168 | 92694 | SINAPI | £"glg.RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E| “" | 800 | 2546 | 2048 | 17687 | 001%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
16.9 92692 SINAPI E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 14,31 18,78 75,13 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
16.10 92692 SINAPI E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 33,79 44,35 177,40 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
Fornecimento e assentamento de te de reducdo de ferro R$ R$ R$
1611 | 1009 ORSE | jalvanizado de 3/4" x 1/2" un | 1,00 13,32 17,48 1748 | 000%
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BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN 22 MM X 15
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,

R$

R$

R$

0,
1612 1 93051 | SINAPI | |NSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E | " | 190 | 1456 | 1872 | 1872 | 000%
INSTALACAO. AF_01/2016
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$
16.13 | 92945 | SINAPI | £\y REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -| " 2,00 16,08 21,11 4201 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 1 1/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$ .,
1614 1 92943 | SINAP | £\) REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -| " | 290 | 20854 | 2606 | 5302 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO R$ R$ R$
16.15 | 92698 | SINAPL | gy "RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GAs -| " 2,00 7,00 9,19 1838 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. P . R$ R$ R$
[} 0,
16.16 8708 ORSE | Caixa com regulador 1° estagio (instalagdo gas) un 1,00 134,44 176,45 176,45 0,01%
Mandmetro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e R$ R$ R$ 0
16.17 | 8980 | ORSE i talacdo un- | 1001 yg335 | 24065 | 240,65 | 201%
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, RS RS RS
16.18 | 00020260 | SINAPI |DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M| un | 200 2829 2188 6376 | 0.00%
(NORMATIZADA) ' ' '
16.19 7835 ORSE | Caixa com regulador 2° estagio (instalagdo gas) un 2,00 R$ R$ R$ 0,03%
' ‘ 37303 | 489,60 | 979,20 '
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo R$ R$ R$
1620 | 10719 ORSE | hara deficientes, dim.: 12 x 30 cm un | 1,00 46,61 61,18 6118 | 000%
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo R$ R$ R$
1621 | 10719 ORSE | hara deficientes, dim.: 12 x 30 cm un | 1,00 46,61 61,18 6118 | 000%
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 247%
83.793,92
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
1711 72553 | SINAPL 1 NSTALACAO un- | 7001 o0ggs | 27413 | 191800 | 906%
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
17.2 1 72554 | SINAPL | GSTALACAO un | 1001 20495 | 92433 | 92433 | 003%
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - R$ R$ R$ .
17.3 | 72297 | SINAPI | EGRNECIMENTO E INSTALACAO un 200 1 6574 | ge28 | 17257 | 001%
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - R$ R$ R$
174 72297 | SINAPI | R NECIMENTO E INSTALACAO un | 700 6574 | 8628 | 60309 | 00%%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA RS RS RS
175 |73976/008 | SINAPI |21/2" (65MM), INCLUSIVE ~CONEXOES -| m | 125 | ot | o8 | . °% | 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ '
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - R$ R$ R$
17.6 | 72677 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1000 1 7848 | 10261 | 102611 | 203%
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO R$ R$ R$
1.7 72715 1 SINAPL | 2 STALACAO un- | 4001 47943 | 23511 | og4043 | 003%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA RS RS RS
17.8 | 73976/008 | SINAPI [2.1/2" (65MM), INCLUSIVE ~ CONEXOES -| m | 6527 | oo | eovia | 1580126 | ©56%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ 62
Fornecimento e instalagcdo de adaptador storz para engate R$ R$ R$ o
17.9 1521 ORSE | 14pido - 2 1/2" (incéndio) un 300 | s0g55 | 40497 | 121402 | 004%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", RS RS RS
1710 | 96765 | SINAPI | ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE| un | 200 | ,° | o5 | 82 | 0,03%
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO ' ’ 085
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ RS RS RS
17.11 | 00020971 | SINAPI | ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA | un | 3,00 iy 3720 119 | 000%
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ' ' '
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RS RS RS
p .
17.12 | 00020965 | SINAPI | RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM | un | 300 | o020 | syrse | 156476 | O05%

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
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CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM

R$

R$

R$

0,
1713 | 71516 | SINAPI | 4 on REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES | U | 800 | 145544 | 191027 | 11.461,50 | 034%
DE 15M CADA
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 212" - RS RS RS ;
1714 | 72677 | SINAPL | pNECIMENTO E INSTALACAO un | 300 2518 | 10261 | 30783 | 001%
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO RS RS RS
17.15 | 00020072 | SINAPI |21/2° X L1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO | un | 300 | % | B® 1 RS 1 o090
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL ' ’ '
Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso R$ R$ R$ o
17.16 | 8023 | ORSE | 550 com corrente un 300 1 35705 | 0300 | 120001 | 204%
Tampao em latdo com corrente, d=2 1/2", para engate rapido R$ R$ R$ o
1717 7959 ORSE | (incendio) un | 300 | 45714 | 20625 | 61874 | 902%
TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS R$ RS RS
1718 | 84798 | SINAPI | ool ETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 10040047 | 52562 | s2562 | 002%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 12, INSTALADO EM RESERVACAO RS RS RS
1719 | 94499 | SINAPI |DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA| un | 500 | .55 | R® 1 B8 1004
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ’ 19,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 80MM (3") - R$ R$ R$ o
17.20 | 73795/006 | SINAPI | £ RNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 47441 | 62266 | 124533 | 004%
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO R$ RS RS ;
17.21 100012435 | SINAPI | (\) A\ CHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" un 400 1 go6s | o142 | 36566 | O01%
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E R$ RS RS
1722 1 97599 | SINAPL | \NSTALACAO. AF_11/2017 un | 4000 | 5150 | 2835 | 13400 | 003%
SINALIZACAO _ HORIZONTAL __COM __ TINTA RS RS ”
1723 | 72947 | SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m2 | 800 | % | RS 1 RS 1 o010
COM MICROESFERAS DE VIDRO ' ’ '
SINALIZACAO _ HORIZONTAL __COM __ TINTA RS i~ i~
1724 | 72947 | SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m2 | 300 | 5% | R B8 | ooow
COM MICROESFERAS DE VIDRO ' ’ ’
Conjunto moto-bomba Schneider BC-22 R, motor 5 cv, R$ RS RS
17.25 8934 ORSE | trifasico 220/380V, succdo 1 1/4", recalque 1", vazdo 13,5 | un 2,00 1,03%
el 40 e (o0 Sl 13.247:30 | 17.387,08 | 34.774.16
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO R$ RS RS
17.26 | C4627 | SEINFRA | e1 4 EACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 20009791 | 2246 | aaer | 000%
PLACA EM ALUMINIO 20x25¢cm C/ VINIL APLICADO RS RS RS
1r.27 1 CA4628 | SEINFRA| £\1 4 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE un 1400 1 5100 | 27,83 | 38955 | 001%
PLACA EM ALUMINIO 20x25¢cm C/ VINIL APLICADO RS RS RS
17.28 | C4628 | SEINFRA| £\1 4 'FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 1300 100 | 2783 g3ag | 000%
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO RS RS RS
17.29 | CA4627 | SEINFRA| £\11 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un | 800 4791 | 2246 | 17966 | 001%
. RS
18 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 200 0,67 | 913%
n RS
181 CENTRO DE DISTRIBUICAO 1173880 | 035%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 R RS RS
18.1.1 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 300 | o | 8% | B8 | o079
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ' 222,
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 R RS RS
18.12 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 100 | (oo | 8% | R | 0029
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ' '
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 R R RS
18.1.3 | 74131/005 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | wn | 300 | (o8 | S 1 % | 0080

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50

18.1.4 | 74131/008 | SINAPI | DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 200 | e 1 B8 1 RS | o100

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 508,83 | 1.980, 960,
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA R i ”

1815 | 74052/005 | SINAPI | METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,| un | 100 | % | RS | B8 | o070
INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO 12225 | 2260, 260,
R$

182 DISJUNTORES g0 | 0:38%
DISIUNTOR _TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR ” ” ”

18.2.1 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | wn | 2200 | X5 | R® | RS o010
FORNECIMENTO E INSTALACAQO ' ' '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR ” ” ”

182.2 | 741300001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 700 | B8 | RS ) RS 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALACAQO : ' :
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR RS RS RS

182:3 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 1900 | B8 | RS ) RS o010
FORNECIMENTO E INSTALACAQO : ' :
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR RS RS RS

1824 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 2600 | RS | R® | RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' :
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR RS RS RS

1825 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 1000 | [R5 | RS ) R® o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' :
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR RS i~ i~

1826 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 100 | R% | R® ) RS o000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR RS i~ i~

1827 | 741300004 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| wn | 100 | (B8 1 RE - RS o0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR RS i~ i~

1828 | 741301004 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| wn | 400 | (R8 | R 0 RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR RS RS i~

1829 | 74130/004| SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANG) 10 A 50A 240V,| un | 200 | % | RS 1 R® " o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR i~ ” ”

182.10 | 741301005 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, | un | 800 | (R® | RS RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 189,
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR i~ ” ”

18.2.11 | 74130/006 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | un | 100 | % | B8 "1 B8 =1 o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR i~ ” ”

18.2.12 | 74130/006 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | un | 100 | % | B8 "1 B8 =1 o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
R$ R$ R$

18213 | C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA i | 300 | ot | s | romes | 003%
R$ R$ R$

18214| C4530 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA i | 300 | 88 e | eanss | 002%

18215| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 R$ RS R$ | 0.01%

2. : ' 27065 | 35523 | 35523 | O
18.216| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 R$ R$ RS | 0.01%
2. : ' 27065 | 35523 | 35523 | O

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE R$ R$ RS

18217| C4562 | SEINFRA | D670 (s - 40 KAladov un | 2800 | 13383 | 17565 | 401825 | O15%
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE R$ RS$ RS

18218 | casez | SEINFRA | Do T o o o un | 800 | y3383 | 17565 | 140522 | 004%
, RS

183 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1oaengs | 146%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ RS RS

18311 72934 | SINAPL | 50 1M (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 55940 | g57 | 1085 | 607104 | O18%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ RS RS

18321 72935 | SINAPL | 55 1M (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 29890 | 994 | 1305 | 389952 | 011%
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ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN

R$

R$

R$

1833 | 72933 | SINAPL | 16\iM (1/27) FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 600 6,91 9,07 5442 | 000%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO RS RS RS

1834 | 72936 | SINAPI | HNas MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | ™ | 24180 | 1454 | 1869 | 451924 | O13%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN RS i ”

1835 | 55865 | SINAPI |40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTOE | m | 1560 | 5 | RE | RS 10050
INSTALACAO ' ' '
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN ” ” ”

1836 | 55866 | SINAPI [50MM (2'), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E| m | 1470 | X% | R | R® 009
INSTALACAO ' ' '
ELETRODUTO DE  ACO _ GALVANIZADO ” ” ”

1837 | 72309 | SINAPI |ELETROLITICO DN 2SMM (1", TIPO LEVE -| m | 16460 | S5 | RS | RS 10210
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 163,
ELETRODUTO _ DE _ ACO _ GALVANIZADO ” ” ”

1838 | 72310 | SINAPI | ELETROLITICO DN 40MM (I 12, TIPO SEMI-| m | 6860 | o | RS | RS 1 0149
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 830,
ELETRODUTO DE _ ACO _ GALVANIZADO RS RS RS

1839 | 72311 | SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO-| m | 230 | F% | RS | RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
ELETRODUTO _ DE _ ACO _ GALVANIZADO RS i~ i~

18310| 72312 | SINAPI | ELETROLITICO DN 62MM (2 127). TIPO SEMI-| m | 350 | N | BS RS 1 o010
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' '
ELETRODUTO DE _ ACO _ GALVANIZADO RS i~ i~

18311| 72316 | SINAPI | ELETROLITICO DN 75MM (3”), TIPO SEMIPESADO - | m | 2100 | Ko | B8 1 R 1007
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 4,
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E R$ RS RS

18312| 8346 | SINAPI | SAXA DE PA i | 1700 | 080 | senks | sonses | O15%
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA RS RS RS

18313| 83447 | SINAPI | AN DE i | 1700 | L0850 | aoaas | sapoao | O16%
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA RS RS RS

18314| 83443 | siNApI | AR DE i | 200 | R0 LSS | e | 00w
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO RS R$ RS

18315| 83387 | SINAPI | AXADE PASS i | 26200 | 60| S| aheqs | 011%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO R$ RS RS

18316| 83386 | SINAPI | XA DE PASS i | 1000 | S| ES | ares | 001%
" R$ R$ R$

18317| 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL i | 20500 | 58| S| seneag | 011%
R$

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) L5035 | 487%
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RS RS RS

18.4.1 | 738601008 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 795710 | .o RE | oy o | 175%
INSTALACAO : ' 320,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RS RS i~

18.4.2 | 738601009 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 50200 | o g | RS | 013w
INSTALACAO : ' 256,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RS RS i~

18.4.3 738601010 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 233530 | o | K8 | K% 1 o760
INSTALACAO : ' 838,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750v 10MM2 RS RS i~

1844 | 73860/011| SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 60280 | o | R | B8 1 o310
INSTALACAO ' ' 625,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750v 16MM2 i~ ” ”

1845 | 73860/012 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 26750 | o | K% | B8 | o100
INSTALACAO ' ' 326,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 i~ ” ”

18.46 738601013 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 4140 | 55 | K | B8 1 005
INSTALACAO ' ' 536,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 i~ ” ”

1847 738601022 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 23500 | 55 | RS | RS 1 o360
INSTALACAO ' ' 180,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 i~ -~ ”

18.4.8 | 738601014 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 690 | RS | K& | RS g0
INSTALACAO ' ' '
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RS RS RS

18.4.9 | 73860/015 | SINAPI | peoiSTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| M | 25980 | 7337 | 9630 | 2501825 | O74%
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INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 R$ R$ R$
18.4.10 | 73860/016 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 10,30 99 10 130.07 1.339 71 0,04%
INSTALACAO ' ' o
R$ R$ R$ o
18.4.11 | CO0525 |SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 m 138,00 10119 13281 | 18.328,04 0,54%
R$
185 ELETROCALHAS 12.298.53 0,36%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
18.5.1 C1158 | SEINFRA ACO (50X50)mm m 31,30 53.07 70.84 2.217.16 0,07%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE R$ R$ R$ 0
18.5.2 C1161 SEINFRA ACO (50X75)mm m 18,50 59.20 77.70 1.437.45 0,04%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
1853 | C1159 | SEINFRA ACO (75X75)mm m 11,50 59.20 7770 go355 | 003%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE R$ R$ R$
1854 | C1160 |SEINFRA ACO (50X100)mm m 36,60 70.72 92.82 330721 | 010%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
1855 | CLISS | SEINFRA | Ao (100x100)mm m | 550 1 go2g | 10537 | 57952 | 002%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
1856 | CI154 | SEINFRA| Ao (100 X 200)mm m | 560 | 9415 | 12353 | eor7e | 00%%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
1857 1 CI154 | SEINFRA| Ao (100 X 200)mm mo| 1101 9410 | 12353 | 137121 | 004%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ o
1858 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 7,00 13,71 17,99 125,96 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ o
1859 | 8695 | ORSE | otalica (ref.: Mopa ou similar) un 300 4521 | 17,09 5308 | 000%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$
185.10 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 6,00 13,71 17,99 107,97 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$ o
18511 8695 | ORSE | otdlica ( ref.: Mopa ou similar) un | 1800 | 4521 | 1799 | 32390 | 001%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$
18512 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 13,71 17,99 395,88 0.01%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ o
18513 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 19,00 13,71 17,99 341,89 0.01%
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ o
18514 9524 ORSE mopa ou similar) - Rev 01 un 38,00 4,95 6,50 246,88 0,01%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$
185.15 919 ORSE mopa ou similar) - Rev 01 un 6,00 8,70 11,42 68,51 0,00%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ o
185.16 9519 ORSE mopa ou similar) - Rev 01 un 4,00 8,70 11,42 45,68 0,00%
~ R$
18.6 ILUMINACAO E TOMADAS 57.769,22 1,70%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$
186.1 | 83540 | SINAPI | LORNECIMENTO E INSTALACAO un | 13700 | 5026 | 2659 | 364300 | 0%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$
186.2 | 83566 | SINAPI | LoRNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | 3596 | 4326 | se52 | O00%
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.3 72334 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 2,00 1945 2553 5106 0,00%
INSTALACAO ’ ' '
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA R$ R$ R$
18.6.4 83466 SINAPI | UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA ~-| un 36,00 35.92 4715 1.697 22 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.5 72331 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 18,00 1648 2163 389 34 0,01%
INSTALACAO ’ ' ’
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 R$ R$ R$
18.6.6 72332 SINAPI | TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E| un 6,00 3103 4073 244 36 0,01%
INSTALACAO ’ ' '
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA R$ R$ R$
18.6.7 | 73958/006 | SINAPI | &) joRESCENTE 2X40W, cOMPLETA, | U" | 890 | 20143 | 26438 | 211502 | 206%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Luminéria de embutir com aletas, para ldmpada fluorescente

R$

R$

R$

18638 7798 ORSE 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa un 17,00 201,43 264,38 4.494,41 0,13%
Luminadria de embutir com aletas, para lampada R$ RS$ R$
18.6.9 7588 ORSE fl_uo_rescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou | un 103,00 201,43 26438 | 27.230,82 0,80%
similar, completa
LUMINA~RIA DE EMBUTIR CORPQ E GRADE DE R$ R$ R$
18.6.10 | C4540 | SEINFRA | PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, | un 40,00 18414 24168 9.667.35 0,29%
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO ' ' R
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM
ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO R$ R$ R$ 0
186111 Cadlz | SEINFRA| com pROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE| “" | 990 | 2175 | 28510 | 256501 | 008%
ALUMINIO
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR R$ R$ R$
186.12| C2045 | SEINFRA | \IETALICO E FOTOCELULA ATE 400W un | 400 | 43664 | 57300 | 220236 | 007
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR R$ R$ R$
18.6.13| C2045 | SEINFRA | \iETALICO E FOTOCELULA ATE 400W un | 100 | 43664 | 57300 | 57300 | 002%
LUMINARIA GLOBO VIDRO R$ RS$ R$
18.6.14 | 74041/001 | SINAPI | LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA un 18,00 11508 15104 271877 0,08%
FLUORESCENTE 20W ' ' s
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 3 6'}2 o9g | 011%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ RS$ R$
19.1 89446 SINAPI PRUMADA = DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 153,39 1569 2059 315878 0,09%
INSTALACAO. AF_12/2014 ’ ! U
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ RS$ RS$
19.2 89485 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA  DE AGUA -| un 23,00 545 715 164 52 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$
193 89866 SINAPI INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO un 28,00 6,54 8,58 240,35 0,01%
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - R$ R$ R$ o
194 72285 SINAPI EXECUCAO un 7,00 9,07 11,90 83.33 0,00%
x R$
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 65.640,77 1,94%
R$
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 14.318,82 0,42%
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5" R$ R$ R$
20.1.1 C3768 SEINFRA FURUKAWA un 3,00 992,77 130301 | 3.909,03 0,12%
Fornecimento e instalacdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs R$ R$ R$
2012 10726 ORSE + 2P10-100-1000 BT un 1,00 5.41351 | 7.105,23 | 7.105,23 0.21%
. R$ R$ R$
20.1.3 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 39,67 5207 10413 0,00%
. R$ R$ R$
20.1.4 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3967 5207 5207 0,00%
. R$ R$ R$
20.1.5 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 3967 5207 104,13 0,00%
. R$ R$ R$
20.1.6 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3967 5207 5207 0,00%
. R$ R$ R$
20.1.7 608 Proprio | PERFIL DE MONTAGEM un 1,00 34,79 45,66 45,66 0,00%
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, R$ R$ R$
20.1.8 C4568 SEINFRA PADRAO RACK 19" un 2,00 39,67 52,07 104,13 0,00%
i ~ B R$ R$ R$
20.1.9 C4567 SEINFRA | BANDEJA MOVEL, PADRAO 19 un 2,00 68,80 90,30 180,60 0,01%
Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 8u R$ R$ R$
201101 8439 ORSE |+ 450mm un | 100 1 78750 | 2.346,12 | 234612 | OO7%
- Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e R$ R$ R$
201111 609 | Proprio | ncilacio un 11001 ou049 | 31564 | 31564 | 001%
R$
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 28.707,19 0,85%
2021 | C4533 |SEINFRA | CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m | 126850 | R® RS RS | 0,68%
- ' ' 13,85 18,18 23.058,95 '
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R$

R$

R$

20.2.2 C0544 SEINFRA | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) m 341,00 12,62 16,56 5.648,24 0,17%
~ R$ o
20.3 CABOS DE CONEXAO 733.16 0,02%
Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev R$ R$ R$
20.3.1 | 10268 ORSE | o, un | 2800 | jggs 2618 73316 | 0:02%
R$
20.4 TOMADAS 8.874,00 0,26%
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$ o
20411 98307 | SINAPI | \\STALACAO. AF_03/2018 un | 2800\ 5576 | ee62 | 1.86543 | O0°%
Tomada para antena de TV com adaptador de cabo coaxial, R$ R$ R$ o
2042 3886 ORSE | com placa 4x2" un 1400 1 4055 53,22 74511 | 002%
Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp R$ R$ R$ 0
2043|8507 | ORSE 18500 Intelbras ou similar - fornecimento un | 1001477203 | 626355 | 6.26355 | 018%
) R$ o
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS 2.074,89 0,06%
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E R$ R$ R$
20511 83446 | SINAPI | hoENO BRITA un | 500 | o745 | 20853 | 492,64 | 004%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO R$ R$ R$
20.5.2 83387 SINAPI E INSTALACAO un 41,00 1082 14.20 582,25 0,02%
. R$ o
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 10.932,61 0,32%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ R$ R$
20611 72935 | SINAPI | 550 1M (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO mo| 130 | 994 | 1305 | 1696 | 200%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ R$ R$
206.2 72934 SINAPI 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 119,30 8,27 10,85 1.294,93 0,04%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ RS$ R$
20.6.3 72309 SINAPI | ELETROLITICO DN 25MM (17), TIPO LEVE -| m 50,40 3316 4352 219353 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! U
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$
20.6.4 72310 SINAPI | ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2”), TIPO SEMI-| m 4,10 5365 70 42 288.70 0,01%
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! ’
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ RS$ RS$
20.6.5 72311 SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO -| m 22,00 5651 7417 163173 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! T
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
20.6.6 C1158 SEINFRA ACO (50X50)mm m 77,74 53,97 70,84 5.506,76 0,16%
- - R$ 0
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 3.843,95 0,11%
Coifa em ago inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou R$ R$ R$
2L1 | 8445 | ORSE | Giijar un | 100 | 194602 | 2.554,15 | 2.554,15 | 908%
212 | 12180 | ORSE | Dutoflexivel de aluminio @ 100mm m | 285 RS RS RS | 0,00%
' ! 24,19 31,75 90,49 !
21.3 9026 ORSE | Chapéu chinés @ 25cm para exaustao de aquecedor un 1,00 R$ R$ R$ 0,02%
’ ! 446,82 586,45 586,45 ’
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou R$ R$ R$ o
214 | 11148 | ORSE | Goilar - fornecimento e instalacio un | 200 | 93347 | 30643 | 61286 | 00%%
22 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS R$ 1.40%
ATMOSFERICAS (SPDA) 47.363,02 | 7
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE R$ R$ R$
221 | 68070 | SINAPI | o5 ADOR m | 300 | ggeo | 11378 | 34134 | 0%
~ . R$ R$ R$
22.2 C3478 SEINFRA | VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8 m 42,00 1185 15,55 653.23 0,02%
223 | C0860 |SEINFRA | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 un | 1200 | RS RS RS | 0,01%
’ ! 12,18 15,99 191,84 !
Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e R$ R$ R$ o
22.4 11414 ORSE colocacio un 24,00 1.26 1,65 39,69 0,00%
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos cobre, R$ R$ R$
225 9718 ORSE | furo d=5mm, para cabos 35mmz2 a 50mm?, ref: TEL-744 ou | un 24,00 200 263 63.00 0,00%
similar (SPDA) ' ' '
Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de R$ R$ R$ o
226 9051 ORSE sobrepor p/11 terminais de pressdo c/barramento un 1,00 360,69 473,41 473,41 0,01%
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ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE

R$

R$

R$

3 0,
22.7 | 73962/013 | SINAPI |45\t "coM  ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105| ™ | 3900 | 547 705 | o27a88 | 001%
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
., RS RS RS .
228 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR | un | 1300 | of8 | %% | F® | 005%
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E RS RS RS
229 | 72251 | SINAPL | \\eTAl ACAO m | 500 | 5308 | 3056 | 15078 | ©00%
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E R$ RS RS
2210 | 72253 | SINAPI | \NSTALACAO m | 33000 | 4581 | 6013 | 19.84146 | 228%
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E R$ RS RS .
2211 | 72254 | SINAPL | \NSTALACAO m | 26000 | 6579 | g635 | 2245084 | 066%
2212 | 4429 | ORSE | Caixadeinspecdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un | 400 R$ R$ RS 1 000%
: 30x0,30 X0, ' 15374 | 201,78 | 807,14 | ©
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA R$ RS RS .
2213 | 72263 | SINAPI | - ABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1200 1 5945 | 3822 | asgea | 001%
RS .
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 13067526 | 397%
231 GERAIS RS | 2499
. 8438143 | &
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E RS RS RS
23111 C0864 | SEINFRA | pepeeral un 100 1y 19348 | 541207 | 541207 | 016%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE | RS RS RS )
2312 | C4065 | SEINFRA | ~|MENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO me | 4853 1 7000 | ag683 | 2362508 | O70%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ RS RS
2313 | C4065 | SEINFRA | o\\MENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO me | 56,26 | 709> | 4ge83 | 27.389,20 | 081%
R$ R$ R$
2314 | C2910 |SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA mo | 4802 | R0 | an | 1iomrs | 033%
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, RS RS RS .
2315 | CO361 | SEINFRA | o/eNCOSTO H=80cm (PINTADO) mo | 722 | 4g379 | 24779 | 178902 | 005%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ RS RS
2316 | CA065 | SEINFRA | o) \ENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO me 1362 1 57002 | 48683 | 176233 | 0%
_ RS RS RS
2317 | C1869 |SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm m | 10680 | geo6 | 1ocps | 1336507 | 03%%
J R$
23.2 CAIXA DAGUA - 30.000L 5050882 | 148%
. ) R$ RS RS
2321 043 Préprio | Alga de icamento un 2,00 34,00 44.63 89 25 0,00%
— ) RS RS RS
23.2.2 044 Préprio | Suporte de luz piloto un 1,00 14317 187,01 187,01 0,01%
— ) RS RS RS
23.2.3 045 Préprio | Suporte para cinto de seguranga un 1,00 246,17 32310 32310 0,01%
. ) . R$ R$ R$
2324 046 Proprio | Suporte para Para-raio un 1,00 204.97 269,02 269,02 0,01%
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM RS RS RS
2325 | 73665 | SINAPI |INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO | m | 900 | R* 1 B8 1 RS 10030
TIPO ZARCAO ' ; 020,
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE R$ RS RS
2326 | 84863 | SINAPI | Ao GALVANIZADO 3/4" m | 697 | 17887 | 23477 | 163633 | 0%
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, RS RS RS
23.2.7 | 00040424 | SINAPI | QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =475 | kg | 170230 | g o | e oo | 054%
MM (37,29 KG/M2) ' ’ 164,
23.2.8 049 Préprio | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto un 1,00 R$ R$ R$ 0,01%
2 ' ' 366,68 | 48127 | 48127 | ©
JATEAMENTO A0 METAL _ BRANCO EM RS RS RS
2329 | C1520 | SEINFRA | EorpiTURAS DE ACO CARBONO me | 14576 | goo9 | 11719 | 17.08207 | 90%
R$ R$ R$
23210| 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS mo | 6908 | b | 0%s | asoger | O14%
23211| 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS me | 69,08 R$ R$ RS 1 014%
2 ’ ' 5404 | 7093 | 489967 | ©
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DEACO | _, R$ RS RS ]
23212 CA4409 | SEINFRA| - ARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER me | 6908 | 1368 | 1796 | 124033 | 0%
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R$
24 SERVICOS FINAIS 7.393,52 0,22%
24.1 9537 SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 | 1510,23 R$ RS RS 0,22%
' ' 3,73 4,90 7.393,52 '
100%
OBSERVACOES:

VALOR TOTAL COM BDI R$ 3.391.777,11

VALOR TOTAL SEM BDI R$ 2.584.211,13

VALOR DO BDI R$ 807.565,98

1.2 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico;

1.3 Os servicos a serem executados na Conclusdo da Construcéo da Creche Tipo 1 (Padrdo FNDE) estédo
descritos na Planilha Orgamentaria, Anexo | a este Projeto Béasico. Todos os documentos necessarios a
execucdo do objeto estd anexa a este Projeto Basico;

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, prorrogaveis, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.6. Estimativa do valor da contratacao

1.6.1. Para atender a demanda estima-se, para o consumo do contrato, o valor de R$ 3.391.777,11 (trés

milhdes, trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e onze centavos).

1.7. Estimativas das quantidades a serem contratadas.

1.7.1. Os quantitativos de servicos a serem contratados, foram estimados com base nas plantas e projetos
arquitetonicos, conforme memoria de célculo abaixo e demais documentos técnicos aprovados no TERMO
DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE, que gerou o objeto a seguir que € a Conclusdo da Construcéo
de Creche Tipo 1, povoado Entroncamento para esta Prefeitura Municipal.

1.7.2. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no projeto basico
e Tabela SINAPI/MA divulgada mensalmente pela Caixa Econdmica Federal.

1.7.3. O Decreto n° 7.983/2013, estabelece a necessidade de definir o custo unitario e global das obras e servigos
de engenharia, custeadas com recursos provenientes da Unido, com apoio nas referéncias contidas no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI.

1.7.4. Os quantitativos de servigos a serem contratados, foram estimados com base nas plantas e projetos

arquitetdnicos, conforme memoria de calculo abaixo e demais documentos técnicos, presentes no TERMO
Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA
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DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE. O custo estimado das quantidades sera obtido mediante

informacOes coletadas no projeto basico padrdo, disponibilizado pelo FNDE e constardo informados na

Memb6ria de Calculo.

2. Fundamentacéo da contratacdo

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos lastreia-se, principalmente, na necessidade de
ampliar a infraestrutura educacional do municipio, disponibilidade mais um espago educacional para nossos
municipes, através da Conclusdo da Construcgdo da Creche Tipo 1 — FNDE, Povoado Entroncamento no
Municipio de Itapecuru Mirim, Maranhdo, propiciando desta forma um ambiente adequado e qualidade para
as criancas deste povoado e encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares - ETP, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. Descricao da necessidade da contratacao.

2.1. E dever do gestor a aplicacdo de politicas publicas visando a fomento e crescimento das unidades de
assisténcia educacional para atender a sociedade Itapecuruense. Para isso é necessaria a adocdo de acOes
publicas visando a Conclusdo da Creche Tipo 1 do Povoado Entroncamento (ID 1001946) no Municipio de
Itapecuru Mirim / MA.

2.2. UEB Maria José dos Santos Sousa, atualmente atende 50 estudantes de 3 anos, 4 anos 51 e 5 anos 52, esta
instituicdo ndo tem prédio préprio funciona em prédio alugado, h4 uma demanda para estudantes de 0 a 2 anos
que ndo sdo atendidos por esta escola, devido a falta de falta de espaco, a Conclusdo desta obra e muita
importancia para a comunidade pois sera feito o reordenamento dos alunos que sdo atendidos no espaco alugado
e abrird 50 novas vagas para atendimento do infantil 1 e II.

2.3. A Concluséo da Creche Tipo 1 do Povoado Entroncamento ira proporcionar maior qualidade de vida a
populacdo que tera um local apropriado para atender a demanda de alunos da educacéo infantil deste povoado,
agregando beneficios a comunidade. O Projeto Proinfancia Tipo 1 tem capacidade de atendimento de até 376
criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 criancas em periodo integral.

2.4. A creche é um espaco de educacéo e cuidado das criangas pequenas e constitui, junto com a pré-escola, a
primeira etapa da educacdo basica. JA no que tange ao desenvolvimento cognitivo, as creches oferecem
estimulos e oportunidades de aprendizado que contribuem para a construcao do conhecimento infantil.

2.5. A obra de engenharia para concluséo da construcéo da Creche no povoado entroncamento, visa aprimorar
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a infraestrutura escolar da regido, refletindo na melhoria da qualidade da educacéo do povoado e do Municipio.

Além disso, esta unidade escolar atendera a alta demanda da educacéo infantil da rede publica da localidade,
de forma que a edificagdo modelo Padrdo do FNDE promovera integral padronizagéo e qualificacdo da Unidade
Escolar.

2.3. Demonstracdo do alinhamento entre a contratacgéo e o planejamento.

3.1. A contratacdo dos servicos esté alinhada ao Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Itapecuru
Mirim, em conformidade com os objetivos estratégicos contidos no seu Plano de Contratacdo Anual — PCA,
no qual prever a contratacdo de servicos de obras e instalacdes com critérios de acessibilidade e
sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento dos servicos publicos municipais. Logo, a contracédo de
empresa para prestacdo de Conclusdo de Creche Tipo 1 - FNDE é uma acdo que visa a consecugdo dos
objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela Prefeitura Municipal.

3.2. Os servicos estdo por conta do TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 -FNDE, cujo objeto consta da

lista do Plano de Contratacdo Anual — PCA da Prefeitura Municipal.

3. Descrigao da solucdo como um todo

3.1. A contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia, que possa prestar 0s servigos de
Concluséo da Construcdo da Creche Tipo 1 — FNDE. A contratacdo ira resolver a demanda da implantacdo de
area educacional, abrangendo a pratica das modalidades da educacao infantil. A educacdo infantil consiste na
educacdo de criangas, com idades entre 0 e 5 anos (entre 0 e 6 anos de idade para nascidos no segundo
semestre). Neste tipo de educacao, as criancas sdo estimuladas - através de atividades ludicas, brincadeiras e
jogos - a exercitar as suas capacidades e potencialidades emocionais, sociais, fisicas, motoras, cognitivas e a
fazer exploragdo, experimentagéo e descobertas.

3.2. O processo de contratacdo foi elaborado pela equipe técnica de Planejamento, visando a economicidade,
através de andlise dos itens de tabelas de precos de referéncia e a eficiéncia na utilizagcdo dos recursos
financeiros e humanos.

3.3. O objeto a ser licitado néo se tratar de Servicos Comuns de Engenharia, se dara por meio de licitacdo,
na modalidade de Concorréncia Eletronica.

3.4. O critério de julgamento a ser adotado serd o de “Menor Prego” e regime de execugdo serd através de

Empreitada por Preco Global.
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3.5. O cronograma fisico-financeiro foi estabelecido em 10 (dez) meses para a execugdo dos servicos.

4. Descricao dos requisitos da contratacao.

4.1. Visa garantir acesso a educagdo, com estrutura adequada e de qualidade para atender as criangas do
povoado entroncamento e adjacéncias do municipio, a contratada pela Administracdo devera atender a
demanda da Secretaria Municipal Solicitante, abaixo relacionadas, com medidas de Conclusdo da Construcéo
da Creche Tipo 1 — FNDE, Povoado Entroncamento, coordenadas pelo Setor de Engenharia Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Urbanismos, Paisagismo, Transporte e Transito da Prefeitura Municipal.
* Secretario Municipal de Educacédo — SEMED.

* TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13

4.2. Considerar-se-4 0s requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de
segurancga no trabalho (NR’s) quanto de cunho técnico (Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e
IT’s do Corpo de Bombeiros PA). Observa-se que também se deve satisfazer as deliberacbes dos orgaos
Ambientais, de modo a garantir o seguimento das Resolu¢cbes CONAMA.

4.3. A CONTRATADA fornecera todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso
individual, logistica e mao-de-obra, necessarios a realizacdo dos servicos, e deverd: manter todos 0s
equipamentos e utensilios necessarios a execu¢do dos servicos, em perfeitas condi¢cGes de uso, devendo os
danificados serem substituidos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados
de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica; identificar todos os equipamentos, ferramentas
e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da
Administracéo.

4..4. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos o0s servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4.5. Durante a obra serd feito periodica remocéo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.
4.6. Competira & empreiteira o fornecimento de todos os equipamentos, ferramentais, instalacfes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados.

4.7. Qualquer davida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdo de Obras que, se necessario,

buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica 0 apoio para essa definicdo e para maiores
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esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padréao de qualidade, em todos os niveis da edificacéo.

4.8. Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto basico. Toda e qualquer alteracédo
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacdes, deverda ser aprovada pela
Contratante.

4.9. Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.

4.10. Deve também manter servigco ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. E de sua responsabilidade
manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Certidbes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo,
assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificacdes.

4.11. As especificagdes técnicas do objeto a ser licitado quando se tratar de servicos comuns de engenharia
podera ser registrado apenas no termo de referéncia ou projeto basico. Conforme previsto no art. 18, Incisos I,
§3°da Lei N° 14.133/2021.

I - a descricéo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse
publico envolvido;

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e servigos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto bésico, dispensada a
elaboragdo de projetos.

5. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucéo

5.1. O ndo parcelamento do objeto se justifica em razdo de os servigos de fornecimento de méo de obra,
materiais e servigos de logistica guardarem compatibilidade entre si, admitindo o julgamento com base em um
mesmo critério e permitindo a execuc¢do por um mesmo fornecedor, restando assegurado o carater competitivo
do certame licitatorio.

5.2. Licitar o objeto em parcelas se revela tecnicamente inviavel, haja vista que pode acarretar em prejuizo para
0 conjunto da solugéo adotada, uma vez o parcelamento implicaria em tratar com mais de uma empresa, o que
dificultaria a gestdo e controle de todo o processo de execucdo das manutencgdes. E ainda poderia incorrer na
contratacdo de uma empresa de mao de obra e no fracasso da licitacdo de materiais, ou de itens desta, ou 0
inverso.

5.3. Qutro ponto de destaque, que torna o parcelamento do objeto tecnicamente inviadvel, é a natureza do

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

Servico, pois imagine-se que o servico de manutencdo demandado seja uma recomposicao de piso, no qual séo

necessarios insumos como cimento, areia, brita, entre outros e mao de obra como pedreiro e servente. Se a
empresa X é a responsavel pelo fornecimento de méo de obra e a empresa Y pelo fornecimento de material,
ambas deveriam fornecer os objetos pelos quais sao responsaveis para a confecgdo do piso, porém se a empresa
X ndo fornecer os insumos no tempo determinado pela contratante, de nada adianta a empresa Y fornecer a
mé&o de obra, uma vez que ndo seria possivel a materializacao do servico de piso somente com a méo de obra.
5.4. Ainda com relacdo ao parcelamento o Tribunal de Contas da Unido - TCU manifestou, por meio do
Acérdéo 1.946/2006-TCU-Plenério, o seguinte entendimento:

[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto
licitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente viavel. A respeito da matéria, esta Corte de Contas
Jja editou a Simula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco
global, nos editais das licita¢cdes para a contratacéo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que nédo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em
vista o objetivo de propiciar a ampla participag¢do de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que a
divisdo do objeto devera ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econémica para a sua
adocdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois 0s aspectos basicos acima suscitados, quais sejam, o técnico e
0 econdmico. Sob o primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne
ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econdmicas que proporciona a
Administracdo Publica, com a reducdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtencdo de uma
contratacdo mais vantajosa para a Administracdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de
operacao e supervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o
acompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugéo
de continuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacdo do objeto em varios,
ocasionado diversas contratacdes, podera comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servigo que
se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execucdo satisfatdria do servico.13. Ainda sob a
perspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma Gnica empresa
contratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
mas mormente em termos de facilitar a verificagéo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo
a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto licitado. 14. Por outras palavras, em vista das razdes
técnicas, a execucao do servico de manutencéo predial, de forma integralizada, por um so particular se mostra
mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por varios particulares, no presente caso. 15. Mister se faz registrar
que as consideracdes contidas neste Voto, acerca da ponderacdo do aspecto técnico, devem sempre ser
identificadas & luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servigo em questéo. (...) 20. E cedico
que a regra é o parcelamento do objeto de que trata 0 § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos,
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cujo objetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é

imprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel. Do contrario,
existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo ha razdo em fragmentar
inadequadamente os servigos a serem contratados. 21. Assim, ndo verificada a coexisténcia das premissas
lancadas neste Voto, viabilidade técnica da diviséo e beneficios econdmicos que dela decorram, reputo que o
melhor encaminhamento a ser dado a questdo é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital,
possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se esta defendendo aqui que se trata de um objeto
complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com

0 seu ndo-parcelamento

6. Resultados pretendidos

6.1. Garantir o direito constitucional da educacdo para todos os cidaddos Itapecuruense. Visto que a educacéo
é um dos mais relevantes direitos sociais estampados na Constituicdo, que Ihe confere o status de direito pablico
subjetivo, impondo a Administracdo Publica o encargo de assegurar, com politicas publicas efetivas, o amplo
acesso aos estabelecimentos de ensino.

6.2. A Obra de Engenharia para Construcdo da Creche Tipo 1, no Povoado Entroncamento tem por objetivo
atender a demanda por vagas em turmas de Educacgéo Infantil (0 a 5 anos) e de desenvolvimento da crianga,
tanto no aspecto fisico e psicoldgico, quanto no intelectual e social, proporcionando a inclusdo dimensional
das criancas matriculadas.

6.3. O processo de contratacao foi elaborado pela equipe técnica de Planejamento, visando a economicidade,
através de andlise dos itens de tabelas de precos de referéncia e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos
financeiros e humanos.

6.4. Verifica-se nessa forma de contratacdo que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiéncia
de gestdo dos processos demandados na execucdo dos servicos pretendidos e resultados esperados, resultando
em maior economia financeira e administrativa a Administracdo, haja vista que a concentracdo dos contratos e
agilidade em administra-los, resultara em melhor aproveitamento dos recursos humanos desta prefeitura,
além da auséncia de estoques prévios de materiais em maior escala, uma vez os itens poderdo ser comprados a
qualquer tempo, a medida que forem demandados.

6.5. N&o serdo disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execugdo dos servigos, exceto 0s

valores referentes ao pagamento da fatura mensal.

7. Possiveis impactos ambientais
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7.1. O setor da construcao civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam diversos

impactos ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a producdo de insumos para 0s servicos de
engenharia, passando por mudancas de solo, areas de sol e vegetacdo, até os reflexos no aumento no gasto de
energia elétrica, entre outros.

7.1.2. Geracao de residuos

7.1.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais geram residuos.
Isso, muitas vezes, esté relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada
servico. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar um ganho para 0 meio ambiente, também
gera economia na execucao dos servicos.

7.1.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geracao dos residuos € dar aos operarios apenas a quantia necessaria
de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que sempre existird devido a
quebras e imperfeicdes. Além disso, 0 uso de materiais reutilizaveis, como escoras metalicas em vez de um
escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida mitigadora para atenuar esses impactos ambientais
gerados.

7.1.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgéo civil.

7.1.2.4. Reduzir os residuos da construcdo com reciclagem e transformacdo de componentes para diminuir
perdas e especificacdes que permitam a reutilizacdo de materiais.

7.1.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos solidos gerados pelos servigos, estabelecendo todos
0s procedimentos necessarios para identificacdo, classificacdo, acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e destinacdo final de todos os residuos gerados nas atividades.

7.2.3. Desperdicio de agua

7.2.3.1. Como ¢é dificil de ser controlado e quantificado, esse € um dos impactos ambientais mais sentidos.
Devido a isso, as execucdes dos servigos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizacéo de dgua da chuva,
amenizando o desperdicio hidrico que frequentemente acontece.

7.2.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da gua utilizada nos servicos

7.3. Elaborar um Programa de Treinamento e Capacitacdo Ambiental que estabeleca todas as agdes necessarias
para treinar e promover a sensibilizacdo dos trabalhadores para execucdo do servigo com responsabilidade, por
meio de treinamentos, dinamicas de grupo, palestras, campanhas e agdes para transmitir informacgdes que
contribuam para o disciplinamento comportamental, o aprimoramento profissional, a percepgéo de riscos e a

prevencéo de acidentes de trabalho.
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8. Subcontratacao
8.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por

cento) do valor total do contrato.

9. Garantia da contratacao
9.1. Seréa exigida a garantia da contratacdo de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no

percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

10. Vistoria

4.7 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos ndo € obrigatoria, devendo a licitacdo apresentar
declaragdo de DISPENSA DE VISTORIA juntamente a Documentagdo de Habilitagdo, declarando
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.

11. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. Contratacdo de empresa especializada para Conclusédo da Construcéo da Creche Tipo 1, Padréo
FNDE, no povoado Entroncamento no municipio de Itapecuru Mirim, Maranhdo, modalidade
CONCORRENCIA, tipo MENOR PRECO, execucdo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL a ser
aplicado sobre a planilha orcamentaria do TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE.

11.2. Os servigos e 0s materiais serdo pagos de acordo com os valores e servigos resultante da licitacdo, que
tem como referéncia de valor a planilha orgamentaria do TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 -
FNDE.

11.3. Regime de execucdo serd empreitada por preco global, conforme inciso XXIX, art 6° Lei n°

14.133/2021, °... contratacao da execugdo da obra ou do servico por prego certo e total”.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

12.1. FISCALIZACAO.

12.1.1. O CONTRATANTE exercera ampla e irrestrita gestdo e fiscalizacdo na execuc¢do dos servigos, objeto
deste contrato, a qualquer hora, pela Setor de Engenharia, conforme o caso, pela equipe de fiscalizacéo, na
forma prevista no art. 7° da Lei n. 14.133/2021.

12.1.2. As comunicages entre 0 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito, apresentado diretamente
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no setor ou via e-mail (fornecido pela Contratada e Contratante) sempre que o ato exigir tal formalidade. Apds

48 horas do envio de mensagem de e-mail (e seus anexos se existirem) serdo dados como recebidos e iniciada
a contagem dos prazos contratuais.

12.1.3. O CONTRATANTE fiscalizara a prestacdo dos servicos, sob 0s aspectos quantitativos e qualitativos,
registrando, em relatorio, todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo deste contrato, bem como estabelecendo
prazos, de acordo com as disposi¢fes contratuais, para a regularizacdo das falhas observadas, que devera
instruir os processos de pagamentos mensais e ou penalidade 8 CONTRATADA.

12.1.3.1. Prezando pelos principios da eficiéncia e da economicidade, tanto as demandas apresentadas pelo
Fiscal quanto documentos elaborados pela Contratada deverdo ser encaminhadas, preferencialmente, por meio
de e-mail ou outro a combinar entre as partes, sem necessidade de envio de documentos impressos.

12.2. O 6rgdo contratante ou fiscal podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

12.3. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao contratante ou fiscal podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informag6es acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

13. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO.

13.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Relatdrio de Medicao, assinado pelo Fiscal do Contrato,
indicado pela Contratante, que indicara, se for o caso, a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.1.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.1.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
13.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada; e

13.1.4. Atrasou o inicio/final da obra ou ndo respondeu aos questionamentos dentro dos prazos estabelecidos.
13.2 A utilizacdo do Relatdrio de Medicdo ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

13.3 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento consideraré os seguintes critérios:

13.3.1 Tempo decorrido entre o registro de cada demanda pelo Fiscal e o envio da respectiva proposta de

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



/@\

&oe (2

=

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

orcamento (contendo todos 0s anexos previstos neste Projeto Basico) confeccionado e enviado pela Contratada;

13.3.2 Tempo decorrido entre a emissdo de cada Ordem de Servico pelo Fiscal e o inicio da execucdo dos
Servigos previstos na proposta enviada pela Contratada;

13.3.3. Tempo decorrido entre o inicio e a conclusdo dos servigos previstos em cada Ordem de Servico.

14. DO RECEBIMENTO

14.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente apds sua conclusdo e elaboracdo da medicao final, pelo
Fiscal mediante Termo de Recebimento, apds verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133/2021).

14.2. No disposto acima os fiscais deverdo promover analise da Medic&o e a abertura do processo de pagamento
especifico e a juntada dos documentos, inclusive Nota Fiscal do periodo, emitida pela Contratada.

14.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.4. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021).

14.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente pelo Gestor do Contrato ou Comissdo designada, no prazo
de 60 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisorio, apés a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s seguintes
procedimentos:

14.7. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

14.8. Emitir Relatério de Medicdo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

14.9. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
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fiscalizacéo.

14.20. A contratada devera enviar a documentacdo pertinente ao setor competente para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

14.21. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertinir a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
14.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

14.23. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

15. Liquidagéo.

15.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30 (trinta) dias Uteis
para fins de liquidacao.

15.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta devera ser substituida pelo contratado, sem 6nus a contratante;

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal
devidamente atualizadas e regulares ao periodo da emissdo da Nota Fiscal ou a documentagcdo mencionada no
art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

15.4.1. Caso a Contratada tenha alguma irregularidade perante os documentos de regularidade fiscal, social e
trabalhista, a mesma devera ser notificada pela Contratada, para que seja providenciado a regularizacéo.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos

do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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15.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida

pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

16. Prazo de pagamento.

16.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa.

16.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice

INCC de corre¢do monetaria.

17. Forma de pagamento.

17.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

17.2. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

17.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

17.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

17.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofreré a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicGes federais e estaduais abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Exceto o ISQQN que sera retido na fonte pagadora.

18. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

18.1. Forma de selecgdo e critério de julgamento da proposta.

18.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizac&o de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo aplicado sobre a
Planilha constante do MENOR PRECO, Anexo | a este Projeto Bésico.

18.2. A proposta da empresa devera conter 0s seguintes documentos:
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- Carta Proposta

- Planilha Orcamentaria;

- Composicéo de BDI;

- Composicédo de Encargos Sociais;

- Composicéo de Custo Unitério.

18.3. Exigéncias de habilitagao.

18.3.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

18.3.1. Habilitacao juridica

18.3.1.1. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

18.3.1.2. Empresério Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MELI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

18.3.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

18.3.1.4 Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18 de margo de 2020.

18.3.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

18.3.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz;

18.3.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
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devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

18.3.1.8 Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

18.3.1.9 Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts.
17 a 19 e 165).

18.3.1.10 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterac@es ou da consolidacao

respectiva.

18.3.2. Habilitagéo fiscal, social e trabalhista.

18.3.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, e
consulta quadro dos Socios, emitido nos ultimos 30 (trinta) dias, conforme o caso;

18.3.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
18.3.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

18.3.2.4 Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

18.3.2.5 Prova de inscricéo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

18.3.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

18.3.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio

ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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18.3.2.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
Inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

18.3.2.9. Alvara de Localizacdo e Funcionamento, referente a sede da licitante.

18.3.3. Qualificacdo Econébmico-Financeira.

18.3.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

18.3.3.2. Apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;;

18.3.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo
das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ) / ( Passivo Circulante + Passivo N&o
Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

18.3.3.4 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

18.3.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 65, 81°).

18.3.3.6 O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

18.3.3.7 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo

assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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18.3.3.8. Certiddo de Regularidade Profissional do técnico responsavel pela assinatura dos referidos

documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da sede da licitante.

18.3.3.9 Certid&o Especifica e Simplificada, emitida nos ultimos 30 (trinta) dias da data de abertura do certame.
18.3.3.10 As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL-SPEED,
submetida ao IND DNRC 107/08, deverao apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contébil);

¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

d) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPEED contabil);

e) Qualquer dos documentos referidos na letra “a” deste item, somente serao considerados validos na forma da
lei se apresentados juntamente com a Certiddo de Regularidade Profissional do técnico responsavel pela
assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da sede da licitante.

18.3.4. Qualificacdo Técnica.

18.3.4.1 Como REQUISITOS MINIMOS PARA A QUALIFICACAO TECNICA, as empresas licitantes
deverdo apresentar, para comprovacdo da Qualificacdo Técnica, 0s seguintes aspectos: Atestado(s) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, o qual deverd comprovar ter a
licitante aptiddo para desempenho de atividade compativel com objeto licitado, a este Projeto Basico);
18.3.4.1 Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido a que esta vinculada a
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

18.3.4.1 Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente aos profissionais —
Engenheiro Civil ou Arquiteto. A referida Declaracdo devera conter a indicacdo (nome do profissional, n°
CREA) a ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentacdo
de Compromisso de Contratagdo Futura sera exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a

comprovacao de efetivacdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracédo devera ser apresentada, tdo somente, nos casos em que a licitante ndo possuir em

seu quadro permanente o profissional — Engenheiro Civil ou Arquiteto.

18.3.4.2 DECLARACAO formal da licitante, indicando o nome do responsavel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto — para execucdo e acompanhamento dos servigos de Manutencédo Predial. O responsavel técnico pelo

objeto da licitacdo devera ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-profissional e seu vinculo podera
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ser de sécio, diretor, empregado ou prestador de servico:

Obs: A comprovacéo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa LICITANTE dar-se-a4 por meio de contrato
social, se socio; da carteira de trabalho ou contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela

constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacéo de servico.
18.3.4.3 DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestacéo de

servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da nio realizacdo dessa faculdade. A
mencionada vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da
licitacdo, em dias uteis, podendo ser agendada diretamente com o setor administrativo/Diretoria das Unidades
prediais.

18.3.4.4 DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da
vistoria, deverdo apresentar a declaracdo formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicBes e peculiaridades da contratacdo (dispensando a vistoria). Nao sera admitida qualquer

alegacdo de desconhecimento total ou parcial dos servicos apoés a licitacao.
Obs.: N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do Orgéo Contratante na DECLARACAO DE VISTORIA.
18.3.4.5 DECLARACAO FORMAL informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas, equipamentos e

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para 0 cumprimento do objeto da licitacdo.

18.3.4.6 DECLARAGCAO de que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas,
previdenciarias e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho;

18.3.4.7 DECLARAGCAO do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica de que administrara
pessoal mente e diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.

18.3.4.8 DECLARACAO de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais
como Formalizag&o e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o0 meio ambiente
do trabalho, incluindo equipamentos de protecéo.

18.3.4.9 DECLARACAO informando que se compromete a apresentar, até a assinatura do contrato, as
Licencas de Operacdo expedidas por 6rgdo ambiental competente que autorizem a empresa a executar as
atividades de coleta e transporte de residuos solidos urbanos, necessarios a perfeita execucdo dos servicos
constantes deste edital.

18.3.4.10 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura Municipal com a
participacao de empresas que detenham infraestrutura adequada em razéo das caracteristicas dos trabalhos.
18.3.4.11 Para fins de anélise dos atestados, seréo observadas as datas de aberturas da ART, data de emissé&o

da CAT, prazos de execucdo, entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servigos,
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devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo. Em casos de duvidas, a

Administracdo podera solicitar a licitante copia do Contrato, cdpia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de
esclarecimentos.
| — Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante executou servigos com
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto desta licitacéo.
Il - Apresentacao de Atestados de Capacidade Técnico - Profissional , em nome do profissional, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado/atestado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro
Civil ou Arquiteto suficientes para a comprovacdo da execu¢do de servigos com caracteristicas semelhantes e
compativeis com o objeto desta licitacao.
18.3.4.12 O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverdo se referir a servicos prestados no ambito de sua
atividade econémica principal e/ou secundaria especificadas no contrato social registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB. Podera ser exigida
da licitante a disponibilizacéo de todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os servicos (Acorddo n° 1.214/2013 —
TCU/Plenério);
18.3.4.13 Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) relativo ao domicilio ou sede da licitante, em plena
validade;
18.3.4.14 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
18.3.4.14 — Comprovacéo dos itens de relevancia da capacidade Técnico Operacional e Técnico Profissional:
a) Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacao pela proponente de ter executado, em nome
da empresa, a qualquer tempo, servigos/obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(6es)
e/ou atestado(s), em nome da prépria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas

s80 0s seguintes:
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ORD DESCRICAO UNDE | QTDE

1 PI1SO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO m? 157,73
COM COLA

2 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m 507,4

3 JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO m? 58,3

4 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA m?2 27,63
C/ REVOLVER

5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOQOS m? 124,13

6 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE m?2 570,74

15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 0OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E APINTURA DE
ACABAMENTO

7 TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO m?2 513,33
SANDUICHE 0,6MM PRE PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO
DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA

b) Quanto a capacitacao técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista no subitem 4.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos

de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

ORD DESCRICAO UNDE

1 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM m?2
COLA

2 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m

3 JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO m?2

4 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA C/ m2
REVOLVER

5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m?2

6 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, m?2

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

7 TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO m?
SANDUICHE 0,6MM PRE PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA

18.3.4.16 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar:
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18.3.4.16.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que

executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

18.3.4.16.2 A declaracédo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

18.3.4.16.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo
do servico;

18.3.4.16.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

18.3.4.16.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato.

18.3.4.16.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitacdo; e A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,

de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgédo fiscalizador.

19. Estimativas do Valor da Contratacgéo.
A estimativa do valor dessa contratacdo para o primeiro ano do contrato é de R$ 3.391.777,11 (trés milhdes,
trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e onze centavos), conforme Termo de

Compromisso PAC2 7094/13 -FNDE.

ESTUDO ORCAMENTARIO PARA RETOMADA DA CONCLUSAO DA OBRA CRECHE Bancos Utilizados Encargos Sociais 8D
TIPO 1 DO POVOADO ENTRONCAMENTO - ID 1001946 SINAP| - 02/2024 - Desonerado: embutido | 5.0
. Nnos pregos unitario dos
Maranhéio insumos de méo de
ORSE - 02/2024 - Sergipe
. - ~ - A obra, de acordo com as
Fonte: Planilha Orcamentéria Padrdo FNDE - Revis&o 2015 SEINFRA - 028 - Ceara bases. 1,3125
. N R$ SEM | R$ COM R$ PESO
ITEM | CODIGO | BANCO | DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | QUANT | 320 iy FINAL | (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1,35%
4583343 | 70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
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PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

R$

R$

R$

11| 74209/001 | SINAPI | A} vANIZADO mz 11000 | 57375 | 49051 | 490508 | O14%
- , ) RS R$ R$ .
12 | C2851 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA i | 100 |2 | ses0e | 170900 | 005%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA RS R$ R$
13 ] 73960/001 | SINAPI | TENSAG PICANT OBRA un | 1001500659 | 301427 | 301427 | 909
5 , R$ R$ R$
14 | C2849 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO i | 100 | 5% | s | adies | 009
BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA R$ R$ R$
15 | 73805001 SINAPI | oy " g A FIBROCIMENTO  6MM, INCLUSO | ™ | 4000 | 52904 | 6o555 | 27.821.85 | O82%
INSTALACOES ~ ELETRICAS E  ESQUADRIAS.
REAPROVEITADO 5 VEZES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES ” RS RS
16 |74077/002| SINAPI |DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS| m? ao T ) 0,00%
PONTALETADAS ' '
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO RS R$ RS
17 | c2200 | SEINFRA [SONDASEM m socs | orso ) 0,00%
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RS RS RS
18 |74220001| SINAPI [E= 6MM, COM PINTURA A CAL E| me | 8000 | oo | K8 1 B8 1 o0
REAPROVEITAMENTO DE 2X ' ' 984,
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 5 8’;;‘ o | 017%
21 EDIFICACAO RS | 013%
. 434050 | &
REATERRO MANUAL COM _ APILOAMENTO RS R$ RS
211 | 70488 | siNapl | HUERRD me | 2847 | F00 | aea | asagso | O13%
212 |79517/001| SINAPI |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m2 PRI A RS | 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
213 |76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE | m? 0,00%
SKe) 2064 | 3890 -
COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS R$ R$ R$
214 | 79490 | SINAPI | ONERC m o1 265 ) 0,00%
R$
22 MURETA 6ops | 0.02%
221 |79517/001| SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE150M | m® | 563 R$ RS R$ | 001%
2 : * ' 41,16 | 5402 | 30415 | O
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
222 |76444/001 | SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPOATE | ms | 887 0,01%
S5 KE) 2064 | 3890 | 34507
COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS " R$ R$ R$ o
223 | 79490 | SINAPI | 2N ERC mo| 320 | S0 265 ey | 0.00%
iy RS
23 CASTELO D'AGUA soop1 | 0.02%
231 |79517/001| SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE150M | m® | 578 R$ RS RE | 001%
3. : * ' 4116 | 5402 | 31225 | @
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
232 |76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPOSAPOATE | mé | 1296 | o0 ano0 e | 001%
SKe) 64 , 504,1
COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS R$ R$ R$
233 | 79490 | SINAPI | 2NERCT mo| 106 | g 265 o | 000%
~ RS
3 FUNDACOES 2500820 | O76%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - RS
81 SAPATAS * 0,00%
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO ” ” ”
311 |73907/006 | SINAPI |MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E| m non | anos ) 0,00%
ADENSAMENTO : '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS R$ RS
8.1.2 | 74007/001 | SINAPI | pE ABROVEITAMENTO 10 X. m 4613 | 6055 - 0,00%
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)

313 | 74254002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg 1539 15% RS 0,00%
/ COLOCACAO. ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- RS RS RS
314 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg oo e ) 0,00%
DOBRA / COLOCAGAO. : '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
3.15 | 74138/003 | SINAPI | |\ SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 93232 - 0,00%
aa CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS RS | 000%
: BALDRAMES - U0
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/| _, R$ RS RS .
3.2.1 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X, m 4613 | 6055 - 0,00%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS ”
322 | 742541002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA | kg A A ) 0,00%
/ COLOCACAO. ' ’
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
323 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /| kg A e ) 0,00%
DOBRA / COLOCAGAOQ. ’ '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | RS RS RS .
3.24 | 74138/003 | SINAPI | |\ ()SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 93232 - 0,00%
- - RS
33 FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA L2 | 054%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM RS RS RS
331 |74156/002| SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM| m | 56,00 0,15%
7071 | 9281 | 519719
ARMACAO.
332 | 72820 | SINAPI | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA un | 12,00 R$ R$ R$ 0,03%
3. ' 5782 | 7589 | 91067 | &
[ASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO RS RS RS
333 |73907/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANGAMENTO  E| me | 1296 | oo0 | aooe | o0 | 001%
ADENSAMENTO ' ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ RS RS
3.3.4 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X me | 7120 1 4513 | 6055 | 43503 | 001%
R$ R$ R$
335 |73990/001| SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO i | 648 | S| LoTaae | sonras | 021%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
3.36 | 74138/003 | SINAPI | |\ USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO meo 471 21034 | 93232 | 430123 | 018%
R$
34 MURETA - BLOCOS 52071 | 0.15%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM RS RS RS
341 |74156/002| SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM| m | 26,25 0,07%
7071 | 9281 | 243618
ARMACAO.
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO RS RS RS
342 |73907/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~LANGAMENTO  E| me | 1399 | oo | K5 | _B® | o000
ADENSAMENTO ' ’ '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
3.4.3 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X, me 1070 1 4513 | 6055 | earsa | 002%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12 5MM(1/2) RS RS RS
344 742540002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA | kg | 1718 | oo | B3 1 RS ) o010
/ COLOCACAO. ' ’ '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
345 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1896 | o o | e | oo
DOBRA / COLOCAGAOQ. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
3.4.6 | 74138/003 | SINAPI | |\ SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO meo 119 21034 | 93232 | 110046 | 008%
R$
35 MURETA - VIGAS BALDRAME 2anezg | 007%
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ RS RS
351 | 74007/001 | SINAPI | pe ApROVEITAMENTO 10 X. me | 1425 1 4513 | 6055 | se2a7 | 00%%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS ”
352 | 742540002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA | kg | 3146 | oo | X% 1 RS ") 000
/ COLOCACAO. ' ! :
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- ” ” ”
353 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1341 | 5o o | s, | 000%

DOBRA / COLOCAGAOQ.
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,

R$

R$

R$

354 | 74138/003 | SINAPI | |\ SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m o\ 076 | 71034 | 93232 | 70856 | %0%%
R$
4 SUPERESTRUTURA 2710087 | 089%
R$
41 CONCRETO ARMADO - PILARES odnsas | 027%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R R R
411 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 4se2 | 55 | RS 1 RS 1 o000
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. : ' 965,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS -
412 |74254/002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 17306 | RS | R RS 1 0000
/ COLOCACAGO. ' ' 200,
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- i~ ” ”
413 | 73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 6289 | oo | X5 | _R® | o0
DOBRA / COLOCACAQO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | R$ RS RS .
4.14 | 74138/003 | SINAPL ||\t USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me o252 1 21034 | 93232 | 234852 | 007%
R$
42 CONCRETO ARMADO - VIGAS Laobar | 0:33%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R RS RS
421 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220,| me | 7144 | 58 1 RS RS 1 01406
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' 613,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) RS RS RS
422 |74254/002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 11527 | RS | RS | RS 1 0060
/ COLOCACAO. : ' 131,
ARMACAO DE ACO CA60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
423 | 739421002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 5812 | oo | So | _R% | o0
DOBRA / COLOCACAO. : ' :
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, R$ R$ RS
4.2:4 | 74138/003 | SINAPL |\ SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO mdol 412 1 71034 | 93232 | 384023 | O11%
43 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 50T§89 0,15%
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO R$ RS RS
431 | 83901 | SINAPI | roy 15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 m | 18105 | 5915 | 3826 | 501380 | O15%
44 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 15'§$12 0,04%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R RS RS
441 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 865 | 55 | RS RS 1009
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' '
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) RS RS RS
442 |74254/002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 2441 | RS | RS | RS 1 o010
/ COLOCACAO. ' ' :
ARMACAO DE ACO CA60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS i~
443 | 739421002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1018 | & | %3 | RS 1 o000
DOBRA / COLOCACAQO. ' ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, R$ RS RS
4.4.4 | T4138/003 | SINAPI ||\t USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO mé 1040 | 71034 | 93232 | 37203 | 001%
- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E RS | 1 ouon
EXTERNO (PAREDES) 55.472,67 | 164%
R$
5.1 ELEMENTOS VAZADOS Loeos | 005%
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), i~ -~ "
5.1 |73937/004 | SINAPI | 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA| me | 514 | ,R% 1 RS 1 B8 | o050
TRACO 1.7 (CIMENTO E AREIA) : ' 655,
" RS
5.2 ALVENARIA DE VEDACAO 5200075 | 155%
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM R$ R$ R$
521 | 87489 | SINAPI | xpFa LiQUIéA MAIOR OU IGU)ALAGMZCOM vAos| ™ | 9430 | 5781 | 7588 | 75477 | 0%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO
OX19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), R RS RS
522 |73935/002 | SINAPI | ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14| m2 SOV I ) 0,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), ' '
PREPARO MANUAL, JUNTAL CM
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM R$ R$ R$
523 | 87491 | SINAPI | 4 oe Al IQUIDA MAIOR OU IGUAL A6MzCOMVAOS | ™ | 23947 | 7696 | 10101 | 2418836 | O71%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM
TIIOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ R$ R$ R$
524 | 73988/001 | SINAPI | (eoprsSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | ™ 2354 | 30,90 - 0,00%
(CIMENTO, CAL E AREIA)
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, R$ R$ R$
525 | 79627 | SINAPI | \RREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE | ™ | 2263 | 71038 | 93237 | 2100062 | 062%
FERRAGENS
R$
53 ALVENARIA DA MURETA Laagr | 004%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM R$ R$ R$
531 | 87489 | SINAPI | Apea | fQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M2COMVAOs | ™ | 1812 | 5761 | 7588 | 137487 | 204%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
R$
6 ESQUADRIAS 29540144 | 1169%
R$
6.1 PORTAS DE MADEIRA saevsos | 129%
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS RS
6.1 | 739101003 | SINAPI | PINTURA, 70X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 1000 | B8 1 RS i RS i ga4
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 000,
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, i~ ” ”
6.2 | 73906/003 | SINAPI | B0X2L0X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E | un | 500 | 80 | B8 0 RS 1 o250
DOBRADICAS COM ANEIS 294, 699, 495,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA i~ ” ”
6.3 | 739100005 | SINAPI | PINTURA, B0X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2, | un | 400 | P& 1 RS 1 B8 | o100
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 313,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA i~ ” ”
6.4 |739100005 | SINAPI | PINTURA, B0X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 600 | P& 1 RS | RS | o150
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 969,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS -~ ”
6.5 | 739100005 | SINAPI | PINTURA, B0X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 1000 | F& | RS 1 RS | 0209
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ' 282,
— RS R$ RS
616 | 135 | Proprio | MEIAPORTADE MADEIRA-MPGO-DIM.06x100 | wn | 1600 | B8 | BS | B8 1 023
~ |[CHAPA WMETALICA PLANA RESISTENTE A RS ” ”
17 | 00000002 | Prdprio | IMPACTOS 14GSG1.95MM; NASPORTASPML PMZE | me | 1120 | pris | gg50p | ograor | 00
, RS
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS sangs0 | 025%
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA i~ ” ”
621 | 740700003 | SINAPI | PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO | un | 5100 | 0o, | jeo | o B8 | 025%
POPULAR ' ' 443,
- RS
6.3 PORTAS EM ALUMINIO g1om 30 | 241%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, RS RS RS
6.3.1 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me 281 1 50340 | 66071 | 152625 | 004%
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PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,

R$

R$

R$

6.32 | 74071/002 | SINAPI | ~5\1 GUARNICAO me | 168 | 50340 | 66071 | 1.11000 | %03%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, R$ RS RS .
6.3.3 | 74071/002 | SINAPI | oo\ GUARNICAO me | 672 1 50340 | 66071 | 4.43999 | O13%
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO| _, R$ R$ R$ .
6.34 | 68050 | SINAPI | |NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SeM| ™ | 11340 | 44003 | 57754 | 6549207 | 193%
GUARNICAO/ALIZARVISTA
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO| _, R$ R$ R$ .
6.35 | 68050 | SINAPI | |\NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM| ™ | 294 | as003 | 57754 | 291080 | 209%
GUARNICAO/ALIZARVISTA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, RS RS RS )
6.3.6 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me | 444 1 50340 | 66071 | 2.93356 | %09%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, RS RS RS .
6.3.7 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me 1525 | 50340 | 66071 | 346874 | %10%
R$
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV ssaa0 | 014%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS
641 | 73838/001 | SINAPI | opessURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 0074
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS .
6.4.2 | 73838/001 | SINAPI | £oproSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 007
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, R RS RS
643 | 72120 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE| m2 | 061 0,01%
MASSA PARA VEDACAO 36891 | 48419 | 29536
_ R$
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA Toaspas | 225%
R$ R$ R$
651 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO mo| 175 | ot | aosbs | seoms | 00%
R$ R$ R$
652 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | 160 | oS | aosbs | 7asme | 002%
R$ R$ R$
653 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO mo| 322 | oS | ey | sanpas | 010%
R$ R$ R$
654 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO mo | 208 | oS | aests | 1onpso | 003%
R$ R$ R$
655 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m | 200 | B0 | Lrear | aoesos | 007%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ RS RS
6.5.6 | 73809/001 | SINAPI | /) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me 210 1 45702 | se046 | 117697 | %0%%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.5.7 | 73809/001 | SINAPI | ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1280 | 45700 | 56046 | 7.06184 | %21%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO | _, RS RS RS :
6.5.8 | 73809/001 | SINAPI | /) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 630 | 4702 | 56046 | 353002 | %10%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO R$ RS RS
6.59 | 73809/001 | SINAPI | /) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1890 | 4700 | s60.46 | 1059276 | 031%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.510 | 73809/001 | SINAPI | =) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 210 4700 | se046 | 147697 | %03%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.5.11 | 73809/001 | SINAPI | =) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me 630 1 4700 | 56046 | 353092 | 010%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.512 | 73809/001 | SINAPI | =) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 840 | 4702 | 56046 | 470700 | O14%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.513 | 73809/001 | SINAPI | = ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1260 | 45700 | 56046 | 7.06184 | %21%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO | _, RS RS RS .
6.5.14 | 73809/001 | SINAPI | ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 3360 | 47020 | 56046 | 18.831,58 | %°6%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.515 | 73809/001 | SINAPI | =) ARNICOES E VIDRO FANTASIA mz | 1680 | 4700 | 56046 | 9.41579 | %28%
) RS RS RS
6.5.16 4518 ORSE | Tela de nylon para protecéo de fachada m?2 20,25 29,04 3812 77183 0,02%
R$
6.6 VIDROS 25052 | 0.75%
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VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,

6.6.1 72118 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| m? 10,70 23§$22 30R6’$10 3255?28 0,10%
MASSA PARA VEDACAO ' ' o
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, R$ R$ R$
6.6.2 72120 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| m? 11,40 368.91 484.19 5519 82 0,16%
MASSA PARA VEDACAO ' ' T
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM R$ R$ R$
6.6.3 4835 SEINFRA PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m 21,28 591,10 775,82 16.509,42 0.49%
. R$
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 155.977.27 4,60%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagédo da tela em barra
- chata galvanizada e fechamento de tela de arame ) R$ R$ R$ 0
6.7.1 | 00000179 | Proprio | o\vanizado em malha quadrangular (REFERENCIA| ™ | 9922 | 57035 | 74858 | 3750301 | 111%
SEINFRA C4559)
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA R$ R$ R$
6.7.2 68054 SINAPI PLANA 14 GSG me 831 338,47 444,24 3.691,65 0.11%
. _ R$ R$ R$
6.7.3 10450 ORSE | Fechamento de esquadria ferro com chapa de ago e=3mm m?2 145,20 570,35 748,58 | 108.694,45 3,20%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagdo da tela em barra
. . |chata galvanizada e fechamento de tela de arame ) R$ R$ R$ 0
6.7.4 | 00000179 | Proprio galvanizado em malha quadrangular (REFERENCIA m 13,50 338,47 444,24 5.997,27 0.18%
SEINFRA C4559)
R$
7 SISTEMAS DE COBERTURA 937.023.75 27,63%
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS R$ RS$ R$
7.1 72111 SINAPI | FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS| m? | 1426,85 131 49 17258 | 246.246.66 7,26%
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, ' ' -
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
Telhamento com telha de aluminio dupla, trapezoidal, tipo RS RS RS
7.2 9918 ORSE | sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com | m2 | 1283,33 18,93%
: o . : 381,09 500,18 | 641.896,80
isolamento de espuma rigida de poliuretano 30mm pintada
o R$ R$ R$
7.3 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO | m | 83,25 40,37 5200 | 441105 | %13%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$ 0
74 72105 | SINAPL | G MERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM m | 18815 | 7318 | o605 | 17.87947 | 0%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO R$ R$ R$
75 72107 SINAPI 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 258,90 33,90 44,49 11.519,43 0,34%
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE R$ R$ R$
16 71623 SINAPI COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X m 258,20 44,47 58,37 15.070,33 0,44%
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
- R$
8 IMPERMEABILIZACAO 12.306,82 0,36%
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS R$ R$ R$
8.1 74106/001 | SINAPI | ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS| m? 707,67 0,36%
13,25 17,39 12.306,82
DEMAQOS.
R$
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 45724324 13,48%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM R$ R$ R$
91 87878 SINAPI COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m 702,66 471 6,18 4.343,76 0.13%
COM PREPARO MANUAL. AF _06/2014
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMIQA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE R$ R$ R$
9.2 87535 SINAPI |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| m? | 2261,14 3134 4113 03.009.33 2,74%
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE~ 10M2, ! ! A
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EMAARGAMASSA R$ R$ R$
9.3 87776 SINAPI | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM | m? 549,50 54,82 71.95 39.536,92 1,17%

MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE
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EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAQS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA

94 | 75481 | SINAPI |FINA PENEIRADA), ESPESSURA 05CM, PREPARO | m2 | 202845 2?28 35‘24 63 ;sé 6 | 167%
MANUAL DA ARGAMASSA ' ' 576,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
95 | 87272 | SINAPI |DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM| m* | 62961 | oo | 1o | 7ome o | 206%
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ' ' 009,
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA _PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
96 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 921 | _Fo | R® 1 RS ) go3
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA : ' :
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
97 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 749 | 5o | RS 1 RS ) o050
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' '
ALTURA DAS PAREDES. AF_ 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
98 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 1517 | 5o | RS 1 RS ") o049
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' A4T,
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS R
99 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 13650 | 5o | R® | KBS | o380
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' 022,
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM RS RS RS
9.10 | 73886/001 | SINAPI | br~h bE MADEIRA m | 19130 | 5704 | 3575 | 6.83945 | 020%
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - RS R$ RS
9.11 | C4294 | SEINFRA | LoRNECIMENTO E MONTAGEM me | 49803 | 2194 | oaa2 | a7.02262 | 139%
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL RS i~ i
912 | C4480 |SEINFRA | C/PERFIL “T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E | me | 73827 | (S8 | RS | RS 1 3400
MONTAGEM ' ' 839,
0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS RS | 10509
(PAVIMENTACAO) 359.208,37 | 10
" RS
101 PAVIMENTACAO INTERNA 2110645 | 919%
[ASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO RS RS RS
1011 | 73907/003| SINAPI |MECANICO, INCLUSOS ~ LANGAMENTO  E| me |11s970 | % | K% 1 RS | 1000
ADENSAMENTO ' ' 278,
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS R$ R$ R$
101211 87650 | SINAPI | GA|ORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,| ™ |M99701 5478 | 4565 | 5293886 | 1°6%
ESPESSURA  2CM,  ACABAMENTO  NAO
REFORCADO. AF 06/2014
PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) i~ ” ”
10.1.3 | 730221005 | SINAPI | ACABAMENTO LISO ESPESSURA 30CM, PREPARO | me | agedz | (S5 | RS | RS 1 o000
MANUAL DA ARGAMASSA ' ' 640,
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE RS RS RS
1014 | 72815 | sINAPI | AP mo| 2372 | oot | hS | 1aneaa | 005%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES R$ R$ R$
1015 | 87251 | SINAPI | jos15 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| ™ | 22697 | 6013 | 7802 | 17.091261 | 0°3%
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES R$ R$ R$
1016 | 87257 | SINAPI | 6,v60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| ™ | 35953 | 10395 | 13552 | 4s17987 | 142%
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, RS RS RS
1017 72185 | SINAPI | £oprssiRA 2MM, FIXADO COM COLA me | 39433 | 19687 | 16652 | 65.662,60 | 1O4%
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PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm

1018 | C4623 |SEINFRA |ASSENTAMENTO  COM  COLA  VINIL| m? | 27,90 23R5$82 30F;$51 865? 4 | 025%
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 635,
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm RS RS RS
1019 | C4623 |SEINFRA|ASSENTAMENTO ~ COM  COLA  VINIL| me | 2268 | ,oo | B8 | B8 10019
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 019,
_ RS RS RS
10110| C2284 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm m | 9000 | oS5 | nhs | 1isese | 033%
10111| C2285 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm m | 177 R$ R$ R$ 0,01%
1. = ' 16685 | 21899 | 38761 | 001%
n RS
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA iaegp | 140%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM
CONCRETO 12 MPA,  TRACO 135
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, | R$ R$ R$ .
10.21 | 73892/002 | SINAPI | EopessijRA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM | ™ | 34998 | 5034 | 6607 | 2285933 | 067%
MADEIRA,  INCLUSO  LANCAMENTO = E
ADENSAMENTO
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO RS RS RS
1022 73907/003 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANCAMENTO E| me | 2822 | X8 | K& | RS 1 o050
ADENSAMENTO : ' 564,
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO RS RS RS
1023 | 737641004 | SINAPI | SEXTAVADO, ESPESSURA 60 CM, FCK 35MPA | me | 6722 | (K8 | K& | RS 10160
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. ' ' 544,
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, RS RS RS
1024 | C4624 | SEINFRA | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO | me | 486 | oo | (B® | %% 1 o0
E ASSENTAMENTO) ' ’ '
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, RS RS RS
1025 | C4624 | SEINFRA | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO | m2 | 864 | oo | ([ B® | B8 1 0050
E ASSENTAMENTO) ' ’ 609,
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE R$ R$ R$
1026 | 74223/001 | SINAPI | |NEERIORXALTURAXCOMPRIMENTO)REJUNTADO | ™ | 2310 | 68091 | 9044 | 208927 | 006%
CIARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVACAO E REATERRO.
1027 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA m | 7,60 R$ R$ R$ 0,04%
2. ' 13316 | 17477 | 132827 | ©
R$ R$ R$
10.2.8 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS me | 36856 | nce | ares | 1ngenso | 034%
R$
11 PINTURA 123292.16 | 363%
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 R$ RS RS
111 C1207 | SEINFRA| e 1A0S CIMASSA ACRILICA me | 202845 | 4593 | 2130 | 4320979 | L27%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
11.2 | 88489 | SINAPI | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 271532 1,50%
1431 | 1878 | 50.998:80
AF 06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R$ RS RS
11.3 | 88486 | SINAPI || ATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | ™ | 49803 | 1551 | 2429 | 1209933 | %36%
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, RS RS RS
114 | 74065/002 | SINAPI |DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR| mz | 107,10 0,12%
2846 | 37.35 | 4.000,59
BRANCO
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS RS RS RS
115 | 74085/001 | SINAPI | ben1AOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO me | 1913 1 o535 | 3722 | 71207 | 90%%
RS RS RS
11.6 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS me | 17217 | oo | 6% | 12atase | 036%
9 , RS
12 INSTALACAO HIDRAULICA 5540016 | L64%
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 43 2F;$é 62 | 127%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RS RS RS
1211 | 8401 | SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -| m | 3678 | o e |y | oo

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

1212 | 89446 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 27511 4R9$6 6R5$1 17S§97 0,05%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' 790,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RS RS RS

1213 | 89447 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 1643 | JFo s | oy, | oo
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RS RS RS

1214 | 89449 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | ms77 | S8 | RS 1 B% 1 oom
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' 534,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RS RS RS

1215 | 89450 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 4295 | X5 | K8 1 B® 1 o0
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' 505,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RS RS RS

1216 | 89451 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 5033 | % | K8 1 RS 1 o0sy
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' 873,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM ” RS RS

1217 | 8952 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 9474 | S8 | RS | RS 1 029
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' 450,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE R$ R$ RS

1218 | 89714 | SINAPI | hEeEARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| ™ | 4640 | 3408 | 4473 | 207547 | 006%
AF 12/2014
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS

1219 | 7279 | SINAPI |LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX&" -| un | 400 | B8 | 8% 1 5% 1 o0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 371,
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS

12110 72795 | SINAPI [LIVRES PARA CAIXA DAGUA 8SMMX3" -| un | 400 | oo | .25 | B8 1 0os%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 583,
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES RS RS RS

12111 72789 | SINAPI [LIVRES PARA CAIXA DAGUA 25MMX34" -| un | 100 | oo | BS | RS 0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 8$5MM X 37, R$ R$ R$

121121 89616 | SINAPI | \\eTAlADO EM PRUMADA DE AGUA -| Y | 400 | 3588 | 4700 | 18837 | %01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, R$ R$ RS

121131 89538 | SINAPI | \\eTAIADO EM PRUMADA DE AGUA .| U | 300 543 713 2138 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, R$ R$ R$

121141 89538 | SINAPI | \\sTAIADO EM PRUMADA DE AGUA .| un | 8L00 | 5,5 713 | s77208 | 002%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 17, R$ R$ R$

121151 89553 | SINAPI | \N\STALADO EM PRUMADA DE AGUA .| un | 200 5,05 6,63 1326 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, R$ RS RS

12116| 89596 | SINAPI | \\cTAIADO EM PRUMADA DE AGUA .| un | 3600 | 447 1204 | a3328 | 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 27, R$ R$ R$

121171 89610 | SINAPI | \\eTAlADO EM PRUMADA DE AGUA .| UM | 18600 1 4799 | 2256 | 36099 | %01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2”, R$ R$ R$

121.18] 89613 | SINAPI | \\sTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| U | 400 | 5585 | 3524 | 14096 | 200%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 37, R$ R$ R$

12119) 89616 | SINAPI | \\eTAIADO EM PRUMADA DE AGUA -| Y" | 400 | 3585 | 4700 | 18837 | %01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

A —qn " R$ R$ R$

121.20| C0497 |SEINFRA | BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | un | 1,00 o5 o5 g | 000%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2'X1 172" RS RS RS

12121 | cosol |SEINFRA | EOCER | ¢ i | 2m00 | RSN S| e | 002%
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BUCHA REDUGCAO PVC ROSC. D=2 1/2"X2"

R$

R$

R$

12.1.22| CO0500 | SEINFRA (75X60mm) un 3,00 43,29 56,82 17045 0,01%
BUCHA REDUGCAO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" R$ R$ R$

12.1.23 | C0505 | SEINFRA (85X75mm) ¢ un 7,00 47,47 62.30 43613 0,01%

X gy R$ R$ R$

12.1.24 | C0508 | SEINFRA | BUCHA REDUGCAO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm) | un 2,00 108,60 142,54 285,08 0,01%
BUCHA REDUGCAO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" R$ R$ R$

12.1.25| C0492 | SEINFRA (50X25mm) un 30,00 14.30 18.77 563,06 0,02%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" R$ R$ R$

12.1.26 | CO0490 | SEINFRA (50X32mm) un 2,00 1575 20,67 41,34 0,00%

K e R$ R$ R$

12.1.27| C0503 | SEINFRA | BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) un 5,00 22,48 2951 147 53 0,00%
BUCHA REDUGCAO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" R$ R$ R$

12.1.28 | CO0498 | SEINFRA (75X50mm) ¢ un 15,00 36,31 47,66 714.85 0,02%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3"X1 1/2" R$ R$ R$

12.1.29 | C0504 | SEINFRA (85X50mm) un 4,00 35,58 46,70 186,80 0,01%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$

12.1.30 | 89485 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 6,00 545 715 4292 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, R$ R$ R$

12.1.31| 89493 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 893 11.72 23.44 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, R$ R$ R$

12.1.32| 89502 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 14.96 19.64 39.97 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, R$ R$ R$

12.1.33| 89515 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 73.69 9672 193 44 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R$ R$ R$

12.1.34| 89523 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 9009 118.24 236.49 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, R$ R$ R$

12135 8938 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | " 3,00 7,14 9,37 28,11 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$

12.1.36 | 89362 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | " 151,00 8,47 11,12 1.678,65 0,05%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, R$ R$ R$

12137 89367 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | " 3,00 11,70 15,36 46,07 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, R$ R$ R$

12.1.38 | 89501 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 20,00 1263 16.58 33154 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, R$ RS R$

12.1.39| 89505 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 11,00 3681 4831 531 44 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R$ R$ R$

12.1.40| 89521 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 110.26 144.72 289.43 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, R$ RS R$

12141 89521 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 10,00 110.26 144.72 1.447 16 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' Y
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

121421 89529 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | " 7,00 33,75 44,30 310,08 0,01%
AF_12/2014
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ R$ R$

12.1.43| 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 3,00 2724 35.75 107.26 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X R$ R$ R$

12.1.44 | 89412 SINAPI | 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE | un 5,00 0,00%
AGUA 8,79 11,54 57,68
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, R$ R$ R$

12.1.45| 90373 SINAPI | SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM | un 7,00 11.73 15.40 107.77 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' '
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ R$ R$

12.1.46| 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 88,00 27.24 3575 3.146.22 0,09%

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
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LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

R$

R$

R$

121471 83424 SINAPL | R AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 15,00 5,77 7,57 113,60 0,00%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, R$ RS RS
12.1.48 | 89980 SINAPI | DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE | un 14,00 0,01%
AGUA 11,06 14,52 203,23
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
12149 89395 SINAPL | 2 AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA un | 37,00 11,67 15,32 566,72 0,02%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
12150 89443 | SINAPI | o \MAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 1100 4545 | 1988 | 1988 | %00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.51| 89625 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 13,00 20,01 26,26 34149 0,01%
INSTALAGAOQ. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.52 | 89628 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 12,00 42.40 55 65 667 80 0,02%
INSTALAGAOQ. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ RS RS
12.1.53 | 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 3,00 1298 56 41 16023 0,00%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ RS RS
12.1.54 | 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 9,00 1298 56 41 20770 0,01%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$
12155 89559 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | " 2,00 59,30 77,83 155,66 0,00%
AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X R$ RS RS
12.156 | 89622 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 3,00 1251 16.42 49,26 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X R$ RS RS
12.157 | 89627 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 28,00 1778 2334 653 42 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' ’
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X R$ RS RS
12.1.58 | 89626 SINAPI | 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 1,00 26.68 35,00 35,02 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X R$ RS RS
12.1.59 | 89630 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 11,00 5417 2110 282,08 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X R$ RS RS
12.1.60 | 89630 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 5,00 5417 2110 355 49 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X R$ RS RS
12.1.61| 89632 SINAPI | 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 5,00 109.10 14319 15 07 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X R$ RS RS
12.1.62 | 89632 SINAPI | 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 10810 24319 286 99 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' '
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM R$ R$ R$
12163| 89394 SINAPI | bAMAL  OU  SUB-RAMAL DE AGUA -| U0 | 20,00 10,44 13,70 274,05 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM R$ R$ R$
121641 90374 | SINAPI | pAMAL  OU  SUB-RAMAL DE AGUA -| U | 300 | 503 | 2629 7887 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2015
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM R$ R$ R$
12.165) 89439 SINAPI | pAMAL  DE DISTRIBUICAO DE AGUA -| YN 1,00 10,44 13,70 13,70 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014
- Tubo de descarga VDE, série normal, diametro 38 mm R$ R$ R$
12.1.66 | 00000065 | - Proprio (REFERENCIA%RSE 09273) un 2600 | 594 | 3ge1 | 100396 | %03%
Tubo de ligagdo em PVC para vaso sanitario, acabamento R$ R$ R$
12167 3706 | ORSE | . 0mado, CIPLA o0 similar un 2600 | 4s5y | 1772 | ae0ge | %01%
~ ~ R$
12.2 TUBULACOES E CONEXOES - METAIS 12.263.54 0,36%
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REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= L1/4" RS RS RS
122.1 | 73870/004 | SINAPI | cpNEC E COLOCACAO un | 100 | 49696 | 15272 | 15272 | 900%
REGISTRO GAVETA 11/2° COM CANOPLA ” ” ”
1222 | 741740001 | SINAPI | ACABAMENTO  CROMADO  SIMPLES  -| wn | 100 | B8 | RS RS o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
_. - RS RS RS )
12.2.3 3206 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2 un 1,00 117.24 153,88 153,88 0,00%
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - R$ R$ RS
12.2.4 174181/001 | SINAPI | £rpNECIMENTO E INSTALACAO un | 800 | 440093 | 18497 | 147077 | 004%
REGISTRO GAVETA 21/2° BRUTO LATAO - RS RS RS
1225 1 74180/001 | SINAPI | o NECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | oe37a | 34616 | 69232 | 202%
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - RS RS RS .
1226 | 74179/001 | SINAPI | £roNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | a5g04 | 40457 | s09a3 | 20%%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
122.7°| 89387 | SINAPI | ~oOMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM| UM | 200 | 6730 | gs3s | 17666 | O01%
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 4", INSTALADO EM RESERVACAO DE R RS RS
1228 | 94501 | SINAPI |AGUA DE EDIFICACAO QUE ~ POSSUA| un | 200 | o0 | 88 | 5% | oos
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ' 574,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO  GAVETA 1" COM  CANOPLA RS RS RS
1229 | 74175/001 | SINAPI | ACABAMENTO  CROMADO  SIMPLES  -| wn | 100 | ,B% | B | R® =1 0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
REGISTRO GAVETA 11/2° COM CANOPLA RS RS RS
122.10 | 74174/001 | SINAPI | ACABAMENTO ~ CROMADO  SIMPLES  -| un | 500 | R | RS 1 R 1 g0s
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 052,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ RS
122111 89987 | SINAPI | ~ooMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM| UM | 3190 | 40805 | 14208 | 440442 | O13%
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
122121 89985 | SINAPI | cRoMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM | U" | 1500 | 7191 | 9438 | 141573 | 004%
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
) RS
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2665549 | 079%
5 5 RS
131 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC 19507 | 058%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1311 ] 89848 | SINAPI | 5 )acOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| M | 23727 | 2477 | 3251 | 771380 | ©23%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1312 ] 89849 | SINAPI | g )50l ETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| M | 10714 | 5044 | 6620 | 7.00204 | 021%
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA. R$ R$ RS
1813 | 898IL | SINAPI | EoRNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE | UM | 5200 | 3999 | 5249 | 272032 | 008%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1314 | 89746 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| wn | 2600 | B35 | R® | RS 1 o030
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1315 | 89744 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 400 | K% | RS | RS 1 o000
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' '
AF_12/2014
TE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1316 | 89693 | SINAPI | -\DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 400 | 7131 | o359 | 37438 | 001%

AF_12/2014
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

R$

R$

R$

13171 89567 | SINAPI | \\STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM | 800 | 7179 | 9422 | se535 | 002%
AF_12/2014
) RS
13.2 ACESSORIOS i | 021%
13.2.1 4283 ORSE | Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm un 24,00 R$ RS RS 0,04%
2. ’ ' 4454 | 5846 | 140301 | @
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - R$ RS RS
1322 | 72285 | SINAPI | Ef i cho i | 2000 | L850 | serts | soer | O17%
» ) RS
14 INSTALACAO SANITARIA 6550804 | 193%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN ” i~ i
141 | 89714 | SINAPI |100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 213,06 0,28%
3408 | 4473 | 953017
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS RS RS
142 | 89711 | SINAPI |40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 12581 0,09%
1937 | 2542 | 319848
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS RS RS
143 | 89712 | SINAPI |50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | m | 13681 | o | oo | 000 | 013%
DESCARGA ' ' 393,
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, RS RS RS
144 | 89511 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| m | 9242 | o | 8o | & | o120
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 ' ' 197,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS i~ i~
145 | 89849 | SINAPI |150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| m | 3760 | o, | oo |, 5% | oo
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO : ' 489,
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM RS i~ i~
146 | 90375 | SINAPI |X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | un | 3700 | ¥ o Ry, | oo
DE AGUA ' ’ '
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. R RS RS
147 | 89728 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | o700 | R® | RS RS 1 o0
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' 478,
AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, RS RS RS
148 | 89517 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 2300 | o | B 1 K% | o050
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ’ 861,
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, RS RS RS
149 | 89746 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 700 | S8 | K& | R® =1 oo
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1410 | 89739 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 400 | X8 | RS 1 RS 1 o000
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ :
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1411 | 89732 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 6200 | "o | B8 1 R® 1 o0u
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ 192,
AF_ 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R RS RS
1412 | 89726 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 4900 | % | s | 002
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS
1413 | 89744 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 2600 | oo | B 1 B | s
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, RS RS RS
1414 | 89522 | SINAPI |DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| un | 3500 | 5o | RS 1 B8 1 o0u

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
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AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

R$

R$

R$

14.15 89731 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 3,00 1401 18.39 55 16 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R$ RS RS

14.16 89724 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 19,00 9.03 1185 92519 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R$ RS RS

14.17 89724 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 65,00 9.03 1185 770.37 0,02%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

14.18 89569 SINAPL | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM 25,00 83,05 109,00 | 2.725,08 0,08%
AF 12/2014
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1419 | 89569 | SINAPI | |\sTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | U™ | 200 | 8305 | 10000 | 21801 | ©01%
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

14.20 89690 SINAPI | |\NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " 19,00 80,50 105,66 | 2.007.47 0,06%
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

14.21 89685 SINAPL | |NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| UM 5,00 55,09 72,31 361,53 0,01%
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

14.22 89685 SINAPI | \NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE | UM 2,00 55,09 72,31 144,61 0,00%
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$

14.23 89557 SINAPL | LORNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE| UM 6,00 29,01 38,08 228,45 0.01%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$

14.24 89549 SINAPI | LoRNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE| UM 5,00 17,71 23,24 116,22 0,00%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM R$ RS RS

14.25 89623 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 1,00 1718 9285 9285 0,00%
INSTALAGCAO. AF 12/2014 ' ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM R$ RS RS

14.26 89623 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 19,00 1718 2285 428 43 0,01%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$

14.27 89696 SINAPL | -ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM 11,00 75,59 99,21 1.091,33 0,03%
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$

1428 | 89696 | SINAPI | oo \NDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALS. | UM | 2000 | 7559 | 9921 | 108424 | 006%
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$

14.29 89704 SINAPI | - ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | " 2,00 138,79 182,16 364,32 0.01%
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 R$ R$ RS

14.30 89784 SINAPI [ X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| un 19,00 2256 2961 562,59 0,02%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
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DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1431 | 89687 | SINAPI | -G \DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| U™ | 400 | 4779 | 6272 | 25090 | ©01%
AF_ 1212014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$
1432 | 89707 | SINAPI | o AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoTo | UM | 1900 | 47795 | 6188 | 117580 | 003%
SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$
14.33 | 89708 | SINAPI | o AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoTo | UM | 100 | 10078 | 13490 | 13490 | ©00%
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE- RS RS RS
1434 | 74051/002 | SINAPI |MOLDADO DN 400 CM COM TAMPA -| un | 700 | o | B8 1 B8 1 o7
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 08,
CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA RS RS RS .
1435 | 72289 | sinapl | SAEATEN i | 1700 | L8| saoas | 10aiass | 032%
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIOLO
MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E R$ R$ R$ .
14.36 | 74104/001 | SINAPI | \peiA "TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-| UM | 190 | 21906 | 28870 | 28870 | 001%
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL R$ R$ R$
14.37 | 89710 | SINAPI | he " hEscARGA OU EM RAMAL DE Esgoto| UM | 3000 | 4806 | 2370 | 71111 | 002%
SANITARIO. AF_12/2014
Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto R$ R$ R$ 0
14.38 | 1594 | ORSE | iiario, diam = 50mm un 3900 | 4349 | 1731 | 67516 | %02%
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIOLO
CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA R$ R$ R$
14.39 | 74198/002 | SINAPI | 55001 " coM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UM | 190 | 535017 | 308460 | 308460 | 209%
DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS RS RS RS
1440 | 74197/001 | SINAPI | 190XL10XL4OM, 1500 LITROS, REVESTIDA| un | 100 | ,,n0 0 | o8 |, B | 000
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA 213, 905, 905,
EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
R$
15 LOUCAS E METAIS 13500005 | 399%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA R$ R$ R$
181 | 95471 | SINAPI | pRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E| U" | 200 | 150336 | 158507 | 317195 | 009%
INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE R$ R$ R$
152 | 95470 | SINAPI | | \GAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - | " | 400 | 79570 | 104436 | 417743 | O12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,
COM  ACESSORIOS, INCLUSIVE  ASSENTO R$ RS RS .
153 | 72139 | SINAPI | 5 "AeTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, | U | 2000 | 70570 | 104436 | 2088713 | 082%
TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
VALVULA DESCARGA 1.1/2° COM REGISTRO, ” ” ”
154 | 40729 | SINAPI |ACABAMENTO EM METAL CROMADO -| un | 2600 | B8 | RS |} RS 1 o400
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ; 060,
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 ” ” ”
155 | 86901 | SINAPI | X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| uwn | 2200 | B8 | R® | RS 1 0140
INSTALACAO. AF_12/2013 ' ' 102,
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, " ” i
156 | 8693 | SINAPI |INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO | un | 300 | 8% | B9 | A& | oo

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
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FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,

INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAQ R$ R$ R$ 0
15.7 86936 SINAPI TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - un 15,00 585,54 768,52 11.527,82 0,34%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
. Banheira Embutir em plastico tipoPVC, 77x45x20cm, R$ R$ R$ 0
158 | 238 | Proprio | g iootto ou equivalente un 400 | 35180 | 42236 | 168945 | %09%
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X RS RS RS
15.9 86904 SINAPI | 30CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un 4,00 162 60 21341 853 65 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ' '
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X RS RS RS
15.10 86904 SINAPI' | 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un 6,00 162.60 213.41 1.280.48 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ' U
TANQUE DE LOUCA BRANCA CQM COLQNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM R$ R$ R$
15.11 86919 SINAPI | PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRADE METAL | un 7,00 104433 | 137068 | 959478 0,28%
CROMADONPADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E T T D
INSTALACAO. AF_12/2013
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO R$ R$ R$
15121 9935 | SINAPL | 155 pUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1500 | 9506 | 12505 | 1889021 | 206%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$
1513 | 2066 | ORSE | ovencional. un | 200 | 3865 | 5073 | 10146 | 200%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$ 0
1514 1 2066 | ORSE |\ encional. un | 400 | 3365 | 5073 | 20201 | OO1%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM R$ R$ R$ 0
1515 | 95544 | SINAPL | rAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 un | 2600 | 2759 | 10184 | 264776 | 208%
Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. R$ R$ R$ 0
1516 | 9503 | ORSE | 1934 cg7.ACT.CR, da DECA ou similar un | 400 | 43981 | 577,05 | 230000 | 007%
. . - . . R$ R$ R$
15.17 8758 ORSE | Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 2,00 14735 193,40 386,79 0,01%
15.18 8758 ORSE | Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 4,00 R$ RS RS 0,03%
: ’ ' 201,16 264,02 1.056,09 '
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (17) R$ R$ R$
1519 73663 SINAPL 1 _ FORNECIMENTO E INSTALACAO un 15,00 113,49 148,96 2.234,33 0.07%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" R$ RS$ R$
15.20 86909 SINAPI | OU 3/4", PARA PIA DE COZINﬂA, PADRAO ALTO -| un 15,00 18591 24401 3.660 10 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ' ' U
TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - R$ R$ R$
1521 86916 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 un 11,00 20,19 26,50 291,49 0,01%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA R$ RS$ RS$
15.22 86906 SINAPI LAVATORIO,~PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO | un 32,00 10704 140.49 4.495 68 0,13%
E INSTALACAO. ' ' s
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA R$ RS$ R$
15.23 88571 SINAPI | PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL -| un 26,00 115 64 15178 3.046 22 0,12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, R$ R$ R$
15.24 1 95542 | SINAPL | 1o ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 un 2200 | 45030 | 13164 | 289616 | %09
R$ R$ R$
15.25 CO0515 SEINFRA | CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS un 16,00 13,07 17.15 27447 0,01%
Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor R$ RS RS
15.26 | 00000177 | Préprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 8,00 0,11%
C1898) 360,17 472,72 3.781,79
Barra de apoio, para lavatério de canto, tres lados, fixa, em R$ R$ R$ 0
15.27 1 12126 | ORSE | ) inox, I=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 400 | a7088 | age78 | 194712 | %06%
Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor R$ RS RS
15.28 | 00000177 | Proprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 1,00 7 0,03%
C1898) 697,88 915,97 915,97
ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO R$ R$ R$
15.29 C4642 SEINFRA DE DEFICIENTE un 1,00 1.153,81 | 1.514,38 | 1.514,38 0,04%
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM R$ R$ R$ )
15.30 | 00037399 | SINAPI METAL CROMADO un 188,00 100,30 13164 | 24.749,03 0,73%
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CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4*

R$

R$

R$

15.31 | 74072/003 | SINAPI COM BRACADEIRA m 20,60 127,51 167,36 3.447,55 0,10%
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 7 235 50 | 0:22%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, 3 R$ R$ R$ 0
16.1 | 74138/002 | SINAPI | |\ USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m* 1 142 | 69000 | o081 | 128766 | C04%
CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE ) R$ R$ R$ 0
16.2 1 85014 1 SINAPL | \GiETAl FIO 12 MALHA 3X3CM me 1016 | 93195 | 122007 | 19556 | 001%
TUBO DE ACO GALVANIZAQO COM COSTURA 3/4" R$ R$ R$
16.3 | 73976/003 | SINAPI | (20MM), INCI:USIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m 43,00 3707 1865 209214 0,06%
E INSTALACAO ! ! U
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO R$ R$ R$ 0
164 1 C1250 | SEINFRA| b/ ENTERRADO m | 4200 | 494 | 2549 | 107053 | 00%%
16.5 00000176 Préprio | FITA ANTICORROSIVA un 3,00 R$ R$ R$ 0,00%
' P ' 779 | 1022 | 3067 |
16.6 9012 ORSE | Valvula esfera em aco carbono NPT d=1", classe 300 un 4,00 R$ R$ R$ 0,01%
’ ! ! 49,15 64,51 258,04 !
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$ 0
1671 92905 | SINAPI | £”gg-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E| “" | 390 | 4960 | 6513 | 10538 | 00%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
168 92694 SINAPI E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 6,00 22,46 29,48 176,87 0,01%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$ o
16.9 92692 SINAPI E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 14,31 18,78 75,13 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$ 0
16.10 92692 SINAPI E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 33,79 44,35 177,40 0,01%
INSTALACAO. AF_12/2015
Fornecimento e assentamento de te de reducdo de ferro R$ R$ R$ 0
16.11 1009 ORSE galvanizado de 3/4" x 1/2" un 1,00 13,32 17,48 17,48 0,00%
BUCHA DE REDUGCAO EM COBRE, DN 22 MM X 15
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, R$ R$ R$
16.12 93051 SINAPI INSTALADQ EM PRUMADA - FORNECIMENTO E un 1,00 14,26 18,72 18,72 0,00%
INSTALAGAOQ. AF_01/2016
LUVA DE REDU(;AO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$
16.13 92945 SINAPI EM REDE DE ALIMENTACAQPARA SPRINKLER - un 2,00 16,08 21,11 42,21 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA DE REDU(;AO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 1 1/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$
. 92043 SINAPI EM REDE DE ALIMENTAQAO~PARA SPRINKLER - un 2,00 20,54 26,96 53,92 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO R$ R$ R$ 0
16151 9269 | SINAPL gy "RaMAIS E SUB-RAMAIS DE GAs -| U | 290 | 700 | o919 | 1838 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. L . . R$ R$ R$
16.16 8708 ORSE | Caixa com regulador 1° est4gio (instalagdo gas) un 1,00 134,44 176,45 176,45 0,01%
Manometro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e R$ R$ R$ 0
1617 | 8980 | ORSE | dalacio un | 1001 yg335 | 4065 | 24065 | 00
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, R$ R$ R$
16.18 | 00020260 | SINAPI | DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M| un 2,00 2429 3188 6376 0,00%
(NORMATIZADA) ’ ' '
16.19 7835 ORSE | Caixa com regulador 2° estagio (instalacdo gas) un 2,00 R$ R$ R$ 0,03%
' ! 373,03 489,60 979,20 '
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo R$ R$ R$
16.20 10719 ORSE para deficientes, dim.: 12 x 30 cm un 1,00 46,61 61,18 61,18 0,00%
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo R$ R$ R$ o
16.21 10719 ORSE para deficientes, dim.: 12 x 30 cm un 1,00 46,61 61,18 61,18 0,00%

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

R$

17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO s3iongp | 247%
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E R$ R$ RS .

1.1} 72553 | SINAPL 1 NSTALACAO un | 7001 o088 | 27413 | 191800 | O06%
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E R$ R$ R$

17.2 1 72554 | SINAPL 1 NSTALACAO un | 1001 20495 | 92433 | 92433 | 003%
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 112" - R$ R$ R$ .

17.3 | 72297 | SINAPI | FGRNECIMENTO E INSTALACAO un 200 | e57a | ge28 | 17257 | %0
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 112" - R$ R$ R$ .

174 | 72297 | SINAPL | ERNECIMENTO E INSTALACAO un 700 6574 | ee28 | 60399 | %92%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA RS RS RS

175 |73976/008| SINAPI |21/2 (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -| m | 125 | ,Ro | R® 1 B® | o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ '
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 212" - R$ R$ RS$

17.6 | 72677 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1000 1 7848 | 10261 | 102611 | %93%
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO R$ R$ RS

17| 72715 1 SINAPE | B NSTALACAO un 400 1 47943 | 23511 | 94043 | OO3%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA RS RS RS

178 |73976/008| SINAPI |21/2 (65MM), INCLUSIVE ~CONEXOES -| m | 6527 | 0o | o | 88 | o56%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ 891,
Fornecimento e instalacdo de adaptador storz para engate R$ R$ R$

17.9 1521 ORSE | (4pido - 2 1/2" (incéndio) un | 300 | a0g55 | 40497 | 121492 | 004%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", RS RS RS

1710 | 96765 | SINAPI |ADAPTADOR STORZ 2 12", MANGUEIRA DE| un | 200 | 8% 1 _B® 1 RS 1 o0y
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO ' ’ 082,
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, RS RS RS

17.11 | 00020971 | SINAPI | ENGATE RAPIDO 11/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA | un | 300 | &% | K8 1 B8 1 0000
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ' ' '
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RS RS RS

17.12 | 00020965 | SINAPI |RAPIDO 1 1/2* X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM | un | 300 | 3% | S8 | =% | 00s%
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ' ' 564,
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM R$ R$ R$

17.13 | 71516 | SINAPL | ) />« REVESTIDA INTERNAMENTE, COM2LANCES | U" | 890 | 145544 | 1.910,27 | 11.461,50 | 034%
DE 15M CADA
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 212" - R$ R$ R$

17.14 1 72677 | SINAPI | £ApNECIMENTO E INSTALACAO un 300 1 7848 | 10261 | 307,83 | %O
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO RS RS RS

17.15 | 00020072 | SINAPI |21/2° X L1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO | un | 300 | % | B8 1 R® =1 o000
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL ' ’ '
Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso R$ R$ R$ 0

1716 | 8023 | ORSE | os0 com corrente un | 300 | 35705 | 40300 | 120001 | 204%
Tampao em latdo com corrente, d=2 1/2", para engate rapido R$ R$ R$

1717 1 7959 ORSE | (incendio) un 300 | 45794 | 20625 | 61874 | %02%
TAMPAO FOFO P/ CAIXA RL PADRAO TELEBRAS R$ R$ R$

17.18 | 84798 | SINAPI | ooVip ETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1001 40047 | 52562 | 52562 | 002
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 12", INSTALADO EM RESERVACAO R RS RS

1719 | 94499 | SINAPI |DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA| un | 500 | .55 | B8 1 B8 1 o0
RESERVATORIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ’ 519,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 80MM (3") - R$ R$ R$

17.20 | 73795/006 | SINAPI | R NECIMENTO E INSTALACAO un 200 1 47441 | 62266 | 124533 | %04%
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO R$ R$ R$

17.21 | 00012435 | SINAPI |\ ACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" un | 400 | goes | 9142 | 36566 | 201%
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E R$ R$ R$

17.22. | 97599 | SINAPL |\ \STALACAO. AF_11/2017 un | 4000 | 516y | 2835 | 113400 | O03%
SINALIZACAO _ HORIZONTAL __COM _ TINTA RS RS RS

1723 | 72947 | SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m2 | 800 | 5% | R® 1 RS 1 o019

COM MICROESFERAS DE VIDRO
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SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA

17.24 72947 SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m? 3,00 19R?8 2??7 75R§2 0,00%
COM MICROESFERAS DE VIDRO ' ' '
C_or)jt_mto moto-bomba §chneider BC-22 R, motor 5 cv, R$ RS RS
17.25 8934 ORSE tr|3fa3|co 220/38OV_, sucgéo 1 1/4", recalque 1", vazéo 13,5 | un 2,00 13.247.30 | 17.387,08 | 34.774.16 1,03%
m?3/h, 40 mca (ou similar)
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ R$
17.26 C4627 | SEINFRA EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 2,00 17,11 22,46 4491 0,00%
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ R$
1r.21 C4628 | SEINFRA EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 14,00 21,20 27,83 389,55 0.01%
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ R$
17.28 C4628 | SEINFRA EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 3,00 21,20 27,83 83,48 0,00%
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ R$
17.29 | Ca4627 | SEINFRA| £\14 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 800 4791 | 2246 | 17966 | %01%
x B R$
18 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 309.540,67 9,13%
~ R$
18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO 11.738,80 0,35%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 R$ RS$ RS$
18.1.1 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un 3,00 564 40 74078 222233 0,07%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ’ ! e
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 R$ RS$ RS$
18.1.2 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un 1,00 564.40 740.78 740,78 0,02%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ’ ! ’
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 R$ R$ RS$
18.1.3 | 74131/005 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un 3,00 64878 851 52 255457 0,08%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ' D
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 R$ RS$ RS$
18.1.4 | 74131/008 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un 2,00 1508.83 | 1.98034 | 3.960.68 0,12%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E R R R
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA R$ R$ R$
18.1.5 | 74052/005 | SINAPI | METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,| un 1,00 172295 | 296045 | 2.260.45 0,07%
INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO e o "
R$
18.2 DISJUNTORES 13.018,90 0,38%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ RS$ RS$
18.2.1 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un 22,00 1334 1751 38519 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ R$ R$
18.2.2 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un 7,00 1334 1751 122 56 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ R$ R$
18.2.3 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un 19,00 1334 1751 33267 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ R$ R$
18.2.4 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un 26,00 13.34 1751 45593 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' ’
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ R$ R$
18.2.5 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| un 10,00 13.34 1751 175.09 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' ’
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR R$ R$ R$
18.2.6 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| un 1,00 1334 1751 1751 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR R$ R$ R$
18.2.7 | 74130/004 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, | un 1,00 86.00 112.99 112 99 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

1828 | 74130/004| SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| un | 400 | Ro | R® 1 B® ) gm0,
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : ' :
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR RS RS RS

1829 | 74130004 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, | un | 200 | S8 | B® 1 RS 1 o019
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : ' :
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR RS RS RS

18.2.10 | 741301005 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, | wn | 800 | R | RS | RS 1 0046
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : ' 189,
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR RS RS RS

182,11 741301006 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | wn | 100 | ,R° | B& | RS 1 0010
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : : :
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR RS RS RS

18.2.12 | 741301006 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | wn | 100 | % | ,B® | RS 1 0010
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : : :
R$ R$ R$

18213| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA i | 300 | it | aeas | 1owes | 003%
R$ R$ R$

18214| C4530 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA i | 300 | B8 e | esss | 002%

18215| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 RS RS RS | o01%

2. ! : 27065 | 35523 | 35523 |
182.16| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 RS RS RS | 001%
2. : : 27065 | 35523 | 35523 |

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE RS RS RS .

182171 C4562 | SEINFRA | tENSAQ - DPS's - 40 KAJ44OV un | 2800 | 13383 | 17565 | 491825 | O1%%
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE RS RS RS

182181 C4562 | SEINFRA | teNSAQ - DPS's - 40 KA/44OV un | 800 | 13383 | 17565 | 140522 | 004%

. R$ o

183 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 19aeags | 146%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN RS RS RS

1831 | 72934 | SINAPL | 50\M (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 55940 1 557 | 1085 | eo7es | 018%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN RS RS RS

18321 72935 | SINAPL | 550 1M (17 FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 29890 | 994 | 1305 | 389952 | 1%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN RS RS RS

1833 | 72933 | SINAPI |16V (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 800 | 691 | o907 | 442 | O00%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO RS RS RS

1834 | 72936 | SINAPI | b3y MM (11/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | ™M | 24180 | 1454 | 1869 | 451004 | O13%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN RS RS RS

1835 | 55865 | SINAPI | 40MM (11/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTOE | m | 1560 | o | RS | RS 1 009
INSTALACAO : ' :
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN RS RS RS

1836 | 55866 | SINAPI |50MM (2°), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E| m | 1470 | B8 | R | RS~ 000
INSTALACAO ' ' :
ELETRODUTO  DE _ ACO _ GALVANIZADO RS RS RS

18.3.7 72309 SINAPI | ELETROLITICO DN 25MM (1”), TIPO LEVE - m 164,60 3316 4352 7.163.80 0,21%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : : 163,
ELETRODUTO  DE  ACO _ GALVANIZADO RS RS RS

18.3.8 72310 SINAPI | ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2”), TIPO SEMI-| m 68,60 53 65 70.42 4.830.51 0,14%
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO : : 830,
ELETRODUTO  DE  ACO  GALVANIZADO RS RS RS

1839 | 72311 | SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO-| m | 230 | R% | RS | RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : : :
ELETRODUTO  DE  ACO _ GALVANIZADO RS RS Re

18310 72312 | SINAPI |ELETROLITICO DN 62MM (2 127, TIPO SEMI-| m | 350 | gooo | B® | RS 1 0010
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO : : :
ELETRODUTO  DE  ACO  GALVANIZADO RS RS Re

18311 72316 | SINAPI |ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMIPESADO - | m | 2190 | oo | 8% | B8 1 o076
FORNECIMENTO E INSTALACAQ : : 543,
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E RS RS RS

18312| 8346 | SINAPI | SAXA DE PA i | 1700 | 5300 | senss | sonses | 0%
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA RS RS RS

18313| 83447 | SINAPI | AN DE i | 1700 | L0850 | aoeas | sanoao | O16%
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA RS RS RS

183.14| 83443 | sINAPI | SOV DE § i [ 200 | RS 8% | e | 00w
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CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO

R$

R$

R$

18.3.15 83387 SINAPI E INSTALACAO un 262,00 10,82 14.20 3.720,73 0,11%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO R$ R$ R$ o
18.3.16 | 83386 SINAPI E INSTALACAO un 10,00 14,25 18,70 187,03 0,01%
" R$ R$ R$
18.3.17 | 83388 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL un 205,00 13.56 17.80 3.648,49 0,11%
R$
184 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 165.260,35 4.87%
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RS RS RS
18.4.1 | 73860/008 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 7957,10 568 746 59.320.18 1,75%
INSTALACAO ' ' T
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RS RS RS
18.4.2 | 73860/009 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 502,00 646 848 4.256.33 0,13%
INSTALACAO ' ' s
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 R$ RS$ R$
18.4.3 | 73860/010 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 2335,30 843 11.06 25.838.63 0,76%
INSTALACAO ’ ' T
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 R$ R$ R$
18.4.4 | 73860/011 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 602,80 13.43 17.63 10.625.48 0,31%
INSTALACAO ' ' T
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 R$ R$ R$
18.4.5 | 73860/012 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 267,50 1802 2365 6.32671 0,19%
INSTALACAO ' ' T
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 R$ RS$ R$
18.4.6 | 73860/013 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 41,40 2828 3712 1536.66 0,05%
INSTALACAO ' ' s
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 R$ R$ R$
18.4.7 | 73860/022 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 235,90 3934 5163 12.180.40 0,36%
INSTALACAO ' ' s
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 R$ RS$ R$
18.4.8 | 73860/014 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 6,90 5410 7101 489 94 0,01%
INSTALACAO ' ' '
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 R$ RS$ R$
18.4.9 | 73860/015 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 259,80 7337 9630 2501825 0,74%
INSTALACAO ' ' T
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 R$ RS$ RS$
18.4.10 | 73860/016 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m 10,30 9910 13007 133971 0,04%
INSTALACAO ' ' s
18.4.11 C0525 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 m 138,00 R$ R$ R$ 0,54%
o ! 101,19 132,81 18.328,04 D
R$
185 ELETROCALHAS 12.298.53 0,36%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$
18.5.1 | C1158 |SEINFRA ACO (50X50)mm m 31,30 53,97 70,84 221716 | 007%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE R$ R$ R$
18.5.2 C1161 | SEINFRA ACO (50X75)mm m 18,50 59,20 77.70 1.437 .45 0,04%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
1853 | C1159 |SEINFRA ACO (75X75)mm m 11,50 59.20 7770 8355 | 003%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE R$ R$ R$
185.4 | C1160 |SEINFRA ACO (50X100)mm m 36,60 70.72 0282 339721 0,10%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 9
18.5.5 C1155 | SEINFRA ACO (100X100)mm m 5,50 80,28 105,37 57952 0,02%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$
1856 | C1154 | SEINFRA | A6 (100 X 200)mm m | 560 | 9419 | 12353 | eor7s | 00%%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$
1857 1 CI154 | SEINFRA| Ao (100 X 200)mm mo| 110 9415 | 12353 | 137101 | 004%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$
1858 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 7,00 13,71 17,99 125,96 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$ o
1859 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 3,00 13,71 17,99 53,98 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$
185.10 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 6,00 13,71 17,99 107,97 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ o
185111 8695 | ORSE | oslica ( ref.: Mopa ou similar) un | 1800 | 4521 | 1709 | 32300 | O01%
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Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha

R$

R$

R$

185.12 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 13,71 17,99 395,88 0.01%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$ 0
18513 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 19,00 13,71 17,99 341,89 0,01%
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ 0
185141 9524 | ORSE | o058 ou similar) - Rev 01 un | 3800 1 495 | 650 | 24688 | 001%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ 0
18515) 9519 | ORSE | 004 ou similar) - Rev 01 un | 600 1 g70 | 1142 | esst | %00%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ o
18516 9519 | ORSE | 004 ou similar) - Rev 01 un 400 1 g20 | 1142 | 4568 | O00%
~ R$
18.6 ILUMINAGCAO E TOMADAS 57.769.22 1,70%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$
186.1 | 83540 | SINAPI | EORNECIMENTO E INSTALACAO un | 13700 1 5006 | 2659 | 364300 | V1%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$ o
1862 | 83566 | SINAPI | FoRNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | 3396 | 4326 | ses2 | 000%
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.3 72334 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 2,00 1945 2553 5106 0,00%
INSTALACAO ' ' '
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA R$ R$ R$
18.6.4 83466 SINAPI [ UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -| un 36,00 3592 4715 169722 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.5 72331 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 18,00 1648 2163 389 34 0,01%
INSTALACAO ' ' '
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 R$ RS$ R$
18.6.6 72332 SINAPI | TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E| un 6,00 3103 4073 24436 0,01%
INSTALACAO ' ' '
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA R$ R$ R$ 0
18.6.7 | 73953/006 | SINAPI | o\, 0RESCENTE 2X40W, COMPLETA, | U" | 890 | 20143 | 26438 | 211502 | 006%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente R$ R$ R$ 0
18638 7798 ORSE 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa un 17,00 201,43 264,38 4.494,41 0.13%
Luminadria de embutir com aletas, para lampada R$ RS RS
18.6.9 7588 ORSE | fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou | un 103,00 0,80%
L 201,43 264,38 27.230,82
similar, completa
LUMINABIA DE EMBUTIR CORPQ E GRADE DE R$ R$ R$
18.6.10 C4540 | SEINFRA | PROTECAO EM LIGA DE ALU/MINIO FUNDIDO, | un 40,00 184 14 24168 9.667.35 0,29%
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO ! ! T
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM
ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO R$ R$ R$
186.11 C4412 | SEINFRA COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE un 9,00 217,22 285,10 2.565,91 0,08%
ALUMINIO
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR R$ R$ R$
186.12| C2045 | SEINFRA | \iETALICO E FOTOCELULA ATE 400W un | 400 1 4sges4 | 57300 | 229236 | 007
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR R$ R$ R$
186.13 | C2045 | SEINFRA | \iETALICO E FOTOCELULA ATE 400W un | 100 4sges | 57300 | 57300 | 002%
LUMINARIA GLOBO VIDRO R$ R$ R$
18.6.14 | 74041/001 | SINAPI | LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA un 18,00 11508 151.04 271877 0,08%
FLUORESCENTE 20W ' ' o
19 INSTALAQC)ES DE CLIMATIZAQAO 3 65(?98 0,11%
TUBO, PVC, SOLDAyEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
19.1 89446 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 153,39 1569 2059 3.158.78 0,09%
INSTALACAO. AF_12/2014 ’ ' U
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$
19.2 89485 SINAPI' | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 23,00 545 715 164 52 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$
19.3 | 89866 | SINAPI | |\NSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | UM | 2800 | 454 858 | 24035 | 00
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - R$ R$ R$ 0
194 72285 SINAPI EXECU(;AO un 7,00 9,07 11,90 83.33 0,00%
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R$

20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 65.640.77 1,94%
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 14.33[%,82 0,42%
2011 C3768 | SEINFRA IF:)G;EJHKAVT/AANEL 2 PORTAS. CATEGORIA %7 un 3,00 99R2?s77 1.3?2,01 3.953,03 0.12%
2012 | 10726 | orsE | [RETOIe TR e Suiieh 24 pores IOAROMES |y g 00 5.4??,51 7.13?,23 7.155?,23 021%
20.1.3 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 3;27 52R’§7 10?13 0,00%
20.14 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3527 5;?57 52R’§7 0,00%
20.1.5 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 3527 5537 103:513 0,00%
20.1.6 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3527 5?27 5527 0,00%
2017 | 608 | Préprio | PERFIL DE MONTAGEM un | 1,00 3239 4§§6 4§§6 0,00%
2018 | C4568 | SEINFRA | DRSARIZADOR DF CABOS HORIZONTAL, ABERTO. |y | 2,00 3;27 52?;7 10?13 0,00%
20.1.9 C4567 SEINFRA | BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" un 2,00 68R,§0 9§§0 18%%60 0,01%
20.1.10 8439 ORSE Eargggqimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 8u un 1,00 1.73;52 2.33(?12 2.33212 0,07%
20111 609 Préprio ﬁzg:ls;gggint Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e un 1,00 24%5'549 31?64 312:564 0,01%
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 28;\2)3;,19 0,85%
2021 | C4533 |SEINFRA | CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m | 126850 | R® RS RS | 0.68%
' ! 13,85 18,18 23.058,95 '
2022 | C0544 |SEINFRA | CABO LOGICOVIDEO COAXIAL 50 (OHMS) m | 341,00 1;22 1§§6 5.6522 . | 0a7%
203 CABOS DE CONEXAO 73?16 0,02%
203.1 10268 ORSE ggrnecimento e instalao de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev un 28,00 1;25 22?8 73?16 0,02%
204 TOMADAS 8.83209 0,26%
2041 | swor | swan | JOMRDR T RECE R~ FORNECMENTO €|y | o | 18R | 8| oo
20.4.2 3886 ORSE 'Cré)mm%?:cr;a‘[iiaftena de TV com adaptador de cabo coaxial, un 14,00 4525 52222 74R;:$11 0,02%
2043 | sso7 | onse | Gt PABN et e s 20 ramae ot G [y | 100 |\ 58 [ s | aomass | 010%
205 CAIXAS E ACESSORIOS 20?289 0,06%
2051 83446 SINAPI ggl?:\l% gglﬁ: SSAGEM S0XS0XA0 COM TAMPA £ un 5,00 223?45 29?3?53 1.45;64 0,04%
20.5.2 83387 SINAPI g'?,{l)é?A?_ig:%SAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO un 41,00 1522 1?20 583:525 0,02%
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 10.5’2,61 0,32%
051 | oo | sivaet | Do B P XL oo O N | | 10 | g | B | s | 00w
052 | T | san | SeTRODUTO DEPVC RLEOVEL COMRUROOON | | wiomn | 5 | 5 | L, | oo
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$
20.6.3 72309 SINAPI | ELETROLITICO DN 25MM (1”), TIPO LEVE -| m 50,40 3316 4350 219353 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' '
2064 | 72810 | SINAPL | EEROnTICO DN downt (1 12, v sewn | ™ | 419 | saes | a2 | om0 | 0%
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PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO

20.6.5 72311 SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO -| m 22,00 56R§1 7??7 1 622?:73 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
20.6.6 C1158 | SEINFRA ACO (50X50)mm m 77,74 53.97 70.84 5.506.76 0,16%
- - R$
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 3.843,95 0,11%
Coifa em ago inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou R$ R$ R$
2L1 | 8445 | ORSE | Giitar un | 1001994602 | 255415 | 255415 | O08%
21.2 12180 ORSE Duto flexivel de aluminio @ 100mm m 2,85 R$ R$ R$ 0,00%
' ' 24,19 31,75 90,49 '
21.3 9026 ORSE | Chapéu chinés @ 25c¢m para exaustdo de aquecedor un 1,00 R$ R$ R$ 0,02%
' ! 446,82 586,45 586,45 '
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou R$ R$ R$ 0
214 | 11148 1 ORSE | Gilar - fornecimento e instalacio un | 2000 | 93347 | 30643 | 61286 | 20%%
29 SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS R$ 1 40%
ATMOSFERICAS (SPDA) 47.363,02 | V77
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE R$ R$ R$ 0
221 | 68070 | SINAPI |55 ADOR m | 300 | ggeo | 11378 | 341,34 | 001%
X " R$ R$ R$ 0
22.2 C3478 SEINFRA | VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8 m 42,00 1185 15,55 653.23 0,02%
R$ R$ R$ 0
22.3 C0860 SEINFRA | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 un 12,00 12.18 15.99 191,84 0,01%
Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e R$ R$ R$ 0
22.4 11414 ORSE colocagio un 24,00 1,26 1,65 39,69 0,00%
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos cobre, R$ RS RS
225 9718 ORSE | furo d=5mm, para cabos 35mm?2 a 50mm?, ref:TEL-744 ou | un 24,00 0,00%
o 2,00 2,63 63,00
similar (SPDA)
Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de R$ R$ R$ 0
226 9051 ORSE sobrepor p/11 terminais de pressao c/barramento un 1,00 360,69 473,41 473,41 0,01%
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE R$ R$ R$
22.7 | 73962/013 | SINAPI 15 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 me 39,00 5,37 7,05 274,88 0,01%
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
2 R$ R$ R$
22.8 68069 SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR un 13,00 94,64 124.22 1.614,80 0,05%
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
22.9 72251 SINAPI INSTALACAO m 5,00 23,28 30,56 15278 0,00%
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
2210 72253 SINAPI INSTALACAO m 330,00 45,81 60,13 19.841,46 0,58%
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
2211 | 72254 | SINAPL [ \NsTALACAO m | 26000 | g579 | g635 | 2245084 | 066%
2212 | 4429 | ORSE | Caixade inspecio 0,30 x 0,30 x 0,40m un | 400 R$ R$ R$ 0,02%
’ ! ! ! ! 153,74 201,78 807,14 !
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA R$ R$ R$
2213 | 72263 | SINAPI | cABG 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un- | 1200 1 5945 | 3820 | asgesa | 000
R$
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 134.675,26 3,97%
231 GERAIS RS | 2499
' 84.381,43 '
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E R$ R$ R$
2311 0864 SEINFRA PEDESTAL un 1,00 4.123,48 | 5.412,07 5.412,07 0,16%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ R$ R$
2312 | CA65 | SEINFRA | o |\iENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO M| 4853 | 57002 | agee3 | 2362508 | 070%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ R$ R$
2313 | C40B5 | SEINFRA | o\\IENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO me | 5626 | 5709p | 48683 | 27.389,20 | 0B1%
R$ R$ R$
23.1.4 C2910 SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m? 48,02 17532 23011 11.049.76 0,33%
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, R$ R$ R$ o
2315 | CO361 | SEINFRA | o/eNCOSTO H=80cm (PINTADO) mo | 722 | 48879 | 24779 | 178902 | 005%
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GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ R$ R$
2316 C4065 | SEINFRA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO m 3,62 370,92 486,83 1.762,33 0,05%
- R$ R$ R$ o
23.1.7 C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L=15cm m 106,80 95.26 12503 | 13.353,07 0,39%
. R$
23.2 CAIXA DAGUA - 30.000L 50.203,82 1,48%
- . R$ R$ R$ o
2321 043 Préprio | Alga de icamento un 2,00 34,00 44,63 89 25 0,00%
. . R$ R$ R$
23.2.2 044 Préprio | Suporte de luz piloto un 1,00 14317 187,91 187,01 0,01%
. . R$ R$ R$
23.2.3 045 Préprio | Suporte para cinto de seguranga un 1,00 24617 323.10 323.10 0,01%
- . . R$ R$ R$
2324 046 Proprio | Suporte para Para-raio un 1,00 204,97 269,02 269,02 0,01%
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM RS RS RS
23.2.5 73665 SINAPI | INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO | m 9,00 86.40 113.40 1.020 60 0,03%
TIPO ZARCAO ' ' o
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE R$ R$ R$ 0
2326 84863 SINAPI ACO GALVANIZADO 3/4" m 6,97 178,87 234,77 1.636,33 0,05%
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, RS RS RS
23.2.7 | 00040424 | SINAPI | QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75| kg | 1702,30 813 10.67 18.164.60 0,54%
MM (37,29 KG/M2) ' ' T
23.2.8 049 Préprio | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto un 1,00 R$ R$ R$ 0,01%
- ' ' 366,68 481,27 481,27 '
JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ) R$ R$ R$ o
2329 | CI520 | SEINFRA | EoTRTURAS DE ACO CARBONO me | 14576 | 8909 | 11719 | 17.08207 | 090%
R$ R$ R$
23210 | 79460 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m?2 69,08 54,04 70.93 4.899.67 0,14%
23.2.11| 79460 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 69,08 R$ RS RS 0,14%
- ' ' 54,04 70,93 4.899,67 '
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO R$ R$ R$
23212\ (C4409 | SEINFRA CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER m 69,08 13,68 17,96 1.240,33 0,04%
R$
24 SERVICOS FINAIS 739352 0,22%
24.1 9537 SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 | 1510,23 R$ RS RS 0,22%
) ' 3,73 4,90 7.393,52 '
100%
OBSERVACOES:
VALOR TOTAL COM BDI R$ 3.391.777,11
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 2.584.211,13
VALOR DO BDI R$ 807.565,98

19.1. A estimativa do valor dessa contratacdo esta prevista no Termo de Compromisso PAC2 7094/13 -FNDE
deste Projeto Béasico. Consta do Anexo | a este PB, a Planilhas Orgamentaria, com a composic¢do de BDI e
Encargos Sociais.

19.2. Em atendimento ao art. 9° da Resolugéo 114-CNJ, de 20 de abril de 2010, os precos unitarios adotados
seguem o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil -SINAPI. Para eventuais

servigos ndo comtemplados no SINAPI podera ser obtido em composi¢fes de custos do SEINFRA/CE,
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SP/OBRAS ou do ORSE, por meio do banco de dados do software de engenharia SEOBRA, utilizando-se nas

composicdes os precos dos insumos do SINAPI sempre que possivel. Na auséncia destes utilizou-se a cotacéo

de mercado para os pregos dos insumos. Na impossibilidade de utilizar as fontes e tabelas de pregos citadas
poderd ser criada composicGes proprias, utilizando o processo de comparagao de servigos, materiais e insumos,
sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos SINAPI, SP/OBRAS, ORSE e SEINFRA/CE e na
falta deles, os precos praticados no mercado local.

19.3. As quantidades estimativas ndo obrigam a administracdo a contratar os servi¢cos em sua totalidade, nem

criam direitos subjetivos a contratacéo.

20. ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
20.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento do Termo de Compromisso PAC2 7094/13 -FNDE com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim,

Maranhdo.

20.2 A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
UNIDADE ORCAMENTARIA: Secretario Municipal de Educagéo - SEMED.
Concedente: Termo de Compromisso PAC2 7094/13 -FNDE

20.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante Apostilamento.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

21.1 E obrigagio da “CONTRATADA” a execucdo de todos os servigos descritos ou mencionados nas
Especificagbes ou constantes dos Projetos, fornecendo, para tanto, todos os materiais, méo-de-obra e
equipamentos necessarios. Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Béasico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
especificadas neste Projeto Basico.

21.2 Responsabilizar-se-4 por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com pessoal de sua

contratagdo necessario a execucdo do objeto contratual, inclusive encargos relativos a legislacdo trabalhista,
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sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

21.3 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos materiais

ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, & Contratante ou a terceiros;

21.4 Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo (incluida a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Publica Federal, Estadual
e Municipal) e qualificagdes exigidas na Licitacao;

21.5 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo final fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

21.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de 19090), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

21.7 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos;

21.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

21.9 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao dos
Servigos;

21.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

21.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

21.13 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrente de fatores futuros e incertos;

21.14 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA.

21.15 O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que vierem a incidir sobre a execucdo
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dos servicos, inclusive aquelas referentes ao licenciamento ambiental e servico comum de engenharia e

AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiro(s)/arquiteto(s) autor(es) dos projetos e do
engenheiro responsavel pela execucao do servico por parte da Contratada.

21.16 Sempre que a utilizacdo da obra depender da aprovagéo de outras entidades (Companhias de Eletricidade,
Agua e Esgoto, Telefone, Corpo de Bombeiros, etc), competirda 8 “CONTRATADA” tomar as providéncias
necessarias para que esta aprovacao seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da utilizacéo, que
devera coincidir com a entrega do servico. Cabe, também, a “CONTRATADA”, providenciar a vistoria e
aprovacao de materiais e equipamentos por aquelas entidades, quando couber esta exigéncia.

21.17 Aceito o servigo, a responsabilidade da “CONTRATADA” pela estabilidade, qualidade, correg¢do e
seguranca dos mesmos subsiste na forma da lei.

21.18 Os servicos deverdo ser entregues completos e em condic¢des de funcionamento pleno. Ficara a cargo da
“CONTRATADA” qualquer servico ou material necessario para a sua perfeita execucao, mesmo quando nao
expressamente indicados nas EspecificacBes. Somente quando expressamente excluidos, tais materiais ou
servicos imprescindiveis a utilizacdo da obra deixardo de constituir obrigacédo contratual.

21.19 A execucdo do servico devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a protecdo dos
trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da “CONTRATADA”, observadas as leis em vigor. Deverao ser
cumpridos os requisitos de seguranca com relacéo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca
de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacéo de pedestres.

21.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
nos aspectos relativos a construgéo civil.

21.21 Para cada categoria profissional deve ser providenciado pela CONTRATADA o0s equipamentos de
protecdo individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como: botas, capacetes, luvas, 6culos de
protecdo, mascaras, capas de chuva, macacGes, etc., devendo ainda todo empregado possuir cracha de
identificacdo. Além do fornecimento dos EPI, a Contratada deverd orientar seus funcionérios sobre a sua
utilizagdo e manutencao.

11.22 A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e condic¢des do contrato, bem como
de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificagdes e metodos citados.

21.23 Efetuar o registro do contrato no CREA/MA, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77.

21.24 Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necesséria a realiza¢do dos servicos;
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21.25 Instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) e no local indicado pela fiscalizacéo,

mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda realizacdo dos servicos. Os titulos das placas seréo
determinados pela fiscalizagéo.

21.26 Cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho.

21.27 Remover, ao final dos servigos, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza do local.
21.28 Manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a legislagdo vigente
ter registro em carteira de trabalho.

22. Obrigacdes da CONTRATANTE

22.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA e necessaria ao desenvolvimento das atividades relativas as obrigagdes assumidas,
dentro das normas, prazos e condi¢des contratuais.

22.2 Efetuar as medicdes e atestar as notas ou faturas apresentadas para pagamento, glosa-las ou devolvé-las
quando apresentarem erros ou falta de documentacao.

22.3 Atestar os documentos fiscais correspondentes aos servicos contratados, quando executados a contento e
aceitos e realizar o pagamento, no prazo e forma estipulados no contrato/edital, dos valores correspondentes a
remuneracdo do objeto do contrato pactuado, mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura;

22.4 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos servicos, por meio de profissional designado, o qual anotara
em registro préprio todas as ocorréncias constatadas e notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
22.5 Determinar a suspensdo dos servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeitaa CONTRATADA
e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacgdo, no caso de nédo ser atendida dentro de 48 (quarenta e 0ito)
horas, a contar da notificagdo correspondente.

22.6 Definir obrigatoriamente em todas as solicitagdes de servigo, o detalhamento e especificacbes dos
mesmaos.

22.7 Verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de acordo com a ordem de
servigo, com o cronograma fisico-financeiro, com os termos do contrato, do projeto, do or¢camento, com as
normas e especificagOes de servicos.

22.8 Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugdo sob pena de responsabilidade
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por eventual extin¢do do contrato.

22.9 Solicitar a imediata retirada do Canteiro da obra de qualquer integrante da equipe técnica da
“CONTRATADA” que nio corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias da “FISCALIZACAO DO
CONTRATO”.

22.10 Autorizar as providéncias necessarias junto a outras Entidades.

23. Reajuste dos precos.
23.1 Os valores contratuais poderéo ser repactuados e reajustados, observado o interregno minimo de 1 (um)
ano das datas dos orcamentos aos quais a proposta se referir, conforme os artigos 53 a 61 da IN n° 05/2017 da
SG/MP e alterac@es. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacdo e reajuste sera contado a
partir:
23.1.1 - Da data limite para apresentacao das propostas constante do instrumento convocatério, em relagao aos
custos com a execucdo do servico decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
necessarios a execucao do servico; e/ou
23.1.2 - Da data do Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalente, vigente a época da
apresentacdo da proposta, quando a variacdo dos custos for decorrente da méo-de-obra e estiver vinculada as
datas-bases destes instrumentos.
23.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construcio Civil —
INCC, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
23.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste. Apos esse periodo 0s mesmos serdo reajustados para cobrir alteracdes no custo
dos insumos na mesma propor¢do da variacdo verificada no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte formula:

Pn=1InxPo/lo

Onde:

Pn = Preco do més desejado

Po = Prego relativo a data do orcamento da administracéo

In = indice do més desejado para atualizagdo

10 = indice do més do or¢camento da administracéo.
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23.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

23.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. Os precos apresentados pela licitante vencedora serdo

irreajustaveis pelo periodo 12 (doze) meses contados a partir da data do orcamento da administragdo

24. Infracdes e Sanc6es Administrativas.
24.1 INFRACOES - Conforme previsto no Art 155, da Lei 14.133/2021 (NLL) "O licitante ou o contratado
serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes":
| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
Il - dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;
IX - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
X1 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

24.2 SANCOES ADMINISTRATIVAS - Conforme previsto no Art 156 da Lei 14.33 (NLL) - "Seréo aplicadas
ao responsavel pelas infragdes administrativas nesta Lei as seguintes san¢des” - caso a contratada ndo cumpra

integralmente ou em parte as obrigacdes contratuais assumidas, garantida prévia e ampla defesa:

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



)

G
goe O (24

=

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

24.2.1 A Adverténcia sera aplicada, exclusivamente, pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput
do art. 155 da Lei 14.133 (NLL) - "I - dar causa a inexecucdo parcial do contrato”, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais - grave.

24.2.1 A multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133 (NLL) - sera aplicada para o atraso no

inicio ou na conclusdo dos servicos, de acordo com a tabela a seguir:

Prazo Sancoes

De 1 a5 dias Adverténcia

De 6 a 10 dias Multa de 1% sobre o valor total dos servigos
De 11 a 20 dias Multa de 2% sobre o valor total dos servigos
Acima de 20 5 dias Multa de 5% sobre o valor total dos servigos

24.2.3 A sancdo prevista no inciso Il do caput do artigo art. 156 da Lei 14.133 (NLL), sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei 14.133 (NLL), quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
24.2.4 A sancao prevista no inciso IV do caput do artigo art. 156 da Lei 14.133 (NLL), serad aplicada ao
responsavel pelas infragcbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133 (NLL), bem como pelas infragcGes administrativas previstas nos incisos Il, I11, 1V, V, VI e VII do
caput do referido artigo que justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sancao referida no item
acima, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
24.2.5 A sancdo estabelecida no inciso 1V do caput do art. 156 da Lei 14.133 (NLL), sera precedida de analise
juridica e observara as seguintes regras:
| - quando aplicada por 6rgéo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de Ministro de Estado,
de Secretério Estadual ou de Secretario Municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacéo, seré de
competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
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Il - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela

Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma

de regulamento.

24.2.6 As sancOes previstas nos incisos I, 11l e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133 (NLL) poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput desse mesmo artigo.
24.2.7 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.
24.2.8 A aplicacdo das sancGes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica.
24.2.9 Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133, sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.
24.2.10 A aplicacédo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133 requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir:
- Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de servidores
estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos
de tempo de servico no 6rgdo ou entidade.
- Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.
- Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da
ciéncia da infracdo pela Administragdo, e sera:

| - interrompida pela instauragéo do processo de responsabilizagéo a que se refere o caput deste artigo;
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Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

I11 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.
24.2.11 Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagOes e contratos
da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

25. Responsaveis.

Itapecuru-mirim/MA, 13 de maio de 2024.

ELABORADO POR:

Rafael Nunes Carvalho
Responsavel Técnico - SEMIUPATRAT

APROVADO:

Jaime Ferreira Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Transito —
SEMIUPATRAT
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APROVADO:

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretario Municipal de Educacéo - SEMED

SUBITEM DO ANEXO IV
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR e ANALISE DE RISCO

1. Informagdes basicas do ESTUDO TECNICO PRELIMINAR -ETP.
1.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui primeira etapa do planejamento de
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uma contratacao e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratacdo e embasar o Projeto
Basico, conforme previsto no art. 18, Incisos 1 e 11, § 1° e 83° da Lei N° 14.133/2021.

I - adescricéo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse
publico envolvido;

Il - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto
basico ou projeto executivo, conforme o caso;

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser
resolvido e a sua melhor solucéo, de modo a permitir a avalia¢do da viabilidade técnica e econdmica da contratacao,
e contera os seguintes elementos:

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e servi¢os comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto bésico, dispensada a
elaboragdo de projetos.

2. Descrigdo da necessidade da contratagéo.

2.1. E dever do gestor a aplicacdo de politicas publicas visando a fomento e crescimento das unidades de
assisténcia educacional para atender a sociedade Itapecuruense. Para isso é necessaria a adocdo de acdes
publicas visando a Conclusdo da Creche Tipo 1 do Povoado Entroncamento (ID 1001946) no Municipio de
Itapecuru Mirim / MA.

2.2. UEB Maria José dos Santos Sousa, atualmente atende 50 estudantes de 3 anos, 4 anos 51 e 5 anos 52, esta
instituicdo ndo tem prédio préprio funciona em prédio alugado, h4 uma demanda para estudantes de 0 a 2 anos
gue ndo sdo atendidos por esta escola, devido a falta de falta de espago, a Conclusdo desta obra e muita
importancia para a comunidade pois sera feito o reordenamento dos alunos que sdo atendidos no espaco alugado
e abrira 50 novas vagas para atendimento do infantil I e 1.

2.3. A Conclusédo da Creche Tipo 1 do Povoado Entroncamento ira proporcionar maior qualidade de vida a
populacdo que terd um local apropriado para atender a demanda de alunos da educacdo infantil deste povoado,
agregando beneficios a comunidade. O Projeto Proinfancia Tipo 1 tem capacidade de atendimento de até 376
criancas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 criancas em periodo integral.

2.4. A creche é um espaco de educacéo e cuidado das criangas pequenas e constitui, junto com a pré-escola, a
primeira etapa da educacdo bésica. J& no que tange ao desenvolvimento cognitivo, as creches oferecem
estimulos e oportunidades de aprendizado que contribuem para a construcao do conhecimento infantil.

2.5. A obra de engenharia para concluséo da construcdo da Creche no povoado entroncamento, visa aprimorar
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a infraestrutura escolar da regido, refletindo na melhoria da qualidade da educacéo do povoado e do Municipio.

Além disso, esta unidade escolar atendera a alta demanda da educacéo infantil da rede pablica da localidade,
de forma que a edificagdo modelo Padrdo do FNDE promovera integral padronizacgéo e qualificacdo da Unidade
Escolar.

3. Demonstracao do alinhamento entre a contratacao e o planejamento.

3.1. A contratacdo dos servicos esta alinhada ao Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Itapecuru
Mirim, em conformidade com os objetivos estratégicos contidos no seu Plano de Contratacdo Anual — PCA,
no qual prever a contratacdo de servicos de obras e instalacdes com critérios de acessibilidade e
sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento dos servicos publicos municipais. Logo, a contracao de
empresa para prestacdo de Conclusdo de Creche Tipo 1 - FNDE é uma acdo que visa a consecugdo dos
objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela Prefeitura Municipal.

3.2. Os servicos estdo por conta do TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 -FNDE, cujo objeto consta da

lista do Plano de Contratacdo Anual — PCA da Prefeitura Municipal.

4. Descricao dos requisitos da contratacao.

4.1. Visa garantir acesso a educacdo, com estrutura adequada e de qualidade para atender as criancas do
povoado entroncamento e adjacéncias do municipio, a contratada pela Administracdo devera atender a
demanda da Secretaria Municipal Solicitante, abaixo relacionadas, com medidas de Conclusdo da Construcao
da Creche Tipo 1 — FNDE, Povoado Entroncamento, coordenadas pelo Setor de Engenharia Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Urbanismos, Paisagismo, Transporte e Transito da Prefeitura Municipal.
* Secretario Municipal de Educacédo — SEMED.

* TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13

4.2. Considerar-se-4 0s requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de
seguranca no trabalho (NR’s) quanto de cunho técnico (Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e
IT’s do Corpo de Bombeiros PA). Observa-se que também se deve satisfazer as deliberacbes dos 6rgaos
Ambientais, de modo a garantir o seguimento das Resolucdes CONAMA.

4.3. A CONTRATADA fornecera todo o material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso
individual, logistica e mao-de-obra, necessarios a realizacdo dos servicos, e deverd: manter todos 0s

equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servicos, em perfeitas condi¢cdes de uso, devendo os
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danificados serem substituidos em ate 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados

de sistemas de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica; identificar todos os equipamentos, ferramentas
e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da
Administracg&o.

4..4. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos 0s servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4.5. Durante a obra serd feito periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.
4.6. Competira a empreiteira o fornecimento de todos os equipamentos, ferramentais, instalagdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados.

4.7. Qualquer davida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario,
buscard junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica 0 apoio para essa definicdo e para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrédo de qualidade, em todos os niveis da edificacéo.
4.8. Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto basico. Toda e qualquer alteracdo
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacdes, deverd ser aprovada pela
Contratante.

4.9. Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificacGes, detalhes ou normas de boa técnica.

4.10. Deve também manter servigco ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. E de sua responsabilidade
manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢bes por embargo,
assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

4.11. As especificacdes técnicas do objeto a ser licitado quando se tratar de servicos comuns de engenharia
podera ser registrado apenas no termo de referéncia ou projeto basico. Conforme previsto no art. 18, Incisos |,
83° da Lei N° 14.133/2021.

I - a descri¢éo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse

publico envolvido;

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e servigos comuns de engenharia, se

demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a

especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a
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elaboracgdo de projetos.

5. Estimativas das quantidades a serem contratadas.

5.1. Os quantitativos de servigcos a serem contratados, foram estimados com base nas plantas e projetos
arquiteténicos, conforme memoria de calculo abaixo e demais documentos técnicos aprovados no TERMO
DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE, que gerou o objeto a seguir que é a Conclusao da Construcao
de Creche Tipo 1, povoado Entroncamento para esta Prefeitura Municipal.

5.2. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no projeto basico
e Tabela SINAPI/MA divulgada mensalmente pela Caixa Econdmica Federal.

5.3. O Decreto n° 7.983/2013, estabelece a necessidade de definir o custo unitario e global das obras e servicos
de engenharia, custeadas com recursos provenientes da Unido, com apoio nas referéncias contidas no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI.

5.4. Os quantitativos de servigos a serem contratados, foram estimados com base nas plantas e projetos
arquitetonicos, conforme memdria de calculo abaixo e demais documentos técnicos, presentes no TERMO
DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE. O custo estimado das quantidades serd obtido mediante
informagdes coletadas no projeto béasico padrdo, disponibilizado pelo FNDE e constardo informados na
Memodria de Célculo.

6. Levantamento de mercado.

6.1. Considerando que o municipio ndo dispde de méo de obra, equipamentos, ferramentas e insumos para
prestar a sociedade o servi¢o de Conclusdo da Construcédo de Creche Tipo 1, povoado Entroncamento, a
alternativa mais viavel, econdmica e célere para administracdo publica foi a contratagdo de empresa
especializada na area de obras e servicos de engenharia para executar o servico objeto do TERMO DE
COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE. Sendo esse modelo de o mais comum de mercado, em se tratando
de contratacGes de obras publicas, vez que privilegia a segregacdo de funcgéo, ou seja, quem projeta ndo € o

mesmo quem executa.

7. Estimativa do valor da contratacao
7.1. Para atender a demanda estima-se o valor de R$ 3.391.777,11 (trés milhdes, trezentos e noventa e um
mil, setecentos e setenta e sete reais e onze centavos).

7.2. Conforme Anexo | deste estudo técnico preliminar, o consumo a ser contratado foi estimado baseado no
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Documentos que Compéem o TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7094/13 - FNDE.

ESTUDO ORGAMENTARIO PARA RETOMADA DA CONCLUSAO DA OBRA CRECHE

Bancos Utilizados

Encargos Sociais

TIPO 1 DO POVOADO ENTRONCAMENTO - ID 1001946 SINAPI - 02/2024 - Desonerado: embutido | B.D.I.
. Nnos precos unitario dos
Maranhdo insumos de mao de
ORSE - 02/2024 - Sergipe
. L. . . A obra, de acordo com as
Fonte: Planilha Orcamentéria Padrdo FNDE - Revis&o 2015 SEINFRA - 028 - Ceara bases. 1,3125
. ~ R$ SEM | R$ COM R$ PESO
ITEM | CODIGO | BANCO | DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT | "8 vy FINAL | (08)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1,35%
4583343 | -
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO| _, R$ RS RS .
11| 74209/001 | SINAPL | ¢ A| vANIZADO me 1000 1 57375 | 40051 | 490508 | O14%
~ . < R$ R$ R$ 0
12 | C2851 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA un | 100 |y 3a | 17ea00 | 176300 | 005%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA R$ RS RS .
1.3 | 73960/001 | SINAPI | tENSAQ PICANT OBRA un 1001500659 | 3.01427 | 301427 | %09%
~ ) R$ RS RS .
14 | C2849 |SEINFRA | INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO un | 100 | o | aures | sases | O01%
BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA | R$ R$ R$ .
15 | 73805/001 | SINAPI | e\ " T HA  FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO | ™ | 4000 | 5y9094 | 6o555 | 27.821,85 | 082%
INSTALACOES ELETRICAS E  ESQUADRIAS.
REAPROVEITADO 5 VEZES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES RS RS -
16 |74077/002| SINAPI |DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS| m? 5 75 759 ) 0,00%
PONTALETADAS ' '
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO R$ RS RS
17 | C2290 |SEINFRA|DCene0l0 m 6055 | 9130 ) 0,00%
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RS RS RS
18 | 742200001 | SINAPI [E= 6MM, COM PINTURA A CAL E[ mz | 8000 | o0 | o8 | % | 024%
REAPROVEITAMENTO DE 2X ' ' 9%,
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 5 8’;; o5 | 0:17%
21 EDIFICACAO RS | 013%
: 434050 |
REATERRO MANUAL COM  APILOAMENTO | _, R$ RS RS .
211 | 79488 | SINAPI | el RS me | 29847 | 1 1454 | azaoso | O13%
212 |79517/001| SINAPI |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m? A A RS | 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
2.1.3 |76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE | m? 0,00%
35 KG) 2964 | 3890 -
COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS R$ R$ R$
214 | 79490 | SINAPI | poiilen ms 301 305 ) 0,00%
R$ .
22 MURETA e6Les | 002%
221 |79517/001| SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATEL150M | m? | 563 R$ R$ R$ 0,01%
“ : ' ' 4116 | 5402 | 304,15 ’
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS RS
2.2.2 | 76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPOSAPOATE | m? | 887 0,01%
35 KG) 2964 | 3890 | 34507
COMPACTAGAO MECANICA DE VALA (APOS| . R$ R$ R$ 0
223 | 79490 | SINAPI | peinno) m 3,20 301 395 1ogp | 0.00%
‘A R$
2.3 CASTELO D'AGUA s2061 | 002%
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R$

R$

R$

231 |79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE150M | ms | 578 | R0 | K& | B8 1 o010
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM RS RS ”
232 |76444/001| SINAPI | CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPOATE | m? | 12,96 0,01%
SKG) 2064 | 3890 | 50418
COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS| R$ RS RS .
233 | 79490 | SINAPI | L2MERCT m | 1,06 on 265 s | 0.00%
N RS
3 FUNDACOES 2500820 | 076%
o1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - RS | 0000
SAPATAS -
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO RS RS RS
311 |73907/006 | SINAPI |MECANICO, INCLUSOS  LANCAMENTO E| m AR A ) 0,00%
ADENSAMENTO ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
3.1.2 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X me 4613 | 6055 - 0,00%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS RS
313 | 74254002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg IR A ) 0,00%
/ COLOCACAO. ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- RS RS RS
314 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg A e ) 0,00%
DOBRA / COLOCAGAO. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
3.1.5 | 74138/003 | SINAPI | \\e) USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 93232 - 0,00%
aa CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS RS | 0000
: BALDRAMES - '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ R$ RS RS
821 | 74007/001 | SINAPI | pe APROVEITAMENTO 10 X. m* 4613 | 6055 A 0.00%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12 5MM(1/2) RS RS RS
322 | 74254002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg A ) 0,00%
/ COLOCACAO. ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS i~ i~
323 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg o e ) 0,00%
DOBRA / COLOCAGAO. : '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
3.24 | 74138/003 | SINAPI | |\ SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 71034 | 93232 - 0,00%
- > RS
33 FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA Lo 7s | 054%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM RS RS RS
331 |74156/002| SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM| m | 56,00 0,15%
7071 | 9281 | 519719
ARMACAO.
332 | 72820 | SINAPI | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA un | 12,00 R$ R$ R$ 0,03%
3. ' 5782 | 7589 | 91067 | ©
[ASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO RS RS RS
333 |73907/006 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANGAMENTO  E| m | 1296 | oo0 | anve | sing | 001%
ADENSAMENTO ' ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
3.3.4 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X, me | 720 4513 | 6055 | 43503 | 001%
R$ R$ R$
335 |73990/001| SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO i | 648 | g% | Loraae | sonias | 021%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. RS RS RS
3.3.6 | 74138/003 | SINAPI | \\e| USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me ATl 91034 | 93232 | 439123 | O13%
R$
34 MURETA - BLOCOS 571 | 0.15%
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM R i~ i~
341 |74156/002 | SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM| m | 2625 0,07%
7071 | 9281 | 243618
ARMACAO.
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO ” RS -
342 |73907/006 | SINAPI | MECANICO,  INCLUSOS ~ LANGAMENTO  E| me | 1399 | fo | K51 _B® | o000
ADENSAMENTO ' ' '
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ RS RS RS
343 | 74007/001 | SINAPI | pe ApROVEITAMENTO 10 X. me | 1070 1 4513 | 6055 | 64754 | 002%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12 5MM(1/2) RS RS RS
3.4.4 | 74254/002 | SINAPI | ‘cpNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA | 9 | 1718 | 1400 | 1849 | 31771 | 001%
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/ COLOCACAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- ” i~ ”
345 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1896 | o | X5 | B% ) 001
DOBRA / COLOCACAQ. : '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | R$ RS RS .
3.4.6 | 74138/003 | SINAPI | |\ ()SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me o LI9 21034 | 93232 | 110046 | %0%%
R$
35 MURETA - VIGAS BALDRAME 2anezg | 007%
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/| _, RS RS RS .
35.1 | 74007/001 | SINAPI | o ApROVEITAMENTO 10 X. me | 1425 1 4513 | 6055 | se2a7 | 00%%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS RS
352 | 742541002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA | kg | 3146 | oo | foo | B® | 0020
/ COLOCACAO. ' ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- ” RS RS
353 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 1341 | G0 | 55 1 B8 ) o000
DOBRA / COLOCAGAO. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | . RS RS RS .
3.5.4 | 74138/003 | SINAPI | \\c) USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me | 076 | 21034 | 93232 | 70856 | %02%
RS .
4 SUPERESTRUTURA 2710087 | 080%
R$
41 CONCRETO ARMADO - PILARES o2pnas | 027%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA RS RS RS
411 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 4592 | &8 | K. K® 1 0000
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' 965,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS RS
412 |74254/002 | SINAPI | -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 17306 | RS | RS | RS 1 0000
/ COLOCACAO. ' ' :
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.- RS RS RS
413 |73042/002| SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 6289 | Jo | oo | 8% | 002
DOBRA / COLOCACAQ. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, RS RS RS
414 | 74138/003 | SINAPL |\ () (SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO méo 252 1 21034 | 93232 | 234852 | 007%
R$
42 CONCRETO ARMADO - VIGAS 1120641 | 033%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R RS RS
421 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, me | 7144 | & | RS 1 K& | o140
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' ' 613,
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) ” RS RS
422 |74254/002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 11527 | RS | RS | RS 1 0060
/ COLOCACAO. ' ' '
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- ” RS i~
423 |739421002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) /| kg | 5812 | oo | ,hor | -5 | 002%
DOBRA / COLOCAGAO. ' '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. RS RS RS
4.24 | 74138/003 | SINAPL |\ (SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me | 412 1 21034 | 93232 | 384023 | %1%
43 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 5J§89 0,15%
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO RS RS RS
431 1 83901 | SINAPL | cey—15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 m | 18105 | 5915 | 3826 | 501389 | %15%
44 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 1;§12 0,04%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA R R RS
441 | 84220 | SINAPI | COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 110 X 220, m | 865 | = | Ko | _B® | o000
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. ' '
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) RS RS RS
442 |74254/002 | SINAPI | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA | kg | 2441 | RS | RS RS 1 o0106

/ COLOCACAO.
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ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 34 A 6,0MM.-

443 |73942/002 | SINAPI | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /| kg | 10,18 9R§2 1§§3 12Ffl$53 0,00%
DOBRA / COLOCACAQ. : ’ '
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, R$ RS RS
44.4 | 74138/003 | SINAPL ||| SIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO me | 040 | 21034 | 93232 | 37203 | 001%
- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E RS | | oaor
EXTERNO (PAREDES) 55.472,67 | 104%
R$
5.1 ELEMENTOS VAZADOS Loseos | 005%
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ” i~ i~
5.1 |73037/004| SINAPI | 6X20X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | me | 514 | R85 | R® 1 R¥ | o050
TRACO 1.7 (CIMENTO E AREIA) ' ’ 655,
n RS
5.2 ALVENARIA DE VEDACAO 5240575 | 15%
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM | R$ R$ RS .
521 | 87489 | SINAPI | ApeA | fQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M2coM VAOs | ™ | 9430 | 5781 | 7588 | 715477 | O21%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), R R R
522 |73935/002| SINAPI | ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14| me IV TN ) 0,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), ' ’
PREPARO MANUAL, JUNTAL CM
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM | R$ R$ RS .
523 | 87491 | SINAPI | Kpea| fQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M2COM VAOS | ™ | 23947 | 7606 | 10101 | 2418836 | O71%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM
TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ R$ R$ RS .
524 | 73988/001 | SINAPI | eopESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | ™ 2354 | 30,90 - 0,00%
(CIMENTO, CAL E AREIA)
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, R$ R$ RS
525 | 79627 | SINAPI | A\pREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE | ™ | 2283 | 71038 | 93237 | 21.00062 | 082%
FERRAGENS
R$
53 ALVENARIA DA MURETA Laag | 004%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM R$ R$ R$
531 87489 SINAPL | AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VA0S m 18,12 57,81 75,88 1.374,87 0,04%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
R$
6 ESQUADRIAS 296 01,44 | 1169%
R$
6.1 PORTAS DE MADEIRA saeoe0s | 129%
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS - RS
6.1 |73910/003| SINAPI | PINTURA, 70X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 1000 | R 1 R 1 K& | 0240
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ’ 000,
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, RS RS Re
6.12 |73906/003 | SINAPI | 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E | un | 500 | o0, | B8 | K¥ | 0250
DOBRADICAS COM ANEIS 294, 699, 495,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS Re
6.13 |73910/005| SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A,| un | 400 | & | R 1 K& | o100
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ’ 313,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA RS RS Re
6.14 |73910/005| SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A,| un | 600 | o | R® 1 K& | o150
ALIZAR 2A E DOBRADICAS ' ’ 969,
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA R i~ i~
6.5 |73910/005 | SINAPI | PINTURA, 80X210X35CM, INCLUSO ADUELA 2A, | un | 1000 | (8 | B8 | 83 | 024%

ALIZAR 2A E DOBRADICAS
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R$

R$

R$

616 | 135 | Prprio | MEIAPORTA DE MADEIRA-MP60-DIM.06X100 | wn | 1600 | o5 | 3% | 5% 1 023
CHAPA METALICA PLANA RESISTENTE A ” RS ”
6.1.7 | 00000002 | Proprio | IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2E | m2 | 11,20 0,09%
e 20259 | 26590 | 2.978,07
) RS
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS sangs0 | 025%
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA ” i~ RS
621 |74070/003 | SINAPI | PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO | un | 51,00 0,25%
12614 | 16556 | 8.44350
POPULAR
- RS R
6.3 PORTAS EM ALUMINIO g1o030 | 241%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, R$ R$ RS
6.3.1 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me 281 1 50340 | 66071 | 152625 | %04%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | RS RS RS .
6.3.2 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me | 168 | 50340 | 66071 | 1.11000 | %0%%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, RS RS RS
6.3.3 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me | 672 1 50340 | 66071 | 4.43999 | O13%
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO| R$ R$ R$ .
6.34 | 68050 | SINAPI | |\NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM| ™ | 11340 | 44003 | 57754 | 6549207 | 193%
GUARNICAO/ALIZARNVISTA
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO| _, R$ R$ RS .
6.35 | 68050 | SINAPI | |NCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SeM| ™ | %94 | 44003 | 57754 | 291080 | 20%%
GUARNICAO/ALIZARVISTA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, RS RS RS .
6.36 | 74071/002 | SINAPI | -0\ GUARNICAO me | 444 1 50340 | 66071 | 2.93356 | %09%
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, | _, R$ RS RS .
6.3.7 | 74071/002 | SINAPI | -\ GUARNICAO me 1525 | 50340 | 66071 | 346874 | %10%
R$
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 488640 | O14%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS
6.4.1 | 73838/001 | SINAPI | EopESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 007
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2.10M, RS RS RS
6.4.2 | 73838/001 | SINAPI | EopESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un | 100\ 74897 | 220552 | 220552 | 007%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, RS RS i~
643 | 72120 | SINAPI |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| me | 061 | he | RS 1 RB® | o010
MASSA PARA VEDACAO ' ' '
- RS
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA Toan38 | 225%
651 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m | 175 R$ R$ R$ 0,03%
5. ' 37566 | 49305 | 86284 | O
652 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO me | 1,60 R$ R$ R$ 0,02%
= ' 37566 | 49305 | 78889 | O
653 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO me | 322 R$ R$ R$ 0,10%
5. ' * ' 819,25 | 1.07527 | 346236 | ©
654 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO me | 2,03 R$ R$ R$ 0,03%
5. ' 37566 | 49305 | 1.00090 | *
655 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m | 210 R$ R$ R$ 0,07%
5. ' ' ' 819,25 | 1.07527 | 225806 | *
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.56 | 73809/001 | SINAPI | =) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 210 4702 | se046 | 17697 | %03%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.5.7 | 73809/001 | SINAPI | /) ARNICOES E VIDRO FANTASIA mz | 1260 | 4700 | 56046 | 7.06184 | %21%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.58 | 73809/001 | SINAPI | ~ ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA mz | 630 | 4702 | 56046 | 353002 | %10%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.5.9 | 73809/001 | SINAPI | ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1890 | 45700 | 56046 | 1059276 | O31%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO RS RS RS
6.510 | 73809/001 | SINAPI | = ) ARNICOES E VIDRO FANTASIA me 210 4702 | se046 | 147697 | %03%
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO

R$

R$

R$

6.5.11 | 73809/001 | SINAPI | ¢ ARNICOES E VIDRO FANTASIA m | 630 427,02 | 56046 | 353092 | %10%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO ) R$ R$ R$ 0
6.5.12 | 73809/001 | SINAPI GUARNICOES E VIDRO FANTASIA m 8,40 427,02 560,46 4.707,90 0.14%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO ) R$ R$ R$ 0
6:5.13 | 73809/001 | SINAPI | 51, ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1280 | 45702 | se046 | 706184 | 021%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO ) R$ R$ R$ 0
6:5.14 | 73809/001 | SINAPI | 51, ARNICOES E VIDRO FANTASIA m* | 3360 | 45702 | se046 | 1883158 | 0%6%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO 2 R$ R$ R$ 0
6:5.15 | 73809/001 | SINAPI | 5\, ARNICOES E VIDRO FANTASIA me | 1680 | 45702 | se046 | 941579 | 028%
x R$ R$ R$
6.5.16 4518 ORSE | Tela de nylon para protecéo de fachada m?2 20,25 29,04 38.12 771.83 0,02%
R$
6.6 VIDROS 25.304.52 0,75%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, R$ RS$ R$
6.6.1 72118 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE| m? 10,70 23322 306 10 327528 0,10%
MASSA PARA VEDACAO ' ' s
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, R$ R$ R$
6.6.2 72120 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE | m? 11,40 36891 48419 5519 82 0,16%
MASSA PARA VEDACAO ' ' s
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM R$ R$ R$
6.6.3 C4835 SEINFRA PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA me 21,28 591,10 775,82 16.509,42 0.49%
o R$
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 155.977,27 4,60%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagéo da tela em barra
- chata galvanizada e fechamento de tela de arame 5 R$ R$ R$ 0
6.7.1 | 00000179 | Proprio galvanizado em malha quadrangular (REFERENCIA m 5022 570,35 748,58 | 37.593,91 L11%
SEINFRA C4559)
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA R$ R$ R$
6.7.2 68054 SINAPI PLANA 14 GSG me 831 338,47 444,24 3.691,65 0.11%
. R$ R$ R$
= 2 0,
6.7.3 10450 ORSE | Fechamento de esquadria ferro com chapa de ago e=3mm m 145,20 570,35 74858 | 108.694,45 3,20%
Gradil pré-fabricado, requadros para fixagéo da tela em barra
. . |chata galvanizada e fechamento de tela de arame ) R$ R$ R$ 0
6.7.4 | 00000179 | Proprio galvanizado em malha quadrangular (REFERENCIA m 13,50 338,47 444,24 5.997,27 0.18%
SEINFRA C4559)
R$
7 SISTEMAS DE COBERTURA 937.023.75 27,63%
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS R$ R$ R$
7.1 72111 SINAPI | FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS| m? | 1426,85 131 49 17258 | 246.246.66 7,26%
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, ' ' e
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
Telhamento com telha de aluminio dupla, trapezoidal, tipo R$ RS RS
7.2 9918 ORSE | sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com| m? | 1283,33 381.09 50018 | 641.896.80 18,93%
isolamento de espuma rigida de poliuretano 30mm pintada ' ' DA
: R$ R$ R$
7.3 75220 SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO m 83,25 40,37 52.99 4.411,05 0,13%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$
4 72105 SINAPI NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM m 186,15 73,18 96,05 17.879,47 0,53%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO R$ R$ R$
75 72107 SINAPI 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 258,90 33,90 44,49 11.519,43 0,34%
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE R$ R$ R$
76 71623 SINAPI COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X m 258,20 44,47 58,37 15.070,33 0.44%
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
= R$
8 IMPERMEABILIZACAO 12.306,82 0,36%
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS R$ R$ R$
2 0,
8.1 74106/001 | SINAPI | ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS | m 707,67 1325 1739 12.306,82 0,36%

DEMAOS.
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R$

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 457 4 | 1348%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM R$ R$ R$
9.1 | 87878 | SINAPI | o0 |iER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| ™ | 70266 | 424 618 | 434376 | O13%
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE R R R
92 | 87535 | SINAPI |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| me | 226114 | o, | N8 | RS | 5749
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, : ' 009,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF _06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM R RS RS
93 | 87776 | SINAPI | MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE | m? | 54950 | oo | Ko | RS | q179
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ' ' 536,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA i~ ” ”
94 | 75481 | SINAPI | FINA PENEIRADA), ESPESSURA 05CM, PREPARO | m? | 202845 | oo | X5 | RS | 1679
MANUAL DA ARGAMASSA ' ' 576,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
95 | 87212 | SINAPI |DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM| me | 62061 | oo | 5 | RS | 206%
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ' ' 009,
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
96 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 921 | 5o | RS 1 RS ) o030
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' '
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
97 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 749 | _R8 1 R8RS g09,
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' '
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
98 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 1517 | 5o | R® 1 RS "\ o049
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ' ' 441,
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R RS RS
99 | 87267 | SINAPI |DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM| me | 13650 | _~o | (R® | RS | o380
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ' ' 022,
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM R$ R$ RS
910 |73886/001 | SINAPI | AODAPE EM MADEE mo| 19030 | 500 | o800 | eaneas | 020%
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - R$ R$ RS
911 | CA4294 | SEINFRA | LopNECIMENTO E MONTAGEM me | 49803 | 2104 | oa42 | 4700462 | 139%
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL RS -~ -~
912 | C4480 |SEINFRA | C/PERFIL “T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E | me | 73827 | B8 1 R® | RS 1 3400
MONTAGEM : ' 839,
0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS RS | 10009
(PAVIMENTACAO) 350.208,37 | 1°
n RS
10.1 PAVIMENTACAO INTERNA 2115955 45| 919%
[ASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO i~ -~ ”
1011 73007/003 | SINAPI | MECANICO, INCLUSOS ~ LANCAMENTO E| me |11se70 [ B8 | K& R¥ 11000
ADENSAMENTO : ' 278,
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS R$ R$ R$
1012/ 87650 | SINAPI | GA|ORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO,| ™ |M5970| 5478 | 4565 | 5293886 | 196%

ESPESSURA  2CM,  ACABAMENTO  NAO
REFORCADO. AF_06/2014
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PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

1013 | 73922/005 | SINAPI | ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO | m? | 38612 6?28 853152 i 51% b | 099%
MANUAL DA ARGAMASSA ' ' 640,
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE RS RS RS
1014 | 72815 | SINAPI | AP meo | 2372 | oS | S | iangaa | 005%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES | _, R$ R$ R$ .
1015 | 87251 | SINAPI | jox45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| ™ | 22697 | 6013 | 7802 | 17.91261 | ©93%
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES R$ R$ R$
1016 | 87257 | SINAPI | 6v60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| ™ | 39553 | 10395 | 13552 | 4g179,87 | 142%
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO,| RS R$ RS .
10171 72185 | SINAPI | EoprssiyRA 2MM, FIXADO COM COLA me | 39433 | 19687 | 16652 | 65.662,60 | O4%
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm RS RS RS
1018 | C4623 |SEINFRA|ASSENTAMENTO ~ COM  COLA  VINIL| me | 2790 | 8% | R | RS 1 0250
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 635,
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm RS ” ”
1019 | C4623 |SEINFRA|ASSENTAMENTO ~ COM  COLA  VINIL| me | 2268 | oo | (R | RS 1 o210
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ' ' 019,
_ RS RS RS
10110| C2284 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢m m | 9000 | o8 | Rv | iayse | 033%
10111| C2285 |SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 25¢m m | 177 R$ R$ R$ 0,01%
1 = ' 16685 | 21899 | 38761 |
- RS .
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA asgs | 140%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM
CONCRETO 12 MPA,  TRACO 135
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, | _, R$ R$ R$ .
10.21 | 73892/002 | SINAPI | EopessijRA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM | ™ | 3%%8 | 5034 | 6607 | 2285933 | 067%
MADEIRA,  INCLUSO  LANCAMENTO  E
ADENSAMENTO
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO i~ ” ”
1022 | 73907/003| SINAPI |MECANICO, INCLUSOS ~ LANGAMENTO E| me | 2822 | o | K% | B¥ | o050
ADENSAMENTO ' ' 564,
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO RS ” ”
1023 | 737641004 | SINAPI | SEXTAVADO, ESPESSURA 60 CM, FCK 35MPA | me | 6722 | (B8 | KO B8 1 0160
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. ' ' 544,
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, i~ ” ”
1024 | C4624 | SEINFRA | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO | me | 486 | 2% | (R | %% 1 0030
E ASSENTAMENTO) ' ' '
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, i~ ” ”
1025 | C4624 | SEINFRA | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO | me | 864 | S8 | RS | K8 1 0050
E ASSENTAMENTO) ' ' 609,
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE R$ R$ R$
10.2.6 | 74223/001 | SINAPI | \\ireRIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO | ™ | 2310 | 6801 | 9044 | 208927 | 006%
CIARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVACAO E REATERRO.
R$ R$ R$
1027 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA | 780 | S | imaar | 1amgor | 004%
RS RS RS
1028 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS me | 36856 | oo | anas | 1ngenso | 034%
R$
1 PINTURA a6 | 363%
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 RS RS RS
111 | C1207 | SEINFRA| b 1A0S C/MASSA ACRILICA m | 202845 | 4503 | 2130 | 4320079 | L27%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
112 | 88489 | SINAPI |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 271532 1,50%
1431 | 1878 | 50.998,80
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
113 | 88486 | SINAPI || A7TEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | ™ | 49803 | 1551 | 2429 | 1209933 | %36%
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PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,

11.4 | 74065/002 | SINAPI | DUAS DEMAQOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR| m? | 107,10 R$ R$ R$ 0,12%
BRANCO 28,46 37,35 4.000,59
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS R$ R$ R$
115 | 74065/001 | SINAPI DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO me 19,13 28,36 37,22 712,07 0,02%
R$ R$ R$
11.6 79460 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 | 172,17 54,04 7003 | 12.21150 0,36%
~ ] R$
12 INSTALAGCAO HIDRAULICA 55.492.16 1,64%
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 43‘2R2$é,62 1,27%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
12.1.1 | 89401 SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -| m 36,78 9.86 1294 47598 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
12.1.2 | 89446 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 27511 496 651 179097 | 0:05%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.3 | 89447 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 16,43 9.85 1293 241 0,01%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.4 | 89449 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m | 11577 16.68 2189 253n49 | 007%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.15 | 89450 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 42,95 2671 35.06 150569 | 0:04%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.6 | 89451 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 50,33 43.50 5709 287353 | 0:08%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM R$ RS RS
12.1.7 | 89452 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 94,74 59.92 28,65 745083 | 0:22%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' s
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE R$ R$ R$
1218 | 89714 | SINAPI | hEsCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | ™M | 4640 | 3408 | 4473 | 207547 | 006%
AF_12/2014
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES R$ RS RS
12.1.9 | 72796 SINAPI |LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -| un 4,00 26119 34281 | 137105 | 004%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES R$ RS RS
12.1.10 | 72795 SINAPI |LIVRES PARA CAIXA DAGUA 85MMX3" un 4,00 30160 30585 | 158340 | 0:05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' s
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES R$ RS RS
12.1.11| 72789 SINAPI |LIVRES PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" un 1,00 18.85 24.74 2474 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 8MM X 37, R$ R$ R$
121121 89616 SINAPI | \NSTALADO EM  PRUMADA DE  AGUA .| M 4,00 35,88 47,09 188,37 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, R$ R$ R$
12113) 89538 SINAPI | \NSTALADO EM  PRUMADA DE  AGUA .| UM 3,00 543 713 21,38 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, R$ R$ R$
121141 89538 SINAPL | \N\STALADO EM  PRUMADA DE AGUA -| UM 81,00 543 713 577,28 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 17, R$ R$ R$
12115 89553 SINAPI | \NSTALADO EM  PRUMADA DE AGUA .| UM 2,00 5,05 6,63 13,26 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, R$ R$ R$
12116 89536 SINAPI | \NSTALADO EM  PRUMADA DE AGUA .| UM 36,00 9,17 12,04 43328 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 27,

R$

R$

R$

- 0,
121171 89610 | SINAPI | \NSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UM | 1800 | 4719 | 2256 | 36099 | 00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", RS RS RS
12118 | 89613 | SINAPI | |\STALADO EM PRUMADA DE AGUA .| " | 400 | 2685 | 35024 | 14096 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3~ R$ R$ R$ 0
121191 89616 | SINAPI | \NsTALADO EM  PRUMADA DE AGUA -| “" | 400 | 3588 | 4700 | 18837 | 00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
X e RS RS RS
12120| CO497 | SEINFRA | BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1"X314" (32x25mm) | un | 100 | 1o | 85 | &8 | 000
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2'Xl 172" RS RS RS .
12121 | cosol |SEINFRA | GoClt | T 2 I e I 2T
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2 12'%X2" RS RS RS .
12122| 0500 | SEINFRA | BICEE S i | 300 | 0018, | s | 001%
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3'X2 172" RS RS RS .
12123 0505 | SEINFRA | BET S i | 700 | S e | s | 001%
X i RS RS RS .
121.24| COS08 | SEINFRA | BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm) | un | 200 | (=& | S8 | R | 001
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1 1/2'X3/4" RS RS RS .
12125 ©co4%2 | SEINFRA | £OEPU F i | 3000 | SRS | pe | 002%
BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=1 12'X1" RS RS RS .
12126 | C0490 |SEINFRA | £OCHR | i | 200 | S| 0% | abas | 000%
X e RS RS RS
121.27| C0503 | SEINFRA | BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2"X1" (60x32mm) | un | 500 | 5% | 68, | 1%, | 000%
BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D=2 12'X1 172" RS RS RS .
12128| Co4s8 | SEINFRA | BICH K i | 1500 | 85| SR | ks | 00w
BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3'X1 172" RS RS RS .
12129| 0504 | SEINFRA | BCHER S i | o400 | S| RS | aneo | 001%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R " RS
12130| 89485 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ~-| un [ 600 | oo | F& | R 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' : :
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, RS -~ ”
12131| 89493 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un [ 200 | go | [F& 1 R 1 00y
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' : :
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, RS RS RS
12132| 89502 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un [ 200 | R | B 1 RS 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, RS RS RS
121.33| 89515 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un [ 200 | S | RS 1 RS 1 g0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' :
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, RS RS RS
121.34| 89523 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un [ 200 | oRo | B8 1 RS 1 o0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : ' :
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, RS RS RS
121.35] 89358 | SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | " | 300 | 744 | 937 | 2811 | 000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, RS RS RS
12136 | 89362 | SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | U" | 18100 | g7 | 1310 | 167865 | 00%%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, RS RS RS .
121.87| 89367 | SINAPI | \NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | U" | 300 | 4170 | 1536 | apo7 | 000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, RS i~ ”
121.38| 89501 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 2000 | e | RS 1 R 1 01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : : :
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, i~ ” ”
121.39| 89505 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un | 1100 | &% | B8 1 RS 1 00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : : :
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, i~ -~ ”
12140| 89521 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un [ 200 | R | R$ 1 RS 1 010
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' : '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, RS RS RS
12141) 8921 | SINAPI |\\STALADO EM PRUMADA DE AGUA -| U" | 1000 | 44026 | 14472 | 144716 | 004%
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

R$

R$

R$

121421 89529 | SINAPI | |\sTAI ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | U" | 700 | 3375 | 4s30 | 31008 | %01%
AF_12/2014
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ R$ R$

12.1.43| 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 3,00 2724 35.75 10726 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X R$ R$ R$

12.1.44 | 89412 SINAPI | 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE | un 5,00 0,00%
AGUA 8,79 11,54 57,68
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, R$ R$ R$

12.1.45| 90373 SINAPI | SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM | un 7,00 1173 15.40 107 77 0,00%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' '
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, R$ RS RS

12.1.46 | 89645 SINAPI | SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM | un 88,00 2794 35.75 314602 | 009%
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ' ' o
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

12147 89424 SINAPL | 2 AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 15,00 5,77 7,57 113,60 0,00%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, R$ RS R$

12.1.48 | 89980 SINAPI | DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE | un 14,00 0,01%
AGUA 11,06 14,52 203,23
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

121491 8939 SINAPI | 2 AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA un 37,00 11,67 15,32 566,72 0,02%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R$ R$ R$

121501 89443 | SINAPI | p A\MAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un 100 4595 | 1088 1988 | 000%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM R$ RS RS

12.1.51| 89625 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 13,00 20.01 26.96 34142 0,01%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM R$ R$ RS

12.1.52| 89628 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un 12,00 42 40 55,65 667 80 0,02%
INSTALAGCAO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ R$ RS

12.1.53| 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 3,00 42,98 56.41 169 23 0,00%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, R$ R$ RS

12.1.54 | 89566 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | un 9,00 42,98 56.41 50770 0,01%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' '
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

12.1.55| 89559 SINAPL | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM 2,00 59,30 77,83 155,66 0,00%
AF_12/2014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X R$ R$ RS

12.1.56 | 89622 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 3,00 1281 16.42 49.26 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAQO ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X R$ R$ RS

12.1.57 | 89627 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 28,00 1778 2334 65342 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAQO ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X R$ R$ RS

12.1.58 | 89626 SINAPI | 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 1,00 26.68 3502 3502 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQO ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X R$ RS RS

12.1.59 | 89630 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 11,00 5417 2110 282 08 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X R$ RS RS

12.1.60 | 89630 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 5,00 5417 2110 355 49 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X R$ R$ R$

12.1.61| 89632 SINAPI | 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 5,00 109 10 14319 715 97 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' ’
TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X R$ R$ RS

12.1.62| 89632 SINAPI | 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 2,00 109.10 143.19 286,39 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM

R$

R$

R$

P 0,
121.63] 89394 | SINAPl | pAMAL  oU  SUBRAMAL DE AGUA -| UM | 2000 | 044 | 1370 | 27205 | 00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM R$ R$ R$
121641 90374 | SINAPI | pAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA -| " | 390 | 5005 | 2620 | 7887 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM R$ R$ R$ .
121.65] 83439 | SINAPl | paAmAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -| “" | 100 | 044 | 1370 | 1370 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- Tubo de descarga VDE, série normal, didmetro 38 mm R$ R$ R$ 0
12.1.66 | 00000065 | Proprio | perEpENCIA ORSE 09273) un | 2600 | 5949 3861 | 1.00396 | 203%
Tubo de ligacdo em PVC para vaso sanitario, acabamento R$ R$ R$
12167\ 3706 | ORSE | ¢ 5mado, CIPLA ou similar un 2600 | 1350 | 1772 | 46069 | %O%
N N RS .
122 TUBULACOES E CONEXOES - METAIS L2aessa | 036%
REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" R$ R$ R$ .
12.2.1 | 73870/004 | SINAPI | copNEC E COLOCACAO un | 1001 49636 | 15272 | 15272 | 000%
REGISTRO GAVETA 11/2° COM CANOPLA RS RS RS
1222 | 741740001 | SINAPI | ACABAMENTO  CROMADO  SIMPLES  -| wn | 100 | B8 1 RS | RS o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ; '
; ; — 1/om R$ R$ R$
12.2.3 3206 ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2 un 1,00 117.24 153,88 153,88 0,00%
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - R$ R$ R$ .
12.2.4 | 74181/001 | SINAPI | £opNECIMENTO E INSTALACAO un | 800 1 44003 | 18497 | 147977 | 004%
REGISTRO GAVETA 212" BRUTO LATAO - R$ R$ RS
12.25 | 741801001 | SINAPI | £ RN ECIMENTO E INSTALACAO un 200 1 56374 | a3se16 | 692,32 | %92%
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - R$ R$ RS
12.2.6 | 74179/001 | SINAPI | £ RN ECIMENTO E INSTALACAO un 200 | 30894 | 0457 | 809,13 | %02%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
122.7) 8997 | SINAPl | cROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM| UM | 290 | 6750 | 8833 | 17666 | 01
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 47, INSTALADO EM RESERVACAO DE R RS RS
1228 | 94501 | SINAPI |AGUA DE EDIFICACAO QUE ~ POSSUA| un | 200 | % | B8 | 5% 1 oo
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ’ 574,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO GAVETA 1" COM  CANOPLA RS i~ i~
1229 | 74175/001 | SINAPI | ACABAMENTO  CROMADO  SIMPLES  -| un | 100 |  B% | B® 1 RS 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ '
REGISTRO GAVETA 11/2° COM CANOPLA RS RS i~
122,10 | 74174/001 | SINAPI |ACABAMENTO ~ CROMADO  SIMPLES  -| wn | 500 | RS | RS | RS 1003
FORNECIMENTO E INSTALACAO : : 054,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$
122111 89987 | SINAPI | cpoMADOS. FORNECIDO E  INSTALADO EM| UM | 3100 | 10895 | 14208 | 440442 | O13%
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA R$ R$ R$ .
122121 89985 | SINAPI | cpOMADOS. FORNECIDO E  INSTALADO EM| UM | 1900 1 7191 | o438 | 141573 | 004%
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
: RS
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 266e8.49 | 079%
~ ~ R$ o
13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC 1507 | 058%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1311 | 89848 | SINAPI | 5uBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.| ™ | 23727 | 2477 | 3251 | 771380 | 02%%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN RS ” i
1312 | 89849 | SINAPI [150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| m | 10714 | 0% | &5 | ;88 | 021%

SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
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AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$
1313 | 89811 SINAPI | EARNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE | UM 52,00 39,99 52,49 2.729,32 0,08%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$
13.1.4 | 89746 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 26,00 26.36 34.60 89954 0,03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$
13.15 | 89744 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | un 4,00 25 63 33.64 13456 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$
1316 | 89693 | SINAPI | -o\DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 400 | 7131 | o359 | 37438 | 001%
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$
13.1.7°| 89567 SINAPL | |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM 6,00 71,79 94,22 565,35 0,02%
AF_12/2014
. R$
13.2 ACESSORIOS 714362 0,21%
13.2.1 4283 ORSE | Ralo hemisférico em f° f, tipo abacaxi @ 100mm un 24,00 R$ RS RS 0,04%
- ' ' 44,54 58,46 1.403,01 '
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - R$ R$ R$
13.2.2 | 72286 SINAPI EXECUGAO un 20,00 218,69 28703 | 5.74061 0,17%
x ] R$
14 INSTALACAO SANITARIA 65.584.04 1,93%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN R$ RS RS
14.1 89714 SINAPI | 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE | m | 213,06 0,28%
34,08 44,73 9.530,17
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN R$ R$ RS
14.2 89711 SINAPI | 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| m | 12581 0,09%
19,37 25,42 3.198,48
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN R$ R$ RS
14.3 89712 SINAPI |50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| m | 136,81 0,13%
24,47 32,12 4.393,91
DESCARGA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, RS R$ RS
14.4 89511 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| m 92,42 34.60 4541 419702 | 012%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ' ' I
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN R$ RS RS
14.5 89849 SINAPI |150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| m 37,60 50.44 66.20 248901 | 0:07%
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO ' ' e
BUCHA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM R$ RS RS
14.6 90375 SINAPI | X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | un 37,00 0,01%
- 8,61 11,30 418,12
DE AGUA
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, R$ RS RS
14.7 89728 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 97,00 1161 15.24 147810 | 0.04%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' e
AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, R$ R$ RS
14.8 89517 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| un 23,00 6167 80.04 186166 | 0:05%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' PN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R$ RS RS
14.9 89746 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un 7,00 26.36 34,60 24218 0,01%

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

1410 | 89739 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 400 2?37 2§§4 11§$34 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ '
AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS

1411 | 89732 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 6200 | Ko | 58 | BS 1 oo
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ 192,
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, RS RS RS

1412 | 89726 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 4900 | % | e | 002
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ '
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, R RS RS

1413 | 89744 | SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 2600 | ,eo. | oh0, | goasy | 0.03%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E R$ R$ R$

1414 | 89522 | SINAPI | |\sTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM | 3300 | 9771 | 3558 | 124537 | 004%
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, R R RS

1415 | 89731 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 300 | 58 | K seos | 0.00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, RS RS RS

1416 | 89724 | SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 1900 | oo s | e | 001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' :
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, RS RS RS

1417 | 89724 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| un | 6500 | oo JE T L N Y7
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ’ '
AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1418 | 89569 | SINAPI | |\sTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | U™ | 2200 | 8305 | 10900 | 272508 | ©08%
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1419 | 89569 | SINAPI | |\sTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UM | 200 | 8305 | 10000 | 21801 | ©01%
AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1420 | 89690 | SINAPI | \\oTA| ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | 1200 | 8050 | 10566 | 200747 | 906%
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1421 | 89685 | SINAPI | |\sTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | 500 | 5509 | 7231 | 36153 | ©01%
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ R$ R$

1422 | 89685 | SINAPI | |\sTAUADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| " | 200 | 5500 | 7231 | 14461 | 000%
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$

1423 | 89557 | SINAPI | LopNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE| " | 800 | 2901 | 3808 | 20845 | 001%
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, R$ R$ R$

1424 | 89549 | SINAPI | LopNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UM | 500 | 4771 | 2324 | 11622 | 000%

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

1425 | 89623 | SINAPI |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un | 1,00 1$f8 2§§5 2§§5 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' '
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RS RS RS
1426 | 89623 | SINAPI |[PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| un | 1900 | X5 | K8 1 RS =1 o019
INSTALACAO. AF_12/2014 : ' '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1427 | 89696 | SINAPI | ~\DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALS. | UM | 1800 | 7559 | 9921 | 100133 | ©03%
AF_ 1212014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1428 | 89696 | SINAPI | o \DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 2900 | 7559 | 9921 | 108424 | 006%
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1429 | 89704 | SINAPI | -G NDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 200 | 13879 | 18216 | 36432 | 001%
AF 1212014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E R$ RS RS
14.30 | 89784 | SINAPI | |\sTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UM | 1900 | o556 | 2061 | se259 | 202%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$ R$ .
1431 | 89687 | SINAPI | oG \DUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UM | 400 | 4779 | 6272 | 25090 | 001%
AF 1212014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$ .
1432 1 89707 | SINAPI | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoTo | U1 | 1990 | 4745 | 6188 | 117580 | 00%%
SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM R$ R$ R$
1433 | 89708 | SINAPI | o AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoTo | U™ | 100 | 10078 | 13490 | 13490 | ©00%
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE- RS RS RS
1434 | 74051002 | SINAPI |MOLDADO DN 400 CM COM TAMPA -| un | 700 | 2% | B8 1 B8 1 007
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ 508,
CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA RS RS RS
1435 | 72289 | siNapl | SAEA TN i | 1700 | 4o | ssots | 10atass | 032%
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIOLO
MACICO B60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E R$ R$ R$
14.36 | 74104/001 | SINAPI | \pe|A "TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-| UM | 100 | 21906 | 28870 | 28870 | 001%
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL R$ R$ R$
1437 1 89710 | SINAPL | be "pESCARGA OU EM RAMAL DE EsGoto| UM | 3000 | 406 | 2370 | 71101 | 00%%
SANITARIO. AF12/2014
Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto R$ R$ R$ 0
14.38 1594 ORSE primério, diam = 50mm un 39,00 13,19 17,31 675,16 0,02%
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIOLO
CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA R$ R$ R$
14.39 | 74198/002 | SINAPI | 55001~ coM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UM | 190 | 535017 | 308460 | 308460 | 209%
DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS R RS RS
14.40 | 74197/001 | SINAPI |190X110X140M, 1500 LITROS, REVESTIDA| un | 100 |, 5% | FK¥ 1 8% 1 000
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA 213, 905, 905,
EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
R$
15 LOUCAS E METAIS 13590m.05 | 3:99%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA R$ R$ R$
151 | 95471 | SINAPI | B0 ANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E| U | 200 | 120836 | 158507 | 317105 | %09%
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE

R$

R$

R$

~ P . 0,
152 | 95470 | SINAPI | | \GAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - | " | 400 | 79570 | 104436 | 417743 | O12%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,
COM  ACESSORIOS, INCLUSIVE  ASSENTO R$ R$ R$ .
153 | 72139 | SINAPI | 5 "AcTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, | Y | 2000 | 70570 | 104436 | 2088713 | 082%
TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
VALVULA DESCARGA 1.1/2° COM REGISTRO, RS RS RS
154 | 40729 | SINAPI |ACABAMENTO EM METAL CROMADO -| un | 2600 | ,Ro | R® 1 B8 | o400
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ -660,
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 ” i~ ”
155 | 86901 | SINAPI | X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| un | 2200 | B% | R® ' RS 1 0140
INSTALACAO. AF_12/2013 ' ' 702,
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO R$ R$ R$
156 | 86936 | SINAPl | 1o " GARRAFA EM METAL cromMADO -| “" | 390 | 24683 | 32396 | 97189 | 003%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO R$ R$ R$ .
1571 86936 | SINAP | 1o~ GARRAFA EM METAL CROMADO -| " | 1500 | sg554 | 76852 | 1152782 | O34%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
A Banheira Embutir em plastico tipoPVC, 77x45x20cm, R$ R$ R$ 0
158 238 Proprio Burigotto ou equivalente un 4,00 321,80 422,36 1.689,45 0,05%
LAVATGRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 295 X RS RS RS
159 | 86904 | SINAPI |39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un | 400 | B8 1 RS | R® 1 o030
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ; '
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295 X RS RS RS
1510 | 86904 | SINAPI |39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| un | 600 | 3% | B8 | %8 1 0045
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ; 280,
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 301
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM R RS RS
1511 | 86919 | SINAPI |PVC, VALVULAMETALICAE TORNEIRADE METAL | un | 700 |, % | K& 1 5% 1 028
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 044, 310, 594,
INSTALACAO. AF 12/2013
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO R$ RS RS
1512|9585 | SINAPI | 1155 DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1500 | 9596 | 12505 | 188921 | 206%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$
1513 | 2086 | ORSE | o\ encional. un | 200 | ages | 5073 | 10146 | 200%
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo R$ R$ R$ 0
1514 | 2066 | ORSE | 0\ encional. un 400 | ages | s073 | 20201 | %0
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM R$ RS RS
1515 | 95544 | SINAPI | rAMPA. INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 un 2600 | 2759 | 10184 | 264776 | %08%
Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. R$ R$ R$
1516 | 9503 | ORSE | 1984 c7.ACT.CR, da DECA ou similar un | 400 | 43981 | 57725 | 230000 | 207
. . . . - R$ R$ R$
15.17 8758 ORSE | Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 2,00 14735 103,40 386,79 0,01%
15.18 8758 ORSE | Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 4,00 R$ R$ R$ 0,03%
- * ' 20116 | 26402 | 105600 |
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (17) RS RS RS
1519 | 73663 | SINAPI | "copNECIMENTO E INSTALACAO un | 1500 | 49349 | 14896 | 223433 | 007%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 172" RS RS RS
1520 | 86909 | SINAPI |OU 34", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - | un | 1500 | 2% | F® 1 BS 10119
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ’ 660,
TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - RS RS RS
1521 | 86916 | SINAPI | copNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 un 1500 o619 | 2650 | 20149 | %01%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA RS RS RS
1522 | 86906 | SINAPI |LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO | un | 3200 | 3% | B8 1 B® 1 013
E INSTALACAO. ' ’ 495,
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA RS RS Re
- 0,
1523 | 88571 | SINAPI | PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - | un | 2600 | &% | B 1 "8 | 0100

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ N° 05.648.696/0001-80

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,

R$

R$

R$

15.24 1 95542 | SINAPI | 1o ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 un 2200 1 40030 | 13164 | 289616 | %99
R$ R$ R$ .
15.25 | CO0515 |SEINFRA | CABIDE DE LOUGA BRANCA C/DOIS GANCHOS un | 16,00 1307 1715 7447 | 001%
Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor R$ R$ R$
15.26 | 00000177 | Préprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 8,00 0,11%
C1898) 360,17 | 472,72 | 3.781,79
Barra de apoio, para lavatério de canto, tres lados, fixa, em R$ R$ R$ 0
15.27 1 12126 | ORSE | o) inox, I=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 400 | 37088 | age78 | 194712 | %06%
Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor RS$ RS RS
15.28 | 00000177 | Préprio | cromado, DECA ou equivalente (REFERENCIA SEINFRA | un 1,00 0,03%
C1898) 697,88 | 91597 915,97
ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO R$ R$ R$ 0
1529 | C4642 | SEINFRA | be DEFICIENTE un | 1001915381 | 151438 | 151438 | O04%
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM R$ R$ R$ 0
15.30 | 00037399 | SINAPI | \yETA| CROMADO un- | 18800 | 45030 | 131,64 | 24.749,03 | O73%
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" R$ R$ R$
1531 | 74072/003 | SINAPI | Z0 oe ) CADEIRA m 2080 | 15751 | 16736 | 344755 | O10%
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 7 2';;‘ 50 | 0:22%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, R$ R$ R$
16.1 | 74138/002 | SINAPI | |\c) USIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m* 1 142 1 69000 | o081 | 128766 | C04%
CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE| R$ R$ R$ 0
16.2 85014 | SINAPL | \AETAL FIO 12 MALHA 3X3CM m 0.16 93125 | 122227 | 19556 | O01%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" R$ RS RS
16.3 | 73976/003 | SINAPI | (20MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 43,00 3707 48,65 209214 | 0:06%
E INSTALACAO ' ' e
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEGAO DE TUBO R$ R$ R$ 0
164 | C1250 | SEINFRA| by ENTERRADO m | 4200 | 494 | 2549 | 107053 | 003%
- R$ R$ R$ N
16.5 | 00000176 | Proprio | FITA ANTICORROSIVA un 3,00 7.79 1022 30,67 0,00%
166 | 9012 | ORSE | Valvula esferaem aco carbono NPT d=1", classe 300 un | 4,00 R$ RS RS | 001%
' ' : 49,15 64,51 258,04 :
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
1671 92905 1 SINAPL 1 g "siB.RAMAIS DE GAs - FORNECIMENTO E| " | 390 | 4960 | e513 | 10538 | 001%
INSTALACAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
168 | 92694 ) SINAPI | £”gl-rRAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E| “" | ®%0 | 2546 | 2048 | 17687 | O0%
INSTALAGAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
16.9 92692 | SINAPI | ¢ SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 14,31 18,78 75,13 0,00%
INSTALAGAOQ. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS R$ R$ R$
1610 | 92692 | SINAPI | ¢ SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 4,00 33,79 44,35 17740 | 001%
INSTALAGAO. AF_12/2015
Fornecimento e assentamento de te de reducdo de ferro R$ R$ R$ 0
1611 | 1009 ORSE | yalvanizado de 3/4" x 1/2" un | 1,00 13,32 17,48 1748 | %00%
BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN 22 MM X 15
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, R$ R$ R$
16.12 | 93051 | SINAPI INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E un 1,00 14,26 18,72 18,72 0,00%
INSTALACAOQ. AF_01/2016
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$
16.13 | 92945 | SINAPI | £y REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - un 2,00 16,08 21,11 42,21 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1
1/2" X 1 1/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO R$ R$ R$
16.14 1 92943 | SINAPI | vy pEDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -| " 2,00 20,54 26,96 53,92 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
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JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO

R$

R$

R$

P 0,
1615 1 92698 | SINAPL | gy "RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAs -| U | 290 | 700 | o919 | 1838 | 000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. L I R$ R$ R$
0 0,
16.16 8708 ORSE | Caixa com regulador 1° estagio (instalacéo gés) un 1,00 134,44 176,45 176,45 0,01%
Mandmetro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e R$ R$ R$
16171 8980 ORSE | instalagdo un | 100\ 4g3a5 | 24065 | 24065 | 201%
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, R$ R$ R$
16.18 | 00020260 | SINAPI | DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M| un 2,00 2499 31.88 63.76 0,00%
(NORMATIZADA) ' ' '
16.19 7835 ORSE | Caixa com regulador 2° estagio (instalacdo gas) un 2,00 R$ R$ R$ 0,03%
' ' 373,03 489,60 979,20 '
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo R$ R$ R$ 0
16.20 | 10719 | ORSE | ora deficientes, dim.: 12 x 30 cm un | 100 1 4561 | 6118 61,18 | 200%
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo R$ R$ R$ 0
1621 | 10719 | ORSE | 12 deficientes, dim.: 12 x 30 cm un | 100 4561 | 618 61,18 | 200%
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 2,47%
83.793,92
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
171172553 1 SINAPT | NsTAL ACAO un | 700 | o085 | 27413 | 191890 | 006%
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
17.2 | 72554 1 SINAPL 1 \\sTAl ACAO un | 1001 0095 | 9pa33 | 92433 | 003%
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2" - R$ R$ R$
173 12297 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 65,74 86,28 172,57 0,01%
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - R$ R$ R$
174 72297 | SINAPI | R NECIMENTO E INSTALACAO un | 700 | 6574 | 8628 | 60309 | 202%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA R$ R$ RS$
17.5 | 73976/008 | SINAPI |2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -l m 1,25 22052 289 43 361.79 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - R$ R$ R$ 0
17.6 72677 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO un 10,00 78,18 102,61 1.026,11 0,03%
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO R$ R$ R$
1.7 72715 | SINAPT | £ NSTALACAD un | 400 | 7913 | 23511 | odo43 | 00%%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA R$ R$ R$
17.8 | 73976/008 | SINAPI |2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -l m 65,27 22052 289 43 18.891 26 0,56%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
Fornecimento e instalagcdo de adaptador storz para engate R$ R$ R$ 0
17.9 1 1521 1 ORSE | anido - 2 1/2* (incéndio) un 300 | a0g55 | a0497 | 121492 | %04%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", R$ RS$ R$
17.10 96765 SINAPI ADA:PTADOR STORZ ~2 1/2", MANGUEIRA DE | un 2,00 412 49 541 39 1.082.79 0,03%
INCENDINO 20M, REDUCAO 21/2 X11/2"E ESGUICIjO ' ' U
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, R$ R$ R$
17.11 | 00020971 | SINAPI | ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA | un 3,00 2857 3750 112.49 0,00%
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ! ! !
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE R$ R$ R$
17.12 | 00020965 | SINAPI | RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM | un 3,00 397 40 52159 156476 0,05%
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ! ! D
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM R$ R$ R$
17.13 71516 SINAPI 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES un 6,00 1.455,44 | 1.910,27 | 11.461,59 0,34%
DE 15M CADA
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 21/2" - R$ R$ R$
17.14 1 72677 | SINAPI | EGRNECIMENTO E INSTALACAO un | 300 | 7818 | 10261 | 30783 | OO1%
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO RS RS RS
17.15 | 00020972 | SINAPI |2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO | un 3,00 21428 281 24 84373 0,02%
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL ' ' '
Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso R$ R$ R$
17.16 8023 ORSE tampdo com corrente un 3,00 307,05 403,00 1.209,01 0,04%
Tampéo em latdo com corrente, d=2 1/2", para engate rapido R$ R$ R$ 0
1717 1 7959 | ORSE | i1 endio) un 300 | 45714 | 20625 | 61874 | %02%
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TAMPAO FOFO P/ CAIXA RL PADRAO TELEBRAS R$ R$ RS
17.18 | 84798 | SINAPI | o5Vipl ETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 1001 40047 | s2562 | 52562 | O02%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 112", INSTALADO EM RESERVACAO R RS RS
1719 | 94499 | SINAPI |[DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA| un | 500 | .55 | R® 1 B8 1 o0
RESERVATORIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO - ' ' 519,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 80MM (3") - R$ R$ R$
17.20 | 73795/006 | SINAPI | £pNECIMENTO E INSTALACAO un 200 1 47441 | 62266 | 124533 | %04%
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO R$ R$ R$
17.21 100012435 | SINAPI | (\) ACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" un 400 | go65 | o142 | 36566 | V0%
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
17.22. | 97599 | SINAPL | \\STALACAO. AF_11/2017 un | 4000 | 516y | 2835 | 113400 | O03%
SINALIZACAO _ HORIZONTAL __ COM _ TINTA RS RS -
1723 | 72047 | SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m2 | 800 | % | RS 1 RS 1 g0
COM MICROESFERAS DE VIDRO ' ’ '
SINALIZACAO _ HORIZONTAL __COM _ TINTA RS i~ i~
1724 | 72047 | SINAPI | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | m2 | 300 | B3 1 RS 1 RS g0y
COM MICROESFERAS DE VIDRO ' ’ ’
Cc;njunto m(/)to-bomba Schnei;jer BC-|22 R, motor 5 cv, R$ RS RS
17.25 8934 ORSE | trifasico 220/380V, succdo 1 1/4", recalque 1", vazdo 13,5 | un 2,00 1,03%
il 10 1o tou i 13.247,30 | 17.387,08 | 34.774,16
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO R$ RS RS
17.26 | C4627 | SEINFRA | £t 1"FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un | 20001 9799 | 2046 | 4as91 | O00%
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO R$ RS RS
1r.27 1 CA4628 | SEINFRA| £\14 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE un 1400 1 5100 | 2783 | 38955 | Q0%
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ R$
17.28 | C4628 | SEINFRA | £\t 1" FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un 300 1 o100 | 2783 | 8348 | %00%
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO R$ R$ RS
17.29 | C4627 | SEINFRA | £t 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE un- | 800 1 4741 | 2046 | 17966 | 00
R RS
18 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 20004067 | 913%
. RS
18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO L7980 | 035%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 R RS RS
1811 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 300 | (o | 8% | B8 | 007
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ' 222,
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 RS RS RS
18.1.2 | 74131/004 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 100 | (oo | 8% | R | 002%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ' '
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 R RS RS
18.1.3 | 74131/005 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | wn | 300 | (% | RS | RS 1 008%
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E ' ’ 554,
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 R RS RS
18.1.4 | 74131/008 | SINAPI | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS | un | 200 | e 1 B8 1 RS | o190
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 508,83 | 1.980, 960,
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA i ” ”
1815 | 740520005 | SINAPI | METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,| un | 100 |, 58 | RS | RS | o070
INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO 722,25 | 2.260, 260,
R$
1822 DISJUNTORES Laoupg0 | 038%
DISIUNTOR _TERMOMAGNETICO _ MONOPOLAR R i~ i~
182.1 | 74130/001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un | 2200 | [R5 | F® 1 RS g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ’ '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO _ MONOPOLAR ” RS -
1822 | 741300001 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 700 | 5% | RS 0 RS 1 o000

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

1823 | 74130/001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, | un | 1000 | Ko | B | B® ) 0106
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' :
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR i~ -~ -~

18.2.4 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 2600 | B% | R® | R® g0
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' :
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR i~ -~ -~

1825 | 741300001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 1000 | [R5 | R® | RE o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' :
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO _MONOPOLAR RS RS -

1826 | 74130/001 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,| wn | 100 | B% | R® ) K% 1 o000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR i~ ” ”

1827 | 741301004 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| wn | 100 | B8 | R ) RE o000
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR i~ ” ”

1828 | 741300004 | SINAPI |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| un | 400 | SO | B8 | RS o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR i~ ” ”

182.9 | 741300004 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| un | 200 | S8 | B8 RS 1 o010
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR RS ” ”

18.2.10 | 74130/005 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, | un | 800 | % | RS 1 B8 1 g0a
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 189,
DISIUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR RS ” ”

18.2.11 | 74130/006 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | un | 100 | ,R% | RS " B © 1 0019
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO __ TRIPOLAR RS ” ”

18.2.12 | 74130/006 | SINAPI | PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, | un | 100 | ,R% | RS "1 B “ 1 0019
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
R$ R$ R$

182.13| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA i | 300 | S | ity | loes | 003%
R$ R$ R$

182.14| C4530 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA i | 300 | 88| e | eanss | 002%

18215| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 R$ RS R$ | 001%

2 : ' 27065 | 35523 | 35523 | O
18.216| C4531 |SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA un | 1,00 R$ RS R$ | 001%
2. : ' 27065 | 35523 | 35523 | O

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE R$ RS RS

18217 C4%62 | SEINFRA | TENSAG - DPS's - 40 KA/4(21:0V un | 2800 | 43383 | 17565 | 491825 | %1%
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE R$ RS RS

18218| C4562 | SEINFRA | 2670 (s 40 KAJadoV un | 800 | 13383 | 17565 | 140522 | 004%
j R$

183 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 19aengs | 146%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ RS RS

1831 1 72934 | SINAPL | 50\ 1M (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 55940 | g57 | 1085 | 607104 | O18%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ RS RS

18321 72935 | SINAPL | 550 1M (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 29890 | 994 | 1305 | 380952 | 0%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ RS RS

1833 | 72933 | SINAPI | 16\M (1/2%) FORNECIMENTO E INSTALACAO m | 600 | 591 9,07 5442 | 000%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO R$ RS RS

1834 | 72936 | SINAPI | N3o MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | ™ | 24180 | 1404 | 1869 | 451924 | 013%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN RS RS RS

1835 | 55865 | SINAPI |40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTOE | m | 1560 | o | RS | RS 1 009
INSTALACAO ' ' '
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN RS RS Re

1836 | 55866 | SINAPI |50MM (2, INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E| m | 1470 | B8 | R RS 1 000
INSTALACAO : ' '
ELETRODUTO _DE _ ACO _ GALVANIZADO R i~ i~

18.3.7 72309 SINAPI | ELETROLITICO DN 25MM (17), TIPO LEVE - m 164,60 3316 4352 7.163.80 0,21%
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' 168,
ELETRODUTO _ DE _ ACO _ GALVANIZADO R i~ i~

1838 | 72310 | SINAPI | ELETROLITICO DN 40MM (I 1/2°), TIPO SEMI-| m | 6860 | choo | 8% |, B8 | 014

PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO

1839 | 72311 | SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO -| m | 2,30 5?21 7531*7 17?59 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' '
ELETRODUTO _ DE _ ACO _ GALVANIZADO RS RS RS

18310 72312 | SINAPI |ELETROLITICO DN 62MM (2 12, TIPO SEMI-| m | 350 | o | RS ) RS 1 0010
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' '
ELETRODUTO _ DE _ ACO _ GALVANIZADO RS RS RS

18311 72316 | SINAPI |ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMIPESADO - | m | 2190 | oo | ([ R® | B8 1 o076
FORNECIMENTO E INSTALACAO : ' 543,
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E RS RS RS

183121 83446 | SINAPI | horNO BRITA un | 1700 | 95745 | 20853 | 507498 | O19%
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA R$ RS RS

18313 83447 | SINAPI | SOV D § i | 1700 | L85 | e | sanoao | 016%
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA R$ RS RS

18314| 83443 | SINAPI | AN DE i | 200 | 80| orse | isere | 001%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO R$ RS RS

18315 83387 | SINAPI | AU DE PAS w | 26200 | S5 1 8S | ahars | 011%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO R$ RS RS

18316 83386 | SINAPI | AU BE PAS w | 1000 | X1 8% | i | 00
. RS RS RS

18317 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL w | 20500 | KR | RS e | 011%
R$

18.4 CABOS E FI0S (CONDUTORES) L5 00035 | 467%
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RS RS RS

18.4.1 | 73860/008 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m |7957.20 | F% T | soionig | 175%
INSTALACAO ' ; 320,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RS RS RS

18.4.2 | 73860/009 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 50200 | o | e | 013%
INSTALACAO ' ; 256,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RS RS RS

1843 | 73860/010 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 233530 | .o o | s e oo | 0.76%
INSTALACAO ' ' 838,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 ” RS i~

18.4.4 | 73860/011 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 60280 [ X8 | RS | RS 1 o310
INSTALACAO ' ' 625,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 ” RS RS

1845 | 73860/012 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 26750 | =0 | K8 | .58 | 010
INSTALACAO ' ' 326,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 ” RS i~

1846 | 73860/013 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 4140 | oo0 | oho, | [oaces | 0.05%
INSTALACAO ' ' 536,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 ” RS RS

1847 | 73860/022 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 23590 | .00 | oroo | 10 0 | 0.36%
INSTALACAO ' ' 180,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RS RS RS

1848 | 73860/014 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 690 | £o | _F® 1 B8 1 0019
INSTALACAO ' ' '
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RS RS RS

1849 | 73860/015 | SINAPI | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 25980 | 55 | K& | R& 1 o749
INSTALACAO ' ' 018,
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RS RS RS

18.4.10 | 73860016 | SINAPI |RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E| m | 1030 | (&5 | B8 | B8 | 004%
INSTALACAO ' ' 339,

18.4.11| CO525 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 m | 13800 | . R® R$ R$ 0,54%

4. ' 10119 | 13281 | 1832804 | ©

R$

185 ELETROCALHAS 1220853 | 036%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ RS RS

185.1 | CL58 | SEINFRA| 20l Qoredt mo| 3130 | 55 | s0es | 2zinas | 007%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE R$ RS RS

1852 | CL6L | SEINFRA| 2ol Qinit ™ m | 1850 | 050 | o0 | 1a3vas | 004%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ RS RS

1853 | CL150 | SEINFRA| 2200 rt mo| 150 | o5 | 550 | soses | 003%
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DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE

R$

R$

R$

18.5.4 C1160 SEINFRA ACO (50X100)mm m 36,60 70,72 92.82 339721 0,10%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
1855 C1155 | SEINFRA ACO (100X100)mm m 5,50 80,28 105,37 579,52 0,02%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ o
1856 | CL154 | SEINFRA | Ao (100 X 200)mm m | 5680 | 9410 | 12353 | ee178 | %0%%
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
185.7 | CL154 | SEINFRA | Ao (100 X 200)mm mo| L0 9410 | 12353 | 137121 | 004%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ o
1858 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 7,00 13,71 17,99 125,96 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$
1859 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 3,00 13,71 17,99 53,98 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$
18510 8695 ORSE metélica ( ref.: Mopa ou similar) un 6,00 13,71 17,99 107,97 0,00%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$ 0
185111 8695 | ORSE | otalica ( ref.: Mopa ou similar) un | 1800 | 4399 | 1799 | 32300 | OO1%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixag&o de eletrocalha R$ R$ R$ 0
18512 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 13,71 17,99 395,88 0.01%
Suporte vertical 100 x 100 mm para fixacéo de eletrocalha R$ R$ R$ 0
18513 8695 ORSE metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 19,00 13,71 17,99 341,89 0.01%
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ 0
18514 9524 ORSE mopa ou similar) - Rev 01 un 38,00 4,95 6,50 246,88 0,01%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$
185.15) 9519 ORSE | opa ou similar) - Rev 01 un | 6,00 8,70 11,42 6e51 | 200%
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metlica (ref.: R$ R$ R$ o
18516 9519 ORSE | opa ou similar) - Rev 01 un | 4,00 8,70 11,42 4568 | 000%
- R$
18.6 ILUMINACAO E TOMADAS 57.769,22 1,70%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$ 0
186.1 | 83540 | SINAPI | EORNECIMENTO E INSTALACAO un | 13700 | 5026 | 2659 | 364300 | 0%
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - R$ R$ R$
186.2 | 83566 | SINAPI | LoRNECIMENTO E INSTALACAO un | 200 | 3306 | 4326 | se52 | 200%
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.3 72334 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 2,00 1945 2553 5106 0,00%
INSTALACAO ’ ' '
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA R$ R$ R$
18.6.4 83466 SINAPI | UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -| un 36,00 35.92 4715 1.697 22 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 R$ R$ R$
18.6.5 72331 SINAPI | TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E| un 18,00 1648 2163 389 34 0,01%
INSTALACAO ’ ' ’
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 R$ RS R$
18.6.6 72332 SINAPI | TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E| un 6,00 3103 4073 244 36 0,01%
INSTALACAO ' ' '
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA R$ R$ R$
186.7 | 73953/006 | SINAPI | o\, 0RESCENTE 2X40W, coMPLETA, | U" | 890 | 20143 | 26438 | 211502 | O08%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Luminéria de embutir com aletas, para lampada fluorescente R$ R$ R$ 0
18638 798 ORSE 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa un 17,00 201,43 264,38 4.494,41 0.13%
Luminaria de embutir com aletas, para lampada R$ RS RS
18.6.9 7588 ORSE fl_uo'rescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou | un 103,00 201,43 26438 | 27.230,82 0,80%
similar, completa
LUMINABIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE R$ RS$ RS$
18.6.10 C4540 SEINFRA | PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, | un 40,00 184 14 241 68 966735 0,29%
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO ' ' T
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM
ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO R$ R$ R$
18.6.11 4412 SEINFRA COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE un 9,00 217,22 285,10 2.565,91 0.08%
ALUMINIO
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR R$ R$ R$ 9
186.12| 2045 | SEINFRA | \IETALICO E FOTOCELULA ATE 400W un | 400 1 43ges4 | 57300 | 220236 | 007
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PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR

R$

R$

R$

186.13 C2045 SEINFRA METALICO E FOTOCELULA ATE 400W un 1,00 436,64 573,09 573,09 0,02%
LUMINARIA GLOBO VIDRO R$ R$ R$
18.6.14 | 74041/001 | SINAPI | LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA un 18,00 115.08 151.04 2718.77 0,08%
FLUORESCENTE 20W ' ' T
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 3 6?(?98 0,11%
TUBO, PVC, SOLDAyEL, DN 25MM, INSTALADO EM R$ R$ R$
19.1 89446 SINAPI PRUMADA~ DE AGUA - FORNECIMENTO E| m 153,39 15.69 20.59 3158.78 0,09%
INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' U
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$
19.2 89485 SINAPI [ INSTALADO EM PRUMAQA DE AGUA -| un 23,00 545 715 164.52 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, R$ R$ R$ 0
19.3 89866 SINAPI INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO un 28,00 6,54 8,58 240,35 0,01%
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - R$ R$ R$ o
19.4 72285 SINAPI EXECUQAO un 7,00 9,07 11,90 83.33 0,00%
~ R$
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 65.640,77 1,94%
R$ o
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 14.318,82 0,42%
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" R$ R$ R$
20111 C3768 | SEINFRA | £ijpuKkAwA un | 300 1 99577 | 130301 | 390003 | %12%
Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs R$ R$ R$
20.1.2 10726 ORSE + 2P10-100-1000 BT un 1,00 5.413,51 | 7.105,23 | 7.105,23 0.21%
20.1.3 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 R$ R$ R$ 0,00%
o ' 39,67 52,07 104,13 '
. R$ R$ R$ .
20.1.4 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3967 5207 5207 0,00%
. R$ R$ R$ o
20.1.5 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 2,00 3967 5207 104,13 0,00%
. R$ R$ R$ 0
20.1.6 520 ORSE | Guia frontal para cabos un 1,00 3967 5207 5207 0,00%
. R$ R$ R$
20.1.7 608 Proprio | PERFIL DE MONTAGEM un 1,00 34,79 45,66 45,66 0,00%
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, R$ R$ R$
20.1.8 C4568 | SEINFRA PADRAO RACK 19" un 2,00 39,67 52,07 104,13 0,00%
. X " R$ R$ R$ o
20.1.9 C4567 | SEINFRA | BANDEJA MOVEL, PADRAO 19 un 2,00 68,80 90.30 180,60 0,01%
Fornecimento e instalagédo de mini rack de parede 19" x 8u R$ R$ R$
201101 8439 | ORSE [, s55mm un | 100 |y 7875 | 234612 | 234612 | 007
i Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e R$ R$ R$
201111 609 | Proprio | hclacio un 1001 ou049 | 31564 | 31564 | OO1%
R$
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 28.707.19 0,85%
2021 | C4533 |SEINFRA | CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m | 126850 | R® RS RS | 0,68%
- ' ! 13,85 18,18 23.058,95 '
B p R$ R$ R$
20.2.2 C0544 | SEINFRA | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) m 341,00 12,62 16,56 5.648,24 0,17%
- R$
20.3 CABOS DE CONEXAO 733.16 0,02%
Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev R$ R$ R$
20.3.1 10268 ORSE 02 un 28,00 19.95 26.18 733.16 0,02%
R$
20.4 TOMADAS 8.874,09 0,26%
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$ 0
20411 98307 | SINAPI | \\STALACAO. AF_03/2018 un 2800 | 5576 | 6662 | 186543 | %09
Tomada para antena de TV com adaptador de cabo coaxial, R$ R$ R$ o
20.4.2 3886 ORSE com placa 4x2" un 14,00 40,55 53.22 74511 0,02%
Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp R$ R$ R$ o
2043 1 807 | ORSE 15400, Intelbras ou similar - fornecimento un | 100 1 477223 | 626355 | 6.26355 | 018%
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R$

20.5 CAIXAS E ACESSORIOS 2074.89 0,06%
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E R$ R$ R$ 0
205.1 83446 SINAPI DRENO BRITA un 5,00 227,45 298,53 1.492,64 0,04%
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO R$ R$ R$
20.5.2 83387 SINAPI E INSTALACAO un 41,00 1082 14.20 582,25 0,02%
. R$
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 10.932,61 0,32%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ R$ R$ o
20611 72935 | SINAPT | 55\ iM (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO mo| 130 1 994 | 1305 | 1606 | 000%
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN R$ R$ R$
206.2 72934 SINAPI 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 119,30 8,27 10,85 1.294,93 0,04%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$
20.6.3 72309 SINAPI | ELETROLITICO DN 25MM (17), TIPO LEVE -| m 50,40 33.16 4352 219353 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! U
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ RS$ R$
20.6.4 72310 SINAPI | ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2”), TIPO SEMI-| m 4,10 5365 70 42 28870 0,01%
PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! ’
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ RS$ RS$
20.6.5 72311 SINAPI | ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO -| m 22,00 5651 7417 163173 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' T
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE R$ R$ R$ 0
20.6.6 C1158 SEINFRA ACO (50X50)mm m 77,74 53,97 70,84 5.506,76 0,16%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA R$ 0,11%
3.843,95
Coifa em ago inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou R$ R$ R$ 0
211 8445 ORSE | similar un | 100 194602 | 2554,15 | 255415 | 208%
212 | 12180 | ORSE | Duto flexivel de aluminio @ 100mm m | 285 R$ RS RS | 0,00%
' ! 24,19 31,75 90,49 '
21.3 9026 ORSE | Chapéu chinés @ 25cm para exaustéo de aquecedor un 1,00 R$ N N 0,02%
’ ! 446,82 586,45 586,45 !
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou R$ R$ R$ 0
214 11148 ORSE similar - fornecimento e instalagéo un 2,00 233,47 306,43 612,86 0,02%
22 SISTEMA' DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS R$ 1.40%
ATMOSFERICAS (SPDA) 47.363,02 !
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE R$ R$ R$
22.1 68070 SINAPI ISOLADOR m 3,00 86,69 11378 341,34 0,01%
~ . R$ R$ R$
22.2 C3478 SEINFRA | VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8 m 42,00 1185 1555 65323 0,02%
223 | C0860 |SEINFRA | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 un | 12,00 R$ R$ RS | 001%
’ ! 12,18 15,99 191,84 !
Parafuso fenda em aco inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e R$ R$ R$
22.4 11414 ORSE colocacio un 24,00 1.26 1,65 39,60 0,00%
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos cobre, R$ RS RS
225 9718 ORSE | furo d=5mm, para cabos 35mmz2 a 50mm?, ref:TEL-744 ou | un 24,00 200 263 63.00 0,00%
similar (SPDA) ' ' '
Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de R$ R$ R$
226 9051 ORSE sobrepor p/11 terminais de pressdo c/barramento un 1,00 360,69 473,41 473,41 0.01%
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE R$ R$ R$
22.1 | 73962/013 [ SINAPI 15 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 m 39,00 5,37 7,05 274,88 0,01%
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
5 R$ R$ R$
22.8 68069 SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR un 13,00 94,64 124.22 1.614,80 0,05%
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
229 | 72251 | SINAPL | \\STAL ACAO m | 500 | 5328 | 3056 | 15278 | %00%
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
2210 1 72253 | SINAPL T \NsTAL ACAO m | 33000 | 4581 | 60,13 | 19.84146 | 0°8%
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E R$ R$ R$
22.11 72254 SINAPI INSTALACAO m 260,00 65,79 86,35 22.450,84 0,66%
2212 | 4420 | ORSE | Caixade inspecio 0,30 x 0,30 x 0,40m un | 400 R$ RS RS | 002
’ ! ! ! ! 153,74 201,78 807,14 !
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TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA R$ R$ R$
2213 | 72263 SINAPT | cABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 12,00 29,12 38,22 asgps | OO%
R$
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 134.675.26 | 397%
231 GERAIS RS 2,49%
. 84.381,43 | <707
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E R$ R$ R$
2311 | C0864 | SEINFRA | pEpESTAL un | 1001419348 | 541207 | 541207 | O16%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE |, R$ R$ R$ 0
2312 | CA0BS | SEINFRA | c\\IENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO m* | 4853 | 37000 | 48683 | 2362598 | O7O%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE R$ R$ R$
23131 C4065 | SEINFRA | o\ \MENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO me | 9626 1 700> | 48683 | 2738920 | 08L%
R$ R$ R$
23.1.4 | C2910 |SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m* | 4802 | 535 | 93011 | 1104976 | ©33%
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, R$ R$ R$ 0
2315 | C0361 | SEINFRA | o/eNCOSTO H=80cm (PINTADO) m 122 188,79 | 247,79 | 1.789,02 0,05%
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE |, R$ R$ R$ 0
2316 | C4085 | SEINFRA | o\\IENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO meo 362 | 37000 | 48683 | 176233 | 00%
_ R$ R$ R$ .
23.1.7 | C1869 |SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15cm m | 10680 | g6 12503 | 1335307 | 039%
p R$ o
232 CAIXA DAGUA - 30.000L 50.293.82 1,48%
o . R$ R$ R$ 0
23.2.1 043 Préprio | Alga de icamento un 2,00 34,00 44,63 89.25 0,00%
. . R$ R$ R$
23.2.2 044 Préprio | Suporte de luz piloto un 1,00 14317 187,91 187,01 0,01%
. ; R$ R$ R$ o
23.2.3 045 Préprio | Suporte para cinto de seguranga un 1,00 246,17 323.10 323,10 0,01%
o . R$ R$ R$
23.24 046 Proprio | Suporte para Para-raio un 1,00 204.97 269,02 269,02 0,01%
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM R$ RS RS
2325 | 73665 | SINAPI |INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO | m 9,00 86.40 11340 | 102060 | 003%
TIPO ZARCAO ' ' s
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE R$ R$ R$
2326 | 84863 | SINAPI | \cH GALVANIZADO 3/4" mo| 697 | 17887 | 23477 | 163633 | 005%
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, R$ RS RS
2327 | 00040424 | SINAPI | QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75| kg | 170230 | g% 1067 | 1816460 | 054%
MM (37,29 KG/M2) ' ' o
23.2.8 049 Préprio | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto un 1,00 R$ RS RS 0,01%
- : : 366,68 | 481,27 481,27 :
JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM| R$ R$ R$ 0
2329 | C1520 | SEINFRA | EorpiTURAS DE ACO CARBONO me | 14576 1 g909 | 11719 | 17.08207 | O90%
R$ R$ R$
23.2.10| 79460 | SINAPI |PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS m2 | 69,08 54,04 70.03 489967 | 014%
23.2.11| 79460 | SINAPI |PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS m2 | 69,08 R$ RS RS 0,14%
- ' ' 54,04 70,93 4.899,67 '
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO R$ R$ R$
23212] C4409 | SEINFRA CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER m? | 69,08 13,68 17,96 1.240,33 0,04%
R$
24 SERVICOS FINAIS 730352 | 0:22%
241 9537 SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 | 1510,23 R$ RS RS 0,22%
' : 3,73 4,90 7.393,52 :
100%
OBSERVAGOES:
VALOR TOTAL COM BDI R$ 3.391.777,11
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 2.584.211,13
VALOR DO BDI R$ 807.565,98
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8. Descricao da solucdo como um todo

8.1. A contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia, que possa prestar 0s servigos de
Conclusdo da Construgdo da Creche Tipo 1 — FNDE. A contratacdo iré resolver a demanda da implantagdo de
area educacional, abrangendo a pratica das modalidades da educacéo infantil. A educacéo infantil consiste na
educacdo de criangas, com idades entre 0 e 5 anos (entre 0 e 6 anos de idade para nascidos no segundo
semestre). Neste tipo de educagdo, as criangas sdo estimuladas - atraves de atividades ludicas, brincadeiras e
jogos - a exercitar as suas capacidades e potencialidades emocionais, sociais, fisicas, motoras, cognitivas e a
fazer exploragdo, experimentacao e descobertas.

8.2. O processo de contratacdo foi elaborado pela equipe técnica de Planejamento, visando a economicidade,
através de andlise dos itens de tabelas de precos de referéncia e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos
financeiros e humanos.

8.3. O objeto a ser licitado ndo se tratar de Servicos Comuns de Engenharia, se dara por meio de licitacao,
na modalidade de Concorréncia Eletronica.

8.4. O critério de julgamento a ser adotado serd o de “Menor Prego” e regime de execucdo serd através de
Empreitada por Prego Global.

8.5. O cronograma fisico-financeiro foi estabelecido em 10 (dez) meses para a execugdo dos servigos.

9. Justificativa para o parcelamento ou néo da solugdo

9.1. O ndo parcelamento do objeto se justifica em razdo de os servicos de fornecimento de méo de obra,
materiais e servicos de logistica guardarem compatibilidade entre si, admitindo o julgamento com base em um
mesmo critério e permitindo a execuc¢do por um mesmo fornecedor, restando assegurado o carater competitivo
do certame licitatorio.

9.2. Licitar o objeto em parcelas se revela tecnicamente inviavel, haja vista que pode acarretar em prejuizo para
0 conjunto da solugéo adotada, uma vez o parcelamento implicaria em tratar com mais de uma empresa, 0 que
dificultaria a gestdo e controle de todo o processo de execucdo das manutencdes. E ainda poderia incorrer na
contratacdo de uma empresa de mao de obra e no fracasso da licitacdo de materiais, ou de itens desta, ou 0
inverso.

9.3. Outro ponto de destaque, que torna o parcelamento do objeto tecnicamente inviavel, é a natureza do

Servigo, pois imagine-se que o servico de manuten¢do demandado seja uma recomposicao de piso, no qual séo
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necessarios insumos como cimento, areia, brita, entre outros e mao de obra como pedreiro e servente. Se a

empresa X € a responsavel pelo fornecimento de méo de obra e a empresa Y pelo fornecimento de material,
ambas deveriam fornecer os objetos pelos quais sao responsaveis para a confecgdo do piso, porém se a empresa
X ndo fornecer os insumos no tempo determinado pela contratante, de nada adianta a empresa Y fornecer a
méo de obra, uma vez que ndo seria possivel a materializacao do servico de piso somente com a méo de obra.
9.4. Ainda com relacdo ao parcelamento o Tribunal de Contas da Unido - TCU manifestou, por meio do
Acdrdéo 1.946/2006-TCU-Plenério, o seguinte entendimento:

[Voto]5. Como regra geral, nos termos do art. 23, 8 1°, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objeto
licitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente viavel. A respeito da matéria, esta Corte de Contas
ja editou a Stmula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a admissio da adjudicacdo por item e ndo por preco
global, nos editais das licita¢cdes para a contratacéo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que n&o haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em
vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que a
divisdo do objeto devera ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econémica para a sua
adocdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois 0s aspectos basicos acima suscitados, quais sejam, o técnico e
0 econdmico. Sob o primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne
ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona a
Administracdo Publica, com a reducdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtencdo de uma
contratacdo mais vantajosa para a Administracdo. (...)11. Em sintese, o0 SSCP consiste huma central de
operacdo e supervisao dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite o
acompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugéo
de continuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacdo do objeto em varios,
ocasionado diversas contratacdes, podera comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servigo que
se vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execucgéo satisfatoria do servigo.13. Ainda sob a
perspectiva técnica, impende lancar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma Unica empresa
contratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
mas mormente em termos de facilitar a verificagéo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de modo
a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto licitado. 14. Por outras palavras, em vista das razdes
técnicas, a execucdo do servigo de manutencédo predial, de forma integralizada, por um s6 particular se mostra
mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por varios particulares, no presente caso. 15. Mister se faz registrar
que as consideragdes contidas neste Voto, acerca da ponderacdo do aspecto técnico, devem sempre ser
identificadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servigo em questao. (...) 20. E cedigo
que a regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitacfes e Contratos,
cujo objetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é
imprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrario,
existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo ha razdo em fragmentar
inadequadamente os servi¢os a serem contratados. 21. Assim, ndo verificada a coexisténcia das premissas
lancadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econdmicos que dela decorram, reputo que o
melhor encaminhamento a ser dado a questao é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital,
possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se esta defendendo aqui que se trata de um objeto
complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com
0 seu ndo-parcelamento.
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10. Resultados pretendidos

10.1. Garantir o direito constitucional da educacdo para todos os cidaddos Itapecuruense. Visto que a educagdo
€ um dos mais relevantes direitos sociais estampados na Constituicdo, que Ihe confere o status de direito publico
subjetivo, impondo a Administracdo Publica o encargo de assegurar, com politicas publicas efetivas, o amplo
acesso aos estabelecimentos de ensino.

10.2. A Obra de Engenharia para Construcdo da Creche Tipo 1, no Povoado Entroncamento tem por objetivo
atender a demanda por vagas em turmas de Educacgéo Infantil (0 a 5 anos) e de desenvolvimento da crianca,
tanto no aspecto fisico e psicoldgico, quanto no intelectual e social, proporcionando a inclusdo dimensional
das criancas matriculadas.

10.3. O processo de contratacdo foi elaborado pela equipe técnica de Planejamento, visando a economicidade,
através de andlise dos itens de tabelas de precos de referéncia e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos
financeiros e humanos.

10.4. Verifica-se nessa forma de contratacdo que se atingiria um maior ganho de escala, dado a maior eficiéncia
de gestdo dos processos demandados na execucdo dos servicos pretendidos e resultados esperados, resultando
em maior economia financeira e administrativa a Administracdo, haja vista que a concentracdo dos contratos e
agilidade em administra-los, resultara em melhor aproveitamento dos recursos humanos desta prefeitura,
além da auséncia de estogues prévios de materiais em maior escala, uma vez os itens poderdo ser comprados a
qualquer tempo, a medida que forem demandados.

10.5. Né&o serdo disponibilizados recursos materiais ou financeiros para a execugdo dos servicos, exceto 0s

valores referentes ao pagamento da fatura mensal.

11. Providéncias a serem adotadas

11.1. Embora haja servidores com capacidade para gerir e fiscalizar o contrato na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Urbanismos, Paisagismo, Transporte e Transito, recomenda-se promover a capacitacao
dos servidores desta secretaria que serdo responsaveis pelo contrato visando melhorar a gestdo, gerenciamento,

execucdo e acompanhamento técnico do objeto a ser contratado.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

12.1. Observa-se que no &mbito da Administracdo Publica Municipal ndo ha CONTRATOS de manutencédo
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predial afins e/ou interdependentes com objeto deste ETP.

13. Possiveis impactos ambientais

13.1. O setor da construcdo civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam diversos
impactos ambientais, desde 0 consumo de recursos naturais para a producdo de insumos para 0s servi¢os de
engenharia, passando por mudancas de solo, areas de sol e vegetacao, até os reflexos no aumento no gasto de
energia elétrica, entre outros.

13.2. Geracao de residuos

13.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais geram residuos.
Isso, muitas vezes, esta relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada
servico. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar um ganho para 0 meio ambiente, também
gera economia na execucao dos servicos.

13.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geracao dos residuos é dar aos operarios apenas a quantia necessaria
de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que sempre existira devido a
quebras e imperfeicdes. Além disso, 0 uso de materiais reutilizaveis, como escoras metalicas em vez de um
escoramento de madeira, por exemplo, € uma medida mitigadora para atenuar esses impactos ambientais
gerados.

13.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construcéo civil.

13.2.4. Reduzir os residuos da construcdo com reciclagem e transformagdo de componentes para diminuir
perdas e especificagcdes que permitam a reutilizacdo de materiais.

13.2.5. Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos solidos gerados pelos servicos, estabelecendo todos
0s procedimentos necessarios para identificacdo, classificacdo, acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e destinacdo final de todos os residuos gerados nas atividades.

13.3. Desperdicio de 4gua

13.3.1. Como é dificil de ser controlado e quantificado, esse € um dos impactos ambientais mais sentidos.
Devido a isso, as execugdes dos servicos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizagéo de 4gua da chuva,
amenizando o desperdicio hidrico que frequentemente acontece.

13.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da agua utilizada nos servigos

13.4. Elaborar um Programa de Treinamento e Capacitacdo Ambiental que estabeleca todas as agOes

necessarias para treinar e promover a sensibilizacdo dos trabalhadores para execugdo do servico com
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responsabilidade, por meio de treinamentos, dindmicas de grupo, palestras, campanhas e acdes para transmitir

informacBes que contribuam para o disciplinamento comportamental, o aprimoramento profissional, a

percepcao de riscos e a prevencado de acidentes de trabalho.

14. Declaracdo da viabilidade ou ndo da contratacao.
14.1. Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagdo com base neste Estudo

Técnico Preliminar, consoante o conforme previsto no art. 6°, Inciso XX da Lei N° 14.133/2021.

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagédo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou
ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagéo;

15. ANALISE DE RISCO.
15.1. Por exigéncia do inciso X do artigo 18 da Lei 14133/2021, o planejamento das contratagdes deve
contemplar a andlise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar solu¢es que podem vir a

ocorrer durante o tramite do processo administrativo e durante a execucao do contrato administrativo.

MAPA DE ANALISE DE RISCO

01 - DADOS DO PROCESSO
OBJETO: | Conclusdo de Creche Tipo 1, Povoado Entroncamento

02 - FASE DE ANALISE: | Planejamento

03 - RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

Risco 01: Planejamento Deficiente.

Probabilidade: ( X') Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa ( X)) Médio () Alto

O prejuizo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Juventude,
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo — SMJCELT.

Realizar planejamento eficiente e
quantificar adequadamente o objeto | Responsavel:
conforme as necessidades de cada

Dano(s):

Acéo(Bes) Preventiva(s): Setor Engenharia

orgao.
Acdo(0es) de Contingéncia: | Revisdo de quantitativos Responsavel: | Setor Engenharia
Risco 02: Elaboracdo de Termo de Referéncia Inadequado
Probabilidade: ( X) Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa ( X') Médio () Alto

Utilizac&o, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem
como emprego de técnicas defasadas na realizacdo dos servicos.

Elaborar adequadamente o termo de
Acéo(Bes) Preventiva(s): referéncia conforme as | Responsavel: | Setor Engenharia
caracteristicas do objeto contratado

Dano(s):

Praca Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

CNPJ N° 05.648.696/0001-80

e solicitar a revisdo deste, pelo setor
competente.

Acéo(Bes) de Contingéncia: | Refazer o Termo de Referéncia. Responsavel: | Setor Engenharia
Risco 03: Indisponibilidade Financeira
Probabilidade: ( X') Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa () Médio ( X) Alto
Dano(s): A ndo contratacdo do objeto licitado
Acio(Bes) Preventiva(s): Planejame~nto financeiro  para Responsével: Secretaria de ReE:eita,
) ContratagOes " | Orgcamento e Gestao
A x s Reprogramacdo de Planejamento . Secretaria de Receita,
Acdo(0es) de Contingéncia: fingncgiro ¢ J Responsavel: Orcamento e Gestio

Risco 04: Contratacdo de Empresa que ndo tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade: ( X) Baixa () Médio () Alto

Impacto: ( ) Baixa ( X') Médio () Alto

Dano(s): Prejuizo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da

Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SMJCELT

Acio(Ges) Preventiva(s): Ava!ia(_;éo da capacidad_e técnica .
Profissional e Operacional da | Responsavel: | Setor Engenharia
empresa

Acio(Ges) de Contingéncia: Recesséo .cgntr,at_ual e reinicio do Responsével: Com_is_sé\o~ Permanente
processo licitatério de Licitagdo

4 — FASE DE ANALISE: Gestdo da Execucdo do objeto

5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

Risco 01: Atraso na contratagdo

Probabilidade: ( X) Baixa () Médio () Alto

Impacto: ( ) Baixa (X ) Médio () Alto

Dano(s): Deficiéncia na prestagdo dos servigos propostos

Acdo(bes) Preventiva(s): Flscallz~ar 0 coqtrato prazo de | Responsavel: Setor Engenharia
execucdo dos servigos propostos
Aplicar penalidades previstas em
Contrato, para que a

Acéo(bes) de Contingéncia: CONTRATADA venha a cumpr_ir .
todas as demandas da Secretario | Responsavel: | Setor Engenharia

Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo, Paisagismo, Transporte
e Transito.

Risco 02: Contratacdo acima do média de mercado

Probabilidade: () Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa () Médio ( ) Alto
Dano(s): Dano ao Eréario

Acdo(bes) Preventiva(s):

Utilizacdo de precos estabelecidos
pelo Governo - SINAPI, dentre
outros mantidos pelos 6rgaos
publicos da entidade Federal,
Estadual, Distrito Federal e
Municipal.

Responsavel:

Setor Engenharia

Acéo(6es) de Contingéncia:

Evitar contratacBes de servi¢os ndo
contidos no banco de dados do
Governo - SINAPI, dentre outros
mantidos pelos drgdos publicos da
entidade Federal, Estadual, Distrito
Federal e Municipal.

Responsavel:

Setor Engenharia

Risco 03:

Falta de empenho vigente para liquidacdo e pagamento a Contratada
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Probabilidade: ( X') Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa ( X)) Médio () Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar o servico licitado
. . . . . . Secretaria de Receita,
Acdo(bes) Preventiva(s): Planejamento Financeiro Responsavel: Orcamento e Gestio
. ., . | Reservar 0S  recursos com ... | Secretaria de Receita,
Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:

antecedéncia

Orcamento e Gestdo

Risco 04: Execug¢do do objeto em desacordo com o acordado
Probabilidade: ( X)) Baixa () Médio () Alto
Impacto: ( ) Baixa () Médio (X)) Alto
Dano(s): Prejuizo ao erario

Elaboracédo do termo de referéncia e
Especificacfes técnicas adequadas;

Acéo(bes) Preventiva(s): Fiscalizacdo de Contrato; | Responsavel: | Setor Engenharia
Fiscalizagdo dos Servigos
executados
Acéo(bes) de Contingéncia: | SancOes e penalidades previstas no ... | Comissdo Permanente
Responsavel:

Contrato

de Licitacdo

16. Responsaveis pela elaboracdo do ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP e ANALISE DE

RISCOS:

ELABORADO POR:

APROVADO:

Itapecuru-mirim/MA, 13 de maio de 2024.

Rafael Nunes Carvalho
Responsavel Técnico - SEMIUPATRAT

Jaime Ferreira Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Transito —
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APROVADO:

SEMIUPATRAT

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretario Municipal de Educacéo - SEMED
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ANEXO |

Planilhas, Plantas, Memorial e Art
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